

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৮  
www.moa.gov.bd


স্মারক নং : ১২.০৯০.০০৬.০০.০০.০১.২০১২(পাট-১)-৮৩

তারিখঃ ০৭-১২-২০১৪ ইং

বিষয় : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০১৪) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৭-১১-২০১৪ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (অক্টোবর, ২০১৪) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফট কপি (ই-মেইলঃ plan8moa@gmail.com) বরাবরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

  
(মোঃ আল আমিন সরকার)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ই-মেইল- plan8moa@gmail.com  
ফোনঃ ৯৫৫২৮৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপিসি/নিরীক্ষা/আঃ সহঃ) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৮. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১০. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
১১. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৩. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পোঃ বঙ্গ নং-৪, ময়মনসিংহ।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
১৭. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। (দৃঃ আঃ (১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প/বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প (২) মোঃ আনোয়ার হোসেন, সুপারিনটেন্ডিং প্রকৌশলী (পিএম এন্ড ই), বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প)।
১৮. যুগ্ম সচিব (গবেষণা/সম্প্রসারণ/প্রশাসন/বাজেট ও মনিটরিং/ পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. যুগ্ম প্রধান (ফসল/সেচ উইং), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২০. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২১. পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২২. পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৩. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৪. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বোর্ড, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হরটোল ফাউন্ডেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা।
২৭. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
২৮. প্রকল্প পরিচালক, ইন্সটিটিউট এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা।
২৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৮  
www.moa.gov.bd.

বিষয়ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচী সমূহের উপর গত ২৭/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (অক্টোবর, ২০১৪ সময়ে) সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ	ঃ	২৭/১১/২০১৪
সময়	ঃ	সকাল-১০.৩০ ঘটিকা।
স্থান	ঃ	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভাপতি	ঃ	মতিয়া চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	ঃ	পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান-২ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে গত ২৯/১০/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীর উপর কোন সংশোধন প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

## ২। আলোচনাঃ

**আলোচ্য বিষয়-২** : ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

- ২.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিতে ৫৬টি প্রকল্পের (বিনিয়োগ ৫২টি+কারিগরি ২টি+জেডিসিএফ অর্থায়িত ২টি) অনুকূলে মোট ১৪৬২.৯৭ কোটি টাকা [(জিওবি ১১১৪.২৯ টাকা (৭৬%) এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৪৮.৬৮ কোটি টাকা (২৪%)] বরাদ্দের বিপরীতে অক্টোবর, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ২৮৬.৯১ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ২০%। এর মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ২২০.৭২ কোটি টাকা যা মোট জিওবি বরাদ্দের ২০% এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ৬৬.১৯ কোটি টাকা যা মোট প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের ১৯%। গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের একই সময়ে মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ছিল ১৯%। তবে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এ বছর ৫০.০০ কোটি টাকা বেশি ব্যয় হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, গত অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে ১৭৩.৬০ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য যে, অক্টোবর, ২০১৪ পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জাতীয় মোট গড় ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১৩%।
- ২.২ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট গড় আর্থিক অগ্রগতি ২০% হলেও কয়েকটি সংস্থা (বিএআরসি, এলজিইডি, বিএডিসি ও বারটান) এর অগ্রগতি কম হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে বিএডিসি হতে জানানো হয় যে, চলতি বছরে বিএডিসি'র ৩টি বৃহৎ বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে ২টি সংশোধন ও ১টি জমি গ্রহণে সমস্যা থাকায় অর্থ ছাড় করা সম্ভব হয়নি বিধায় অর্থ ব্যয় হয়নি। এসব সমস্যা ইতোমধ্যে নিরসন হয়েছে, ফলে আগামী মাসে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। বিএআরসি সভাকে অবহিত করে যে, এনএটিপি'র বিএআরসি অংশের আওতায় নির্মিতব্য ভবনের ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ কাজের বিল দেয়া হলে আর্থিক অগ্রগতি বাড়বে। এলজিইডি, বিজেআরআই ও বারটান সভায় উল্লেখ্য করে যে, ভৌত কাজের টেন্ডার হয়েছে বিধায় আগামী মাস হতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। প্রসংক্রমে সভায় জানানো হয় যে, আরএডিপি'র প্রণয়ন কাজ শুরু হয়েছে। আরএডিপি'র বরাদ্দ এবং তা বাস্তবায়নের উপরই মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি নির্ভর করে। তাই প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ নেয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে যেটুকু ব্যয় করা সম্ভব হবে তা পুংখানুপুংখ ভাবে বিশ্লেষণপূর্বক প্রস্তাব চূড়ান্ত করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

২.৩ সভায় জানানো হয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়নধীন ৫৬টি প্রকল্পের মধ্যে ২৬টি বৃহৎ প্রকল্পের (এডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে) অনুকূলে মোট ১২২৫.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৮৪%। মন্ত্রণালয়ের সার্বিক এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল। ২৬টি প্রকল্পের অনুকূলে অক্টোবর, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৮০.০০ কোটি টাকা যা ঐ ২৬টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ২৩%। বাংলাদেশ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্পের এলজিইডি অংগের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির কম হওয়ার বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পটি আইডিবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য গত জুলাই, ২০১৪ মাসে আইডিবিতে প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি অনুমোদিত হয়নি। পরামর্শক নিয়োগ না হলে প্রকল্পের আওতায় অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে না। সভায় আরও জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ডিএই'র আঞ্চলিক অফিস নির্মাণের টেন্ডার করা হয়েছে। প্রকল্পে সার্বিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, ইআরডি ও আইডিবি'র সমন্বয়ে একটি সভা আহবানের জন্য সভায় পরামর্শদেয়া হয়।

২.৪ মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ প্রাপ্ত (১০৪.২৭ কোটি) একটি প্রকল্প। বিএডিসি হতে জানানো হয় যে, প্রকল্পের হিমাগার নির্মাণ কাজের টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটি কর্তৃক এ কাজের ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে এবং তদানুযায়ী ভৌত কাজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। সভায় কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়ে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ভৌত কাজের অগ্রগতি হলেও বিল পরিশোধ করা যায়নি বিধায় আর্থিক অগ্রগতি কম হয়েছে। প্রসংক্রমে সভায় আলোচনা হয় যে, দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত রাবার ড্যামগুলো সার্বিকভাবে কাজ করছে কি-না তা নিয়মিত মনিটরিং করা প্রয়োজন। বিএডিসি, বিএসডিএ ও ডিএই কর্তৃক নিয়মিতভাবে রাবার ড্যামগুলো মনিটরিং করবে মর্মে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের দর্শনা উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ ব্যতিরেকে ডিএই নিজস্ব জমিতে ভবন নির্মাণের বিষয়ে সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। প্রসংক্রমে প্লান্ট কোয়ারেন্টাইন রুলস আর্গানীজেশন, ২০১৫ এর মধ্যে প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

২.৫ কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় মত প্রকাশ করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের মূল কাজ হল কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখা। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত বিগত পাঁচ বছরে বিএমডিএ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম এবং ফলশ্রুতিতে কৃষি উৎপাদনে এর প্রভাব বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় আরও আলোচনা হয় যে, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য ফানেলাকৃতির ঢাকনাসহ ডাগওয়েল নির্মাণ করাসহ ডাগওয়েলে সোলার প্যানেল স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। প্রতিবছর এসব ডাগওয়েলে তলানীতে জমে যাওয়া কাঁদা/ময়লা পরিষ্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, আড়াইহাজারে প্রতিষ্ঠানের প্রধান অফিস নির্মাণের টেন্ডার করা হয়েছে এবং দ্রুত দরপত্র মূল্যায়ন করে অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। প্রসংক্রমে আলোচনা হয় যে, প্রতিনিয়ত কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। তাই ভবিষ্যতে প্রকল্পের আওতায় ভবন/অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে সংস্থাসমূহের বিদ্যমান নিজস্ব জমিতে উর্ধ্বমুখী (vertical) ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

২.৬ সভায় জানানো হয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের অক্টোবর, ১৪ পর্যন্ত ৪৬১টি দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অক্টোবর, ২০১৪ পর্যন্ত ৪৩০টি (৯৩%) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে যার মধ্যে মোট ২৫১টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা মোট দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার ৫৪%। আগামী সভার পূর্বেই সকল দরপত্রের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য পুনরায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৩। **আলোচ্য বিষয়-৩ঃ** ২৯/১০/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনা।

গত ২৯/১০/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ আলোচনা কালে হটিকালচার সেন্টারগুলো অনুকূলে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (উৎপাদন, আয়-ব্যয়) প্রতিবছর জুলাই ও জানুয়ারী মাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ডিএই'র আওতায় উপজেলা সদরে অবস্থিত

পরিত্যক্ত এসএএও কোয়ার্টার প্রয়োজনীয় সংস্কারপূর্বক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রূপান্তর করে কৃষি পণ্য উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাতকরণ/বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সিলেট অঞ্চলসহ আরও কোন কোন এলাকায় আর্টিজান ওয়েলের মাধ্যমে কৃষিতে সেচ প্রদান হচ্ছে এবং এর ফলে কত একরজমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে সর্বোপরি কৃষি উৎপাদন এর প্রভাব বিষয়ক একটি প্রতিবেদন পেশ করার জন্য বিএডিসি কে নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় আরও আলোচনা হয় যে, দেশের সুসম উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার কাজ করছে। তাই যেসব এলাকা দরিদ্র পীড়িত রয়েছে সে সব এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরী। বিশেষ করে চর এলাকা ও দারিদ্র পীড়িত নেত্রকোনা জেলার কৃষির উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণে সভায় তাগিদ দেয়া হয়। তবে চর এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের যথার্থতা পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রকল্প গ্রহণে নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় কেজিএফ'র এন্ডামেন্ট ফান্ডে হতে অর্জিত আয় থেকে চর এলাকার সার্বিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনের আলোকে হাতিয়া ও সন্দ্বীপ এলাকার কৃষি উন্নয়নে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

সভায় আরও আলোচনা হয় যে, কাঁঠাল একটি উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন একটি ফল। মৌসুমের সময়ে সঠিক সংরক্ষণের অভাবে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এ ফলের প্রক্রিয়াজাতকরণ করে চিপস তৈরীর মাধ্যমে কৃষকদের লাভবানের পাশাপাশি দেশের মানুষের পুষ্টিমান উন্নয়ন অবদান রাখতে পারে। সরকারের সহায়ক ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে বে-সরকারী খাতকে এক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ডিএই হর্টেক্স ও ডিএএম কে নির্দেশনা দেয়া হয়। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সম্প্রতি অনুমোদিত সম্প্রসারিত তুলা চাষ ফেজ:১ প্রকল্প বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। তুলা উন্নয়ন বোর্ড হতে জানান হয় যে, কৃষি খামার সড়কে অবস্থিত তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আঞ্চলিক ও জোনাল অফিস ল্যাবরেটরী বিল্ডিং এ অবস্থিত। শতাধিক বছরের পুরাতন এ ভবনটি গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন অনুমোদিত আলোচ্য এ প্রকল্পটির ডিপিপিতে একটি অফিস ভবন নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। ফার্মগেটস্থ ল্যাবরেটরী বিল্ডিং মেরামতের অযোগ্য ঘোষিত হয়েছে বিধায় উক্ত ভবনে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আঞ্চলিক ও জোনাল অফিস অবস্থিত হওয়ায় সম্প্রসারিত তুলা চাষ ফেজ-১ প্রকল্পে সংস্থানকৃত অর্থ দ্বারা উক্ত স্থানে নতুন ভবন নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

#### ৪। আলোচ্য বিষয়-৪৪ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৫৩ টি কর্মসূচির অনুকূলে ৭৮.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে অক্টোবর, ২০১৪ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ২৩.২৭ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৩০.৪৫% এবং ব্যয় হয়েছে ১৪.৪৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১৮.৪০%।

#### ৫। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫.১	আরএডিপি'র বরাদ্দ বাস্তবায়নের উপরই মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সার্বিক অগ্রগতি নির্ভরশীল বিধায় প্রতিটি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ প্রস্তাব প্রেরণে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ করে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণপূর্বক বরাদ্দ প্রস্তাব চূড়ান্ত করতে হবে।	সকল সংস্থা
৫.২	হটিকালচার সেন্টারগুলোর অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি প্রতিবেদন (উৎপাদন, আয়-ব্যয়) প্রতিবছর জুলাই ও জানুয়ারী মাসে নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ডিএই ও বিএডিসি
৫.৩	ক) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত বিগত পাঁচ বছরে বিএমডিএ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ফলশ্রুতিতে কৃষি উৎপাদনে এর প্রভাব বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ) বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য ফানেলাকৃতির ঢাকনাসহ ডাগওয়েল নির্মাণ করতে হবে এবং ডাগওয়েলে সোলার প্যানেল স্থাপনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।	বিএমডিএ

*স্বাক্ষর*

৫.৪	ডিএই'র আওতায় উপজেলা সদরে অবস্থিত পরিত্যক্ত এসএএও কোয়ার্টার প্রয়োজনীয় সংস্কারপূর্বক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রূপান্তর করে কৃষি পণ্য উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাতকরণ/বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই
৫.৫	কৃষি জমির স্বল্পতাহেতু ভবিষ্যতে প্রকল্পের আওতায় ভবন/অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে সংস্থার নিজস্ব জমিতে উর্ধ্বমুখী (vertical) ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল সংস্থা
৫.৬	ফার্মগেটস্ ল্যাবরেটরী বিল্ডিং মেরামতের অযোগ্য ঘোষিত হয়েছে বিধায় উক্ত ভবনে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আঞ্চলিক ও জোনাল অফিস অবস্থিত হওয়ায় সম্প্রসারিত তুলা চাষ ফেজ-১ প্রকল্পে সংস্থানকৃত অর্থ দ্বারা উক্ত স্থানে নতুন ভবন নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।	তুলা উন্নয়ন বোর্ড
৫.৭	দেশের সুশম উন্নয়নের জন্য দারিদ্র পীড়িত এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে চর এলাকা (উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন বিবেচনায় রেখে) ও দারিদ্র পীড়িত নেকোনো জেলার কৃষির উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই, বিএডিসি, বিএমডিএ ও ডিএএম
৫.৮	কেজিএফ এর নিজস্ব অর্থায়নে দেশের চর এলাকার টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	কেজিএফ
৫.৯	সিলেট অঞ্চলসহ অন্যান্য যেসব এলাকায় আটিজান ওয়েলের মাধ্যমে কৃষিতে সেচ প্রদান হচ্ছে তার কমান্ড এরিয়াসহ কৃষি উৎপাদনে এর অবদান বিষয়ক একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিএডিসি
৫.১০	উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন ফল কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণ করে চিপস তৈরীতে বে-সরকারী খাতকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই, হর্টেক্স ও ডিএএম
৫.১১	প্লান্ট কোয়ারেন্টাইন রুল জানুয়ারী, ২০১৫ এর মধ্যে চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ডিএই ও বিএআরসি
৫.১২	দেশের বিভিন্ন এলাকায় নির্মিত রাবার ড্যামগুলোর কার্যকারিতা নিয়মিতভাবে মনিটরিং করতে হবে।	বিএডিসি, বিএমডিএ ও ডিএই
৫.১৩	সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনের আলোকে হাতিয়া ও সন্দীপ এলাকার কৃষি উন্নয়নে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই

৬। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর

মতিয়া চৌধুরী  
৯.১২.২০১৪  
মতিয়া চৌধুরী, এম.পি  
মন্ত্রী  
কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিষয়ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পসমূহের অক্টোবর, ২০১৪ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
০১			
০২			
০৩			
০৪	ডাঃ জায়েদ আলী	(চ্যাংকর), বিপুল ডি.সি	29.11.18
০৫	ড. মোঃ রশিদুল ইসলাম	নির্বাহী পরিচালক, বিপুল ডি.সি	29/11/18
০৬	ড. মোঃ আব্বাস আলী	সহ পরিচালক, বিপুল ডি.সি	29.11.18
০৭	ইমদাদ মোঃ (মোঃ আব্বাস আলী)	প্রকল্প পরিচালক, বিপুল ডি.সি	29/11/18
০৮	ডাঃ আব্বাস আলী	সহ পরিচালক (চ্যাংকর) বিপুল ডি.সি	29/11/18
০৯	ডাঃ মোঃ রশিদুল ইসলাম	নির্বাহী পরিচালক - বিপুল ডি.সি	29/11/18
১০	ডাঃ মোঃ আব্বাস আলী	নির্বাহী পরিচালক (চ্যাংকর) বিপুল ডি.সি	29/11/18
১১	ড. মোঃ রশিদুল ইসলাম	নির্বাহী পরিচালক (চ্যাংকর) বিপুল ডি.সি	29.11.18
১২	ড. মোঃ রশিদুল ইসলাম	সহ পরিচালক, বিপুল ডি.সি	29.11.18
১৩	ডাঃ মোঃ আব্বাস আলী	সহ পরিচালক (চ্যাংকর), বিপুল ডি.সি	29/11/18
১৪	ড. মোঃ আব্বাস আলী	সহ পরিচালক, বিপুল ডি.সি	29/11/2018
১৫	ডাঃ মোঃ আব্বাস আলী	সহ পরিচালক, বিপুল ডি.সি	29.11.18
১৬	ডাঃ মোঃ আব্বাস আলী	সহ পরিচালক, বিপুল ডি.সি	29.11.18
১৭	ডাঃ মোঃ আব্বাস আলী	সহ পরিচালক, বিপুল ডি.সি	29/11/18
১৮	ডাঃ মোঃ আব্বাস আলী	সহ পরিচালক, বিপুল ডি.সি	29.11.18
১৯	ডাঃ মোঃ আব্বাস আলী	সহ পরিচালক, বিপুল ডি.সি	29/11/18
২০	ডাঃ মোঃ আব্বাস আলী	সহ পরিচালক, বিপুল ডি.সি	29/11/18
২১	ডাঃ মোঃ আব্বাস আলী	সহ পরিচালক, বিপুল ডি.সি	29/11/18
২২	ডাঃ মোঃ আব্বাস আলী	সহ পরিচালক, বিপুল ডি.সি	29/11/18
২৩	ডাঃ মোঃ আব্বাস আলী	সহ পরিচালক, বিপুল ডি.সি	29/11/18

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
২৪	<del>RAJAN</del> বুইয়ে উম্মেদুল্লাহ	PD, KGF, BARR complex	
২৫	ড. মো: নূরুল আমিন	ED KGF BARR complex, Farpara	
২৬	<del>ড. এম. মিলিমিলি</del>	PD-BIRTAN	
২৭	মালিউর হান্নান	ইস-মুহাম্মদ নাজিরুল ইসলাম জমিদার	
২৮	মো: আমরুল হক	আব্দুল, গুলশান	
২৯	মারিয়া আশরাফ	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা) স্বাস্থ্য বিভাগ	
৩০	মো: মাহবুবুল আলম	স্বাস্থ্য সচিব	
৩১	ড. মো: আবদুর বাক	স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য বিভাগ	
৩২	মুন্সির হুসাইন	স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য বিভাগ	
৩৩	মো: মোস্তাফিজ হোসেন	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য বিভাগ	
৩৪	মো: মোস্তাফিজ হোসেন	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য বিভাগ	
৩৫	মো: মোস্তাফিজ হোসেন	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য বিভাগ	
৩৬	মো: মোস্তাফিজ হোসেন	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য বিভাগ	
৩৭	মো: মোস্তাফিজ হোসেন	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য বিভাগ	
৩৮	মো: মোস্তাফিজ হোসেন	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য বিভাগ	
৩৯	মো: মোস্তাফিজ হোসেন	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য বিভাগ	
৪০	মো: মোস্তাফিজ হোসেন	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য বিভাগ	
৪১	মো: মোস্তাফিজ হোসেন	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য বিভাগ	
৪২	মো: মোস্তাফিজ হোসেন	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য বিভাগ	
৪৩	মো: মোস্তাফিজ হোসেন	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য বিভাগ	
৪৪	মো: মোস্তাফিজ হোসেন	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য বিভাগ	
৪৫	মো: মোস্তাফিজ হোসেন	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য বিভাগ	
৪৬	মো: মোস্তাফিজ হোসেন	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য বিভাগ	
৪৭	মো: মোস্তাফিজ হোসেন	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য বিভাগ	
৪৮	মো: মোস্তাফিজ হোসেন	মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য বিভাগ	

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
৪৯	শ্রী: আমজাদুল হক	১২১ মুন্সুরাম- (সীক) বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা	29-11-18
৫০	শ্রী: মোঃ আব্দুল হান্নান	কৃষক পরিচালক, মাদারিপুর, মাদারিপুর	
৫১	শ্রী: জাহাঙ্গীর হুসেইন	সিএলসি পরিচালক, সিএলসি, ঢাকা	
৫২	শ্রী: মোঃ মোস্তাফিজুল হক	প্রকল্প পরিচালক, ICWDP-2nd Phase, DAM	
৫৩	শ্রী: মোঃ আব্দুল হান্নান	সিএলসি পরিচালক, মাদারিপুর- বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা	27-11-2014
৫৪	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	প্রকল্প পরিচালক, অসু ও ডিএসি নিউজি, অসু ও ডিএসি	29/12/18
৫৫	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	সিএলসি পরিচালক (সিএ ও ডিএসি), বিএডিসি	29/11/18
৫৬	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	সিএলসি পরিচালক, বিএডিসি, আইসি, আইসি	29/11/18
৫৭	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	সিএলসি পরিচালক, অসু ও ডিএসি, অসু ও ডিএসি	29/11/18
৫৮	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	উপ-প্রকল্প পরিচালক, অসু ও ডিএসি, অসু ও ডিএসি	29/11/18
৫৯	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	উপ-প্রকল্প পরিচালক, অসু ও ডিএসি, অসু ও ডিএসি	29/11/18
৬০	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	উপ-প্রকল্প পরিচালক, অসু ও ডিএসি, অসু ও ডিএসি	29/11/18
৬১	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	M + E Expert, SCDC, NCTP Hortico Foundation	29/11/18
৬২	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	সিএলসি পরিচালক, বিএডিসি, আইসি, আইসি	29/11/18
৬৩	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	সিএলসি পরিচালক, বিএডিসি, আইসি, আইসি	29/11/18
৬৪	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	উপ-প্রকল্প পরিচালক (সিএ ও ডিএসি) + PM (IAPP, SCA, GANPUN)	27/11/14
৬৫	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	উপ-প্রকল্প পরিচালক, PPIE, অসু ও ডিএসি, অসু ও ডিএসি	27.11.14
৬৬	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	DD (ADF) BRRI	20-11-14
৬৭	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	DCAO, BSRI	
৬৮	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	উপ-প্রকল্প পরিচালক (সিএ ও ডিএসি), অসু ও ডিএসি	
৬৯	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	উপ-প্রকল্প পরিচালক (সিএ ও ডিএসি), অসু ও ডিএসি	
৭০	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	SMEO, IADP-PGRS, DAE Khamarbari, Dhaka.	
৭১	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	উপ-প্রকল্প পরিচালক, অসু ও ডিএসি, অসু ও ডিএসি	29/11/18
৭২	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	উপ-প্রকল্প পরিচালক, অসু ও ডিএসি, অসু ও ডিএসি	29/11/18
৭৩	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	উপ-প্রকল্প পরিচালক, অসু ও ডিএসি, অসু ও ডিএসি	29/11/18
৭৪	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	সিএলসি পরিচালক, অসু ও ডিএসি, অসু ও ডিএসি	29/11/18
৭৫	শ্রী: মোঃ কামাল হুসেইন	সিএলসি পরিচালক, অসু ও ডিএসি, অসু ও ডিএসি	29/11/18