

অতি জরুরি

ডাক ওই-মেইল মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-৮

www.moa.gov.bd

স্মারক নং ১২.০৯০.০০০০.০৬.১৮.২০১৫(অংশ-১)-২০ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নধীন অর্থ বছরের একক প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নধীন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ডিসেম্বর, ২০১৬) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তমতে ব্যবস্থা গ্রহণ।

তারিখ: ০৫-০২-২০১৭

বিষয়: ১. কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নধীন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ডিসেম্বর, ২০১৬) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তমতে ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ৩০-০১-২০১৭ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ডিসেম্বর, ২০১৬ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহে তাঁর সংস্থা/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম/ব্যবস্থা গ্রহণের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরি ভিত্তিতে এ মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফ্ট কপি (নিকশ ফটো) (ই-মেইলঃ plan8moa@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ মাহমুদুর রহমান)

সিনিয়র সহকারী প্রধান

ফোনঃ ৯৫৫৬৮৬

বিতরণ (জ্যোষ্ঠার অন্তর্মাসারে নয়):

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশন:

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সদস্য ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দ্রঃ আঃ পরিচালক-৪)
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দ্রঃ আঃ সঃসঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপিসি/নিরীক্ষা/সম্প্রসারণ/গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. প্রধান কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং/ আঙ্গুজতিক সহযোগিতা/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সংস্থা/প্রকল্প কর্তৃপক্ষ :

১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলখুশা বা/এ, ঢাকা।
১১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, কার্মসেট, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, পোঁঁ বৰু ২৮-৪, ময়মনসিংহ।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগরক্রস গবেষণা ইনসিটিউট, ঈশ্বরবী, পাবনা।
১৯. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
২০. মহাপরিচালক, এছিকালচারাল পলিসি সাপোর্ট ইউনিট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২১. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২২. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগরাগাঁও, ঢাকা। (দ্রঃ আঃ ১) ১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৰ্দির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ, ২) বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, (৩) তত্ত্ববধায়ক প্রকৌশলী (টেকনিকাল সাপোর্ট), বারটান প্রকল্প নির্মাণ।
২৩. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুবী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উন্নয়ন রোড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৪. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন রোড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, কৃষি তথ্য সর্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৭. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৮. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

২৯. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এপিকালচারাল টেকনোলোজী প্রজেট-২, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মসেট, ঢাকা।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ইস্টিগ্রেটেড এপিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেট, সেচ ডবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, মুজিব নগর সমষ্টির কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, সেচ ডবন, বিএডিসি, কুষ্টিয়া।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সেচ ডবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমষ্টির কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, পিসিইউ অংগ, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৪. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে কৃষি চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিইই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৫. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে কৃষি চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, এলজিইডি ডবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, ডিইই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, এলজিইডি ডবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ডবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, বিভীষণ শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪০. প্রকল্প পরিচালক, সমষ্টির কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪১. প্রকল্প পরিচালক, ব্রাক্ষনবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর এবং মনিকগঞ্জে জেলার সাঁচুরিয়া উপজেলায় দু'টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট স্থাপন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪২. প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমনের ধান, গম, ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৩. প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেশপুর, গাজীপুর।
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, সমষ্টির খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংহান কর্মসূচি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৭. প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৮. প্রকল্প পরিচালক, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ও প্রাণীয় মোগামোগ উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৪৯. প্রকল্প পরিচালক, পঞ্চকুড়ি, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর এবং জয়পুরহাট সমষ্টির কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫০. প্রকল্প পরিচালক, বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫১. প্রকল্প পরিচালক, বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫২. প্রকল্প পরিচালক, ভূ-গৰ্ভস্থ সেচেন্টালা নির্মাণের মাধ্যমে সেদ সেচে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫৩. প্রকল্প পরিচালক, বারিশাল বিভাগ কৃষি সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বারিশাল।
৫৪. প্রকল্প পরিচালক, ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিষ্কার পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ, প্রকল্প, সেচ ডবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৫৫. প্রকল্প পরিচালক, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-পরিষ্কার পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সেচ ডবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৫৬. প্রকল্প পরিচালক, ধান, গম ও ভূট্টার উন্নত বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ডবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫৭. প্রকল্প পরিচালক, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোড়ারাকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ডবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫৮. প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলী বীজ বর্ষন খামার স্থাপন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ডবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, মতিবিল, ঢাকা।
৫৯. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরাদারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ডবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৬০. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট বিভাগ কৃষি সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, শেখঘাট, সিলেট।
৬১. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-নাটোর-সিরাগঞ্জ কুন্দুসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিএডিসি, কংপ্লেক্স, নূরপুর পাবনা।
৬২. বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট, সেচ ডবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৬৩. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদিও আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, ৪৯-৫১ দিলকুশা, বিএডিসি, কৃষি ডবন, ঢাকা।
৬৪. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইঙ্গু গবেষণা ইনসিটিউট এর সমষ্টির গবেষণা কার্যক্রম জোরাদারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সুগরক্রপ গবেষণা ইনসিটিউট, সৈকতবন্দী, পাবনা।

অনুলিপি সদয় অবস্থার জন্য :

- মাননীয় মন্ত্রীর একাত্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- সচিব মহোদয়ের একাত্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল) —————— কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- প্রোগ্রাম, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
- যুক্তি প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-৮ শাখা

www.moa.gov.bd

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত) পর্যালোচনার জন্য ৩০ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এম.পি. এর সভাপতিত্বে ৩০ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কৃষি সচিব এবং এ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বরতন কর্মকর্তাসহ পরিকল্পনা কমিশন ও ইআরডি'র প্রতিনিধি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-এ দেয়া হলো।

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভায় কৃষি সচিব জানান যে, জানুয়ারি ২০১৭ মাসে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থা মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নেতৃত্বে এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্জিত কৃষি খাতের উন্নয়নের যে চিত্র দেশের জনগণের সামনে উপস্থাপন করে তা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নেতৃত্বে বেগবান এ উন্নয়ন ধারার উপস্থাপনা উন্নয়ন মেলায় সার্বিকভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে। সভায় এ সাফল্য অর্জনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে অভিমন্দন জানানো হয়। মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর সুযোগ্যতা নেতৃত্বে কৃষি খাত দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভবিষ্যতে অধিকতর অবদান রাখিবে মর্মেও সভায় প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

সভায় কৃষি সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়ের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকদের অনুরোধ জানান। তিনি জানান যে, জানুয়ারি মাসের সভাটি বিগত ছয় মাসের উন্নয়ন প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতির পর্যালোচনা এবং পরবর্তী ছয় মাসের কর্মপদ্ধা নির্ধারণের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিগত ছয় মাসের এডিপি বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় অধিক হলেও চলতি অর্থ বছরে এডিপি বাস্তবায়নের হার আরও বেশি অর্জনের জন্য এখন থেকেই বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদার করে মে ২০১৭ মাসের মধ্যেই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।

৩। সভায় উন্নয়ন মেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্জন এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বেগবান করার বিষয়ে সাধারণ আলোচনার পর এজেডভিউক্স আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এজেডভিউক্স অনুষ্ঠিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

(ক) ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

সভায় জানানো হয় যে, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী গত ০৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। জারিকৃত কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী পাওয়া যায়নি বিধায় সভায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

(খ) আলোচ্য বিষয় ২ : ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

সভায় জানানো হয় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে নির্ধারিত ৫০ শতাংশের বিপরীতে ৪৮ শতাংশ অর্থ অবমুক্ত হয়েছে এবং ৩৬ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে অর্থ ব্যয়ের হার ছিল ৩২ শতাংশ। সভায় সংস্থাভিত্তিক ব্যয়ের হার পর্যালোচনায় যেসব সংস্থার অর্থ ব্যয়ের হার গত বছরের তুলনায় কম এবং যেসব সংস্থার ব্যয়ের হার কৃষি মন্ত্রণালয়ের গড় বাস্তবায়ন হারের চেয়ে কম তাদের অধিক নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাননীয় মন্ত্রী নির্দেশনা দেন। এ সকল সংস্থার সংস্থাপ্রধানদের নিবিড়ভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্যও নির্দেশনা দেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ৪ : সকল সংস্থা আগামী এপ্রিল ২০১৭ মাসের মধ্যে সকল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করবে এবং মে ২০১৭ মাসের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করবে।

৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন

সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন দণ্ড/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নধীন ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকার উর্ধ্বে বরাদ্দ প্রাপ্ত ৩৪টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রকল্প বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা এবং করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়। সভার অন্ততম আলোচ্য বিষয়সমূহ ও তার বিপরীতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে দেয়া হলোঃ

আলোচ্য বিষয় ৪

(ক) ইআরডি প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, আইএপিপি প্রকল্পের মেয়াদ তিন মাস বাড়ানোর বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তাদের সম্মতি পাওয়া গেলে তা দ্রুততার সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়কে জানানো হবে।

(খ) ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম (এনএটিপি)-২ এর অর্থ ছাড়ের বিষয়ে পিএমইউ এর প্রকল্প পরিচালক এর পক্ষ থেকে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং অর্থ ছাড় হলে তা দ্রুত ব্যয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ প্রকল্পের প্রাথমিক শুল্কগতির বিপরীতে আগামী ৩ মাসের মধ্যে দ্রুতগতিতে কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার প্রত্যাশিত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।

(গ) যে সকল প্রকল্পে খাল খননের সংস্থান রয়েছে সে সকল প্রকল্পে খাল খননের জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Amphibian Excavator ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য দরপত্র আহবানকালে বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাপ্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকদের সভায় বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়।

(ঘ) সভায় প্রকল্পের নির্ধারিত দরপত্র আহবান এবং কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে কতিপয় সংস্থার শুল্ক অগ্রগতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং জরুরি ভিত্তিতে বাকী দরপত্র আহবান এবং কার্যাদেশ প্রদান করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। সংশোধন পর্যায়ে প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবার পর প্রকল্পের দরপত্র আহবান করা যেতে পারে মর্মে সভায় পরামর্শ দেয়া হয়।

(ঙ) মাননীয় কৃষি মন্ত্রী দেশের যেসব অঞ্চলে পাতক্যার মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে পানি ব্যবহারকারীদের নিয়ে সমিতি গঠন করা, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করা এবং পানি ব্যবহারকারী সদস্যদের

স্কুল সংগঠনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ব্যয় মেটানোর লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেন। তিনি এক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা' এবং উপ-পরিচালকদের পরিবীক্ষণের দায়িত্ব দেয়ার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে নির্দেশনা দেন।

(চ) মৌমাছি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কৃষকদের সহায়তার উদ্দেশ্যে রোগ-বালাই সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করা, বেঁদে সম্প্রদায়কে মৌমাছি প্রতিপালন কার্যক্রমে সংযুক্ত করা এবং এ বিষয়ে পোস্টার, ভিডিও এবং লিফলেট প্রস্তুত করে প্রচারণা চালানোর জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(ছ) মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ফসলের বহুমুখীকরণে জোরালো পদক্ষেপ নেয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট এর শিম বিষয়ক চলমান গবেষণার সাথে মোজাইক রোগ প্রতিরোধী শিমের জাত আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে গবেষণা পরিচালনার জন্য নির্দেশনা দেন।

(জ) মাননীয় কৃষি মন্ত্রী পাটের গবেষণা বহুমুখীকরণের জন্য ধইঝঁা এবং পাটের ক্রস করে নতুন একটি উন্নত জাত সৃষ্টি করা যায় কিনা সে বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউটকে যৌথভাবে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউটকে তালমা পাটের বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং অন্যান্য পাটের একই গুণাগুণ আনার বিষয়ে কাজ করার জন্য উক্ত সংস্থাকে নির্দেশনা দেন।

(ঝ) গবেষণা খাতে রাজস্ব বাজেট থেকে প্রদত্ত অর্থের ব্যবহার বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন অন্ততপক্ষে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা উইং, বাজেট মনিটরিং অধিশাখা এবং পরিকল্পনা উইং এ যুগ্মতভাবে প্রদানের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া, গবেষণা প্লটসমূহে বিল বোর্ড কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থার অনুসরণে একইভাবে স্থাপন করার জন্যও সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

(ঞ) সভায় জানানো হয় যে, গবেষণা ও সম্প্রসারণ এর মধ্যে অধিকতর নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ) এর নেতৃত্বে একটি কমিটি কাজ করছে। এ কমিটিকে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত :

সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশল, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়নের সময়সীমা
৪.১	সকল প্রকল্প পরিচালক আগামী এপ্রিল ২০১৭ মাসের মধ্যে সকল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করবে এবং মে ২০১৭ মাসের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক।	-
৪.২	(ক) ন্যাশনাল একাকালচার টেকনোলজি প্রেত্রাম (এনএটিপি)-২ এর অর্থ ছাড়ের বিষয়ে পিএমইউ এর প্রকল্প পরিচালক এর পক্ষ থেকে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং ছাড়কৃত অর্থ দ্রুত ব্যয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক) প্রকল্প পরিচালক, পিএমইউ।	চলমান থাকবে।

	(খ) এ প্রকল্পের প্রাথমিক শুধুগতির বিপরীতে আগামী ৩ মাসের মধ্যে দ্রুতগতিতে কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অঙ্গগতির হার প্রত্যাশিত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।	(খ) এনএটিপি-২ এর সকল অংগের প্রকল্প পরিচালক।	
৪.৩	যে সকল প্রকল্পে খাল খননের সংস্থান রয়েছে সে সকল প্রকল্পে খাল খননের জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Amphibian Excavator ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য দরপত্র আহবানকালে বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে।	ডিএই ও বিএডিসি'র সংস্থাপ্রধান এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক।	চলমান থাকবে।
৪.৪	প্রকল্পের নিয়ন্ত্রিত দরপত্র আহবান এবং কার্যাদেশ প্রদান দ্রুত গতিতে সম্পাদন করতে হবে। সংশোধন পর্যায়ে প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবার পর প্রকল্পের দরপত্র আহবান করা যেতে পারে।	সকল সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালক।	ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৪.৫	(ক) দেশের যেসব অঞ্চলে পাতক্কার মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে পানি ব্যবহারকারীদের নিয়ে সমিতি গঠন করা, অগ্রাধিকারভিত্তিতে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করা এবং পানি ব্যবহারকারী সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ব্যয় মেটানোর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং উপ-পরিচালকদের এ বিষয়ে পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে।	(ক) বিএমডিএ (খ) ডিএই	চলমান থাকবে।
৪.৬	মৌমাছি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কৃষকদের সহায়তার ক্ষেত্রে রোগ-বালাই সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করা, বেঁদে সম্প্রদায়কে মৌমাছি প্রতিপালন কার্যক্রমে সংযুক্ত করা এবং এ বিষয়ে পোস্টার, ভিডিও এবং লিফলেট প্রস্তুত করে প্রচারণা চালাতে হবে।	ডিএই	চলমান থাকবে।
৪.৭	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট এর শিম বিষয়ক চলমান গবেষণার সাথে মোজাইক রোগ প্রতিরোধী জাত আবিষ্কার এর জন্য গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।	বিএআরআই	চলমান থাকবে।
৪.৮	(ক) পাটের গবেষণা বহুমুখীকরণের জন্য ধইঘং এবং পাটের ত্রস করে নতুন একটি উন্নত জাত সৃষ্টি করা যায় কিনা সে বিষয়ে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট যৌথভাবে কাজ করবে।	(ক) বিজেআরআই ও বিনা।	

	(খ) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট তালমা পাটের বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং অন্যান্য পাটের একই গুণাগুণ আনার বিষয়ে কাজ করবে।	(খ) বিজেআরআই	
৪.৯	গবেষণা খাতে রাজস্ব বাজেট থেকে প্রদত্ত অর্থের ব্যবহার বিষয়ক অংগতি প্রতিবেদন কৃষি গবেষণা সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা উইং, বাজেট মনিটরিং অধিশাখা এবং পরিকল্পনা উইং এ প্রদান করবে। এছাড়া, গবেষণা প্লটসমূহে বিল বোর্ড কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থার অনুসরণে একইভাবে স্থাপন করতে হবে।	রাজস্ব বাজেট কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সকল গবেষণা সংস্থা।	চলমান থাকবে।
৪.১০	গবেষণা ও সম্প্রসারণ এর মধ্যে অধিকতর নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ), এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদান করবে।	অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়।	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৫। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর, ২০১৬
 (৩০/০১/২০১৭ ইং) সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা:

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১।	জ্যোৎস্না নব্যাল আলাম	অধিকারী সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	
২।	মেঝ চৰলৈ উপায়ুক্ত প্রযোগ	পতি: মুক্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়	১০/০১/২০১৭
৩।	শো: শোবাবু ফেয়েদে	চালি: মুক্তি	
৪।	(মো: মিহেতুল ইয়েস্ট এনডিপি)	অধিকারী মুক্তি, ১)	
৫।	বি চৰ কল্পনা ২৫	অধিকারী মুক্তি প্রতিবেদন প্রযোগ	০৩/০১/২০১৭
৬।	আশুগুড়ী দেওয়াল	পতি: মুক্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়	
৭।	শো: কৃষিমুক্তি আলোচনা	অধিকারী অধিবে কৃষি মন্ত্রণালয়	০৩/০১/২০১৭
৮।	মো: মোহাম্মদ কান্তিমুক্তি	প্রকল্প পরিদৰ্শক (অধিকারী) VATP-2	০৩/০১/২০১৭
৯।	ড. শো: আব্দুর রোফ	মুস্ত মুক্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়	০৩/০১/২০১৭
১০।	শো: আব্দুল্লাহ প্রয়োগ	কৃষি মন্ত্রণালয়	০৩/০১/২০১৭
১১।	পঞ্জিয়া কাছান	মুস্ত মুক্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়	০৩/০১/২০১৭
১২।	(মো: মুহাম্মদ কে পার্সেপুরি- উপপ্রধান, কৃষি মন্ত্রণালয়)	মুস্ত মুক্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়	০৩/০১/২০১৭
১৩।	শো: আব্দুল কাদের	মুস্ত মুক্তি ৩ PD (IAPP), Mo A.	০৩/০১/২০১৭
১৪।	মো: আব্দুল কাদের পার্সেপুরি	পিএই, পিএই, পিএই	০৩/০১/২০১৭
১৫।	এম. আব্দুল মিলিন আলোচনা	P D - BIATA	০৩/০১/২০১৭
১৬।	ড. অব্দিল কুলু আল	পিএই এবং পিএই পার্সেপুরি	০৩/০১/২০১৭
১৭।	(মো: মাহেতুল আলী	পিএই, পিএই, পিএই	০৩/০১/২০১৭
১৮।	মো: মোহাম্মদ আব্দুল আল	পিএই পিএই পিএই	
১৯।	ড. বুর্জুন মন্ত্রণালয়	পিএই, P10-MATPL-DAE	
২০।	পিএই মন্ত্রণালয়	পিএই পিএই	০৩/০১/২০১৭
২১।	শুভেন্দু পার্সেপুরি	পিএই পিএই	০৩/০১/২০১৭
২২।	শুভেন্দু পার্সেপুরি	পিএই পিএই	০৩/০১/২০১৭

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
২২	শেখুর আব্দুজ্জিত মিয়া	পুরুষ পাইলাম (১০১ মিৰা) চিনুড়েগু	মুক্তি দেওয়া হৈ
২৩	অব্রু চৌধুরী	জনপ্রশ়িত পরিষদ পরিষদ	কালো দেওয়া ১০/১/২৭
২৪	CAR: কেবি মুস্তাফা	পুরুষ পাইলাম (১০১) বাড়ি	বাস ১০/১/২৭
২৫	বিজেন পুরুষ মামুল	মহেশ পাইলাম (চীনজাতীয়)	১, ১০/১/২৭
২৬	মুফতের এবং প্রতিক্রিয়া কোণ মিলন প্রক্রিয়া	পুরুষ পরিষদ পরিষদ প্রক্রিয়া কোণ	কালো দেওয়া ১০/১/২৭
২৭	শেখুর আব্দুজ্জিত মিয়া	পুরুষ পাইলাম, ASSRBP	মুক্তি দেওয়া ১০/১/২৭
২৮	ড. মোহাম্মদ মুস্তাফাঁ পাইলাম	পুরুষ পাইলাম, ASSRBP, পাল	মুক্তি দেওয়া ১০/১/২৭
২৯	শেখুর আব্দুজ্জিত মিয়া আব্দুজ্জামাল মুস্তাফা	পুরুষ পাইলাম, পাল ১০১ পাইলাম পাল অধি: লক্ষ্মীচামকি	মুক্তি দেওয়া ১০/১/২৭
৩০	শেখুর আব্দুজ্জিত মিয়া	পুরুষ পাইলাম, পুরুষ পাইলাম, পাল পারিটালক, পুরুষ পাইলাম	মুক্তি দেওয়া ১০/১/২৭
৩১	শেখুর আব্দুজ্জিত মিয়া	পুরুষ পাইলাম, বছর ব্যাদি কল পাল, পাইলাম	মুক্তি দেওয়া ১০/১/২৭
৩২	শেখুর আব্দুজ্জিত মিয়া	পুরুষ পাইলাম, পুরুষ পাইলাম (ভুট্টা পাইলাম)	মুক্তি দেওয়া ১০/১/২৭

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর, ২০১৬
(৩০/০১/২০১৭ ইং) সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা:

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
০১	মেঃ নামিকজ্ঞান	চেড়োঝুল, বি.এ.ডি.ফি.	ব্যবস্থাপনা
০২	ড. প্রয়োগ কুমুর প্রিটি	নিম্নী প্রয়োগ; বিবিলো প্রি	ক্রতৃপক্ষ
০৩	মেঃ মুক্তুল এন্ড্রু	বেচুন্ডিচৌক, ঢিবু	ক্রতৃপক্ষ
০৪	ড. আশুম হালম প্রেম	বি.এ.বিং দক্ষ, কিংওয়েংওয়ে	তারিখ ০১.০১.১৭
০৫	ড. অ্যানোনি চনিক	বঙ্গ পার্কিংসন, প্রি	তারিখ ০১.০১.১৭
০৬	মেঃ পেলেন্স প্রেম	৩৬৬.৩৮৬ টেলেন্স	তারিখ ০১.০১.১৭
০৭	ড. মেঃ মনজু মুখ পেরাম	বেচুন্ডিচৌক; বিজয়পুর	তারিখ ০১.০১.১৭
০৮	ড. কু. পুরুষ বল্লবন	বেচুন্ডিচৌক, চিত্তাবেগপুর	তারিখ ০১.০১.১৭
০৯	ড. মেঃ মনজু মুখ পেরাম	বেচুন্ডিচৌক, বিজয়পুর	তারিখ ০১.০১.১৭
১০.	মেঃ অ্যানোনি চনিক	বেচুন্ডিচৌক, প্রিটি	তারিখ ০১.০১.১৭
১১.	মেঃ শাহুব আর্যু	বেচুন্ডিচৌক, ঢিবু	তারিখ ০১.০১.১৭
১২.	ড. পুরুষ কাত্তুলী এন্ড্রু	বেচুন্ডিচৌক, বিজয়পুর	তারিখ ০১.০১.১৭
১৩.	মেঃ মনজু মুখ পেরাম	বেচুন্ডিচৌক, বিজয়পুর	তারিখ ০১.০১.১৭
১৪.	ড. প্রয়োগ কুমুর প্রিটি	বেচুন্ডিচৌক, বিজয়পুর	তারিখ ০১.০১.১৭
১৫.	মেঃ পুরুষ বল্লবন	বেচুন্ডিচৌক, বিজয়পুর	তারিখ ০১.০১.১৭
১৬.	ড. মেঃ পুরুষ পেরাম	বেচুন্ডিচৌক, বিজয়পুর	তারিখ ০১.০১.১৭
১৭.	ড. মেঃ পুরুষ পেরাম	বেচুন্ডিচৌক, বিজয়পুর	তারিখ ০১.০১.১৭
১৮.	ড. মেঃ মাতি প্রেলায় প্রের্জি	বেচুন্ডিচৌক, বিজয়পুর	তারিখ ০১.০১.১৭
১৯.	ড. মেঃ মাতি প্রেলায় প্রের্জি	বেচুন্ডিচৌক, বিজয়পুর	তারিখ ০১.০১.১৭
২০.	ড. মেঃ কাবির ইংবুজ প্রিটি	পার্সিলেজ পিএ, নেটপ, বার্স	তারিখ ০১.০১.১৭
২১.	মুহাম্মদ বেঢ়িল মোলাম মালাম	প্রকল্প প্রতিলিপি (পানাসি), বিহুচি, পার্সিল	তারিখ ০১.০১.১৭
২২.	মেঃ ফজলুল ইকব	প্রচল্প প্রতিলিপি, প্রেসিলিপ, চিত্তৈ	তারিখ ০১.০১.১৭
২৩.	মেঃ ফজলুল ইকব	প্রচল্প প্রতিলিপি (প্রেসিলিপ), প্রেসিলিপ, চিত্তৈ	তারিখ ০১.০১.১৭

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১৪	ড. এস. এন. ফজলুর রহমান	PD, এন্ড এক্সেলার, কলকাতা। কলকাতা-	২০৩২/০৯
১৫	জয়মানি মুস্তাফা	PCO, ৭ লেন্ডিং হু-১৯১০০০০০ গাজীগঠ-৩৩৭৭১১১ পুরোহিত, পুরোহিত	২০৩২/১২
১৬	শ্রী বেঙ্গ চন্দ্র প্রয়োগ	PD, Rubber Dam Constrn, BADE	শ্রী ১০/১২
১৭	জ্বেল রোড, বাটী	PD DS DAE	১০/১০/১২
১৮	শ্রী: আজগাহ কুমার	জ্বেল পরিচালনা, মুন্ডুপুর, কলকাতা	১০/১০/১২
১৯	ড. মোস্তাফা মুস্তাফা	PD, IFMC Project DAE	১০/১০/১২
২০	ড. মোস্তাফা মুস্তাফা	জ্বেল পরিচালনা কোর্পোরেশন ১০/১০/১২	১০/১০/১২
২১	A.K.M Abul Kalam Azad	senior Assistant Chief Crops Wing Planning Commission	১০/১০/১২
২২	Dr Md Shahjahan Kadir	Director (Admin), BADE	১০/১০/১২
২৩	ড. (মি. আব্দুল কাদির)	জ্বেল পরিচালনা (স্থান), মুন্ডুপুর গাজীগঠ, পুরোহিত, পুরোহিত, পুরোহিত	১০/১০/১২
২৪	মোঃ মুন্তাফ কুমার	জ্বেল পরিচালনা মালিক মালিক মহাশুভ উন্নত: পুরোহিত পুরোহিত	১০/১০/১২
২৫	ড. মোহাম্মদ মুস্তাফা	PD, জ্বেল পরিচালনা কোর্পোরেশন	১০/১০/১২
২৬	মো: বেগুনী রঞ্জিত	PD, বেগুনী রঞ্জিত ও কুমার কুমার পুরোহিত পুরোহিত	১০/১০/১২
২৭	মো: বিনোদ কুলেশ্বর বৰুৱা	PD, বাবু. মুখ তিব্বতি স্থান পুরোহিত পুরোহিত অধ্যক্ষ	১০/১০/১২
২৮	শ্রী: বেগুনী রঞ্জিত	DPD, কুমার কুমার পুরোহিত, ১০/১২ কুমার পুরোহিত পুরোহিত, পুরোহিত, পুরোহিত, পুরোহিত	১০/১০/১২
২৯	ম. মোস্তাফা মুস্তাফা	মোস্তাফা, মুস্তাফা, মুস্তাফা	১০/১০/১২
৩০	ড. জ্বেল কুমার কুমার	জ্বেল কুমার কুমার কুমার	১০/১০/১২
৩১	জ্বেল, এক পুরোহিত পুরোহিত	জ্বেল পুরোহিত পুরোহিত, পুরোহিত	১০/১০/১২