

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠেয় অভ্যন্তরীণ যাচাই কমিটির সভার কার্যপত্র।

- ১। প্রকল্পের নাম (বাংলায়) : বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)
(ইংরেজীতে) Strengthening Research Activities and Sub-Stations Development of BINA (3rd Revised)
- ২। মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
- ৪। সেক্টর : কৃষি
- ৫। সাব-সেক্টর : ফসল
- ৬। প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়:
- ৭।

(আর্থিক পরিমাণ লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	পূর্বাপেক্ষা ব্যয় (-) হ্রাস/ (+) বৃদ্ধির পরিমাণ (%)
মূল	০১/০৮/২০১০	একনেক	মে, ২০১০-জুন, ২০১৩	১১২৯২.০০	-
১ম সংশোধিত	১৬/০১/২০১৩	মাননীয় কৃষি মন্ত্রী	মে, ২০১০-জুন, ২০১৪ (১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি)	১১২৯২.০০	-
২য় সংশোধিত	০৮/০৬/২০১৪	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী	মে, ২০১০-জুন, ২০১৫ (১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি)	১২৭৭৪.৯৩	১৪৮২.৯৩ (১৩.১৩%)
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি	০৬/০৫/২০১৫	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী	মে, ২০১০-জুন, ২০১৬	১২৭৭৪.৯৩	-
৩য় সংশোধিত		প্রস্তাবিত	মে, ২০১০-জুন, ২০১৭	১৬০৭৬.৯২	৩৩০১.৯৯ (২৫.৮৪%)

৮। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য :

- নিউক্লিয়ার ও অন্যান্য আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত এবং অঞ্চল ভিত্তিক উচ্চ ফলনশীল মাঠ ও উদ্যান ফসলের জৈবিক (রোগবালাই ও কীটপতঙ্গ) এবং অজৈবিক (অম্ল, লবণাক্ততা, ক্ষরা, জলাবদ্ধতা) প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল জাত উদ্ভাবন;
- ৭টি নতুন উপকেন্দ্র (চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, বরিশাল, নোয়াখালী, শেরপুর ও গোপালগঞ্জ অঞ্চলে) স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, ল্যাব ও অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ হল ও গেস্ট হাউস ইত্যাদি নির্মাণ এবং পরীক্ষণ মাঠের উন্নয়ন;
- প্রধান কার্যালয়, ময়মনসিংহের নতুন তিনটি বিভাগ (বায়োটেকনোলজি, উদ্যানতত্ত্ব ও কৃষি অর্থনীতি), বিদ্যমান সাতটি উপকেন্দ্রসহ সকল উপকেন্দ্র ও বিভাগের জন্য যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, গ্লাসওয়ার, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে গবেষণাগার উন্নতকরণ;
- প্রধান কার্যালয়ের নতুন ৩টি বিভাগসহ উপকেন্দ্রসমূহের জনবল ও অবকাঠামো গড়ে তোলা;
- মলিকুলার পদ্ধতির মাধ্যমে শস্যের উন্নতজাত, আদি জাত ও স্থানীয় জাত এবং জীবাণুর স্ট্রেইন এর কৌলিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ;
- বিনা'র উদ্ভাবিত শস্যের জাত ও প্রযুক্তিসমূহের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনার বিশ্লেষণ;
- কৃষকের মাঠে বিনা উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল জাতের ফলন পার্থক্য (Yield gap), ঝুঁকি (Risk) গ্রহণের উপযোগিতা ও প্রতিবন্ধকতা পরীক্ষণ; এবং
- বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তির স্থানভিত্তিক উন্নয়ন ও দেশব্যাপী সম্প্রসারণে বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে মাঠ পরীক্ষণ ও স্থানীয় কৃষি সমস্যা নিয়ে গবেষণা করার লক্ষ্যে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা এবং কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মী প্রশিক্ষণ।

৯। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	প্রধান কার্যালয়/পুরাতন উপকেন্দ্র		নতুন উপকেন্দ্র	
	জেলা	উপজেলা	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ময়মনসিংহ (প্র:কা:)	সদর	গোপালগঞ্জ	সদর (পীট মাটি এবং জলাবদ্ধ এলাকা)
	জামালপুর	সদর	শেরপুর	নালিতাবাড়ী (হঠাৎ বন্যা/flash flood, পাহাড়ের পাদদেশ)
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	সদর	খাগড়াছড়ি	সদর (পাহাড়ী এলাকা)
			নোয়াখালী	সুবর্ণচর (লবণাক্ততা, খরা ও চরাস্রঞ্জ)
সিলেট	-	-	সুনামগঞ্জ	সদর (হাওর এলাকা)
রাজশাহী	পাবনা	ঈশ্বরদী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর (বরেন্দ্র এলাকা)
রংপুর	রংপুর	সদর	-	-
খুলনা	মাগুরা	সদর	-	-
	সাতক্ষীরা	সদর	-	-
বরিশাল	-	-	বরিশাল	সদর (দক্ষিণাঞ্চল)
৭টি	১+৬ টি		৭টি	

১০। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

- গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, গ্লাসওয়্যার, আসবাবপত্র ক্রয়;
- ভূমি অধিগ্রহণ (১৬.২৫ হেক্টর);
- প্রধান কার্যালয়ে ৩টি নতুন বিভাগ (বায়োটেকনোলজি, উদ্যানতত্ত্ব ও কৃষি অর্থনীতি) এবং ৭টি জেলায় নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ (১৯১০১.২০ ব.মি. ও ১৩৩৩.০০ রা.মি.); এবং
- ১১১৯৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান (বিজ্ঞানী ৫০ জন, সাইন্টিফিক স্টাফ ১০০ জন, স্টাফদের কৃষি ডিপ্লোমা ১০টি, বিএডিসি, ডিএই কর্মকর্তা ও এনজিও কর্মী ৩৫০০ জন, সম্প্রসারণকর্মী ও প্রগতিশীল কৃষক ৭৫০০ জন এবং বিজ্ঞানীদের স্বল্পমেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ৩৬ জন) এবং ৯ জন বিজ্ঞানীকে উচ্চশিক্ষা প্রদান (৪ জন পিএইচডি ও ৫ জন এমএস)।

১১। চলতি (২০১৫-১৬) এডিপিতে বরাদ্দ এবং ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়:

চলতি অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ১৪৯৩.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ১ম ও ২য় কিস্তিতে ৭৪৬.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৭৯.৮০ লক্ষ টাকা, যা অবমুক্তির ৬৪.২৭% ও বরাদ্দের ৩২.১৪%।

১২। প্রকল্প ত্রয় সংশোধন ও বাস্তবায়নকাল ১ বছর বৃদ্ধির যৌক্তিকতা :

কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিনিধি দল কর্তৃক গত ১৪/১১/২০১৫ তারিখে প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন খাগড়াছড়ি উপকেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। দেখা যায়, উপকেন্দ্রের অফিস ভবনের সম্মুখভাগে গবেষণা মাঠ নীচু ও অসমতল হওয়ার কারণে সেখানে প্রায় কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া সীমানা প্রাচীর অসমাপ্ত রয়েছে; শ্রেসিংস্লোর নির্মিত হয়নি। খাগড়াছড়ি ছাড়াও নোয়াখালী, সাতক্ষীরা, সুনামগঞ্জ জেলার উপকেন্দ্রেও অর্থাভাবে কাজিক্ত পর্যায়ে গবেষণা মাঠের ভূমি উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। গবেষণা মাঠের যথাযথ উন্নয়ন ব্যতীত উপকেন্দ্রসমূহ কার্যকর হবে না বলে প্রতীয়মান হয়। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন উপকেন্দ্রসমূহকে কার্যকর করার নিমিত্ত প্রকল্পের আন্তঃখাত সমন্বয় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সংস্থাকে অনুরোধ করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ে ০৬/১২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভায় সংস্থা কর্তৃক উপস্থাপিত আন্তঃখাত সমন্বয় প্রস্তাবের উপর আলোচনাক্রমে আন্তঃখাত সমন্বয়ের পরিবর্তে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১ বছর বৃদ্ধিসহ ত্রয় সংশোধন প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান (পরিবর্তন)-কে আহ্বায়ক করে পরিবর্তন কমিশন, আইএমইডি, সংস্থাসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক ডিসেম্বর, ২০১৫-এর মাসের বিভিন্ন তারিখে প্রকল্পের বিভিন্ন উপ-কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনক্রমে প্রণীত প্রতিবেদনে নোয়াখালী উপকেন্দ্রের সীড স্টোর, পাম্প হাউস, প্রধান ফটক, অভ্যন্তরীণ এপ্রোচ রোড নির্মাণ কাজসহ নির্মাণাধীন সকল উপকেন্দ্রের গবেষণা খামার উন্নয়ন ও অন্যান্য নির্মাণ কাজসমূহ (শ্রেসিং স্লোর, আনসার সেড, প্রধান ফটক ইত্যাদি) প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদে অর্থাৎ জুন, ২০১৬-এর মধ্যে সমাপ্ত হবে না বলে প্রতীয়মান হওয়ায় যৌক্তিক পর্যায়ে ব্যয় বৃদ্ধিসহ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১ বছর বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়।

এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের মোট ব্যয় ১২৭৭৪.৯৩ লক্ষ টাকা হতে ৩৩০১.৯৯ লক্ষ টাকা (২৫.৮৫%) বৃদ্ধি করে সংস্থা ৩য় সংশোধন প্রস্তাব পেশ করেছে। সে সাথে অসম্পন্ন কাজ সমাপ্তির জন্য প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১ বছর বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অশাভিত্তিক ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির যৌক্তিকতা নিম্নরূপঃ

- প্রকল্পের ২য় সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে গবেষণা খামার উন্নয়ন খাতে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। কিন্তু বেশীরভাগ উপকেন্দ্রের অধিগ্রহণকৃত গবেষণা মাঠ তুলনামূলক বেশী নিচু হওয়ায় (নোয়াখালী, সুনামগঞ্জ, গোপালগঞ্জ ও সাতক্ষীরা উপকেন্দ্রের বর্তমান জলাশয় অংশ সহ) তা গবেষণা উপযোগী করতে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন। এ কারণে ৩য় সংশোধন প্রস্তাবে গবেষণা খামার উন্নয়ন খাতের ব্যয় ৩০০.০০ লক্ষ টাকা হতে ৭০০.৮৮ লক্ষ টাকা (২৩৩.৬৩%) বৃদ্ধি করে ১০০০.৮৮ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে;
- প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে নির্মাণ বাবদ ৪১০০.৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, উপকেন্দ্রসমূহের মাটির গভীরতা বেশী হওয়ায় এবং ভারবহন ক্ষমতা কম থাকায় ফাউন্ডেশন ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে কাজ বাস্তবায়ন করতে ডিজাইনের পরিবর্তন করতে হয়েছে। অধিকন্তু সুনামগঞ্জ এবং নোয়াখালী উপকেন্দ্রের বাউন্ডারি ওয়াল ও এপ্রোচ রোডের ব্যয়ও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও বর্তমান নির্মাণ কাজের পিডব্লিউডি রেট-২০১৪ অনুযায়ী নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রকল্পের সংশোধিত প্রস্তাবে উক্ত খাতে বরাদ্দ ৪১০১.৩৮ লক্ষ টাকা হতে ১৩৮০.৪০ লক্ষ টাকা (৩৩.৬৬%) বৃদ্ধি করে ৫৪৮১.৭৮ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে;
- জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী প্রকল্পে বর্তমানে কর্মরত জনবলের বেতন ভাতা বাবদ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৮৬.৯৬ লক্ষ টাকা (৫৭.৯৯%) অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে। এ কারণে জনবলের বেতন-ভাতা বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৯.৯৫ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ২৩৬.৯১ লক্ষ টাকায় পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে;
- গবেষণা ইনপুটের ব্যয় বৃদ্ধি, বিভিন্ন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধির কারণে পরিচালনা বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০০.০০ লক্ষ টাকা হতে ২৭৪.৬০ লক্ষ টাকা (৫৪.৮৬%) বৃদ্ধি করে ৭৭৪.৬০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব হয়েছে;
- প্রস্তাবিত ১ বছর বর্ধিত মেয়াদে প্রকল্পের চলমান গবেষণা কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহের জন্য গবেষণা বাবদ ব্যয় ২৭০০.০০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৩১০০.০০ লক্ষ টাকায় পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে, গবেষণা বাবদ ব্যয় ৪০০.০০ লক্ষ টাকা (১৪.৮১%) বৃদ্ধি পেয়েছে;
- পিএইচডি/এম.এমসহ স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ভাতার হার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে প্রশিক্ষণ/ফেলোশিপ/উচ্চশিক্ষা বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় ৭২৮.৪৩ লক্ষ টাকা হতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা (৬.৮৬%) বৃদ্ধি করে ৭৭৮.৪৩ লক্ষ টাকায় পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে;
- দৈনিক ভাতার হার বৃদ্ধি প্রাপ্তির কারণে সাইন্টিফিক ভিজিট/সেমিনার/ওয়ার্কশপ বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮৪.০০ লক্ষ টাকা হতে ৪০৯.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে, এ বাবদ ব্যয় ২৫.০০ লক্ষ টাকা (৬.৫১%) বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রকল্প মেয়াদে কিছু ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ও মেশিনারি, কম্পিউটার সরঞ্জামাদি, অফিস সরঞ্জামাদি এবং আসবাবপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের হটিকালচার বিভাগের জন্য ল্যাবরেটরী ওয়ার্কিং টেবিল (বেঞ্চ ও র্যাকসহ) এবং উপকেন্দ্রসমূহের অতিরিক্ত আসবাবপত্রের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ও মেশিনারি, কম্পিউটার সরঞ্জামাদি, অফিস সরঞ্জামাদি এবং আসবাবপত্রের মূল্য বৃদ্ধি ১৯১০.৮৫ লক্ষ টাকা হতে ৩৩৪.৪৫ লক্ষ টাকা (১৭.৫০%) বৃদ্ধি করে ২২৪৫.৩০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৩। ২য় সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি এবং প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপির অশাভিত্তিক ব্যয়ের তুলনা :
পরিশিষ্ট-ক'তে সদয় দ্রষ্টব্য।

১৪। কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামতঃ

১৪.১। সার্বিক মতামতঃ

উপকেন্দ্রসমূহ কার্যকর করার জন্য কেবল প্রয়োজনীয় পরিমাণ গবেষণা খামার উন্নয়ন এবং ২য় সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থানকৃত নির্মাণ কাজ সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রেখে প্রকল্পের ৩য় সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংস্থাকে পরামর্শ দেয়া হয়। তবে, প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে বিভিন্ন প্রকার বর্ধিত নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং সে সাথে ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্ধিত নির্মাণের প্রস্তাব বাদ দেয়া যেতে পারে। উপকেন্দ্রসমূহ কার্যকর করার লক্ষ্যে কেবল প্রয়োজনীয় পরিমাণ গবেষণা খামার উন্নয়ন এবং অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থানকৃত নির্মাণ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা যেতে পারে। সে সাথে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির জন্য একান্ত অপরিহার্য পরিচালনা ব্যয়ের সংস্থান রেখে ডিপিপি পুনর্গঠন করা যেতে পারে।

১৪.২। প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপির উপর মতামতঃ

(১৪.২.১) নির্মাণ ও পূর্তঃ

- প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে ৩০.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত ৯৭.০০ বঃমিঃ অফিস ভবন, ২০.০১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত ৬৪.৫৫ বঃমিঃ আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। সকল উপকেন্দ্রের **আবাসিক ভবন ও অফিস ভবন** নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হলেও প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে আবাসিক ভবন ও অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে সংস্থা সভায় ব্যাখ্যা দিতে পারে;
- প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে **আনসার সেড, গ্যারেজ, স্ট্রিট লাইট** বাবদ ১৭৯.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৬৬ বঃ মিঃ বর্ধিত নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্ধিত নির্মাণের প্রস্তাব বাদ দেয়া যেতে পারে;
- **সীড স্টোর** নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ৯৮৪ বঃমিঃ হ্রাস করা হলেও এ বাবদ ৫৮.৬৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে সংস্থা সভাকে অবহিত করতে পারে। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত নোয়াখালী ও জামালপুর উপকেন্দ্র ব্যতীত ৮টি উপকেন্দ্রের (৬টি নতুন ও ২টি পুরাতন) সীড স্টোর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- অনুমোদিত ডিপিপিতে ৯.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮৯.৪০ বঃমিঃ **শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণের** সংস্থান রয়েছে। ৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে ৬০২.০১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৭৫৮.০০ বঃমিঃ শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয় বৃদ্ধির আবশ্যিকতা সম্পর্কে সংস্থা সভাকে অবহিত করতে পারে। প্রতিটি উপকেন্দ্রের শ্রেসিং ফ্লোরের আয়তন ও ব্যয় পৃথকভাবে ডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে;
- অনুমোদিত ডিপিপিতে ১৩৩৩ রাঃমিঃ **ডুগার্ডস্থ সেচ ব্যবস্থা** বাবদ ৯.৩১ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে অতিরিক্ত ৭৪৬৬ রাঃ মিঃ বাবদ ৪৪.৮০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয়ের বিষয়ে সংস্থা সভাকে অবহিত করতে পারে;
- বৈদ্যুতিক লাইনসহ **ট্রান্সফরমার**-এর লক্ষ্যমাত্রা ৭টির পরিবর্তে ২টি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ বাবদ অতিরিক্ত ৫৪.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭টি ট্রান্সফরমার স্থাপিত হয়েছে এবং এ বাবদ ৩৪.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে মর্মে ডিপিপিতে উল্লেখ রয়েছে (পৃষ্ঠা ৩১)। এ অসামঞ্জস্যতার বিষয়ে সংস্থা ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে।
- নতুনভাবে ৯টি **সোলার প্যানেল** স্থাপনের আইটেম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৯টি সোলার প্যানেলের প্রাক্কলিত ব্যয় ডিপিপিতে উল্লেখ নেই;
- প্রকল্পে নতুন আইটেম হিসেবে ৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩টি **সাবমার্সিবল পাম্প** (১০ হঃপাঃ); ৮.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৪০.০০ রাঃ মিঃ ড্রেনেজ ক্যানেল নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর আবশ্যিকতা সম্পর্কে সংস্থা সভাকে অবহিত করতে পারে;

(১৪.২.২) গবেষণা খামার উন্নয়নঃ

- গবেষণা খামার উন্নয়ন বাবদ প্রাক্কলিত ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হলেও অনুমোদিত ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে অতিরিক্ত ২,৪৫,৪৯৮.৩০ ঘঃ মিঃ খামার উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ৭০০.৮৮ লক্ষ

টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। গবেষণা খামার উন্নয়ন বাবদ অতিরিক্ত কাজ ও ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিসহ এ বিষয়ে সংস্থা সভাকে বিস্তারিত অবহিত করতে পারে;

(১৪.২.৩) সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়ঃ

- প্রকল্পের আওতায় নতুন করে ২১টি কম্পিউটার, ১১টি লেসার প্রিন্টার, ২টি ইউপিএস এবং ১টি ল্যাপটপ ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এ বাবদ অতিরিক্ত ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। অতিরিক্ত কম্পিউটার সরঞ্জামাদি ব্যয়ের প্রস্তাব ডিপিপি থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে;
- পিডি অফিস, প্রধান কার্যালয়ের ৩টি নতুন বিভাগ ও ১৩টি উপকেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন প্রকারের অতিরিক্ত আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ৬৩.৪১ লক্ষ টাকা বর্ধিত ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। কেবল প্রধান কার্যালয়ের হটিকালচার বিভাগ এবং ১৩টি উপকেন্দ্রের জন্য র্যাকসহ এসিড পুফ বিশেষ ল্যাবরেটরী টেবিলের সংস্থান রেখে অন্যান্য নতুন আসবাবপত্র ক্রয়ের সংস্থান ডিপিপি থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে;
- উপকেন্দ্রসমূহের ডরমেটরির জন্য নতুন ১৩১টি বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ৫৬.০৪ লক্ষ টাকা বর্ধিত ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। ডরমেটরির জন্য অতিরিক্ত আসবাবপত্র ক্রয়ের আবশ্যিকতা সম্পর্কে সংস্থা সভাকে অবহিত করতে পারে;
- অনুমোদিত ডিপিপিতে ডরমেটরির আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য সংস্থানকৃত ৭০.৯২ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ০.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে ডিপিপিতে লক্ষ্য করা যায় (পৃষ্ঠা ৩০, টেবিল ১০ (সি))। এ বিষয়ে সংস্থা সভায় ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে;
- ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ও মেশিনারি ক্রয় বাবদ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান হতে ৫টি যন্ত্রপাতি বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হলেও এ বাবদ ১৯৫.০০ লক্ষ টাকা বর্ধিত ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংস্থা সভাকে অবহিত করতে পারে;
- প্রকল্পের ০৭/১০/২০১৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৮ম স্টিয়ারিং কমিটির সভায় এবং কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির ফেব্রুয়ারি ২০১৫-এর পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রধান কার্যালয়ের হটিকালচার বিভাগের আওতায় সংস্থানকৃত গ্যাসভিত্তিক জেনারেটরের পরিবর্তে ডিজেল চালিত জেনারেটর সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংস্থাকে পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে গ্যাসভিত্তিক জেনারেটরের ক্রয়ের প্রস্তাব অপরিবর্তিত রয়েছে (পৃষ্ঠা-২৫, টেবিল-৭সি, ক্রঃ ৪৪)। এ বিষয়ে সংস্থা সভাকে অবহিত করতে পারে;

(১৪.২.৪) প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা/ফেলোশিপঃ

- প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা/ফেলোশিপ বাবদ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অপরিবর্তিত রাখা হলেও পিএইচডি ও এমএস বাবদ ২৫.০০ লক্ষ টাকা, বিজ্ঞানী/এনজিও কর্মী এবং বিএডিসি কর্মকর্তাদের প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রশিক্ষণ বাবদ ১০.০০ লক্ষ টাকা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও প্রগেসিভ কৃষকদের প্রশিক্ষণ বাবদ ১৫.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে, যা বাদ দেয়া যেতে পারে।

(১৪.২.৫) সাইন্টিফিক ভিজিট/সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ

- প্রকল্পে সংস্থানকৃত সাইন্টিফিক ভিজিট/সেমিনার/ওয়ার্কশপের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির প্রস্তাব না করা হলেও সাইন্টিফিক ভিজিট বাবদ ১৫.০০ লক্ষ টাকা, ওয়ার্কশপ বাবদ ২.০০ লক্ষ টাকা, সেমিনার বাবদ ১.০০ লক্ষ টাকা এবং মাঠ দিবস বাবদ ৭.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বর্ধিত ব্যয় প্রকল্প থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে;

(১৪.২.৬) গবেষণা ব্যয়ঃ

- এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত কি কি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে, কয়টি জাত/প্রযুক্তি উদ্ভাবিত/অবমুক্ত হয়েছে, কয়টি জাত/প্রযুক্তি অবমুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে, কোন্ কোন্ জাত গ্রহণযোগ্যতা/জনপ্রিয়তা পেয়েছে তা সংস্থা কর্তৃক সভায় উপস্থান করা যেতে পারে;
- গবেষণা ব্যয় বাবদ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। গবেষণার আওতাভুক্ত প্রতিটি আইটেমের প্রস্তাবিত বর্ধিত ব্যয় সম্পর্কে সভায় আলোচনা করে তা যৌক্তিকভাবে হ্রাস করা যেতে পারে;

- প্রকল্পে ১টি করে ^{60}Co Source, এটোমিক এজর্পশন এবং গামা স্পেকট্রোফটোমিটার বাবদ যথাক্রম ২৪৭.০০ লক্ষ টাকা, ৬৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ১৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান ছিল। সংস্থানকৃত অর্থে উক্ত যন্ত্রপাতি ৩টি ক্রয় করা হলেও ^{60}Co Source, এটোমিক এজর্পশন এবং গামা স্পেকট্রোফটোমিটার বাবদ অতিরিক্ত মোট ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে সংস্থা ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে। প্রকল্প হতে এ বাবদ বর্ধিত ব্যয় বাদ দেয়া যেতে পারে;
- প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হলেও শ্রমিক ব্যয় পূর্বাপেক্ষা ৫০% অর্থাৎ ১৮০.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। কোন্ উপকেন্দ্রে কতজন অনিয়মিত শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়ের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সংস্থা সভাকে অবহিত করতে পারে। প্রস্তাবিত ব্যয় যৌক্তিকভাবে হ্রাস করা যেতে পারে। শ্রমিক ব্যয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পুনর্গঠিত ডিপিপিতে ছক আকারে সংযুক্ত করতে হবে;
- অনিয়মিত শ্রমিকের মজুরী কিভাবে পরিশোধ করা হয় সে বিষয়ে সংস্থা সভাকে অবহিত করতে পারে।

(১৪.২.৭) পরিচালনা ব্যয়ঃ

- পরিচালনা ব্যয়ের আওতাভুক্ত সকল আইটেমের ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে, যার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সংস্থা সভাকে অবহিত করতে পারে। প্রকল্পের ১ বছর বর্ধিত মেয়াদের জন্য অপরিহার্য আইটেমে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যয়ের সংস্থান রাখা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে সভায় প্রতিটি আইটেমের প্রস্তাবিত বর্ধিত ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করে তা যৌক্তিকভাবে হ্রাস করা যেতে পারে;
- প্রকল্পের প্রগ্রেস মনিটরিং বাবদ ৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব বাদ দেয়া যেতে পারে।

(১৪.২.৮) প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপির অন্যান্য বিষয়াদিঃ

- প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্যের (পৃষ্ঠা ১৯-৩১) প্রেক্ষিতে প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৭৬.৯২ লক্ষ টাকা হলেও ডিপিপির সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে তা ১৬০৫৭.৫৪ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। এ অসামঞ্জস্যতা দূর করতে হবে;
- ডিপিপির ক্রমিক-১১ (পৃষ্ঠা ৮) এর ছকে উল্লিখিত ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতির তথ্যের সাথে অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত অগ্রগতির তথ্যের (পৃষ্ঠা ১৯-৩১) অনেক ক্ষেত্রেই অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ছকের হিসাবেও (যেমন- টেবিল ৫-এ), পৃষ্ঠা ২২) ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ২য় সংশোধিত ডিপিপির লক্ষ্য মাত্রা পরিবর্তিত হয়েছে (যেমন- পৃষ্ঠা ২৪, টেবিল-৭সি, ক্রঃ ১৫, ৩১)। এ সকল অসামঞ্জস্যতা/ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করতে হবে;
- ডিপিপিতে এমটিবিএফ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে;
- সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্য কোন কর্মসূচী/প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা না থাকা সংক্রান্ত সংস্থা প্রধানের প্রত্যয়নপত্র ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে।

(আর্থিক পরিমাণ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক- কোড	বিবরণ	২য় সর্বশেষিত অনুমোদিত ডিপিপি			ডিম্বের ২০১৫ পর্যন্ত কাম্প্লেক্সিত অধাণতি			অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী অবশিষ্ট প্রাপ্যতা			৩য় সর্বশেষিত ডিপিপিগে প্রচারিত			২য় সর্বশেষিত অবেশ্য ৩য় সর্বশেষিত প্রচারের (-) হ্রাস/(+) বৃদ্ধি		
		সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য	শতাংশ	সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য	শতাংশ	সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য	শতাংশ	সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য	শতাংশ	সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য	শতাংশ
১		৩	৪	৫	৬	৭=৩-৫	৮=৪-৬	৯	১০	১১=৯-৩	১২=১০-৪	১৩				
৪৫০০	কর্কতলের বেতন	১৬ জন	৫৭.৪২	১৬ জন	৪৯.৬৬	-	৭.৭৬	৯ জন	৯১.৩৭	(-) ৭ জন	৩৩.৯৫	৫৬.১৩%				
৪৬০০	কর্কতলের বেতন	১৫ জন	৪৭.৬৫	১৫ জন	৪১.৮৪	-	৫.৮১	৭ জন	৬৯.৭৭	(-) ৮ জন	২২.১২	৪৬.৪২%				
৪৭০০	ভাতাদি	৩১ জন	৪৪.৮৮	৩১ জন	৪১.৫৭	-	৩.৩১	১৬ জন	৭৫.৭৭	(-) ১৫ জন	৩০.৮৯	৬৮.৮৩%				
	উপযোগি (জনক)	৩১ জন	১৪৯.৯৫	৩১ জন	১৩৩.০৭	-	১৬.৮৮	১৬ জন	২৩৬.৯১	(-) ১৫ জন	৮৬.৯৬	৫৭.৯৯%				
	পরিচালনা ব্যয়															
৪৮২৩	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৫৯.১৯	৬০.০০	০.৮১	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	১০০.০০%				
৪৮২৮	স্টেশনারী	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৪৯.০৮	৫০.০০	০.৯২	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	১০০.০০%				
৪৮০১	অর্থ ব্যয়	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১৯৬.৫৬	২০০.০০	৩.৪৪	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১০০.০০%					
৪৮০৪	অফিস ব্যয়	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	২৭.৬৫	৩০.০০	২.৩৫	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	১০০.০০%					
৪৮১৫	ডাক	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৪.৩০	৫.০০	০.৭০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	১০০.০০%					
৪৮১৬	টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০	১১.১৫	১৩.০০	১.৮৫	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০	১০০.০০%					
৪৮১৭	বায়	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	২৯.৩৮	৩০.০০	০.৬২	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	১০০.০০%					
৪৮২২	গ্যাস, বিদ্যুৎ ও স্যানিটারি	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৪.৮৫	৪৫.০০	০.১৫	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	১০০.০০%					
৪৮২৭	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৯.৪৮	১০.০০	০.৫২	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০০.০০%					
৪৮৩১	বই, জার্নাল, পিডি ইত্যাদি ক্রয়	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	০.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	১০০.০০%					
৪৮৩৩	প্রকাশ্য মালিয়ারি	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	২৭.৯০	৩০.০০	২.১০	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	১০০.০০%					
৪৯০১	বস্ত্রশালা ও যানবাহন মেরামত	২২.০০	২২.০০	২২.০০	২১.৮৮	২২.০০	০.১২	২২.০০	২২.০০	২২.০০	১০০.০০%					
৪৯১৬	কমিউনিকেশন	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৮৬.৪২	৫০০.০০	১৩.৫৮	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	১০০.০০%					
	উপযোগি (পরিচালনা ব্যয়)															
৪৮২৯	পরিচালনা ব্যয়															
	কাচামাল (বীজ, সোনার, পিটি	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৬৭.৪৩	৭০.০০	২.৫৭	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	১০০.০০%					
	সয়েল ইত্যাদি)															
	প্রাথমিক ব্যয়াদি	৬৪০.০০	৬৪০.০০	৬৪০.০০	৬৩৭.২৫	৬৪০.০০	২.৭৫	৬৪০.০০	৬৪০.০০	৬৪০.০০	১০০.০০%					
	প্রিন্টিং ব্যয়	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৫৮.৩০	৬০.০০	১.৭০	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	১০০.০০%					
	মালিকগার মারকার, রিভেঞ্জেন্ট	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	২৯৭.৩৫	৩০০.০০	২.৬৫	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	১০০.০০%					
	ইত্যাদি															
	সার	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	২৭.৩৮	৩০.০০	২.৬২	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	১০০.০০%					
	সেফটাইড, এনজাইম,	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	২৬.৪২	৩০.০০	৩.৫৮	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	১০০.০০%					
	৬০ Co Source	২৪৭.০০	২৪৭.০০	২৪৭.০০	২৪৭.০০	২৪৭.০০	০.০০	২৪৭.০০	২৪৭.০০	২৪৭.০০	১০০.০০%					
	এটোমিক এরজর্পন	৬৮.০০	৬৮.০০	৬৮.০০	৬৮.০০	৬৮.০০	০.০০	৬৮.০০	৬৮.০০	৬৮.০০	১০০.০০%					
	গ্যাস সেশ্বোফটোমিটার	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১০০.০০%					

১০

(আর্থিক পরিমাণ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক কোড	বিবরণ	২য় সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি			৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অবশিষ্ট প্রাপ্যতা			৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে প্রস্তাবিত			২য় সংশোধিত অংশে ৩য় সংশোধিত প্রস্তাবের (-) হ্রাস/(+) বৃদ্ধি		
		সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	২০১৫ পর্যন্ত ক্রয়	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	২০১৫ পর্যন্ত ক্রয়	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	বৃদ্ধির %	
১	আর্থিক ব্যয়	৩	৩৬০.০০	৩৬০.০০	৩	৩৬০.০০	৩	৩৬০.০০	৩	৩৬০.০০	৩	১০০%	
	সাময়িক ভূমি লীজ (উৎপাদনের জন্য)	২	২০.০০	২০.০০	২	২০.০০	২	২০.০০	২	২০.০০	২	১০০%	
	অন-ফার্ম পরবেশন	২	২৩০.০০	২৩০.০০	২	২৩০.০০	২	২৩০.০০	২	২৩০.০০	২	১০০%	
	আর্থ-সামাজিক পরবেশন	১	৫০.০০	৫০.০০	১	৫০.০০	১	৫০.০০	১	৫০.০০	১	১০০%	
	উৎপাদন-কৌশল	১	৩০০.০০	৩০০.০০	১	৩০০.০০	১	৩০০.০০	১	৩০০.০০	১	১০০%	
	কনজিউমের কেস এবং অন্যান্য	১	১০০.০০	১০০.০০	১	১০০.০০	১	১০০.০০	১	১০০.০০	১	১০০%	
	উপসম্পাদিত (পরিবেশন ব্যয়)	১	২০০.০০	২০০.০০	১	২০০.০০	১	২০০.০০	১	২০০.০০	১	১০০%	
০৪৮	প্রশিক্ষণ/ কনসাল্টিং/ উচ্চশিক্ষা												
	প্রশিক্ষণ (স্থানীয়)	৪	২৮.০০	২৮.০০	৪	২৮.০০	৪	২৮.০০	৪	২৮.০০	৪	১০০%	
	উচ্চশিক্ষা (স্থানীয়)	৫	১০.০০	১০.০০	৫	১০.০০	৫	১০.০০	৫	১০.০০	৫	১০০%	
	বিজ্ঞানীদের নগরায়োজন	৫	১২.০০	১২.০০	৫	১২.০০	৫	১২.০০	৫	১২.০০	৫	১০০%	
	সাইনিক্যাল স্টাফদের	১	১২.০০	১২.০০	১	১২.০০	১	১২.০০	১	১২.০০	১	১০০%	
	ডিগ্রেশন (স্থানীয়)	১	১৫.০০	১৫.০০	১	১৫.০০	১	১৫.০০	১	১৫.০০	১	১০০%	
	বিজ্ঞানী, এনজিও কর্মী এবং বিএডিসি, ডিএই কর্মকর্তাদের প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রশিক্ষণ (স্থানীয়)	৩	৩৫.০০	৩৫.০০	৩	৩৫.০০	৩	৩৫.০০	৩	৩৫.০০	৩	১০০%	
	নতুন উদ্ভাবিত জাত, কৃষি প্রযুক্তি এবং উৎপাদন পদ্ধতির উপর কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী এবং প্রকৌশল কর্মীদের প্রশিক্ষণ (স্থানীয়)	১	১৫.০০	১৫.০০	১	১৫.০০	১	১৫.০০	১	১৫.০০	১	১০০%	
	বিজ্ঞানীদের ৬ মাস মেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৩	৩৬.০০	৩৬.০০	৩	৩৬.০০	৩	৩৬.০০	৩	৩৬.০০	৩	১০০%	
	উপসম্পাদিত (প্রশিক্ষণ/ কনসাল্টিং/ উচ্চশিক্ষা)	১	৩৪.৫২	৩৪.৫২	১	৩৪.৫২	১	৩৪.৫২	১	৩৪.৫২	১	১০০%	

১৫

১৫/২/১৭

ক্রমিক কোড	বিবরণ	২য় সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি		ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত কন্সলিডেটেড অগ্রগতি		অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী অবশিষ্ট		৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে প্রস্তাবিত		২য় সংশোধিত অপেক্ষা ৩য় সংশোধিত প্রস্তাবের (-) হ্রাস/(+) বৃদ্ধি		
		সংখ্যা/পরিমাণ	বায়	সংখ্যা/পরিমাণ	বায়	প্রাপ্যতা	বায়	সংখ্যা/পরিমাণ	বায়	সংখ্যা/পরিমাণ	বায়	বায় বৃদ্ধির%
১		৩	৪	৫	৬	৭=৩+৫	৮=৪-৬	৯	১০	১১=৯-৩	১২	
৪৮৪২	সাইক্লিক ডিজিট/ সোলিনার/ ওয়াকশপ/মার্ট পিবস	ওয়াকশপ-৫টি: সোলিনার-৫টি; মার্ট পিবস-১০০টি	৪৪.০০	ওয়াকশপ-৪টি: সোলিনার-৪টি; মার্ট পিবস-৯০টি	৪৩.০৬	ওয়াকশপ-১টি: সোলিনার-১টি; মার্ট পিবস-১০টি	০.৯৪	ওয়াকশপ-৫টি: সোলিনার-৫টি; মার্ট পিবস-১০০টি	৫৪.০০	-	১০.০০	২২.৭৩%
	বৈদেশিক ঋণ কন্ডিট্রার (বিনা, কৃষি শ্রমঃ, পরিঃ কবিঃ) (১২ দিনের)	১২ জন	৫৪.০০	৬ জন	২৭.০০	৬ জন	২৭.০০	১২ জন	৫৪.০০	-	০.০০	০.০০%
	বৈদেশিক সাইক্লিক ডিজিট (বিনা, কৃষি শ্রমঃ, পরিঃ কবিঃ) (১২ দিনের)	১৫ জন	৩৯.০০	১০ জন	৩৬.১৭	৫ জন	২.৮৩	১৫ জন	৫৪.০০	-	১৫.০০	৩৮.৪৬%
	নিউক্লিয়ার টেকনিকের উপর বৈদেশিক ওয়াকশপ (বিনা, কৃষি শ্রমঃ, পরিঃ কবিঃ) (১২ দিনের)	৮ জন	২৪.৭০০	৭৮ জন	১৮৬.৮৪	২ জন	৬.১৬	৮ জন	২৪.৭০০	-	০.০০	০.০০%
	উপযোজ্য (সাইক্লিক ডিজিট/ সোলিনার/ ওয়াকশপ/মার্ট পিবস)		৩৮৪.০০		২৯৩.০৭		৯০.৯৩		৪০৯.০০	-	২৫.০০	৬.৫১%
	উপযোজ্য (সাইক্লিক ডিজিট/ সোলিনার/ ওয়াকশপ/মার্ট পিবস)		৪৪৬২.৩৮		৩৯৪২.২৬		৫২০.১২		৫২৯৮.৬৪		৮৩৬.২৬	১৮.৭৪%
মুগ্ধনঃ												
৬৮০৭	যানবাহন	ক্রীপ-১টি, পিকআপ-১৪টি, মোটর সাইকেল-৩২টি, বাইসাইকেল-৩০টি	৫৮৩.১২	ক্রীপ-১টি, পিকআপ-১৪টি, মোটর সাইকেল-৩২টি, বাইসাইকেল-৩০টি	৫৮৩.১২	-	০.০০	ক্রীপ-১টি, পিকআপ-১৪টি, মোটর সাইকেল-৩২টি, বাইসাইকেল-৩০টি	৫৮৩.১২	-	০.০০	০.০০%
৬৮১৩	প্রত্যবেদনীয় যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ											
	প্রধান কার্যালয়ের	প্রায় যন্ত্রপাতি-১৩৭টি+ যোক	৫৭০.৭৬	প্রায় যন্ত্রপাতি-৯৭টি+ যোক	৪১৩.৫২	প্রায় যন্ত্রপাতি-৪০টি+ যোক	১৫৭.২৪	প্রায় যন্ত্রপাতি-১৩৭টি+ যোক	৫৪৯.০৭	(-) ১টি	-২১.৬৯	-৩.৮০%
	বাংলাদেশ কনসার্বি বিভাগ	খামার/মার্ট যন্ত্রপাতি-৩টি+ যোক	১৮.৭৫	খামার/মার্ট যন্ত্রপাতি-৩টি+ যোক	১৫.৭৩	খামার/মার্ট যন্ত্রপাতি-৩টি+ যোক	৩.০২	খামার/মার্ট যন্ত্রপাতি-৩টি+ যোক	১৮.৭৩	-	-০.০২	-০.১১%
	প্রধান কার্যালয়ের হটিকালচার বিভাগ	প্রায় যন্ত্রপাতি-৬৬টি+ যোক	৩১২.১৩	প্রায় যন্ত্রপাতি-৪৬টি+ যোক	২৩৬.৮৯	প্রায় যন্ত্রপাতি-১৮টি+ যোক	৭৫.২৪	প্রায় যন্ত্রপাতি-৬৬টি+ যোক	৩৪৫.৯৭	(-) ২টি	৩৩.৮৪	১০.৮৪%
	প্রধান কার্যালয়ের জিন ব্যাংক ও অন্যান্য বিভাগ	প্রায়/মার্ট যন্ত্রপাতি-৩টি+ যোক	২১৫.২৪	প্রায়/মার্ট যন্ত্রপাতি-২৬টি+ যোক	৮৯.২১	প্রায়/মার্ট যন্ত্রপাতি-১১টি+ যোক	১২৬.০৩	প্রায়/মার্ট যন্ত্রপাতি-৩টি+ যোক	১৮৬.৫২	২টি	-২৮.৭২	-১৩.৩৪%
	প্রধান কার্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স বিভাগ	প্রায় যন্ত্রপাতি/ মেশিনারি-১১টি	৮৬.১০	প্রায় যন্ত্রপাতি/ মেশিনারি-৯টি	৮২.৫৮	প্রায় যন্ত্রপাতি/ মেশিনারি-২টি	৩.৫২	প্রায় যন্ত্রপাতি/ মেশিনারি-৯টি	৮২.৫৮	(-) ২টি	-৩.৫২	-৪.১৩%

৫৮

ক্রমিক কোড	বিবরণ	২য় সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি			৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অবশিষ্ট ঋণ্যতা			৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে অগ্রবিত			২য় সংশোধিত অসম্পূর্ণ ৩য় সংশোধিত অগ্রবিত হ্রাস/(+) বৃদ্ধি		
		সংখ্যা/পরিমাণ	বয়স	সংখ্যা/পরিমাণ	বয়স	সংখ্যা/পরিমাণ	বয়স	সংখ্যা/পরিমাণ	বয়স	সংখ্যা/পরিমাণ	বয়স	বয়স বৃদ্ধির	
১	১টি উপকেন্দ্র	শাখা যন্ত্রপাতি-১৫৭টি+খোক খানার/মার্ট যন্ত্রপাতি- ১০৬টি+খোক	১৫৬.০৩	শাখা যন্ত্রপাতি-৮৮টি+খোক	৮৩.১১	শাখা যন্ত্রপাতি- ৬৯টি+খোক	৭২.৯২	শাখা যন্ত্রপাতি-১৫৭টি+খোক	১০	১১=৯-৩	১২২-৩৫	১৩	
	উপযোজ্য (প্যাবলোই)	৫২৩টি+খোক	১৬২৫.৬৭	৩৪৫টি+খোক	১১৭১.৩৯	১৭৮টি+খোক	৪৫৪.২৮	৫২৮টি+খোক	১৮২০.৬৭	(-) ৫টি	১৯৫.০০	১২.০০	
৬৮-১৫. কলিকাতার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি													
৬৮-১৭	১টি উপকেন্দ্র	কলিকাতার-১৪টি; সেনার বিভাগ-১৪টি; শ্যামলপ-৪টি, মালদ্বীপ/ভায়া অফিসের-১টি; কালার সেনার বিভাগ-১টি; ইউপিএস-১৪টি; মডেম, কেবল, ইত্যাদি-খোক; ব্রডব্যান্ড কাঙ্কেনন-খোক; সফটওয়্যার- খোক; টেলিফোন/মোবাইল-৬টি	২৯.৫১	কলিকাতার-১৪টি; সেনার বিভাগ-১৪টি; শ্যামলপ-৪টি, মালদ্বীপ/ভায়া অফিসের-১টি; কালার সেনার বিভাগ-১টি; ইউপিএস-১৪টি; মডেম, কেবল, ইত্যাদি-খোক; ব্রডব্যান্ড কাঙ্কেনন-খোক; সফটওয়্যার- খোক; টেলিফোন/মোবাইল-৬টি	২৬.০৪	-	৩.৪৭	কলিকাতার-১৮টি; সেনার বিভাগ-১৮টি; শ্যামলপ-৪টি, মালদ্বীপ/ভায়া অফিসের-১টি; কালার সেনার বিভাগ-১টি; ইউপিএস-১৮টি; মডেম, কেবল, ইত্যাদি-খোক; ব্রডব্যান্ড কাঙ্কেনন-খোক; সফটওয়্যার- খোক; টেলিফোন/মোবাইল-৬টি	৩২.৩৩	কলিকাতার-৪টি; সেনার বিভাগ-৪টি; ইউপিএস-২টি	২.৮২	৯.৫৬	
৬৮-১৮	আবৃত্তিক যন্ত্রপাতি	১টি উপকেন্দ্র	৩৯.৭৫	কলিকাতার-১৪টি; সেনার বিভাগ-১৪টি; শ্যামলপ-১০টি, মালদ্বীপ/ভায়া অফিসের- ১০টি; ইউপিএস-১৪টি; মডেম, কেবল, ইত্যাদি-খোক; ব্রডব্যান্ড কাঙ্কেনন-খোক; সফটওয়্যার- খোক; টেলিফোন/মোবাইল-৭টি	৩৬.২৬	-	৩.৪৯	কলিকাতার-১৬টি; সেনার বিভাগ-১৬টি; শ্যামলপ-১৪টি, মালদ্বীপ/ভায়া অফিসের- ১০টি; ইউপিএস-১৬টি; মডেম, কেবল, ইত্যাদি-খোক; ব্রডব্যান্ড কাঙ্কেনন-খোক; সফটওয়্যার- খোক; টেলিফোন/মোবাইল-৭টি	৪৬.৯৩	কলিকাতার-৩টি; সেনার বিভাগ-৩টি; শ্যামলপ-১টি	৭.১৮	১৮.০৬	
৬৮-১৯	আবৃত্তিক যন্ত্রপাতি	১টি উপকেন্দ্র	৬৯.২৬	কলিকাতার-১৪টি; সেনার বিভাগ-১৪টি; শ্যামলপ-১০টি, মালদ্বীপ/ভায়া অফিসের- ১০টি; ইউপিএস-১৪টি; মডেম, কেবল, ইত্যাদি-খোক; ব্রডব্যান্ড কাঙ্কেনন-খোক; সফটওয়্যার- খোক; টেলিফোন/মোবাইল-৭টি	৬২.৩০	-	৬.৯৬	কলিকাতার-১৬টি; সেনার বিভাগ-১৬টি; শ্যামলপ-১৪টি, মালদ্বীপ/ভায়া অফিসের- ১০টি; ইউপিএস-১৬টি; মডেম, কেবল, ইত্যাদি-খোক; ব্রডব্যান্ড কাঙ্কেনন-খোক; সফটওয়্যার- খোক; টেলিফোন/মোবাইল-৭টি	৭৯.২৬	-	১০.০০	২১.৪৬	
৬৮-২০. আবৃত্তিক যন্ত্রপাতি													
৬৮-২১	আবৃত্তিক যন্ত্রপাতি	১টি উপকেন্দ্র	৪৬.৬০	কলিকাতার-১৪টি; সেনার বিভাগ-১৪টি; শ্যামলপ-১০টি, মালদ্বীপ/ভায়া অফিসের- ১০টি; ইউপিএস-১৪টি; মডেম, কেবল, ইত্যাদি-খোক; ব্রডব্যান্ড কাঙ্কেনন-খোক; সফটওয়্যার- খোক; টেলিফোন/মোবাইল-৭টি	৩৪.৪৮	এক্সনবিজ্ঞান-১টি; ভিডিও কনফারেন্সিং-১টি	১২.১২	কলিকাতার-১৪টি; সেনার বিভাগ-১৪টি; শ্যামলপ-১৪টি, মালদ্বীপ/ভায়া অফিসের- ১০টি; ইউপিএস-১৪টি; মডেম, কেবল, ইত্যাদি-খোক; ব্রডব্যান্ড কাঙ্কেনন-খোক; সফটওয়্যার- খোক; টেলিফোন/মোবাইল-৭টি	৫৬.৬০	-	১০.০০	২১.৪৬	

৯৮

(অধিক পরিমাণ লক্ষ টাকায়)

অনুসন্ধানিক কোড	বিবরণ	২য় সংশোধিত অনুমোদিত ডিপোজিট			অনুমোদিত ডিপোজিট অনুযায়ী অবশিষ্ট প্রাপ্যতা			৩য় সংশোধিত ডিপোজিটে প্রস্তাবিত			২য় সংশোধিত অপেক্ষা ৩য় সংশোধিত প্রস্তাবের (হ্রাস/+) বৃদ্ধি			
		সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ
১	১৩টি উপকেন্দ্র	৩	২৩.৪০	৬	১৬.৮০	৭=০-৫	৬=৪-৬	৯	২৩.৪০	১১=৯-০	১২=১০-৪	১৩	০.০০	০.০০
		ফটোকপিয়ার-১৩টি; স্মাইলিং বাইডিং মেশিন-১৩টি; লোক হাউসের জন্য টেলিভিশন-১৩টি		ফটোকপিয়ার-১৩টি; স্মাইলিং বাইডিং মেশিন-১৩টি; লোক হাউসের জন্য টেলিভিশন-১৩টি		ফটোকপিয়ার-১৩টি; স্মাইলিং বাইডিং মেশিন-১৩টি; লোক হাউসের জন্য টেলিভিশন-১৩টি		ফটোকপিয়ার-১৩টি; স্মাইলিং বাইডিং মেশিন-১৩টি; লোক হাউসের জন্য টেলিভিশন-১৩টি						
	উপরেটি (অধিক সরঞ্জামাদি)		৭০.০০		৫১.২৮		১৮.৭২		৬০.০০		১০.০০		১৪.২২	

৬৮-২১	অপসারণপত্র	পিডি অফিস এবং অফিসের এর তালিকা	২৪.৪৯	কলিংউটার টেলিফোন ও মোবাইল-১১ সেট; ফিল্ড আলমারি-৪টি; ফুল সেক্টোরিয়েট টেলিফোন-১৮টি; ফাইল কেরিভেন্ট-১৬টি; মাল্টিপারপাস লেন্স-১৪টি; সিটিং মোবাইল-৩৬টি; ডিজিটাল মোবাইল-১০০টি; বুক লেন্স-১৮টি; গ্যাবরেটের টুন-১০টি	২৩.৮৯	ফাইল কেরিভেন্ট-২টি; মাল্টিপারপাস লেন্স-২টি;	০.৬০	কলিংউটার টেলিফোন ও মোবাইল-১১ সেট; ফিল্ড আলমারি-৪টি; ফুল সেক্টোরিয়েট টেলিফোন-১৮টি; ফাইল কেরিভেন্ট-১৬টি; মাল্টিপারপাস লেন্স-১৪টি; সিটিং মোবাইল-৩৬টি; ডিজিটাল মোবাইল-১০০টি; বুক লেন্স-১৮টি; গ্যাবরেটের টুন-১০টি	৪৮.৬৭	৫৬	১১৫৪টি (কলিংউটার টেলিফোন ও মোবাইল-২৫ সেট; ফিল্ড আলমারি-২০টি; ফুল সেক্টোরিয়েট টেলিফোন-১৬টি; ফাইল কেরিভেন্ট-৩৪টি; মাল্টিপারপাস লেন্স-২৪টি; সিটিং মোবাইল-৩৬টি; ডিজিটাল মোবাইল-১০০টি; বুক লেন্স-১৮টি; গ্যাবরেটের টুন-১০টি)	৮৯.৬৬	১১৮৮টি (কলিংউটার টেলিফোন ও মোবাইল-৬ সেট; ফিল্ড আলমারি-৭টি; ফুল সেক্টোরিয়েট টেলিফোন-১৬টি; ফাইল কেরিভেন্ট-৩টি; মাল্টিপারপাস লেন্স-২৪টি; সিটিং মোবাইল-৩৬টি; ডিজিটাল মোবাইল-১০০টি; বুক লেন্স-১৮টি; গ্যাবরেটের টুন-১০টি)	৩৯.১৫	৭৭.৫১

৯৯

(আর্থিক পরিমাণ গ্রুপ টাকায়)

ক্রমিক কোড	বিবরণ	২য় সংশোধিত অনুমোদিত ত্রিগুণি		ত্রিগুণের ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমশীলভূত অগ্রগতি		অনুমোদিত ত্রিগুণি অনুযায়ী অবশিষ্ট প্রাপ্যতা		৩য় সংশোধিত ত্রিগুণিতে প্রস্তাবিত		২য় সংশোধিত অপেক্ষা ৩য় সংশোধিত প্রস্তাবের (-) হ্রাস/(+) বৃদ্ধি		
		সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয়	বৃদ্ধির%
১	উপকেন্দ্রসমূহের উপযোগিতা	৩৯০টি (কেবিনেটসহ সেনি ডাফন কা-৩৯টি; কেরিভেটসহ ডাফন কা-৩৯টি; ট্রান্সর এসিই টেলি-৭৮টি; ওয়ারহাউস/ডেন্ট অফ ড্রাগার- ৩৯টি; কাবার-৩৯টি; সেক্টর টেলিফোন লোকাল স্টেট-২৬ স্টেট; কোম্পানি টেলিফোন- ১৮স্টেট; আইনি স্টেট-১৩টি; ডিভিআইপি/ডিআইপি কন্সার কনা লোকাল স্টেট-২৬ স্টেট; এয়ার ক্লাব-১৩টি)	৭০.৯২	৩৯০টি (কেবিনেটসহ সেনি ডাফন কা-৩৯টি; কেরিভেটসহ ডাফন কা-৩৯টি; ট্রান্সর টেলিফোন-৭৮টি; ওয়ারহাউস/ডেন্ট অফ ড্রাগার-৩৯টি; কাবার- ৩৯টি; সেক্টর টেলিফোন লোকাল স্টেট-২৬ স্টেট; কোম্পানি টেলিফোন- ১৮স্টেট; আইনি স্টেট-১৩টি; ডিভিআইপি/ডিআইপি কন্সার কনা লোকাল স্টেট-২৬ স্টেট; এয়ার ক্লাব-১৩টি)	৭১.৭৬	-	-০.৮৪	৫২১টি (কেবিনেটসহ সেনি ডাফন কা-৪৩টি; কেরিভেটসহ ডাফন কা-৪২টি; ট্রান্সর টেলিফোন-৮৫টি; ওয়ারহাউস/ডেন্ট অফ ড্রাগার-৪৩টি; কাবার- ৩৯টি; সেক্টর টেলিফোন লোকাল স্টেট-৩৫ স্টেট; কোম্পানি টেলিফোন- ৮৫স্টেট; আইনি স্টেট-১৫টি; ডিভিআইপি/ডিআইপি কন্সার কনা লোকাল স্টেট-৩৫ স্টেট; এয়ার ক্লাব-১৩টি; ম্যানুয়াল- ৮০টি)	১২৬.৯৬	১১৯৯.৩৬	১১৯৯.৩৬	৭৯.০২%
৬৮৫১	উপকেন্দ্র (সম্পদ সংরক্ষ/ক্রয়)		১৪৫.৯২		১৪২.৯৭		২.৯৫		২৬৫.৩৭		১১৯.৪৫	৮১.৮৬%
৬৮৫২	উপকেন্দ্র (সম্পদ সংরক্ষ/ক্রয়)		৫.৪৯		৫.৪৯		০.০২		৫.৪৯		০.০০	০.০০%
৬৮৫৩	উপকেন্দ্র (সম্পদ সংরক্ষ/ক্রয়)		২৪৯.৪৬		২০১.৬৫		৪৮২.৯৩		২৮৩.৩১		৩৩৪.৪৫	১৩.৩৮%
৬৯০১	ক্রয় অফিসস্থ		১৩৯১.৭১		১৩৯১.৭১		০.০০		১৩৯১.৭১		০	০.০০%
৭০০১	পরিষদীয় ঋণের উন্নয়ন		৩৮.২৪		৩৮.২৪		০.০০		৩৮.২৪		১১৯৬.৮৫	৭৮.৪৫%
	ট্রান্সইনবারগঞ্জ উপকেন্দ্র	১১২০৫ ষগ্নিঃ	৩৮.২৪	১১২০৫ ষগ্নিঃ	৩৮.২৪	০.০০	২৩১৭৩ ষগ্নিঃ	৩৮.২৪	১১৯৬.৮৫	৩০.০০	১১৯৬.৮৫	৭৮.৪৫%
	বরিশাল উপকেন্দ্র	২৬০০ ষগ্নিঃ	২০.৮৬	৮০০ ষগ্নিঃ	২০.৮৬	০.০০	২০১৭৫ ষগ্নিঃ	৬৪.৯২	১৭৫.৭৫	৪৪.০৬	২১১.২২%	
	খাগড়াছড়ি উপকেন্দ্র	৪৫০০ ষগ্নিঃ	২৪.৭১	৭০০ ষগ্নিঃ	২৪.৭১	০.০০	১৬৪৮৭ ষগ্নিঃ	৫৯.১৪	১১৯৮.৭	৩৪.৪৩	১৩৯.৩৪%	
	মুনামগঞ্জ উপকেন্দ্র	১৫০০০ ষগ্নিঃ	৮২.১৫	৯০০৮ ষগ্নিঃ	৮২.১৫	০.০০	৬২৭৪০ ষগ্নিঃ	২৫.৭৬	৪৭৭৪০ ষগ্নিঃ	১৫.৬১	২১৩.৭৭%	
	নোয়াখালী উপকেন্দ্র	১৬২০২ ষগ্নিঃ	৭২.৯১	৬০০০ ষগ্নিঃ	৭২.৯১	০.০০	৮১৫২৯ ষগ্নিঃ	২৩৩.৩০	৬৫৩২৭ ষগ্নিঃ	১৬০.৩৯	২১৯.৯৮%	
	সেরপুর উপকেন্দ্র	২০০০ ষগ্নিঃ	২২.৭০	২০০০ ষগ্নিঃ	২২.৭০	০.০০	৬০৪৮ ষগ্নিঃ	৩৭.৮৬	৬০২৫.৩০	১৫.১৬	৬৬.৭৮%	
	মোশামগঞ্জ উপকেন্দ্র	৭০০০ ষগ্নিঃ	৩৮.৪৩	৩৪০০ ষগ্নিঃ	৩৮.৪৩	০.০০	৩১৪০৩ ষগ্নিঃ	৯৯.৬১	২৪৪০৩ ষগ্নিঃ	৬১.১৮	১৫৯.২০%	
	জামালপুর উপকেন্দ্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪০০৩ ষগ্নিঃ	১০.০৪	৪০০৩ ষগ্নিঃ	১০.০৪	১৫৯.২০%	
	সাতক্ষীরা উপকেন্দ্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫৬৪৭০ ষগ্নিঃ	১৭০.০১	৫৬৪৭০ ষগ্নিঃ	১৭০.০১	১৫৯.২০%	
	উপকেন্দ্র (পরিষদীয় ঋণের উন্নয়ন)	৫৬৫০৭ ষগ্নিঃ+স্বয়ং	৩০০.০০	৩১১৬৩ ষগ্নিঃ+স্বয়ং	৩০০.০০	২৫৩৪৪ ষগ্নিঃ	৩০২০২৮ ষগ্নিঃ	১০০০.৮৮	২৪৫৪৯৮.৩০	৭০০.৮৮	২৩৩.৬৩%	
৭০০৬	নির্মাণ ও পূর্ন (অফিস, শাখা/কেন্দ্র, বাসভবন)		৫৪০৫ ষগ্নিঃ	৫৪০৫ ষগ্নিঃ	৫৪০৫ ষগ্নিঃ	৫৫০২.১৯	৫৫০২.১৯	৫৫০২.১৯	৫৫০২.১৯	৫৫০২.১৯	৫৫০২.১৯	১০০%
৭০০১১	অফিস ভবন	৫৪০৫ ষগ্নিঃ	৫৪০৫ ষগ্নিঃ	৫৪০৫ ষগ্নিঃ	৫৪০৫ ষগ্নিঃ	৫৫০২.১৯	৫৫০২.১৯	৫৫০২.১৯	৫৫০২.১৯	৫৫০২.১৯	৫৫০২.১৯	১০০%
	শাখা/কেন্দ্রীয় ভবন	১১২০.১ ষগ্নিঃ	৪৭৫.০০	১১২০.১ ষগ্নিঃ	৪৭৫.০০	-	১১২০.১ ষগ্নিঃ	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০	-	৪৭৫.০০	১০০%
	প্রশিক্ষণ হল, মাসজিদ ও গ্যাস বাড়ি	৩৪৭০.০০ ষগ্নিঃ	৬৩৪.৯২	৩৪৭০.০০ ষগ্নিঃ	৬৩৪.৯২	-	৩৪৭০.০০ ষগ্নিঃ	৬৩৪.৯২	৩৪৭০.০০	-	৩৪৭০.০০	১০০%
	অন্যান্যিক ভবন নির্মাণ	৫০৪২.০০ ষগ্নিঃ	১২০৭.৩৩	৫০৪২.০০ ষগ্নিঃ	১২০৭.৩৩	-	৫০৪২.০০ ষগ্নিঃ	১২২৭.৩৪	৬৪.৫৫	২০.০১	১.৬৬%	

১৫

১৫/৭

(আধিক পরিমাণ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক- কোড	বিবরণ	২য় সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি		ডিনের ২০১৫ পরে প্রমার্জিত অর্থাৎ		অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী অবশিষ্ট		৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে প্রস্তাবিত		২য় সংশোধিত অপেক্ষা ৩য় সংশোধিত প্রস্তাবের (-)			
		সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য	সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য	সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য	সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য	সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য	বর বৃদ্ধির%	
১	বৈশ্বিক লাইনসহ ট্রান্সফরমার-৭টি	৩	৩৫.১৫	৫	৩৪.১২	১	১.০৩	১	৩৯.৩৩	১১=৯-৩	২৮৩.৭৪	১৫৪.৯৯%	
২	উপযোজ্য (অফিস, জ্যাবরেটরি, বনভবন নির্মাণ)	৩	৩৬৪.৫০	৬	৩৬৪.৪৭	১	১.০৩	৩	৩৯৩০.২৪	(-) ৯৮৪ বর্গমিঃ ৫৬৬৮-৬০ বর্গমিঃ ৫ বর্গমিঃ	৫৮.৬৭	২৪.৮০%	
৩	অন্যান্য নির্মাণ	২২৫৪ বর্গ মিঃ	২৩৬.৬২	৩০০.০০	২৩৫.৬২	১.০০	১.০০	১২৭০ বর্গমিঃ	২৯৫.২৯	৯৮৬ বর্গমিঃ	৫৮.৬৭	২৪.৮০%	
৪	সীড স্টোর	৮৯.৪ বর্গ মিঃ	৮.৯৪	০.০০	০.০০	৮.৯৪	৮.৯৪	৫৭৫৮ বর্গমিঃ	৬০২.০১	৫৬৬৮-৬০ বর্গমিঃ	৫৯৩.০৭	২৪.৮০%	
৫	ট্রেনিং স্টোর	৪৯.০০ বর্গ মিঃ	৯.৯০	৩০.১৬	৯.৯০	১.৬১	১.৬১	৫৪ বর্গমিঃ	১৬.৯৯	৫ বর্গমিঃ	৯.৬৮	২৪.৮০%	
৬	পানপ হাউস	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	৩ টি	৩.০০	৩ টি	৩.০০	২৪.৮০%	
৭	১০ হাঃপাঃ সারবাধিকার পানপ হাউস	-	০.০০	১২৫০.০০	৩৮.১০	১.৯০	১.৯০	৮-৭৯৯ বর্গমিঃ	৮৪.৮০	৭৪৬৬ বর্গমিঃ	৮৪.৮০	২৪.৮০%	
৮	ড্রাগস্টর স্টোর ব্যবস্থা	১৩৩৩ বর্গ মিঃ	৪০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	৫৪০ বর্গমিঃ	৮.১০	৫৪০ বর্গ মিঃ	৮.১০	২৪.৮০%	
৯	ড্রেনেজ ক্যানাল	-	২.০০	-	২.০০	০.০০	০.০০	৭৯৮ বর্গমিঃ	২.০০	০.০০	০.০০	২৪.৮০%	
১০	সীড রেল (৪০টি: ১মি.*১৫০ বর্গমিঃ)	৭৯.৮০ বর্গমিঃ	২.০০	৭৯.৮০	২.০০	০.০১	০.০১	৫২২.৩৫	৫২.২৩	৫২২.৩৫	৫২.২৩	২৪.৮০%	
১১	এক্সট্রা রোড, গেইট, বাউজারি ওয়াল এবং অন্যান্য	খোঁক	১৫৮.০১	এক্সট্রা রোড-৩৩০০ বর্গ মিঃ; সেইট পোস্টসহ গেইট-১টি; বাউজারি ওয়াল-৩২০৬.২৪ বর্গ মিঃ; অন্যান্য-খোঁক	১৫৮.০০	০.০১	০.০১	এক্সট্রা রোড-৮৩৫০ বর্গ মিঃ; সেইট পোস্টসহ গেইট-৯টি; বাউজারি ওয়াল- ৭২৯৮-২৪৭৯ বর্গ মিঃ; অন্যান্য- খোঁক	৫২২.৩৫	৫২.২৩	এক্সট্রা রোড-৫৬০০ বর্গ মিঃ; সেইট পোস্টসহ গেইট-৮টি; বাউজারি ওয়াল-৪০৯২ বর্গ মিঃ; অন্যান্য-খোঁক	৫২.২৩	২৪.৮০%
১২	উপযোজ্য (অন্যান্য নির্মাণ)	৪৫৪.৪৮	৪৪১.৪২	৪৪১.৪২	৪৪১.৪২	১.০১	১.০১	১৫৫১.৫৪	১৫৫.১৫	১০৯৬.৬৬	২৪১.০৪	২৪.৮০%	
১৩	উপযোজ্য (নির্মাণ ও পূর্ত)	৪১০১.৩৮	৪০৮৬.৮৯	৪০৮৬.৮৯	৪০৮৬.৮৯	১.০১	১.০১	৪৪১.৪২	৪৪.১৫	১০৯৬.৬৬	২৪১.০৪	২৪.৮০%	
১৪	উপযোজ্য	২০.০০	১৫.৩৫	১৫.৩৫	১৫.৩৫	০.০১	০.০১	৪৪১.৪২	৪৪.১৫	১০৯৬.৬৬	২৪১.০৪	২৪.৮০%	
১৫	উপযোজ্য (পূরণ) :	৮৩১২.৫৫	৭৮২০.৪৮	৭৮২০.৪৮	৭৮২০.৪৮	০.০১	০.০১	৪৪১.৪২	৪৪.১৫	১০৯৬.৬৬	২৪১.০৪	২৪.৮০%	
১৬	উপযোজ্য (সাজসজ্জা+পূরণ) :	১২৭৭৪.৯৩	১২৭৫২.৭৪	১২৭৫২.৭৪	১২৭৫২.৭৪	০.০১	০.০১	৪৪১.৪২	৪৪.১৫	১০৯৬.৬৬	২৪১.০৪	২৪.৮০%	

৫/৭/১৭

Copy