

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৮
www.moa.gov.bd

স্মারক নং-১২.০৯০.০০০০.০৬.১৮.২০১৫ (অংশ-১)-২১

তারিখঃ-১৫/০২/২০১৭ খ্রিঃ

সভার নোটিশ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আগামী ১৯-০২-২০১৭ তারিখ (রবিবার) সকাল ১১.০০ টায় এ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৫১২, ভবন নং-৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.।

০২। সভার আলোচ্যসূচী :

- ২.১ ৩০-০১-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার (ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত) কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;
- ২.২ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ২.৩ ৩০-০১-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ২.৪ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ২.৫ বিবিধ।

০৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের হালনাগাদ পরিস্থিতি, সমস্যা এবং তা নিরসন সম্পর্কিত সংস্থার প্রস্তাবসহ সভায় সংস্থা প্রধানগণ ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ নাজমুল আলম)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৫২৮৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনঃ

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপি/নিরীক্ষা/সম্প্রসারণ/গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. প্রধান, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং/ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. প্রধান বীজজ্ঞবিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সংস্থা/প্রকল্প কর্তৃপক্ষ : সংস্থা প্রধান এবং শুধুমাত্র ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে এডিপি বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণসহ।

১১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১২. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পোঃ বক্স নং-৪, ময়মনসিংহ।
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
২০. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
২১. মহাপরিচালক, এগ্রিকালচারাল পলিসি সাপোর্ট ইফনিট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা।
২২. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা।
২৩. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। (দৃঃ আঃ) ১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ, ২) বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, (৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেশনিক্যাল সাপোর্ট), বারটান প্রকল্প নির্মাণ)।
২৪. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
২৫. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন রোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৭. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৮. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট-২, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, ইন্সটিটিউটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, সেচ ভবন, বিএডিসি, কুষ্টিয়া।

৩৩. প্রকল্প পরিচালক, মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩৪. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, পিসিইউ অংগ, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৫. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪০. প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪১. প্রকল্প পরিচালক সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪২. প্রকল্প পরিচালক, ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দু'টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৩. প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম, ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, খামার খাদ্যিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৭. প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৮. প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৯. প্রকল্প পরিচালক, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ও গণ্যমীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫০. প্রকল্প পরিচালক, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর এবং জয়পুরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫১. প্রকল্প পরিচালক, বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫২. প্রকল্প পরিচালক, বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫৩. প্রকল্প পরিচালক, ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫৪. প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বরিশাল।
৫৫. প্রকল্প পরিচালক, ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিষ্ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ, প্রকল্প, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৫৬. প্রকল্প পরিচালক, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-পরিষ্ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৫৭. প্রকল্প পরিচালক, ধান, গম ও ভুট্টার উন্নত বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫৮. প্রকল্প পরিচালক, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেশসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোড়াদারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫৯. প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা।
৬০. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান সার ওদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৬১. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, শেখঘাট, সিলেট।
৬২. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-নাটোর-সিরাগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিএডিসি, কপ্পেঙ্গ, নুরপুর পাবনা।
৬৩. বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৬৪. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাাদি ও আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, ৪৯-৫১ দিলকুশা, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
৬৫. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
৬৬. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি :

- ১। মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। যুগ্মসচিব, নিরাপত্তা শাখা-২, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সচিবালয়ে প্রবেশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
- ৩। উপ-সচিব, সেবা অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভায় আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
- ৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। যুগ্ম-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৭। উপ-প্রধান-১/উপ-প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৮

বিষয়ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি (জানুয়ারি, ২০১৭) পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।

১। আলোচ্য বিষয়-১ ৩০/০১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভার কার্যবিবরণী গত ০৫/০২/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়সহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। জারীকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী পাওয়া যায়নি। সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

২। আলোচ্য বিষয়-২ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

২.১ মোট প্রকল্প সংখ্যা

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ	
(ক) বিনিয়োগ	৬০টি
(খ) কারিগরি সহায়তা	১টি
মোট	৬১ টি

২.২ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (কোটি টাকায়)

	বর্তমান অর্থ বছরের (২০১৬-১৭) এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি ২০১৭)			গত অর্থ বছরের (২০১৫-১৬) এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি ২০১৬)		
	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)
(ক) মোট	১৭১৩.৬৮*	৯৩১.১৩ (৫৪%)	৭৩৬.৪৯ (৪৩%)	১৭৩৩.৮৭	৮৩৫.২৭ (৪৮%)	৬৭৮.৪০ (৩৯%)
(খ) জিওবি	১৪৯১.৩৫ (৮৭%)	৮২৬.৮৯ (৫৫%)	৬৪২.২৩ (৪৩%)	১৪৩০.৫৪ (৮৩%)	৭০১.৩৭ (৪৯%)	৫৫৬.০১ (৩৯%)
(গ) প্রকল্প সাহায্য	২২২.৩৩ (১৩%)	১০৪.২৪ (৪৭%)	৯৪.২৬ (৪২%)	৩০৩.৩৩ (১৭%)	১৩৩.৯০ (৪৪%)	১২২.৩৯ (৪০%)

* তবে প্রকল্পের অনুকূলে অননুমোদিত খোক রয়েছে ১২৬.৮১ কোটি টাকা যা যোগ করলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দ দাঁড়ায় ১৮৪০.৫০ কোটি টাকা।

সংস্থাওয়ারী অগ্রগতি 'সংলগ্নী-ক', তুলনামূলক সংস্থাওয়ারী অগ্রগতি 'সংলগ্নী-ক-১' এবং প্রকল্পওয়ারী অগ্রগতি 'সংলগ্নী-খ' তে দেখা যেতে পারে।

২.৩ বৃহৎ বরাদ্দ প্রাপ্ত ৩৪টি প্রকল্পের (বরাদ্দ ২৫.০০ কোটি ও তদুর্ধ্বে) অগ্রগতিঃ

বৃহৎ বরাদ্দ প্রাপ্ত ৩৪টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৪৪১.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের প্রায় ৮৫%। জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬১৬.৪৭ কোটি টাকা যা প্রকল্পসমূহের মোট বরাদ্দের ৪৩%। নিম্নে প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি তুলে ধরা হলোঃ

প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদ কাল	এডিপি বরাদ্দ (২০১৬-১৭)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)			
		চলতি বছর (জানুয়ারি '১৭ পর্যন্ত)		শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
		আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১ ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট [[জুলাই/১১-ডিসেম্বর/১৬]]	৪৪৫২.০০	১৯৫৯.৮৮ (৪৪%)	-	৩৯২৮০.৮৭ (৯৪%)	-
(ক) ডিএই অংগ	৫০.০০	৫০.০০ (১০০%)	১০০%	১২১৮৩.০৮ (৯৯%)	১০০%
(খ) বিআরআরআই অংগ	১৬.০০	১৪.৯৭ (৯৪%)	১০০%	১৯০৩.১১ (১০০%)	১০০%
(গ) বিএআরআই অংগ	২৯.০০	২০.০০ (৬৭%)	৬৭%	১৯৯৪.৬৬ (৯৯%)	৯৯%

১

	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদ কাল	এডিপি বরাদ্দ (২০১৬-১৭)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)			
			চলতি বছর (জানুয়ারি '১৭ পর্যন্ত)		শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
	(ঘ) বিএডিসি অংগ	৩৭৫.০০	২২৩.২৫ (৬০%)	১০০%	১০৮৩০.২৫ (৯৮%)	৯৯%
	(ঙ) কৃষি মন্ত্রণালয় অংগ	৩৯৮২.০০	১৬৫১.৬৬ (৪১.৫%)	৯৯%	১১৭৩৫.৮৮ (৮২%)	৯৯%
২	ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম ২য় পর্যায় [(এনএটিপি-২) অক্টোবর, ১৫ - সেপ্টেম্বর, ২১]]	৭১৩৪.০০	৮.৭৫ (১২%)	-	৮.৭৫ (০.০০৪%)	-
	(ক) পিএমইউ অংগ	১০৮০.০০	০.০০ (%)	০%	০.০০ (০%)	০%
	(খ) বিএআরসি অংগ	১৯২০.০০	২.৭৪ (০.১৪%)	২৫%	২.৭৪ (০.১৪%)	২৫%
	(গ) ডিএই অংগ	৪১৩৪.০০	৬.০১ (.১৫%)	১%	৬.০১ (১%)	১%
৩	মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন [(১ম সংশোধিত) (বিএডিসি) (জুলাই/১১ প্রস্তাবিত-জুন/১৭)]	৩১৪২.০০	১৫৪২.৬৭ (৪৯%)	-	১৬৭৭২.৩০ (৭৯%)	-
	(ক) বিএডিসি অংগ	২৬০০.০০	১১০০.০০ (৪২%)	৬০%	১০৭৭.৪৪ (৭৪%)	৯৬%
	(খ) ডিএই অংগ	৩৯৬.০০	২৫৩.৪১ (৬৪%)	৬৫%	৩২৮০.৯৫ (৮৪%)	৯০%
	(গ) বিএআরআই অংগ	১২৫.০০	৬২.৫০ (৫০%)	৬৪%	৭১২.৭৯ (৯১%)	৯৩%
	(ঘ) বিআরআরআই অংগ	১০৮.০০	৬২.৩০ (৫৮%)	৬৫%	৯১১.৪৪ (৯৪%)	৯৮%
	(ঙ) ডিএএম অংগ	১১৮.০০	৬৪.৪৬ (৫৫%)	৬৫%	৮৮৯.৬৮ (৯২%)	৯৬%
৪	মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প [(২য় সংশোধিত) (লিড এজেন্সী বিএডিসি) (জানুঃ/১১-ডিসেম্বর/১৬)]	৩৭৯৭.০০	২৮৫০.৩৮ (৭৫%)	-	৩৩৫১৪.১৯ (৯৭.৪০%)	-
	(ক) বিএডিসি অংগ	৩৩৩৪.০০	২৩৯২.৭৮ (৭২%)	১০০%	২২১৭৪.৪৪ (৯৬%)	৯৯%
	(খ) বারি অংগ	২১.০০	১৫.৬০ (৭৪%)	৭৪%	৫৭৪৬.৯৬ (৯৯%)	৯৯%
	(গ) ব্রি অংগ	৪৪২.০০	৪৪২.০০ (১০০%)	১০০%	৫৫৯২.৭৯ (৯৯%)	১০০%
৫	বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়তা প্রকল্প [(লিড এজেন্সী ডিএই) (জুলাই, ১৩-জুন'১৮)]	২৭১০.০০	৪৬২.২৪ (১৭%)	-	৪৭৩০.১৫ (৩৩.৮৩%)	-
	(ক) ডিএই অংগ	৬৯০.০০	৩৫৮.৭৮ (৫২%)	৫৬%	৩৫৫০.০০ (৪৫%)	৬৮%
	(খ) এলজিইডি অংগ	২০২০.০০	১০৩.৪৬ (৫%)	৪০%	১১৮০.১৫ (১৯%)	৩১%
৬	সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ [(লিড এজেন্সী ডিএই) (জুলাই/১৩-জুন/১৯)]	২৬৬০.০০	১৬৪৯.৫১ (৬২%)	-	৪৩৬৩.৯৫ (৫৯.৭৮%)	-
	(ক) ডিএই অংগ	২৫০০.০০	১৫৬৩.৮৭ (৬৩%)	৬৯%	৪০৫৫.৬৩ (৬১%)	৬৫%
	(খ) বারটান অংগ	১৬০.০০	৮৫.৬৪ (৫৪%)	৫৪%	৩০৮.৩২ (৪৪%)	৪৪%
৭	পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প [(লিড এজেন্সী ডিএই) (জুলাই/১২-	৫৩২১.০০	২৪৬৬.০২ (৪৬%)	-	১৫০৫০.০৭ (৬৯.৫৫%)	-

	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদ কাল	এডিপি বরাদ্দ (২০১৬-১৭)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)			
			চলতি বছর (জানুয়ারি '১৭ পর্যন্ত)		শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
	জুন/১৭]]					
	(ক) ডিএই অংগ	৮০০.০০	৩৪১.১৯ (৪৩%)	৪৭%	২৫০৩.৭৪ (৭২%)	৮৫%
	(খ) পিসিইউ অংগ	৬২.০০.০০	৩১.৪৮ (৫১%)	৬০%	২৮১.৬৭ (৭৪%)	৯০%
	(গ) বিএডিসি অংগ	৩৫০০.০০	১৫২০.০০ (৪৩%)	৫০%	৮৯৪৪.৪৩ (৬৪%)	৮৮%
	(ঘ) বারি অংগ	১৯০.০০	১২৬.১৯ (৬৬%)	৭০%	৫৩৯.৩৪ (৭৭%)	৯০%
	(ঙ) ব্রি অংগ	২০০.০০	১২৪.১৭ (৬২%)	৬০%	৭৭০.৫৮ (৯৯%)	৯৯%
	(চ) এসআরডিআই অংগ	২৮৪.০০	১৭৭.৬৩ (৬৩%)	৬৫%	১২৫৭.৪৬ (৯২%)	৯৫%
	(ছ) ডিএম অংগ	২৮৫.০০	১৪৫.৩৬ (৫১%)	৫৫%	৭৫২.৮৫ (৭৫%)	৯০%
৮	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (লিড এজেন্সী ডিএই) [(জুলাই/০৯-জুন/১৭)]	২৬৩৬.০০	১০৯৫.২০ (৪২%)	-	৩২৩৮৯.০০ (৯১.২৭%)	-
	(ক) ডিএই অংগ	১৯৫.০০	১০১.১০ (৫২%)	৫২%	১২০৪.৯৩ (৯১%)	৯২%
	(খ) এলজিইডি অংগ	১৮৫০.০০	৮১১.৬৩ (৪৪%)	৫৪%	২৫০১৯.৪০ (৯০%)	৯১%
	(গ) বিএডিসি অংগ	৫৯১.০০	১৮২.৪৭ (৩১%)	৩১%	৬১৬৪.৬৭ (৯৬%)	৬৫%
৯	দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প [(ডিএই) (জুলাই'১০-জুন'১৭)]	২৯৪৮.০০	১৯৩৭.৪১ (৬৬%)	৬৭%	১৯৪৯৮.৪৭ (৯৫%)	৯৬%
১০	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর এব মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প [(২য় পর্যায়) [(ডিএই) (জুলাই'১৩-জুন'১৮)]]	৩০০০.০০	১৩৫০.৩৪ (৪৫%)	৬১%	৪১২৭.৩৭ (৬৫%)	৬৫%
১১	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায় (ডিএই) (জুলাই'১৩-জুন,১৮)]	৪৫০০.০০	১৯৪২.২২ (৪৩%)	৪৮%	১১৬৩৮.৯৮ (৪৭%)	৫৩%
১২	বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ [(ডিএই) (জুলাই'১২-জুন'১৮)]	৩৮০০.০০	১৬২৬.৭০ (৪৩%)	৫৫%	১১৮৭০.৮৯ (৭৮%)	৮৫%
১৩	সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি [(ডিএই) (জুলাই/১৩-জুন/১৮)]	৭৭০০.০০	৪৩১৮.৮০ (৫৬%)	৬৮%	১৮৮৮২.৮৮ (৪৪%)	৪৬%
১৪	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম, ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ [(২য় পর্যায়ে) (১ম সংশোধিত) (ডিএই) (জুলাই,১৩-জুন,১৮)]	৩৫৭৫.০০	২১০০.১৪ (৫৯%)	৬০%	৬৪৪৭.১০ (৫৭%)	৭০%
১৫	বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প [(ডিএই) (জুলাই,১৫-জুন,২০)]	৬০০০.০০	২৯৩২.৯৫ (৪৯%)	৫০%	৫৮৫৯.০৬ (৩০%)	৩২%
১৬	বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প [(বারি) (জুলাই/১৩-জুন/১৮)]	৫২০০.০০	১৯৫৫.২৩ (৩৮%)	৫৬%	১২৭৫৫.২৩ (৭৪%)	৮২%
১৭	কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প [(বিএমডিএ) (অক্টোবর/১০-জুন/১৮)]	৫০৬৪.০০	২৫২৭.৮০ (৫০%)	৫৫%	২৯১২৬.২৫ (৮৬%)	৮৮%
১৮	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর এবং জয়পুরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প [(বিএমডিএ)	৩০০০.০০	১৩০৫.৭৫ (৪৪%)	৫৮%	১৯৯৬৬.০৬ (৮৬%)	৮৮%

	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদ কাল	এডিপি বরাদ্দ (২০১৬-১৭)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)			
			চলতি বছর (জানুয়ারি '১৭ পর্যন্ত)		শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
	(অক্টোবর/১০-জুন/১৭)]					
১৯	বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প [(২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (মার্চ/১১-জুন/১৮)]	৩৭৪৯.০০	১৮৫৩.২৫ (৪৯%)	৫৮%	১৫৬৪৯.৮১ (৭৭%)	৮২%
২০	বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প [(বিএমডিএ) (জানুয়ারি' ১৫-জুন'১৮)]	৪০০০.০০	১৯৮১.৫৩ (৫০%)	৫৭%	৫৩৮০.০৬ (৪৩%)	৫৯%
২১	ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা [(বিএমডিএ) (জুলাই' ১৫-জুন'১৯)]	৪০০০.০০	১৯৯৯.৫৫ (৫০%)	৬১%	৩৩৭৮.৫৫ (২৫%)	২৮%
২২	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প [(বিএডিসি) (এপ্রিল, ১৫-জুন'১৯)]	২৮০০.০০	১২৭০.০০ (৪৫%)	৪৮%	৩২৫৫.১৭ (৩২%)	৪৪%
২৩	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ [(বিএডিসি) (৩য় পর্যায়) (জুলাই, ১৫-জুন'২০)]	৪৩০০.০০	১৯৮০.৯১ (৪৬%)	৫৫%	২৮৮৬.৮৬ (২৪%)	৩৩%
২৪	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প [(বিএডিসি) (জানুয়ারী, ১৬-জুন'২০)]	৪৭০০.০০	১০৫০.০০ (২২%)	৩৫%	১৩৩৯.০০ (৮%)	২৫%
২৫	দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে (বরিশাল-পটুয়াখালী) বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প [(বিএডিসি) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ১২-জুন'১৭)]	৬২৯৫.০০	২৫৬৭.৬৭ (৪১%)	৫২%	১৬৮২২.৫৩ (৭৯%)	৯১%
২৬	বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূর্ণবাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প [(বিএডিসি) (জুলাই'১৩-জুন'১৮)]	৬০০০.০০	২৭০৩.৬৭ (৪৫%)	৪৫%	৮২৮০.০০ (৬২%)	৭০%
২৭	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প [(বিএডিসি) (এপ্রিল/২০১৫-জুন/১৮)]	৭০০০.০০	৩৩২৬.৫০ (৪৮%)	৬৭%	৫০০২.৭৫ (২২%)	৪৬%
২৮	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প [(বিএডিসি) (অক্টোবর'১৪-জুন'১৯)]	৩০০০.০০	১২৬০ (৪২%)	৫৫%	৬৭৭৯.৪৬ (৪৯%)	৫৭%
২৯	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প [(৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (বিএডিসি) (মার্চ/১১-জুন/১৭)]	৩২০০.০০	২৫০.০০ (৮%)	৪৫%	১৩৬৪১.৮১ (৮২%)	৮৯%
৩০	ধান, গম ও ভুট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প [(বিএডিসি) (জুলাই ২০১৫-জুন'২০)]	৫০০০.০০	২২৪৮.৪২ (৪৫%)	৪৭%	৮৮৪৮.৪২ (৩১%)	৪৪%
৩১	ডাল ও তেলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ [(বিএডিসি) (জুলাই ২০১৫-জুন'২০)]	৩০০০.০০	১৫০০.০০ (৫০%)	৬৪%	১৯৯৬.৫৯ (১৮%)	২৪%
৩২	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প [(বিএসআরআই) (জুলাই ২০১৫-জুন'২০)]	২৫০০.০০	৭০৯.০০ (২৮%)	৩৬%	১১৩৬.১৬ (১৮%)	২২%
৩৩	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই'১৩-জুন'১৭)]	৪৮০০.০০	২৭৯৫.২৩ (৫৮%)	৫৮%	৮৪৫৩.৬৬ (৪৭%)	৫৪%
৩৪	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৬-জুন'২০)	৩০০০.০০	১৯২.০৫ (৬%)	৩০%	১৯২.০৫ (০.৯২%)	৪%
	মোটঃ	১৪৪১৮৮.০০	৬১৬৪৭.০৯ (৪৩%)			

২.৪ দরপত্র পর্যালোচনাঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট ৫৪০টি দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত দরপত্র/প্যাকেজসমূহের মধ্যে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৫২৭টি (৯৮%) দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ৪৭১টি (৮৭%) দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সংস্থাওয়ারী দরপত্রের অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপঃ

ক্র.	সংস্থার/প্রকল্পের নাম	দরপত্র/প্যাকেজের সংখ্যা	দরপত্র আহবান (%)	কার্যাদেশ (%)
১।	ডিএই	৫৮	৫৫ (৯৫%)	৩৮ (৬৬%)
২।	বিএডিসি	১৮৭	১৮৭ (১০০%)	১৭৮ (৯৫%)
৩।	বিএআরআই	৭১	৬৫ (৯২%)	৬৪ (৯০%)
৪।	বিএমডিএ	৬৮	৬৮ (১০০%)	৬৬ (৯৭%)
৫।	বিআরআরআই	৬০	৫৭ (৯৫%)	৫৫ (৯২%)
৬।	এলজিইডি	৬	৬ (১০০%)	৫ (৮৩%)
৭।	বিজেআরআই	২২	২২ (১০০%)	২২ (১০০%)
৮।	বিএসআরআই	১০	১০ (১০০%)	১০ (১০০%)
৯।	ডিএএম	১০	৯ (৯০%)	৯ (৯০%)
১০।	সিডিবি	১৭	১৭ (১০০%)	১৭ (১০০%)
১১।	বারটান	৫	৫ (১০০%)	৫ (১০০%)
১২।	নাটা	৮	৮ (১০০%)	২ (২৫%)
১৩।	বিএআরসি (এনএটিপি-২)	১৮	১৮ (১০০%)	০.০০
	সর্বমোটঃ	৫৪০	৫২৭ (৯৮%)	৪৭১ (৮৭%)

৩। আলোচ্য বিষয়-৩ গত ৩০/০১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বর্তমান সময় পর্যন্ত বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়াদি পর্যালোচনাঃ

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও বাস্তবায়নের সময়সীমা	সিদ্ধান্তের অগ্রগতি
৪.১	সকল প্রকল্প পরিচালক আগামী এপ্রিল ২০১৭ মাসের মধ্যে সকল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করবে এবং মে ২০১৭ মাসের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক।	নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালকগণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।
৪.২	(ক) ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম (এনএটিপি)-২ এর অর্থ ছাড়ের বিষয়ে পিএমইউ এর প্রকল্প পরিচালক এর পক্ষ থেকে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং ছাড়কৃত অর্থ দ্রুত ব্যয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) এ প্রকল্পের প্রাথমিক শ্রুতিগতির বিপরীতে আগামী ৩ মাসের মধ্যে দ্রুতগতিতে কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার প্রত্যাশিত পর্যায়ে নিম্নে যেতে হবে।	(ক) প্রকল্প পরিচালক, পিএমইউ। (খ) এনএটিপি-২ এর সকল অংগের প্রকল্প পরিচালক।	(ক) এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন। (খ) পিএমইউ অংগের জিওবি অর্থ অবমুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রম চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
৪.৩	যে সকল প্রকল্পে খাল খননের সংস্থান রয়েছে সে সকল প্রকল্পে খাল খননের জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার নিশ্চিত করা সহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Amphibian Excavator ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য দরপত্র আহবানকালে বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে।	ডিএই ও বিএডিসি'র সংস্থাপ্রধান এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক।	এতদবিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অহিত করা হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী দরপত্র আহবানকালে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

8.8	প্রকল্পের নির্ধারিত দরপত্র আহ্বান এবং কার্যাদেশ প্রদান দ্রুত গতিতে সম্পাদন করতে হবে। সংশোধন পর্যায়ে প্রকল্পের পিহিসি সভা অনুষ্ঠিত হবার পর প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করা যেতে পারে।	সকল সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালক। ফেব্রুয়ারি ২০১৭	নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে।
8.৫	(ক) দেশের যেসব অঞ্চলে পাতকুয়ার মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে পানি ব্যবহারকারীদের নিয়ে সমিতি গঠন করা, অগ্রাধিকারভিত্তিতে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করা এবং পানি ব্যবহারকারী সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ব্যয় মেটানোর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং উপ-পরিচালকদের এ বিষয়ে পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে।	(ক) বিএমডিএ (খ) ডিএই	(ক) সমিতি গঠন করা হচ্ছে মর্মে বিএমডিএ জানিয়েছে। সমিতি পরিচালনা নীতিমালায় ব্যবহারকারী সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নতুন করে যে সকল পাতকুয়া নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, সেগুলোতে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। (খ) পরিবীক্ষণের দায়িত্ব নির্দেশনা অনুযায়ী ডিএই কর্তৃক পালন করা হবে।
8.৬	মৌমাছি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কৃষকদের সহায়তার ক্ষেত্রে রোগ-বালাই সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করা, বেঁদে সম্প্রদায়কে মৌমাছি প্রতিপালন কার্যক্রমে সংযুক্ত করা এবং এ বিষয়ে পোস্টার, ভিডিও এবং লিফলেট প্রস্তুত করে প্রচারনা চালাতে হবে।	ডিএই	ডিএই এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেছে।
8.৭	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর শিম বিষয়ক চলমান গবেষণার সাথে মোজাইক রোগ প্রতিরোধী জাত আবিষ্কার এর জন্য গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।	বিএআরআই	বিএআরআই উদ্ভাবিত ৪টি শিম (বারি শিম-১, ৫, ৬ ও ৮) এর জাত মোজাইক রোগ সহনশীল বর্তমানে মোজাইক ভাইরাস সহনশীল ২টি অগ্রবর্তী লাইন (সিডি-০১২৪, সিডি-০২০৪) নিয়ে গবেষণা চলমান রয়েছে।
8.৮	(ক) পাটের গবেষণা বহুমুখীকরণের জন্য ধইঞ্চা এবং পাটের ক্রস করে নতুন একটি উন্নত জাত সৃষ্টি করা যায় কিনা সে বিষয়ে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট যৌথভাবে কাজ করবে। (খ) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট তালমা পাটের বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং অন্যান্য পাটের একই গুণাগুণ আনার বিষয়ে কাজ করবে।	(ক) বিজেআরআই ও বিনা। (খ) বিজেআরআই	(ক) পাটের গবেষণা বহুমুখীকরণের জন্য ধইঞ্চা এবং পাটের ক্রস করে নতুন একটি উন্নত জাত সৃষ্টি করা যায় কিনা সে বিষয়ে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাথে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট যৌথভাবে কাজ করবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজেআরআই এর কৃষি গবেষণা উইংকে ইতোমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং নির্দেশনা মোতাবেক গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। (খ) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট তালমা পাটের বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং অন্যান্য পাটের একই গুণাগুণ আনার বিষয়ে কাজ করবে। সেলেক্চ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কৃষি গবেষণা উইংকে ইতোমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সেলেক্চ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.১০	গবেষণা ও সম্প্রসারণ এর মধ্যে অধিকতর নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদান করবে।	অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি গত ১৪/০২/২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে নিয়ে সভা করেছেন তাছাড়া এ বিষয়ে বিএআরসি'র নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে ১৫/০২/২০১৭ তারিখ দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভা ও কর্মশালার আলোকে প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন যা আগামী সভায় উপস্থাপন করা হবে।
------	---	--	---

৪। আলোচ্য বিষয়-৪ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের আর্থিক অগ্রগতি

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩১টি কর্মসূচির অনুকূলে ১৪২.৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৬৮.৩৬ কোটি যা বরাদ্দের ৪৮% এবং ব্যয় হয়েছে ৫৮.৩৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৪১%। বিস্তারিত সংলগ্নী-গ তে দেখা যেতে পারে।

৫। আলোচ্য বিষয়-৫ এডিপি বহির্ভূত প্রকল্পের তথ্যাদি

বিআরআরআইঃ

- প্রকল্পের নাম : Transforming rice breeding through capacity enhancement of BRR (TRB-BRR).
- অর্থায়নের উৎস : মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন।
- মেয়াদকাল : ০১ জানুয়ারী ২০১৬ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯।
- মোট প্রকল্প ব্যয় : ৩১৪০.০০ লক্ষ টাকা।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৭৮৪.০০ লক্ষ টাকা।
- জানুয়ারি/১৭ পর্যন্ত ব্যয় : ৩৫১.৪৮ লক্ষ টাকা (৪৪.৮৩%)।
- শুরু থেকে জানুয়ারি /১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ৭০১.৪৮ লক্ষ টাকা (২২.৩৪%)।

বিনাঃ

- প্রকল্পের নাম : Stress Tolerant Rice for Africa and South Asia (STRASA) Phase-3.
- অর্থায়নের উৎস : মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন।
- প্রকল্পের মেয়াদকাল : ০১ এপ্রিল, ২০১৪ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
- মোট প্রকল্প ব্যয় : ১৫.০২ লক্ষ টাকা।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৪.৮৭ লক্ষ টাকা।
- জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় : ৩.৮০ লক্ষ টাকা (৭৮.০২%)।
- শুরু থেকে জানুয়ারি ১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ১৩.৬৭ লক্ষ টাকা (৯১.০১%)।

৬। আলোচ্য বিষয়-৬ বিবিধ

(Handwritten signature)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৮

(সংলগ্নী-ক)

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (জানুয়ারি, ২০১৭) (কোটি টাকায়)

সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা (অঙ্গ)	বরাদ্দ			অবমুক্ত (বরাদ্দের শতাংশ)			ব্যয় (বরাদ্দের শতাংশ)		
		মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ডিএই	১৯ (৭)	৪৭৬.৪৭	৩৭২.৩৩	১০৪.১৪	৩০৭.৭৫ ৬৫%	২৫৭.৯০ ৬৯%	৪৯.৮৫ ৪৮%	২৩০.৭৮ ৪৮%	১৮১.১৬ ৪৯%	৪৯.৬২ ৪৮%
বিএডিসি	১৭ (৪)	৬০৭.৭৪	৫৭৭.৯৭	২৯.৭৭	৩১০.৩৬ ৫১%	২৮৭.২৫ ৫০%	২৩.১১ ৭৮%	২৫৮.৭০ ৪৩%	২৩৬.০৪ ৪১%	২২.৬৬ ৭৬%
বিএআরআই	৪ (৫)	৯২.৭৪	৯২.২৯	০.৪৫	৪৮.০৭ ৫২%	৪৭.৭৬ ৫২%	০.৩১ ৬৯%	৩২.৫৩ ৩৫%	৩২.২২ ৩৫%	০.৩১ ৬৯%
বিএমডিএ	৯ ০	২৪২.৩৩	২৪২.৩৩	০.০০	১২১.১৬ ৫০%	১২১.১৬ ৫০%	০.০০ ০%	১১৮.৩১ ৪৯%	১১৮.৩১ ৪৯%	০.০০ ০%
ডিএএম	০ (৩)	৭.৩৭	৭.৩৭	০.০০	৪.৬৯ ৬৪%	৪.৬৯ ৬৪%	০.০০ ০%	৩.৪৫ ৪৭%	৩.৪৫ ৪৭%	০.০০ ০%
বিএআরসি	১ ০	১৯.২০	৪.২০	১৫.০০	০.০৪ ০%	০.০৪ ১%	০.০০ ০%	০.০৩ ০%	০.০৩ ১%	০.০০ ০%
এসআরডিআই	১ (১)	৭.৬০	৭.৬০	০.০০	৬.৬৮ ৮৮%	৬.৬৮ ৮৮%	০.০০ ০%	৬.৩২ ৮৩%	৬.৩২ ৮৩%	০.০০ ০%
বিজেআরআই	২ ০	২১.০০	২১.০০	০.০০	১০.৫০ ৫০%	১০.৫০ ৫০%	০.০০ ০%	৭.২১ ৩৪%	৭.২১ ৩৪%	০.০০ ০%
বিনা	১ ০	২.৫৮	২.৫৮	০.০০	০.০০ ০%	০.০০ ০%	০.০০ ০%	০.০০ ০%	০.০০ ০%	০.০০ ০%
বিএসআরআই	১ ০	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	১২.৫০ ৫০%	১২.৫০ ৫০%	০.০০ ০%	৭.০৯ ২৮%	৭.০৯ ২৮%	০.০০ ০%
বিআরআরআই	১ (৪)	৩৭.৬৫	৩৩.০৮	৪.৫৭	১৪.৩৮ ৩৮%	৯.৮১ ৩০%	৪.৫৭ ১০০%	৮.৩৫ ২২%	৩.৭৮ ১১%	৪.৫৭ ১০০%
এলজিইডি (সহযোগী সংস্থা)	০ (২)	৩৮.৭০	১৮.৭০	২০.০০	৯.৪০ ২৪%	৮.৪০ ৪৫%	১.০০ ৫%	৯.১৫ ২৪%	৮.২০ ৪৪%	০.৯৫ ৫%
সিডিবি	১ ০	২০.০০	২০.০০	০.০০	১৫.০০ ৭৫%	১৫.০০ ৭৫%	০.০০ ০%	৮.৪০ ৪২%	৮.৪০ ৪২%	০.০০ ০%
বারটান	১ (১)	৪৯.৬০	৪৯.৬০	০.০০	৩৭.২০ ৭৫%	৩৭.২০ ৭৫%	০.০০ ০%	২৮.৮১ ৫৮%	২৮.৮১ ৫৮%	০.০০ ০%
নাট	১	১৩.০০	১৩.০০	০.০০	৬.৫০ ৫০%	৬.৫০ ৫০%	০.০০ ০%	০.৪০ ৩%	০.৪০ ৩%	০.০০ ০%
অন্যান্য (আইএপিপি- সচিবালয় অংগ, আপসু ও এনএটিপি- পিসিএমইউ অংগ)	২ (১)	৫২.৭০	৪.৩০	৪৮.৪০	২৬.৯০ ৫১%	১.৫০ ৩৫%	২৫.৪০ ৫২%	১৬.৯৬ ৩২%	০.৮১ ১৯%	১৬.১৫ ৩৩%
সর্বমোটঃ	৬১ (২৯)	১৭১৩.৬৮	১৪৯১.৩৫	২২২.৩৩	৯৩১.১৩ ৫৪%	৮২৬.৮৯ ৫৫%	১০৪.২৪ ৪৭%	৭৩৬.৪৯ ৪৩%	৬৪২.২৩ ৪৩%	৯৪.২৬ ৪২%