

অতি জরুরি

ডাক ও ই-মেইল মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-৮

www.moa.gov.bd

শ্বারক নং: ১২.০৯০.০০০০.০৬.১৮.২০১৫(অংশ-১)-২২

তারিখ: ২৮-০২-২০১৭ ইং

বিষয়: কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি, ২০১৭) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্ষেপ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৯-০২-২০১৭ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি, ২০১৭ মাস পর্যায়ে অগ্রগতি) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহে তাঁর সংস্থা/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম/ব্যবস্থা প্রহণের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরি ডিপিভুক্ত কপি ও সফ্ট কপি (নিকশ ফটো) (ই-মেইল: plan8moa@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অন্তর্বে করা হলো।

মোঃ নাজমুল আলম
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৫২৮৬৬

বিতরণ (জ্যোষ্ঠতাৰ অমুন্মানে নয়):

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশন্স

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্রাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপিসি/নিরীক্ষা/সম্প্রসারণ/গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. প্রধান, কৃষি, পানিসম্পদ ও পর্যায় প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মন্টেরি/ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সংস্থা/প্রকল্প কর্তৃপক্ষ :

১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মটো, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, পোঁঁ বক্স নং-৪, ময়মনসিংহ।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট, মানিক মির্য এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনসিটিউট, ইশ্বরদী, পাবনা।
১৯. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি এশিয়শ্বণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
২০. মহাপরিচালক, এছিকালচারাল পলিসি সাপোর্ট ইউনিট, সেচ ভবন, মানিক মির্য এভিনিউ, ঢাকা।
২১. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মির্য এভিনিউ, ঢাকা।
২২. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। (প্রঃ আঃ) ১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ নিরাপত্তা বৃক্ষের লক্ষ্যে সুন্দর ও মানবী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ, ২) বাংলাদেশ দক্ষিণ পচিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, (৩) তস্তাৰধায়ক প্রকৌশলী (টেকনিক্যাল সাপোর্ট), বারটান প্রকল্প নির্মাণ।
২৩. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
২৪. নির্বাহী পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৫. পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, কৃষি তথ্য সর্টিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৭. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৮. প্রধান হিসাব রঞ্জন কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

২৯. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এপিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট-২, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মসেট, ঢাকা।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ইটিআইটেড এপিকালচারাল প্রোত্তাওয়িতি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিরা এভিনিউ, ঢাকা।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, সেচ ভবন, বিএডিসি, কুষ্টিয়া।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, মান সম্প্রদায় বৌজি সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সেচ ভবন, মানিক মিরা এভিনিউ, ঢাকা।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, পিসিইউ অংগ, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৪. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে কৃষি চারীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৫. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে কৃষি চারীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, এলজিইডি ভবন, আগরগাঁও, ঢাকা।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ও মাখারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ও মাখারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, এলজিইডি ভবন, আগরগাঁও, ঢাকা।
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ও মাখারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় শস্য বহুবৈচিত্রণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪০. প্রকল্প পরিচালক সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পৃষ্ঠি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিচ্ছতকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪১. প্রকল্প পরিচালক, ব্রায়নবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাতচুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রকল্প ইনসিটিউট আগন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪২. প্রকল্প পরিচালক, চারী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম, ও পট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৩. প্রকল্প পরিচালক, খামার মন্ত্রীকৰণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৭. প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পৃষ্ঠি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৮. প্রকল্প পরিচালক, কৃষিগতি প্রকল্প, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর এবং জয়পুরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৪৯. প্রকল্প পরিচালক, বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫০. প্রকল্প পরিচালক, বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫১. প্রকল্প পরিচালক, জু-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেদ সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫২. প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল বিভাগ কৃষি সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বরিশাল।
৫৩. প্রকল্প পরিচালক, ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ডু-পরিষ্ঠ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ, প্রকল্প, সেচ ভবন, মানিক মিরা এভিনিউ, ঢাকা।
৫৪. প্রকল্প পরিচালক, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডু-পরিষ্ঠ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সেচ ভবন, মানিক মিরা এভিনিউ, ঢাকা।
৫৫. প্রকল্প পরিচালক, ধান, গম ও ঝুঁটার উন্নত বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, চাকা�।
৫৬. প্রকল্প পরিচালক, ভাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকনসই পৃষ্ঠি নিরাপত্তা জোড়ারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, চাকা।
৫৭. প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, মতিবিল, চাকা।
৫৮. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদিও আয়নিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, বিএডিসি।
৫৯. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইকু গবেষণা ইনসিটিউট এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোড়ারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সুগান্তকৃত গবেষণা ইনসিটিউট, দেশবন্দী, পাবনা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মাননীয় মঙ্গীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিদ্ধিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রেস্থামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে একান্তের জন্য)
- ৫। মূল প্রধান-১/প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৮ শাখা
www.moa.gov.bd

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) পর্যালোচনার জন্য ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এম.পি. এর সভাপতিত্বে ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কৃষি সচিব এবং এ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বর্তন কর্মকর্তাসহ পরিকল্পনা কমিশন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-এ দেয়া হলো।

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে কৃষি সচিব চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে সুচারূপভাবে সম্পাদনের জন্য সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকদের অনুরোধ জানান। বিগত সাত মাসের এডিপি বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় অধিক হলেও চলতি অর্থ বছরে এডিপি বাস্তবায়নের হার আরো বেশি অর্জনের জন্য এখন থেকেই বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদার করে মে, ২০১৭ মাসের মধ্যেই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

৩। অতঃপর সভায় এজেন্টভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এজেন্টভিত্তিক অনুষ্ঠিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

(ক) গত ৩০ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

সভায় জানানো হয় যে, ৩০ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী গত ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। জারিকৃত কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী পাওয়া যায়নি বিধায় সভায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

(খ) আলোচ্য বিষয় ২ : ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

সভায় জানানো হয় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে নির্ধারিত ৭৫ শতাংশের বিপরীতে ৫৪ শতাংশ অর্থ অবমুক্ত হয়েছে এবং ৪৩ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে অর্থ ব্যয়ের হার ছিল ৩৯ শতাংশ। সভায় সংস্থাভিত্তিক ব্যয়ের হার পর্যালোচনায় যেসব সংস্থার অর্থ ব্যয়ের হার গত বছরের তুলনায় কম এবং যেসব সংস্থার ব্যয়ের হার কৃষি মন্ত্রণালয়ের গড় বাস্তবায়ন হারের চেয়ে কম তাদের অধিক নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাননীয় মন্ত্রী নির্দেশনা দেন। এ সকল সংস্থার সংস্থাপ্রধানদের নিবিড়ভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্যও নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া যে সকল প্রকল্প চলতি অর্থ বছরে অর্থাৎ জুন, ২০১৭-এ সমাপ্তি জন্য নির্ধারিত তা নির্দিষ্ট মেয়াদে যাতে সমাপ্ত হয় সে বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত : সকল সংস্থা আগামী এপ্রিল, ২০১৭ মাসের মধ্যে সকল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করবে এবং মে, ২০১৭ মাসের মধ্যে
বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করবে। এছাড়া, জুন, ২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ নির্দিষ্ট মেয়াদে সমাপ্তির
প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন

সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন দণ্ড/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকার উর্ধ্বে বরাদ্দ প্রাপ্ত
৩৪টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রকল্প বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা এবং করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং প্রকল্প
বাস্তবায়নে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়। সভার অন্যতম আলোচ্য বিষয়সমূহ ও তার বিপরীতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে
দেয়া হলোঃ

আলোচ্য বিষয় :

(ক) ন্যাশনাল একাইলাচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম (এনএটিপি)-২ প্রকল্পের আওতায় পরামর্শকসহ সকল জনবল নিয়োগের
ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরামর্শক/জনবলের গ্রেড, নিয়োগের যোগ্যতা, নিয়োগের ধরণ ইত্যাদির কোনরূপ
ব্যত্যয় করা যাবেনা মর্মে সভায় গুরুত্বপূর্ণ করা হয়। এছাড়া, প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে প্রকল্প
ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) প্রতি মাসে একবার সভা আহ্বান করবে। সভায় প্রকল্পের সকল অঙ্গের সংশ্লিষ্ট
পরিচালকগণ উপস্থিত থাকবেন।

(খ) গোমতী/মুহূর্তী নদীতে অথবা পাহাড়ী যে কোন নদীতে ছেট আকারের কোন রাবার ড্যাম নির্মাণ করা যায় কিনা তার
সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

(গ) পাতকূয়াতে ব্যবহৃত সৌর প্যানেল পরিষ্কার রাখা তথা কার্যকর রাখার লক্ষ্যে এটি স্পর্শ না করে স্টিলের/বাঁশের মই
ব্যবহার করে পানি ছিটানোর মাধ্যমে ধূলা-বালি/ময়লা পরিষ্কার করতে হবে। স্টিলের/বাঁশের মইটি পানি ব্যবহারকারী
সমিতি সংরক্ষণ করবেন মর্মে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(ঘ) মৌমাছি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কৃষকদের সহায়তার উদ্দেশ্যে রোগ-বালাই সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করা, বেঁদে
সম্প্রদায়কে মৌমাছি প্রতিপালন কার্যক্রমে সংযুক্ত করা এবং এ বিষয়ে পোস্টার, ভিডিও এবং লিফলেট প্রস্তুত করে প্রচারণা
চালানোর জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(ঙ) মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ভূট্টার খাটো জাত উদ্ভাবন এবং এর দানা কালো হয়ে যাওয়া প্রতিরোধে জন্য বিএআরআই এর
গবেষণা প্রয়োজন মর্মে সভায় মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে বিএআরআই এর গবেষণার ফলাফল এবং এ গবেষণার সাথে
কোন বিজ্ঞানী সম্পর্ক তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা জন্য সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, ভূট্টার সাথে দেশের
দক্ষিণে লবণাক্ততা সহিষ্ঠ বালি চাষের সম্ভাবনার বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন প্রদানের জন্য বিএআরআই'কে নির্দেশনা
প্রদান করা হয়।

(চ) সভায় দেশি জাতের পাশিপাশি জাপানী আঠালো জাতের ধান (Japonica) আবাদের লক্ষ্যে জাত উদ্ভাবনের জন্য বি
প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে মর্মে সভায় গুরুত্বপূর্ণ করা হয়।

(ছ) “ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের জন্য অফিস কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যাদেশ প্রদানকৃত ভবনগুলোর নির্মাণ কাজ দ্রুত আরম্ভ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

(জ) মাননীয় কৃষি মন্ত্রী পাটের গবেষণা বহুমুখীকরণের জন্য ধীক্ষণ এবং পাটের ত্রস করে নতুন একটি উন্নত জাত সৃষ্টি করা যায় কিনা সে বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউটকে যৌথভাবে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউটকে তালমা পাটের বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং অন্যান্য পাটের একই গুণাগুণ আনার বিষয়ে কাজ করার জন্য উক্ত সংস্থাকে নির্দেশনা দেন।

(ঝ) সভায় জানানো হয় যে, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি গত ১৪/০২/২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে নিয়ে সভা করেছেন। তাছাড়া এ বিষয়ে বিএআরসি'র নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে ১৫/০২/২০১৭ তারিখে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভা ও কর্মশালার আলোকে প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কে নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।


সিদ্ধান্ত :

সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশল, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে:

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়নের সময়সীমা
৪.১	সকল প্রকল্প পরিচালক আগামী এপ্রিল ২০১৭ মাসের মধ্যে সকল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করবে এবং মে ২০১৭ মাসের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করবে। এছাড়া, জুন, ২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ নির্দিষ্ট মেয়াদে সমাপ্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক।	-
৪.২	ন্যাশনাল একাডেমিক টেকনোলজি প্রোগ্রাম (এনএটিপি)-২ প্রকল্পের আওতায় পরামর্শকসহ সকল জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরামর্শক/জনবলের প্রেড, নিয়োগের যোগ্যতা, নিয়োগের ধরণ ইত্যাদির কোনরূপ ব্যত্যয় করা যাবেনা। এছাড়া, প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) প্রতি মাসে একবার সভা আহবান করবে।	এনএটিপি-২ প্রকল্প পরিচালক।	চলমান থাকবে
৪.৩	(ক) ভূট্টার খাটো জাত উদ্ভাবন এবং এর দানা কালো হয়ে যাওয়া প্রতিরোধের জন্য বিএআরআই গবেষণা করবে। এ বিষয়ে বিএআরআই এর গবেষণার ফলাফল এবং এ গবেষণায় নিযুক্ত বিজ্ঞানীর নাম মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। এছাড়া, ভূট্টার সাথে দেশের দক্ষিণে লবণাক্ততা সহিষ্ণু বালি চাষের সম্ভাবনার বিষয়ে একটি প্রজেক্টেশন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বারি	চলমান থাকবে

8.৮	দেশি জাতের পাশিপাশি জাপানী আঠালো জাতের ধান (Japonica) আবাদের লক্ষ্যে জাত উত্তোলনের জন্য ব্রি প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।	ব্রি	চলমান থাকবে
8.৫	গোমতী/মুহূর্বী নদীতে অথবা পাহাড়ী যে কোন নদীতে ছোট আকারের কোন রাবার ড্যাম নির্মাণ করা যায় কিনা তার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে।	বিএডিসি	চলমান থাকবে
8.৬	“ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপ-সহাকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের জন্য অফিস কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যাদেশ প্রদানকৃত ভবনগুলোর নির্মাণ কাজ দ্রুত আরম্ভ করতে হবে।	ডিএই ও এলজিইডি	
8.৭	পাতকূয়াতে ব্যবহৃত সৌর প্যানেল পরিষ্কার রাখা তথা কার্যকর রাখার লক্ষ্যে এটি স্পর্শ না করে স্টিলের/বাঁশের মই ব্যবহার করে পানি ছিটানোর মাধ্যমে ধূলা-বালি/ময়লা পরিষ্কার করতে হবে এবং স্টিলের/বাঁশের মইটি পানি ব্যবহারকারী সমিতি সংরক্ষণ করবে।	বিএমডিএ, বিএডিসি ও ডিএই	চলমান থাকবে।
8.৮	মৌমাছি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কৃষকদের সহায়তার ক্ষেত্রে রোগ-বালাই সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করা, বেঁদে সম্প্রদায়কে মৌমাছি প্রতিপালন কার্যক্রমে সংযুক্ত করা এবং এ বিষয়ে পোস্টার, ভিডিও এবং লিফলেট প্রস্তুত করে প্রচারণা চালাতে হবে।	ডিএই	চলমান থাকবে।
8.৯	(ক) পাটের গবেষণা বহুমুখীকরণের জন্য ধইঝঁা এবং পাটের ক্রস করে নতুন একটি উন্নত জাত সৃষ্টি করা যায় কিনা সে বিষয়ে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট যৌথভাবে কাজ করবে। (খ) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট তালমা পাটের বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং অন্যান্য পাটের একই গুণাগুণ আনার বিষয়ে কাজ করবে।	(ক) বিজেআরআই ও বিনা। (খ) বিজেআরআই	চলমান থাকবে
8.১০	গবেষণা ও সম্প্রসারণ এর মধ্যে অধিকতর নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের বিষয়ে প্রণীত প্রতিবেদন প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা)	আগামী সভায়

৫। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 ২১.২.২০২৩
 মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.
 মন্ত্রী
 কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০১৭
 (১৯/০২/২০১৭ ইং) সময়ের বাস্তবায়ন অঙ্গতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১	মেডিক্যাল স্কুল স্টাফ	মেডিক্যাল স্কুল, কুষ্টিয়ানপুর,	১৯/০২/২০১৭
২	মেঃ বেল উন্নয়ন প্রকল্প	১	১৯/০২/২০১৭
৩	মেঃ বেল উন্নয়ন প্রকল্প	মেঃ বেল উন্নয়ন প্রকল্প	১৯/০২/২০১৭
৪	বি তন কলেজ ১৫	বি তন কলেজ স্কুল (বেল)	১৯/০২/২০১৭
৫	অশ্বিন উন্নয়ন প্রকল্প	অশ্বিন উন্নয়ন প্রকল্প (বেল)	১৯/০২/২০১৭
৬	মেঃ অন্তর্বর্ষ প্রকল্প	১৯/০২/২০১৭, মেঃ অন্তর্বর্ষ	১৯/০২/২০১৭
৭	মেঃ অন্তর্বর্ষ নারী	মেঃ অন্তর্বর্ষ নারী (বেল), NATP-২ প্রকল্প	১৯/০২/২০১৭
৮	মেঃ অন্তর্বর্ষ ২০ প্রকল্প	১৯/০২/২০১৭, মেঃ অন্তর্বর্ষ	১৯/০২/২০১৭
৯.	নার্সিং প্রকল্প	নার্স-প্রচৰ, প্রকল্প কমিশন	Nursing ১৯/০২/২০১৭
১০.	শ্রোতুর আলম	গবেষনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) আলম, কুষ্টিয়ানপুর।	আলম ১৯/০২/২০১৭
১১.	মেঃ আবু বাদের	মুস্যার ও প্রকল্প পরিচালক, আবু বাদের	বেল ১৯/০২/২০১৭
১২.	এম এফ পিলো নার্সিং PD-BIRTA	এম এফ পিলো নার্সিং (বেল)	১৯/০২/২০১৭
১৩.	ও.পি: মেলান্থেজন	কৃষি প্রকল্প পরিচালক	মেলান্থেজন ১৯/০২/২০১৭
১৪.	মেঃ মানব কেন্দ্র আন্তর্বর্ষ	মিসি, মেডিসিন, স্টীলার	মানব কেন্দ্র ১৯/০২/২০১৭
১৫.	প্রযুক্তি প্রযুক্তি প্রকল্প	জেন-কেন্দ্র পরিচালক, মুখ্যমন্ত্রী	প্রযুক্তি প্রযুক্তি ১৯/০২/২০১৭
১৬।	শ্রীমন প্রধানমন্ত্রী	প্রধানমন্ত্রী, প্রকল্প পরিচালক কুষ্টিয়ানপুর প্রকল্প, প্রকল্প পরিচালক	শ্রীমন প্রধানমন্ত্রী ১৯/০২/২০১৭
১৭।	মেঃ প্রকল্প প্রকল্প	প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক কুষ্টিয়ানপুর প্রকল্প, প্রকল্প পরিচালক	মেঃ প্রকল্প ১৯/০২/২০১৭
১৮।	মেঃ প্রকল্প প্রকল্প	প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক কুষ্টিয়ানপুর প্রকল্প, প্রকল্প পরিচালক	মেঃ প্রকল্প ১৯/০২/২০১৭
১৯।	মুহাম্মদ বাড়ী আলম মুকাব	প্রকল্প পরিচালক(প্রামাণ্য), বিশ্ববিদ্যালয়, প্রামাণ্য	মুহাম্মদ বাড়ী ১৯/০২/২০১৭
২০.	মুহাম্মদ বাড়ী	প্রকল্প পরিচালক শিক্ষণ প্রকল্প প্রকল্প পরিচালক	মুহাম্মদ বাড়ী ১৯/০২/২০১৭
২১.	মুহাম্মদ বাড়ী	প্রকল্প পরিচালক (কুষ্টিয়ানপুর), প্রকল্প পরিচালক	মুহাম্মদ বাড়ী ১৯/০২/২০১৭
২২.	মুকাব প্রকল্প	প্রকল্প পরিচালক (কুষ্টিয়ানপুর)	মুকাব ১৯/০২/২০১৭
২৩)	মুকাব প্রকল্প	প্রকল্প পরিচালক (কুষ্টিয়ানপুর)	মুকাব ১৯/০২/২০১৭

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০১৭

(১৯/০২/২০১৭ ইং) সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
০১	মো: নামিনুজ্জামান	চেয়ারম্যান, বিএডি ফি	ক্রমিক তিমিস
০২	ট. মোহাম্মদ ফিলাফ খান	নির্বাচিত চেয়ারম্যান, প্রিবেফেস ফি	ক্রমিক তিমিস
০৩	জেঃ মন্ত্রুল হোস্ট	চেয়ারম্যানচাষ, প্রিবেফেস	(ক্রমিক তিমিস)
৪	এঃ আব্দুল জান আলোক	১৪৮ নং প্রথম পালা, পুরো পুরো আলোক	ক্রমিক তিমিস
৫.	এ. বঙ্গু মনি মনি	চেয়ারম্যানচাষ (ক্রমিস), প্রিবেফেস	ক্রমিক তিমিস
৬.	ড. মো: মবাজুর আলম	চেয়ারম্যানচাষ (ক্রমিস), প্রিবেফেস	ক্রমিক তিমিস
৭.	ড. মু. আব্দুল বাহাদুর হোস্ট প্রিবেফেস	নির্বাচিত প্রিবেফেসকাউন্টের প্রিবেফেস	ক্রমিক তিমিস
৮	ড. মো: আব্দুল আলো	চেয়ারম্যানচাষ, প্রিবেফেস	ক্রমিক তিমিস
৯.	ডেক্ষে শাহীন শাহীন	প্রিবেফেস (শ্রমিক), প্রিবেফেস	ক্রমিক তিমিস
১০.	ড. মো: আব্দুল আলো	প্রিবেফেস (শ্রমিক), প্রিবেফেস	ক্রমিক তিমিস
১১.	মিসেস রেজিস্ট্রেশন	প্রিবেফেস, প্রিবেফেস প্রিবেফেস	ক্রমিক তিমিস
১২.	মো: আব্দুল খান	নির্বাচিত প্রিবেফেস প্রিবেফেস	ক্রমিক তিমিস
১৩.	মো: কে কে কে	প্রিবেফেস প্রিবেফেস-১	ক্রমিক তিমিস
১৪.	ড. শুভেনুল হোস্ট	চেয়ারম্যানচাষ, প্রিবেফেস	ক্রমিক তিমিস
১৫.	প্রেসকাব কার্যক্রম	প্রিবেফেস, প্রিবেফেস	ক্রমিক তিমিস
১৬.	ড. মু. আব্দুল আলম পাল্টু	প্রিবেফেস প্রিবেফেস, প্রিবেফেস, প্রিবেফেস	ক্রমিক তিমিস
১৭.	প্রিবেফেস প্রিবেফেস	প্রিবেফেস প্রিবেফেস, প্রিবেফেস প্রিবেফেস, প্রিবেফেস	ক্রমিক তিমিস
১৮.	মু. আব্দুল আলো	প্রিবেফেস প্রিবেফেস, প্রিবেফেস প্রিবেফেস	ক্রমিক তিমিস
১৯.	শুভেনুল হোস্ট	প্রিবেফেস প্রিবেফেস, প্রিবেফেস প্রিবেফেস	ক্রমিক তিমিস
২০.	মো: কে কে কে	প্রিবেফেস (প্রিবেফেস প্রিবেফেস)	ক্রমিক তিমিস
২১.	মোশা আব্দুল আব্দুল	প্রিবেফেস প্রিবেফেস প্রিবেফেস PAP-PGB (PGB) প্রিবেফেস	ক্রমিক তিমিস
২২.	(প্রিবেফেস প্রিবেফেস)	প্রিবেফেস প্রিবেফেস (প্রিবেফেস প্রিবেফেস)	ক্রমিক তিমিস
২৩.	এ. মু. আব্দুল আলো	প্রিবেফেস প্রিবেফেস	ক্রমিক তিমিস

