

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৮
www.moa.gov.bd


স্মারক নং: ১২.০৯০.০০০০.০৬.১৮.২০১৫(অংশ-১)-১০২

তারিখ: ১১-১২-২০১৭ ইং

বিষয়ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অঙ্গোবর, ২০১৭ পর্যন্ত) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (অঙ্গোবর, ২০১৭ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি) উপর ৩০-১১-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও সভার সিদ্ধান্তমতে পরবর্তী প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

০১। কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহে তাঁর সংস্থা/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কার্যক্রম/ব্যবস্থা গ্রহণের অগ্রগতির প্রতিবেদন আবশ্যিকভাবে আগামী ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে (হার্ড কপি ও সফট কপি-নিকশ ফন্টে) প্রেরণ নির্দিষ্ট করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।



(মোঃ সায়েমুজ্জামান)
সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৫২৮৬৬

ই-মেইলঃ plan8moa@gmail.com

বিতরণ (জোপ্তার ক্রমানুসারে নথি):

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনঃ

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সচিব, অর্থনৈতিক সম্রক্ষক বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪. ভারপ্রাপ্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৫. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপিসি/নিরীক্ষা/সম্প্রসারণ/গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. প্রধান, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. খুগ্য সচিব (বাজেট ও মনিটরিং/ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. প্রধান বীজবিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সংস্থা/প্রকল্প কর্তৃপক্ষ

১১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১২. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, পোঁঁ বক্স নং-৪, ময়মনসিংহ।
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারকুপ গবেষণা ইনসিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
২০. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
২১. মহাপরিচালক, এক্সিকালচারাল পলিসি সাপোর্ট ইউনিট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২২. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।

চলমান পাতা..../২

- প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। [দৃঃ আঃ (১) প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চারীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, (২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ইনসিনিয়াল সাপোর্ট, প্রকল্প নির্মাণ)]
১৪. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
১৫. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৬. পরিচালক, মৃতিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনসিনিয়েট, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৭. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৮. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২০. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল একাডেমিকাল টেকনোলোজী প্রজেক্ট-২, পিএমইউ অংগ, বিএআরসি কমপ্লেক্স, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
২১. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল একাডেমিকাল টেকনোলোজী প্রজেক্ট-২, বিএআরসি অংগ, বিএআরসি কমপ্লেক্স, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
২২. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল একাডেমিকাল টেকনোলোজী প্রজেক্ট-২, ডিইই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।
২৩. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চারীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিইই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।
২৪. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চারীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
২৫. প্রকল্প পরিচালক, চারী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম, ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃক্ষি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৭. প্রকল্প পরিচালক, সময়সিংহ খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কৃষিসংস্থান কর্মসূচি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৮. প্রকল্প পরিচালক, বছরবাচী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৯. প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃক্ষি প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, মওগাঁ জেলায় ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্ত্যা বৃক্ষিও মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল বিভাগ শুধু সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বরিশাল।
৩৪. প্রকল্প পরিচালক, ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ, প্রকল্প, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩৫. প্রকল্প পরিচালক, কৃষি উৎপাদন বৃক্ষির লক্ষ্যে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, ধান, গম ও ভুট্টার উন্নত বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পৃণৰ্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট বিভাগ শুধু সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, শেখঘাট, সিলেট।
৪০. বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিনিয়েট (বারটাম) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিনিয়েট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৪১. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, ৪৯-৫১ দিলকুশা, কৃষি ভবন, ঢাকা।
৪২. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিনিয়েটের ভৌত সুবিধাধি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃক্ষিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিনিয়েট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি

- ১। মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। ধুগ্ধ-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। উপ-প্রধান-১/উপ-প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-৮ শাখা

www.moa.gov.bd

বিষয়ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুত্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত) পর্যালোচনার জন্য ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুত্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এম.পি. এর সভাপতিত্বে ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’-এ দেয়া হলো।

১.০ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে তুলে ধরা হল।

১.১ সভায় জানানো হয় যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে অক্টোবর ২০১৭ মাস পর্যন্ত ৩৯ শতাংশ জিওবি অর্থ অবমুক্ত হয়েছে এবং অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়নের হার ২০ শতাংশ যা একই সময়ের জাতীয় গড়ের চাইতে প্রায় ৫.৫ শতাংশ বেশি। সভায় আরও জানানো হয় যে, নভেম্বর ২০১৭ মাস পর্যন্ত জিওবি বরাদ্দের প্রায় ৪৬ শতাংশ অর্থ অবমুক্ত হয়েছে এবং বরাদ্দের প্রায় ২৬ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে।

১.২ এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্যের অর্থ ছাড় এবং ব্যয়ের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম হওয়ার বিষয়টি সভায় আলোচিত হয়। এক্ষেত্রে সভাকে জানানো হয় যে, মূলত এনএটিপি-২ প্রকল্পের অর্থ ছাড় বিলম্বিত হওয়ায় এ সমস্যা তৈরি হয়েছে। সভায় অর্থ ছাড়ে বিলম্ব বিষয়ক আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ হতে প্রকল্প সাহায্য করানোর প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

১.৩ সভায় প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ে অসমর্থ হলে তা প্রকল্প পরিচালকের ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে আদালতের মামলাজনিত কারণ ছাড়া অর্থ ব্যয়ে অসমর্থ হলে প্রকল্প পরিচালক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন মর্মে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় গবেষণা এবং সম্প্রসারণ বিষয়ক সংস্থাসমূহের অর্থ ব্যয়ের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শস্য বিন্যাস অনুসরণ করে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সকল অর্থ ছাড় বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা দেয়া হয়।

১.০ সভায় ২৫ কেম্বি টাকার উর্ধ্বে বরাদ্দপ্রাপ্ত ২০ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন তরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শেষ হবে এমন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানগণ এ প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে সকল কাজ সম্পাদনপূর্বক সমাপ্ত হবে মর্মে অবহিত করেন।

৫.০ সভায় দরপত্র আহ্বান এবং কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এনএটিপি প্রকল্পের পিএমইউ অংগ এবং কৃষি সম্প্রসারণ অংগের দরপত্র আহ্বান কর্ম হ্বার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকগণ সভায় ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে এনএটিপি প্রকল্পের সকল দরপত্র আহ্বানের কাজ ২০ ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৫.১ কৃষি মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সকল কর্মসূচির বাস্তবায়নের গতি তরান্বিত করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া, যেসব কর্মসূচি অর্থ বিভাগে অনুমোদনের জন্য দীর্ঘ সময় খাই অপেক্ষমাণ তা দ্রুত অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগকে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে পুনরায় তাগিদপত্র দেয়া এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৫.২ রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত ডিসেম্বর ২০১৭ মাস থেকে এভিপি রিভিউ সভায় উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া, গত অর্থ বছরে গবেষণা এবং সম্প্রসারণ খাতে ব্যয়িত অর্থের বিপরীতে অর্জিত উন্নয়ন মূল্যায়নের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ডিএই এবং বিএডিসিসহ গবেষণা সংস্থাসমূহের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহের অর্জিত অগ্রগতি সম্পর্কিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৬.১ সভায় অক্টোবর ২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। এসএএও কোয়ার্টার নির্মাণ বিষয়ক প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত সংশোধনপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা দেয়া হয়।

৬.২ সভায় নওগাঁ জেলাসহ উভের বংগের জেলাসমূহে নির্মিত কালভার্টসমূহের কাঠামোগত সমস্যা, কালভার্টের প্রকৃতি পরিবর্তন করে মাছ চাষের কাজে লাগানোসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত ত্রুটি ইত্যাদি মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক ১ মাসের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা দেয়া হয়। এ কাজে সহায়তার জন্য বিএমডিএ কে নির্দেশনা দেয়া হয়।

৬.৩ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নদী, খাল এবং প্রবহমান অন্যান্য জলধারার উপর অবকাঠামো নির্মাণে এসব জলাধারের প্রশস্ততা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং নির্মিত অবকাঠামো যেন জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগকে পত্র দেয়ার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৭.০ সভায় নগদ অর্থে জমি ক্রয়ের পরও কেন প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অবকাঠামো স্থাপনা নির্মাণে বিলম্ব করছে এবং আদালতের স্থিতাবস্থা তুলে নেয়ার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ থেকে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউটকে অনুরোধ জানানো হলে সংস্থার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। তবে, এ বিষয়ে সংস্থার ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় তাদেরকে আরো তৎপর হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয় এবং মামলা পরিচালনায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউটকে নির্দেশনা দেয়া হয়।

৮.০ সভায় বারটান এর অবকাঠামো নির্মাণের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রকল্প পরিচালক এবং এলজিইডি এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী অবকাঠামো নির্মাণ যথাসময়ে শেষ হবে মর্মে সভায় প্রতিশ্রুতি দেন। তবে, বরিশালে সংস্থার দপ্তরের জমির প্রাপ্ত্যা নিয়ে জটিলতা রয়েছে মূর্মে জানিয়ে এ বিষয়ে সভায় নির্দেশনা চাওয়া হলে ইতোমধ্যে প্রাপ্ত জমিকে চূড়ান্ত ধরে নিয়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৯.০ গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত মাস্টাররোলভুক্ত কর্মচারী এবং অনিয়মিত শ্রমিকদের (প্রকল্প এবং রাজস্ব খাত) সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব এবং তাদেরে জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা দেয়া হয়।

১০.০ সভায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ইউনিয়ন পর্যায়ে অবকাঠামো ও সম্পত্তির হিসাব প্রস্তুতপূর্বক এক মাসের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে
প্রিয়পের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতি মাসিক রেপোর্ট।

১১.০ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউটের প্রগরামিক আলুর গবেষণার অগ্রগতি যিয়ে মার্কিন ফুটোৱাত্তি সফর করে তৎক্ষণাৎ দেশের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আলোচনার সূত্র ধরে এ গবেষণার বিষয় তাদের বিভিন্ন পরামর্শ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালে এ বিষয়টি মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নিকট পৃথকভাবে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। মাননীয় মন্ত্রী এ প্রসংগে আলুর গুণগত মান উন্নয়ন এবং আলু প্রক্রিয়াজাতকরণের পর এর সাদা রঙ বজায় রাখার বিষয়ে বিদ্যমান জাতের উন্নয়ন বা অন্য কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে জাত সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউটকে নির্দেশনা দেন।

১২. সিদ্ধান্ত

সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়নের সময়সীমা
১১.			
১১.১	(ক) গবেষণা এবং সম্প্রসারণ বিষয়ক সংস্থাসমূহের অর্থ ব্যয়ের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শস্য বিন্যাস অনুসরণ করে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সকল অর্থ ছাড় বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ে আদালতের মামলাজনিত কারণ ছাড়া অসমর্থ হলে প্রকল্প পরিচালক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।	(ক) সকল প্রকল্প পরিচালক। (খ) কৃষি মন্ত্রণালয়।	চলমান থাকবে
১১.২	এনএটিপি প্রকল্পের সকল দরপত্র আহবানের কাজ ২০ ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।	কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল অংগের প্রকল্প পরিচালক।	২০ ডিসেম্বর ২০১৭
১১.৩	এসএএও কোয়ার্টার নিমার্গ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কাজ ১৫ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ডিএই।	১৫ দিন
১১.৪	(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়নের গতি তরাষ্ঠিত করতে হবে। (খ) যেসব কর্মসূচি অর্থ বিভাগে অনুমোদনের জন্য দীর্ঘ সময় ধারণ অপেক্ষমান তা দ্রুত অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগকে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে পুনরায় তাগিদপত্র দিতে হবে এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাড়াতে হবে; (গ) রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত ডিসেম্বর ২০১৭ মাস থেকে এডিপি রিভিউ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	(ক) সকল কর্মসূচি পরিচালক। (খ) প্রশাসন ও উপকরণ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়। (গ) প্রশাসন ও উপকরণ উইং, এবং পরিকল্পনা উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়।	চলমান থাকবে চলমান থাকবে চলমান থাকবে

	(ঘ) ডিএই এবং বিএডিসিসহ গবেষণা সংস্থাসমূহের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের অর্জিত অগ্রগতি মূল্যায়নপূর্বক প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(ঘ) ডিএই, বিএডিসি এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ।	(ঘ) ৩ মাস
১২.৫	(ক) নওগাঁ জেলাসহ উত্তর বঙ্গের জেলাসমূহে নির্মিত কালভার্টসমূহের কাঠামোগত সমস্যা, কালভার্টের প্রকৃতি পরিবর্তন করে মাছ চাষের কাজে লাগানোসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত ত্রুটি ইত্যাদি মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নদী, খাল এবং প্রবহমান অন্যান্য জলধারার উপর অবকাঠামো নির্মাণে এসব জলাধারের প্রশস্ততা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং নির্মিত অবকাঠামো যেন জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগকে পত্র দেয়ার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) মূল দায়িত্ব- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সহায়তায়:- বিএমডিএ। (খ) পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়।	(ক) ১ মাস (খ) ১৫ দিন
১২.৬	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করবে। প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে সংস্থা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করবে।	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট।	চলমান থাকবে
১২.৭	বরিশালে বারটান এর অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে প্রাপ্ত জমিকে চূড়ান্ত ধরে নিয়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	বারটান।	চলমান থাকবে
১২.৮	গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত মাস্টার রোলভুক্ত কর্মচারী এবং অনিয়ন্ত্রিত শ্রমিকদের (প্রকল্প এবং রাজস্ব খাত) সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব এবং তাদেরে জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান।	১ মাস
১২.৯	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে ইউনিয়ন পর্যায়ে অবকাঠামো ও সম্প্রতির হিসাব প্রস্তুতপূর্বক কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।	১ মাস
১২.১০	(ক) ট্রান্সজেনিক আলুর গবেষণার অগ্রগতি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে উক্ত দেশের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের	(ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট।	(ক) ১ সপ্তাহ

<p>আলোচনার সূত্র ধরে এ গবেষণার বিষয় তাদের বিভিন্ন পরামর্শ সম্পর্কে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নিকট একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।</p> <p>(খ) আলুর গুণগত মান উন্নয়ন এবং আলু প্রক্রিয়াজাতকরণের পর এর সাদা রঙ বজায় রাখার বিষয়ে বিদ্যমান জাতের উন্নয়ন বা অন্য কোন গবেষণা সংস্থা থেকে জাত সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।</p>

(খ) চলমান

থাকবে

১৩। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মন্ত্রী (চৌধুরী)
২০.১২.২০১৭
মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.

মন্ত্রী

কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিষয়ঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অঙ্গের, ২০১৭ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার্থে ৩০/১১/২০১৭ খ্রি তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা:

ক্রমিক	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১	মোঃ আব্দুল হাত্তার খালান	জেটিন্ট সচিব, সুরক্ষা অঙ্গনবিহু	
২	বেঁচে রেখা উপায়ুক্ত প্রকল্প	২০১৭ মেট্রো ইউনিট	
৩	মেঃ শোগারুধ খোক্ষন		
৪	শ্রী. মিসেস হৃষিকেশ সেনগো		
৫	বি। ১৫ ওবিডুল এন	জেটিন্ট বিভাগ সচিব, পুরুষ প্রকল্প	৩০/১১/২০১৭
৬	অশ্রুয়া উদ্দিন আব্দুল	জেটিন্ট সচিব (ব্রহ্মপুর),	৩০/১১/২০১৭
৭	স্রী: আব্দুল হাত্তার	পর্যবেক্ষণ সচিব, সুরক্ষা অঙ্গনবিহু	৩০/১১/২০১৭
৮	আই.বি.ডি.বি.নেটওয়ার্ক (PB) NATE-2 Project		৩০/১১/২০১৭
৯	শ্রী: লেফিকুল জালান	PD, ANGEL, MOA	৩০/১১/২০১৭
১০	দীপক কুমার পৱান	ডিস্ট্রিবিউটর, কৃষি ইন্ডাস্ট্রি	৩০/১১/২০১৭
১১	ধীরালি চৌধুরী	ডিস্ট্রিবিউটর (পুরুষ প্রকল্প) পরিষেবা বিভাগ	৩০. ১১. ১৭
১২	ড. মো: মেহেন্দো মামুদ	পিছতি, বছর ব্যাপ্তি কাল, পর্যবেক্ষণ,	
১৩	শেখুর খান নাহিম চান্দ	PD অধীক্ষ পরিষেবা বিভাগ ৩১২	
১৪	ড. রফিক চৌধুরী	পরিষেবাকারী, PBO - NATE2 - DAE	৩০. ১১. ১৭
১৫	শুভেন্দু ব্রায়া	বিকল্প পরিষেবক (ব্রহ্মপুর), আইএন্ডেমি, পিই	৩০/১১/২০১৭
১৬	মেঃ এনামুল ইস্ফ	প্রকল্প প্রকাশক, ACCRBPL - LGED	৩০/১১/২০১৭
১৭	ড. মোহামেদ মাদারিন ইসলাম	প্রকল্প প্রকাশক, পিইবি, DAE	৩০/১১/২০১৭
১৮	বীরেন্দ্র চৌধুরী প্রকাশক	প্রকল্প প্রকাশক, পিইবি আইএন্ডেমি, পিই	৩০/১১/২০১৭
১৯	বিজেন কুমার পৱান	প্রকল্প প্রকাশক (পুরুষ প্রকল্প)	৩০/১১/২০১৭
২০	মেঃ মুশাফিন	প্রকল্প প্রকাশক / পুরুষ প্রকল্প	৩০/১১/২০১৭
২১	মুক্তি পুরুষ প্রকাশক	প্রকল্প প্রকাশক (পুরুষ প্রকল্প)	৩০/১১/২০১৭
২২	আই.বি.ডি.বি.নেটওয়ার্ক	প্রকল্প প্রকাশক (পুরুষ প্রকল্প)	৩০/১১/২০১৭
২৩	শুভেন্দু প্রকল্প	প্রকল্প প্রকাশক - পুরুষ প্রকল্প	
২৪	শিশুদ্র প্রকল্প প্রকাশক	প্রকল্প প্রকাশক, পিইবি	
২৫		শিশুদ্র প্রকল্প প্রকাশক, পিইবি	

বিষয়ঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অঙ্গের, ২০১৭ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার্থে ৩০/১১/২০১৭ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১	মাসিহ জুমান	চেয়ারম্যান, দিঙ্গুজা, ঢাকা	অনুমতিপ্পন্ন
২	ড. আর্য বলী শমিদ	বিশ্ববিদ্যালয় প্রিসিএস ফার্ম	অনুমতিপ্পন্ন
৩	মোঃ ইমরান উল্লাম	চৰকাৰী প্রযোজন পরিষদ, ঢাকা	অনুমতিপ্পন্ন
৪	ড: আবুল কালাম আব্দুল্লাহ	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	অনুমতিপ্পন্ন
৫	মো: মোহাম্মদ শাহী	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	অনুমতিপ্পন্ন
৬	ড. মোঃ আব্দুল কালাম	DG, বিৰ	অনুমতিপ্পন্ন
৭	ড. মো: মোহাম্মদ ইসলাম	মহানগরিকা প্রদৰ্শন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা	অনুমতিপ্পন্ন
৮	ড. মো: মুফিদ হোসেন	ED, CDB	অনুমতিপ্পন্ন
৯	মো: মুক্তিযোদ্ধা কুমাৰ	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	অনুমতিপ্পন্ন
১০	ড. মো: মুক্তিযোদ্ধা আলী	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	অনুমতিপ্পন্ন
১১	মো: আকতুর কুমাৰ	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান, AIS, প্রাচ্যবিদ্যালয়	অনুমতিপ্পন্ন
১২	ডেনুক মো. চাহিদ আলী	প্রাচ্যবিদ্যালয়, AIS, প্রাচ্যবিদ্যালয়	অনুমতিপ্পন্ন
১৩	মো: ইসলাম	প্রাচ্যবিদ্যালয়, প্রাচ্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান	অনুমতিপ্পন্ন
১৪	(মো: মুফিদ হোসেন)	বিশ্ববিদ্যালয়, বৃক্ষ মন্দির	অনুমতিপ্পন্ন
১৫	ড. মুজীবুল হোসেন	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান, BSRB	অনুমতিপ্পন্ন
১৬	মো: মুফিদ হোসেন	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় (বৃক্ষ মন্দির) প্রতিষ্ঠান	অনুমতিপ্পন্ন
১৭	ড. মুফিদ হোসেন	PD - BIRTAU	অনুমতিপ্পন্ন
১৮	মো: মুফিদ হোসেন	বিশ্ববিদ্যালয়, বৃক্ষ মন্দির, প্রাচ্যবিদ্যালয়	অনুমতিপ্পন্ন
১৯	মো: মুফিদ হোসেন	বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাচ্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান	অনুমতিপ্পন্ন
২০	মুফিদ হোসেন	বিশ্ববিদ্যালয়	অনুমতিপ্পন্ন
২১	ড. মো: মুফিদ হোসেন	বিশ্ববিদ্যালয়	অনুমতিপ্পন্ন
২২	ড. মুফিদ হোসেন	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান, বৃক্ষ মন্দির বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান, বৃক্ষ মন্দির, প্রাচ্যবিদ্যালয়	অনুমতিপ্পন্ন
২৩	ড. মো: মুফিদ হোসেন	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় NATE-2 প্রযোগী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান	অনুমতিপ্পন্ন
২৪	মো: মুফিদ হোসেন	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান	অনুমতিপ্পন্ন
২৫	ড. মুফিদ হোসেন	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান, বৃক্ষ মন্দির বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান, বৃক্ষ মন্দির	অনুমতিপ্পন্ন

ক্রমিক

নাম

পদবী ও ঠিকানা

ইলেক্ট

নং

১৯

ড. মো. ইসলাম গুলুম

প্রকল্প-পরিচালক, S RSD প্রজ

31/11/17

Date - 10/11/17

Rahman
30/11/17

Shri 30/11/17

(Signature) 12/11/17

২০

(M): ইসলাম পুরুষ

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ জেলায় নট পুরুষ

সম্প্রসারণ ও প্রস্তুতি প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

২১

ড. টি. এম. মাহফুজ ফুলুম

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ (পুরুষ)

২২

(বৈঠক পরিচালক)

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ (পুরুষ)

২৩

মো. জাহান খেল

প্রকল্প-পরিচালক (পুরুষ কমিটি)

২৪

(মো) সৈয়দ আব্দুর

প্রকল্প-পরিচালক (পুরুষ কমিটি)

২৫

ড. খেল মাহফুজ ফুলুম

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

২৬

(M): মুফিয়ে খেল

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

২৭

ড. (মো): মুফিয়ে খেল

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

২৮

শ্রী: মুফিয়ে খেল

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

২৯

শ্রী: মুফিয়ে খেল

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

৩০

ড. (মো): মুফিয়ে খেল

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

৩১

শ্রী: মুফিয়ে খেল

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

৩২

ড. (মো): মুফিয়ে খেল

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

৩৩

শ্রী: মুফিয়ে খেল

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

৩৪

ড. (মো): মুফিয়ে খেল

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

৩৫

শ্রী: মুফিয়ে খেল

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

৩৬

ড. (মো): মুফিয়ে খেল

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

৩৭

শ্রী: মুফিয়ে খেল

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

৩৮

ড. (মো): মুফিয়ে খেল

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

৩৯

শ্রী: মুফিয়ে খেল

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

৪০

ড. (মো): মুফিয়ে খেল

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ

৪১

শ্রী: মুফিয়ে খেল

প্রকল্প-পরিচালক, নওগাঁ