

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৩  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
www.moa.gov.bd

নং-১২.৮০.০০০০.০৮৪.১৪.০৫৯.১৩-২৫৯


তারিখঃ ২৪ শ্রাবণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ  
০৮ আগস্ট, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

## সভার বিজ্ঞপ্তি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “বিনা”র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ১০ম সভা আগামী ২০ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ, রবিবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৫১২, ভবন নং-৪, বাংলাদেশ সচিবালয়) অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ।

০২। উক্ত সভায় অংশগ্রহণ/একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে সবিনয় অনুরোধ করা হলো। সভার কার্যপত্র এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

  
(ড. মোঃ আল আমিন সরকার)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ফোনঃ ৯৫৪০৬০৮  
E-mail: plan3.moa@gmail.com

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: ড. কৃষ্ণা গায়েন, যুগ্ম-সচিব)।
- ০২। সচিব, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (দৃঃ আঃ মহাপরিচালক, কৃষি সেক্টর)
- ০৩। অতিরিক্ত সচিব (পিপিএস), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৫। অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৬। প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৭। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৮। যুগ্ম-প্রধান, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৯। যুগ্ম-প্রধান (ফসল উইং), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু-শক্তি কমিশন, পরমাণু ভবন, ই-১২/এ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১১। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ (বার্ক), ফার্মগেট, ঢাকা।
- ১২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
- ১৩। উপ-প্রধান-১/২, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। প্রকল্প পরিচালক, “বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ও উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, ময়মনসিংহ।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। যুগ্ম-সচিব, (নিরাপত্তা শাখা-২), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভায় আমন্ত্রিতদের অনুকূলে গেটপাস ইস্যুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
- ২। উপ-সচিব, প্রশাসন-২ (সেবা অধিশাখা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভায় আনুমানিক ২০ জন কর্মকর্তাকে অ্যাপ্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
- ৩। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
- ৫। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

**“বিনা’র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)” এর  
স্টিয়ারিং কমিটির ১০ম সভায় কার্যপত্র**

স্থান : সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং #৫১২ ভবন # ০৪), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
তারিখ ও সময় : ..... আগস্ট, ২০১৭, ..... ঘটিকা  
সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ  
সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

**আলোচ্য সূচি-১: প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি**

- (১) প্রকল্পের নাম : “বিনা’র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ও উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)” প্রকল্প  
(২) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়  
(৩) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)  
(৪) প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদকাল : মে, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত  
(৫) প্রকল্প এলাকা : ৮টি বিভাগের ১৪ টি জেলার ১৪ টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
১	২	৩
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর
	শেরপুর	নালিতাবাড়ী
	জামালপুর	জামালপুর সদর
রংপুর	রংপুর	রংপুর সদর
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর
চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর
	নোয়াখালী	সুবর্ণচর
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর
খুলনা	মাগুরা	মাগুরা সদর
	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর
রাজশাহী	পাবনা	ঈশ্বরদী
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
সিলেট	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর
বিভাগ = ৮টি	জেলা = ১৪টি	মোট উপজেলা = ১৪টি

**(৬) প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- ক. নিউক্লিয়ার, মলিকুলার এবং অন্যান্য আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক এবং প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্প জীবনকালসম্পন্ন মাঠ ও উদ্যান ফসলের লবণাক্ততা, অল্পতা, জলমগ্নতা, খরা, উচ্চ/নিম্ন তাপমাত্রা, রোগবালাই এবং কীটপতঙ্গ ইত্যাদি প্রতিরোধী/সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন।
- খ. বিনা’র পুরাতন ৬টি উপকেন্দ্রের (রংপুর, ঈশ্বরদী, মাগুরা, কুমিল্লা, সাতক্ষীরা ও জামালপুর) ল্যাবরেটরী নির্মাণ, অফিস ও বাসভবন মেরামত ও সম্প্রসারণসহ পরীক্ষণ মাঠের উন্নয়ন এবং ৭টি নতুন উপকেন্দ্রের (চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, বরিশাল, নোয়াখালী, শেরপুর ও গোপালগঞ্জ অঞ্চলে) ল্যাবরেটরী ও পরীক্ষণ মাঠের উন্নয়ন।



- গ. বিনার ১১ টি গবেষণা বিভাগ (উদ্ভিদ প্রজনন, বায়োটেকনোলজি, হার্টিকালচার, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ক্রপ ফিজিওলজি, উদ্ভিদ রোগ, কৃষিতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, কৃষি অর্থনীতি, টিসিপি ও কৃষি প্রকৌশল) এবং ১৩ টি উপকেন্দ্রের জন্য গবেষণা যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, গ্লাসওয়ার, ল্যাবরেটরী কাপবোর্ড, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে গবেষণাগার উন্নতকরণ।
- ঘ. বিনার প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালক ও পরিচালকবৃন্দের অফিসকক্ষ নির্মাণ/ সংস্কার, অডিটরিয়াম, কনফারেন্স ও প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মাণ/সংস্কার, কেপিআই সুবিধা স্থাপন, জিন ব্যাংক ও বীজাগার উন্নয়ন এবং আইসিটি ইউনিট উন্নয়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য গবেষণা যন্ত্রপাতিসমূহ, ভৌত অবকাঠামো ও যানবাহন মেরামত, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ঙ. মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও স্বল্প জমিতে নিবিড় এবং অধিক ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত মৃত্তিকা ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার আধুনিক কলাকৌশল ও স্থানীয় কৃষি সমস্যা নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- চ. বিনার উদ্ভাবিত শস্যের জাত ও প্রযুক্তিসমূহের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনার বিশ্লেষণ এবং ফলন পার্থক্য, ঝুঁকি ও গ্রহণের উপযোগিতা ও প্রতিবন্ধকতা পরীক্ষণ।
- ছ. বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের অঞ্চল ভিত্তিক ব্যবহার ও দেশব্যাপী সম্প্রসারণে বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ, স্থানীয় কৃষি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল, প্রশিক্ষিত সম্প্রসারণ কর্মী ও দক্ষ কৃষক গড়ে তোলা।


(৭) প্রকল্প মেয়াদ ও অনুমোদনের তারিখ	ক) মূল প্রকল্প	: মে, ২০১০-জুন, ২০১৩	০১/০৮/২০১০ (একনেক)
	খ) ১ম সংশোধিত	: মে, ২০১০-জুন, ২০১৪	১৬/০১/২০১৩ (কৃষি মন্ত্রণালয়)
	গ) ২য় সংশোধিত	মে, ২০১০-জুন, ২০১৫	০৮/০৬/২০১৪ (পরিবহন মন্ত্রণালয়)
	ঘ) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	মে, ২০১০-জুন, ২০১৬	০৬/০৫/২০১৫ (পরিবহন মন্ত্রণালয়)
	ঙ) ৩য় সংশোধিত	মে, ২০১০-ডিসেম্বর, ২০১৭	১০/০১/২০ ১৭ (একনেক)

(৮) ৩য় সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ক) মোট : ১৬০৫৫.৯২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)

(৯) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ: সর্বমোট – ২৪৮৯.৭২ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ৫৫৪.৫০+ মূলধন ১৯৩৫.২২) লক্ষ টাকা

(১০) প্রকল্পের জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতিঃ

- ক) আর্থিক : ১৩৫৫৫.৯৮ লক্ষ টাকা (৮৫%)  
খ) ভৌত : ৯০%



**“বিনা”র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ও উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)” প্রকল্প**

(১১) সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ :

ক্র: নং	প্রধান কার্যক্রমসমূহ		জুন'২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		(লক্ষ টাকায়) অবশিষ্ট কার্যক্রমসমূহ		
	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
০১	কর্মকর্তাদের বেতন	৯ জন	৯১.৩৭	৯ জন	৭৪.৮৭	১ জন	১৬.৫০
০২	কর্মচারীদের বেতন	৯ জন	৬৯.৭৭	৯ জন	৬০.৮৭	৩ জন	৮.৯০
০৩	ভাতাদি	১৮ জন	৭৫.৭৭	১৮ জন	৬২.২৬	৪ জন	১৩.৫১
০৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৭৫০.৩০	থোক	৬৪৮.১৫	থোক	১০২.১৫
০৫	গবেষণা ব্যয়	থোক	৩১৫৫.০০	৫২টি জাত ও প্রযুক্তি	২৮৯৯.৮৭	থোক	২৫৫.১৩
০৬	প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা	১১১৫৯/৯/৩৬	৭৬৩.৪৩	১০৩৫৯/২/৩৩	৬৮২.৯০	৮০০/৭/৩	৮০.৫৩
০৭	ওয়ার্কশপ/সেমিনার/মাঠ দিবস	৫/৫/১০০	৪০৭.০০	৫/৪/৯৫	৩১৯.০৬	০/১/৫	৮৭.৯৪
০৮	যানবাহন	জিপ-১, পিকআপ-১৪, মোটরসাইকেল-৩২ ও বাইসাইকেল-৩০	৫৮৩.১২	জিপ-১, পিকআপ-১৪, মোটরসাইকেল-৩২ ও বাইসাইকেল-৩০	৫৮৩.১২	-	০.০০
০৯	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি	থোক	১৮২০.৬৭	থোক	১৪২৪.৯২	থোক	৩৯৫.৭৫
১০	কম্পিউটার এবং প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি	থোক	৭৯.২৬	থোক	৭৪.২৩	থোক	৫.০৩
১১	অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	৮০.০০	থোক	৭৪.৮৫	থোক	৫.১৫
১২	আসবাবপত্র	থোক	২৬৫.৩৭	থোক	১৯৫.০৫	থোক	৭০.৩২
১৩	কনসালটেশন ফিস	থোক	৫.৪৯	থোক	৫.৪৯	-	০.০০
১৪	ভূমি অধিগ্রহণ	৩.২৫ হেক্টর x ৫ = ১৬.২৫ হেক্টর	১৩৯১.৭১	৩.২৫ হেক্টর x ৫ = ১৬.২৫ হেক্টর	১৩৯১.৭১	-	০.০০
১৫	গবেষণা খামার উন্নয়ন	৩০১২৭৯.৩১ ঘন ফুট	১০০০.৮৮	১৬২৭০৪ ঘন ফুট	৫০৯.৮৮	১৩৮৫৭৫.৩১ ঘন ফুট	৪৯১.০০
১৬	নির্মাণ ও পূর্ত	১৫৮৫৬.১ ব:মি: / ৪০০০ রা:মি:/১৮টি	৩৯৩০.২৪	১৫৬০১.৪৩ ব:মি:/ ২০০০ রা:মি:/ ১৬টি	৩৭৩৭.৮৩	২৫৪.৬৭ ব:মি:/ ২০০০ রা:মি:/ ২টি	১৯২.৪১
১৭	অন্যান্য নির্মাণ	৭০৮২ ব:মি:/ ২৫২৮৪.০৪ রা:মি:/১২টি	১৫৫১.৫৪	৩৮৬২.২৪ ব:মি:/ ১৩১২২.৮০ রা:মি:/৪টি	৭৮৩.৪২	৩২১৯.৭৬ ব:মি:/ ১২১৬১.২৪ রা:মি:/৮টি	৭৬৮.১২
১৮	বিবিধ	থোক	৩৫.০০	থোক	২৭.৫০	থোক	৭.৫০
সর্বমোট			১৬০৫৫.৯২		১৩৫৫৫.৯৮		২৪৯৯.৯৪

(১২) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ :

ক্র: নং	প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ		২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ		(লক্ষ টাকায়) জুলাই'২০১৭ মাসের অগ্রগতি		
	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
০১	কর্মকর্তাদের বেতন	৯ জন	৯১.৩৭	১ জন	১১.৩২	১ জন	০.০০
০২	কর্মচারীদের বেতন	৯ জন	৬৯.৭৭	৩ জন	৭.৩৭	৩ জন	০.০০
০৩	ভাতাদি	১৮ জন	৭৫.৭৭	৪ জন	১০.৫৬	৪ জন	০.০০
০৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৭৫০.৩০	থোক	১০২.১৫	থোক	০.০০
০৫	গবেষণা ব্যয়	থোক	৩১৫৫.০০	থোক	২৫৫.১৩	থোক	০.০০
০৬	প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা	১১১৫৯/৯/৩৬	৭৬৩.৪৩	৮০০/৭/৩	৮০.৫৩	১০৩৫৯/২/৩৩	০.০০
০৭	ওয়ার্কশপ/সেমিনার/মাঠ দিবস	৫/৫/১০০	৪০৭.০০	০/১/৫	৮৭.৯৪	৫/৪/৯৫	০.০০
০৮	যানবাহন	জিপ-১, পিকআপ-১৪, মোটরসাইকেল-৩২ ও বাইসাইকেল-৩০	৫৮৩.১২		০.০০		০.০০
০৯	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি	থোক	১৮২০.৬৭	থোক	৩৯৫.৭৫	থোক	০.০০
১০	কম্পিউটার এবং প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি	থোক	৭৯.২৬	থোক	৫.০৩	থোক	০.০০
১১	অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	৮০.০০	থোক	৫.১৫	থোক	০.০০
১২	আসবাবপত্র	থোক	২৬৫.৩৭	থোক	৭০.৩২	থোক	০.০০
১৩	কনসালটেশন ফিস	থোক	৫.৪৯	-	০.০০	থোক	০.০০
১৪	ভূমি অধিগ্রহণ	৩.২৫ হেক্টর x ৫ = ১৬.২৫ হেক্টর	১৩৯১.৭১	-	০.০০	৩.২৫ হেক্টর x ৫ = ১৬.২৫ হেক্টর	০.০০
১৫	গবেষণা খামার উন্নয়ন	৩০১২৭৯.৩১ ঘন ফুট	১০০০.৮৮	১৩৮৫৭৫.৩১ ঘন ফুট	৪৯০.৯৯	১৬২৭০৪ ঘন ফুট	০.০০
১৬	নির্মাণ ও পূর্ত	১৫৮৫৬.১ ব:মি: / ৪০০০ রা:মি:/১৮টি	৩৯৩০.২৪	২৫৪.৬৭ ব:মি:/ ২০০০ রা:মি:/ ২টি	১৯২.৪০	১৫৬০১.৪৩ ব:মি:/ ২০০০ রা:মি:/ ১৬টি	০.০০
১৭	অন্যান্য নির্মাণ	৭০৮২ ব:মি:/ ২৫২৮৪.০৪ রা:মি:/১২টি	১৫৫১.৫৪	৩২১৯.৭৬ ব:মি:/ ১২১৬১.২৪ রা:মি:/৮টি	৬১৮.১১	৩৮৬২.২৪ ব:মি:/ ১৩১২২.৮০ রা:মি:/৪টি	০.০০
১৮	বিবিধ	থোক	৩৫.০০	থোক	৭.৫০	থোক	০.০০
সর্বমোট			১৬০৫৫.৯২		২৩৪০.০০		০.০০

আলোচ্য সূচী-২ঃ ০২/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ৯ম সভার সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি

ক্র.নং	স্টিয়ারিং কমিটির ৯ম সভার সিদ্ধান্ত	বিনা কর্তৃক বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	প্রকল্পের উপর গত ০২/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটি ৮ম সভায় কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো;	-
২.	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১৪০০.০০ লক্ষ টাকার বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা ডিপিপি'র সংস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সরকারের চলমান আর্থিক বিধি-বিধান ও উন্নয়ন পরিকল্পনা নীতিমালার আলোকে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হলো;	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১২৫০.০০ লক্ষ টাকার বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা ডিপিপি'র সংস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সরকারের চলমান আর্থিক বিধি-বিধান ও উন্নয়ন পরিকল্পনা নীতিমালা অনুসরণ করে ১২৩৯.৭৮ লক্ষ টাকা (৯৯.১৮%) ব্যয় হয়েছে।
৩.	প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনা ডিপিপি'র সংস্থান ও চলতি বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মাণ কাজসহ সকল মালামাল ক্রয়/সংগ্রহে স্বচ্ছতা ও গুণগত মান বজায় রাখার জন্য পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ এবং পরিকল্পনা ও যাবতীয় আর্থিক শৃংখলা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;	প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনা ডিপিপি'র সংস্থান ও চলতি বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মাণ কাজসহ সকল মালামাল ক্রয়/সংগ্রহে স্বচ্ছতা ও গুণগত মান বজায় রাখার জন্য পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ এবং পরিকল্পনা ও যাবতীয় আর্থিক শৃংখলা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।
৪.	৩০ এপ্রিল, ২০১৭ এর মধ্যে অবশিষ্ট সকল দরপত্র আহবানসহ কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে;	৩০ এপ্রিল, ২০১৭ এর মধ্যে ২২টি দরপত্র আহবানসহ কার্যাদেশ প্রদান এবং সে অনুযায়ী সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
৫.	বরিশাল উপকেন্দ্রে সীমানা নির্ধারণে মহাপরিচালক, বারি ও মহাপরিচালক, বিনা একত্রে উক্ত এলাকা পরিদর্শনপূর্বক দ্রুত এ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;	বরিশাল উপকেন্দ্রে সীমানা নির্ধারণে মহাপরিচালক, বিনা'র উদ্যোগে বিনা ও বারি একত্রে উক্ত এলাকা পরিদর্শনপূর্বক এ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।
৬.	খাগড়াছড়ি ও সুবর্ণচর উপকেন্দ্রের জমি বিষয়ক সমস্যা দ্রুত সমাধানপূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণের নিমিত্ত স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে;	খাগড়াছড়ি উপকেন্দ্রের জমি বিষয়ক হাইকোর্টে মামলা সংক্রান্ত সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইন শাখার সহযোগিতা চেয়ে গত ১১-০৭-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। সুবর্ণচর উপকেন্দ্রের সীমানা সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়ে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী বরাবরে গত ১৫-০৫-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং কমিটি গঠনপূর্বক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।
৭.	অনুমোদিত আরডিপিপি'র সংস্থান ও অর্থ বিভাগের সর্বশেষ জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী শ্রমিকদের বকেয়া মজুরী পরিশোধসহ পিএইচডি/এমএস কোর্সে বৃত্তি প্রাপ্তদের বৃত্তির বকেয়া টাকা দ্রুত পরিশোধ করতে হবে;	অনুমোদিত আরডিপিপি'র সংস্থান ও অর্থ বিভাগের সর্বশেষ জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী শ্রমিকদের বকেয়া মজুরী পরিশোধসহ পিএইচডি/এমএস কোর্সে বৃত্তি প্রাপ্তদের বৃত্তির বকেয়া টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে।
৮.	বিজ্ঞানীদের ০৬ মাস মেয়াদী বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত দেশসমূহে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;	বিজ্ঞানীদের ০৬ মাস মেয়াদী বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত দেশসমূহে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

ক্র.নং	স্টিয়ারিং কমিটির ৯ম সভার সিদ্ধান্ত	বিনা কর্তৃক বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৯.	রাজস্ব বা প্রকল্পের অর্থায়নে বিভিন্ন ফসলের প্রতিটি জাত আবিষ্কারে গবেষণা থেকে অবমুক্ত পর্যন্ত মোট ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সকল প্রকল্প ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি প্রযোজ্য হবে;	রাজস্ব বা প্রকল্পের অর্থায়নে বিভিন্ন ফসলের প্রতিটি জাত আবিষ্কারে গবেষণা থেকে অবমুক্ত পর্যন্ত মোট ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
১০.	প্রকল্পটির মেয়াদকালের মধ্যে কাজের গুণগতমান ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে হবে;	প্রকল্পটির মেয়াদকালের মধ্যে কাজের গুণগতমান ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
১১.	নিয়মিতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নিয়মিতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

আলোচ্য সূচী-৩: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী ক্রয় ও কর্মপরিচালনা: পরিশিষ্ট 'ক'

আলোচ্য সূচী-৪: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি: পরিশিষ্ট 'খ'

আলোচ্য সূচী-৫: বিবিধ।

  
24.7.17

(ড. মোঃ আমজাদ হোসেন)  
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
ড. মোঃ আমজাদ হোসেন  
মহাপরিচালক (চ. দা.)  
বাংলাদেশ পরম্পূর্ণ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট  
বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

“বিনা’র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ও উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)” প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়

কোড নং : ০৫

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ।

কোড নং : ৪৩০

প্রকল্পের নাম ও কোড নং : বিনা’র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালী করণ এবং উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)

কোড নং : ৭৬৬

(লক্ষ)


ক্র. নং	বাজেট হেড	অর্থনৈতিক কোড	আরডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		প্রকল্পের শুরু থেকে জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি		আরডিপিপি অনুযায়ী অবশিষ্ট কার্যক্রম		২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ৩ বরাদ্দ অনুযায়ী কর্মপরি:	
			অংশের নাম	বরাদ্দ	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	অ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
রাজস্ব										
১		৪৫০০	কর্মকর্তাদের বেতন	৯১.৩৭	৯ জন	৭৪.৮৭	১ জন	১৬.৫০	১ জন	
২		৪৬০০	কর্মচারীদের বেতন	৬৯.৭৭	৯ জন	৬০.৮৭	৩ জন	৮.৯০	৩ জন	
৩		৪৭০০	ভাতাদি	৭৫.৭৭	১৮ জন	৬২.২৬	৪ জন	১৩.৫১	৪ জন	
৪		৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৭৫০.৩০	থোক	৬৪৮.১৫	থোক	১০২.১৫	থোক	
৫		৪৮২৯	গবেষণা ব্যয়	৩১৫৫.০০	থোক	২৮৯৯.৮৭	থোক	২৫৫.১৩	থোক	
৬		৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা	৭৬৩.৪৩	১০১৫৯/২/৩৩	৬৮২.৯০	৮০০/৭/৩	৮০.৫৩	৮০০/৭/৩	
৭		৪৮৪২	ওয়ার্কশপ/সেমিনার/মাঠ দিবস	৪০৭.০০	৫/৪/৯৫টি	৩১৯.০৬	০/১/৫টি	৮৭.৯৪	০/১/৫টি	
			মোট রাজস্ব ব্যয়	৫৩১২.৬৪		৪৭৪৭.৯৮		৫৬৪.৬৬		
মূলধন										
৮		৬৮০৮	যানবাহন	৫৮৩.১২	জিপ-১, পিকআপ-১৪, মোটরসাইকেল-৩২ ও বাইসাইকেল-৩০	৫৮৩.১২	-	০.০০	-	
৯		৬৮১৩	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি	১৮২০.৬৭	৩৯২+থোক	১৪২৪.৯২	১২৯+থোক	৩৯৫.৭৫	১২৯+থোক	
১০		৬৮১৫	কম্পিউটার এবং প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি	৭৯.২৬	১৬৮টি	৭৪.২৩	১১টি	৫.০৩	১১টি	
১১		৬৮১৯	অফিস যন্ত্রপাতি	৮০.০০	৭৬টি	৭৪.৮৫	২টি	৫.১৫	২টি	
১২		৬৮২১	আসবাবপত্র	২৬৫.৩৭	১৭০৪টি	১৯৫.০৫	২৮৫টি	৭০.৩২	২৮৫টি	
১৩		৬৮৫১	কনসালটেশন ফিস	৫.৪৯	-	৫.৪৯	-	০.০০	-	
১৪		৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ	১৩৯১.৭১	-	১৩৯১.৭১	-	০.০০	-	
১৫		৭০০১	গবেষণা খামার উন্নয়ন	১০০০.৮৮	১৬২৭০৪ ঘন ফুট	৫০৯.৮৮	১৩৮৫৭৫.৩১ ঘন ফুট	৪৯১.০০	১৩৮৫৭৫.৩১ ঘন ফুট	
১৬		৭০০৬, ৭০১১	নির্মাণ ও পূর্ত	৩৯৩০.২৪	১৫৬০১.৪৩ ব:মি:/ ২০০০ রা: মি:/১৬টি	৩৭৩৭.৮৩	২৫৪.৬৭ ব:মি:/ ২০০০ রা:মি:/২টি	১৯২.৪১	২৫৪.৬৭ ব:মি:/ ২০০০ রা:মি:/২টি	
১৭		৭০১৬	অন্যান্য নির্মাণ	১৫৫১.৫৪	৩৮৬২.২৪ ব:মি:/ ১৩১২২.৮০ রা: মি:/ ৪টি	৭৮৩.৪২	৩২১৯.৭৬ ব:মি:/ ১২১৬১.২৪ রা:মি:/ ৮টি	৭৬৮.১২	৩২১৯.৭৬ ব:মি:/ ১২১৬১.২৪ রা:মি:/ ৮টি	
১৮		৭২৫৬	বিবিধ	৩৫.০০	থোক	২৭.৫০	থোক	৭.৫০	থোক	
			মোট মূলধন ব্যয়	১০৭৪৩.২৮		৮৮০৮.০০		১৯৩৫.২৮		
			সর্ব মোট	১৬০৫৫.৯২		১৩৫৫৫.৯৮		২৪৯৯.৯৪		

২৪/৭/২০১৭

মোঃ ইকরাম উল্লহা  
প্রোগ্রামার/পরিচালক  
বিনা’র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ও  
উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প  
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)  
বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ।

“বিনা’র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ও উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)”  
প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি

পণ্য/কার্য/সেবা	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহবান	কার্যাদেশ প্রদান
পণ্য	২১	২১	০০
কার্য	১৯	১৯	০০
মোট	৪০	৪০	০০

 28/9/2019

মোঃ ইকরাম উল হক  
সিনিয়র পরিচালক  
বিনা’র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ও  
উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প  
সংশোধিত ৩য় পর্যায় স্টাডি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিদ্যা)  
সম্প্রতি দপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

✓



**“বিনা”র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ও উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)” প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম**

ক্র. নং	উপকেন্দ্রসমূহের নাম	চলমান কার্যক্রম	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	বিনা উপকেন্দ্র, নালিতাবাড়ী	শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	৩০%	
		আনসার সেড নির্মাণ	৩০%	
		গেইট নির্মাণ	৬০%	
		নিরাপত্তা বাতি স্থাপন	১০%	
		গবেষণা খামার উন্নয়ন	৮০%	
২.	বিনা উপকেন্দ্র, গোপালগঞ্জ	শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	৩৫%	
		আনসার সেড নির্মাণ	৪০%	
		গেইট নির্মাণ	১০%	
		নিরাপত্তা বাতি স্থাপন	১০%	
		এপ্রোচ রোড	১০%	
		গবেষণা খামার উন্নয়ন	৭০%	
৩.	বিনা উপকেন্দ্র, বরিশাল	শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	৭০%	
		আনসার সেড নির্মাণ	৭০%	
		গেইট নির্মাণ	৬০%	
		এপ্রোচ রোড	১০%	
		নিরাপত্তা বাতি স্থাপন	১০%	
		বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১০%	
		গবেষণা খামার উন্নয়ন	২০%	
৪.	বিনা উপকেন্দ্র, খাগড়াছড়ি	শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	২৫%	
		আনসার সেড নির্মাণ	২৫%	
		গেইট নির্মাণ	৭০%	
		নিরাপত্তা বাতি স্থাপন	১০%	
		বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১০%	
		গবেষণা খামার উন্নয়ন	১০%	
		গবেষণা খামার উন্নয়ন	৮০%	
৫.	বিনা উপকেন্দ্র, সুবর্ণচর, নোয়াখালী	শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	৪০%	
		আনসার সেড নির্মাণ	৪০%	
		গেইট নির্মাণ	১০%	
		এপ্রোচ রোড নির্মাণ	১০%	
		বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	৫০%	
		সীড স্টোর নির্মাণ	৪০%	
		গ্যারেজ নির্মাণ	৪০%	
		গবেষণা খামার উন্নয়ন	৩৫%	
		গবেষণা খামার উন্নয়ন	৩৫%	
৬.	বিনা উপকেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	৬০%	
		আনসার সেড নির্মাণ	৭০%	
		গেইট নির্মাণ	৮০%	
		এপ্রোচ রোড নির্মাণ	১০%	
		গবেষণা খামার উন্নয়ন	৯০%	
৭.	বিনা উপকেন্দ্র, সুনামগঞ্জ	শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	-	
		আনসার সেড নির্মাণ	-	
		গেইট নির্মাণ	৩০%	
		এপ্রোচ রোড নির্মাণ	১০%	
		নিরাপত্তা বাতি স্থাপন	২০%	
		গবেষণা খামার উন্নয়ন	১০%	
৮.	বিনা উপকেন্দ্র, জামালপুর	শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	৬০%	
		আনসার সেড নির্মাণ	৬০%	
		গেইট নির্মাণ	-	
		সীড স্টোর নির্মাণ	৫০%	
		নিরাপত্তা বাতি স্থাপন	১০%	
		বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১০%	
		ট্রান্সফর্মার স্থাপন	৯০%	
		গবেষণা খামার উন্নয়ন	২০%	
		গবেষণা খামার উন্নয়ন	২০%	
৯.	বিনা উপকেন্দ্র, সাতক্ষীরা	শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	৩০%	
		আনসার সেড নির্মাণ	৩৫%	
		নিরাপত্তা বাতি স্থাপন	১০%	
		বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১০%	
		গবেষণা খামার উন্নয়ন	৩০%	

