

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৮
www.moa.gov.bd


স্মারক নং : ১২.০৯০.০০০০.৬০.১৮.২০১৫-১৬২

তারিখঃ ০৭-০১-২০১৬ ইং

বিষয় : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০১৫) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ৩০-১২-২০১৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (নভেম্বর, ২০১৫) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের হার্ড কপি ও সফট কপি (ই-মেইলঃ plan8moa@gmail.com) দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


(মোঃ আল আমিন সরকার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৫২৮৬৬

বিভরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপি/নিরীক্ষা/আন্তর্জাতিক সহযোগিতা/সম্প্রসারণ/গবেষণা) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. যুগ্ম প্রধান (ফসল/সেচ উইং), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১২. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
১৩. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৬. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পোঃ বরু নং-৪, ময়মনসিংহ।
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
২০. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা।
২১. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। (দৃঃ আঃ (১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প/বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমায়ন চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প। (২) তরুণসহায়ক প্রকৌশলী (পিএমএসই), বারটান প্রকল্প)।
২২. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৩. পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৪. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৭. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
২৮. প্রকল্প পরিচালক, ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা।
২৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিডিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৮ শাখা
www.moa.gov.bd

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সমূহের উপর গত ৩০/১২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (নভেম্বর ২০১৫ সময়ে) সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ	:	৩০/১২/২০১৫
সময়	:	সকাল- ১০.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভাপতি	:	মতিয়া চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ :		পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান-২ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে গত ২৯/১১/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত অক্টোবর, ২০১৫ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন প্রস্তাব না থাকায় তা নিশ্চিত করা হয়।

২। আলোচনাঃ

আলোচ্য বিষয়-২ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

- ২.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট প্রকল্প রয়েছে ৬০টি (বিনিয়োগ-৫৪+কারিগরী-৪+জেডিসিএফ-২)। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ আছে ১৭৭৮.৩৪ কোটি টাকা [(জিওবি-১৪৩০.৬৯ কোটি (৮০%) এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৪৭.৬৫ কোটি (২০%)]। এ বরাদ্দের বিপরীতে নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৪৩৭.৪১ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ২৫%। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৩৬০.৮৭ কোটি টাকা (জিওবি বরাদ্দের ২৫%) এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ৭৬.৫৪ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের ২২%)। উল্লেখ্য, নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত এডিপি'র জাতীয় গড় ব্যয় ১৭%। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক গড় অগ্রগতি ২৫% হলেও কয়েকটি সংস্থার (বিএডিসি, এসআরডিআই, বিএসআরআই ও এসসিএ) আর্থিক অগ্রগতি কম হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় তাগিদ দেয়া হয়।
- ২.২ সভায় জানানো হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়নাধীন ৬০টি প্রকল্পের মধ্যে ২৯টি বৃহৎ প্রকল্পের (এডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ কোটি টাকা ও তদুর্ধ্বে) অনুকূলে মোট ১৪৫৩.৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৮২%। ২৯টি প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৫৮.১০ কোটি টাকা যা এ ২৯টি প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দের ২৫%। বৃহৎ এ ২৯টি প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যায়ক্রমিকভাবে সভায় উপস্থাপন করা হয়।
- ২.৩ মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের বিএডিসি অংগের ব্যয় কম হওয়ার বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের বাস্তবায়িত কিছু কার্যক্রমের বিল পরিশোধের বিষয়টি আইডিবিতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সে কারণে বাস্তব অগ্রগতির তুলনায় আর্থিক অগ্রগতি কম। তাছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পটির কিছু কার্যক্রম জুন'১৬ এর মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না বিধায় প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটির মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্পের এলজিইডি অংগের আর্থিক অগ্রগতি অত্যধিক কম (২%) হওয়ার বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পটি ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। আইডিবি'র নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় নিরীক্ষক (পরামর্শক) নিয়োগ চূড়ান্ত না হওয়ায় বিল প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে না বিধায় প্রকল্পের বরাদ্দকৃত বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এলজিইডি অংগের আর্থিক অগ্রগতি কম হলেও বাস্তব অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। ভৌত কাজের বাস্তব অগ্রগতির বিপরীতে বিল প্রদান বিষয়ক কার্যক্রম প্রস্তুত রয়েছে। আগামী জানুয়ারি, ২০১৬ এর মধ্যে পরামর্শক নিয়োগ চূড়ান্ত করা হবে মর্মে আইডিবি জানিয়েছে। প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার নিমিত্ত আইডিবি'র সাথে নিবিড় যোগাযোগ ও তাগিদ দেয়ার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। এ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ রিহ্যাবিলাইটেশন অব

লাইভলিহুড ইন সিলেক্টেড ডিস্ট্রিক্ট অব সাউথ বাংলাদেশ প্রকল্প বিষয়ে ইআরডি'র প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, এ প্রকল্প বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে গত ১৫/১২/২০১৫ তারিখে জিআইজেড ও জার্মান দূতাবাসের সাথে আলোচনা হয়েছে। তারা আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ এর মধ্যে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করবে মর্মে জানিয়েছে। দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প বিষয়ে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে যা পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২.৪ দরপত্র পর্যালোচনাঃ

দরপত্রের বিষয়ে গত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সভাকে জানানো হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মোট ৪৯৬টি দরপত্র আহবান লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ৪৮৭টি (৯৮%) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, যার মধ্যে মোট ৪৫৮টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা মোট দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার ৯২%। সভায় অবশিষ্ট দরপত্রসমূহ দ্রুত আহবানপূর্বক কার্যাদেশ প্রদানের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

৩। আলোচ্য বিষয়-৩: সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

গত ২৯/১১/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাকালে কৃষি ক্ষেত্রে সেচ প্রদানের জন্য ডু-পারিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সভায় তাগিদ দেয়া হয়। সভাকে অবহিত করা হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় শেরপুর ও নওগাঁ জেলায় গুদাম নির্মাণের প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গিয়েছে। সভাপতি বলেন যে, সকল উপজেলায় সার বিতরণ সহজতর করার সুবিধার্থে জেলার কেন্দ্রস্থলে সার গুদাম নির্মাণ করা বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কোন স্থাপনা নির্মাণের জন্য কৌশলগত স্থানে জমির সংস্থানের জন্য প্রয়োজনে অত্র মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থার সাথে জমি এওয়াজ-বদল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় শেরপুর জেলার তিনআনী/গাজীর খামার এলাকায় জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে সারগুদাম নির্মাণের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে সার গুদাম নির্মাণের ক্ষেত্রে বিএডিসি'র বিদ্যমান পুরাতন/পরিত্যক্ত সার গুদামসমূহ পুনর্বাসন/ষ্টীল ষ্ট্রাকচার করে গুদাম নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে মর্মেও সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৪। আলোচ্য বিষয়-৪ঃ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২৬টি কর্মসূচির অনুকূলে ১১২.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৭০.৪৬ কোটি টাকা এবং একই সময়ে ব্যয় হয়েছে ৬৪.৪০ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৫৭%।


৫। আলোচ্য বিষয়- ৫ঃ বিবিধ

ডু-পারিস্থ সেচ প্রসারের লক্ষ্য উপজেলাভিত্তিক বিদ্যমান খালের পরিমাণ প্রাক্কলনসহ কোন কোন স্থানে খাল খনন করা প্রয়োজন এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন করে কৃষি জমি চাষের আওতায় আনার সম্ভাব্যতা যাচাই এর নিমিত্ত সমীক্ষা পরিচালনা করার জন্য একটি সমন্বিত সমীক্ষা প্রকল্প/কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বেসরকারি খাতে কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের কি ধরনের সহায়তা, প্রণোদনা/রেয়াত দেয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক আগামী বাজেটের পূর্বে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে আলোচনার উদ্যোগ নিতে হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বরেন্দ্র এলাকায় বোরো ধান চাষের পাশাপাশি অন্যান্য ফসল যেমন আউস, গম, ভুট্টা, আলু ও সবজী চাষ সম্প্রসারণে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়। রাজশাহী শহরের ডেনের পানি পরিশোধন করে সেচ কাজে ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। মেলিভা গেটস ফাউন্ডেশন থেকে কৃষি গবেষণা উন্নয়নে কি ধরনের সহায়তা নেয়া যায় তার একটি চেকলিষ্ট প্রণয়নপূর্বক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য গবেষণা সংস্থাসমূহকে নির্দেশনা দেয়া হয়।

৬। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	সংস্থা
৬.১	“বিএডিসি’র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শেরপুর জেলার তিনআনী/গাজীর খামার এলাকায় জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে সারগুদাম নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।	বিএডিসি
৬.২	ভবিষ্যতে সার গুদাম নির্মাণের ক্ষেত্রে বিএডিসি’র বিদ্যমান পুরাতন/পরিত্যক্ত সার গুদামসমূহ পুনর্বাসন/ষ্টীল ষ্ট্রাকচার করে গুদাম নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।	বিএডিসি
৬.৩	ভূ-পরিস্থ সেচ প্রসারের লক্ষ্যে উপজেলাভিত্তিক বিদ্যমান খালের পরিমান প্রাক্কলনসহ কোন কোন স্থানে খাল খনন করা প্রয়োজন এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন করে কৃষি জমি চাষের আওতায় আনার সম্ভাব্যতা যাচাই এর নিমিত্ত সমীক্ষা পরিচালনা করার জন্য একটি সমন্বিত সমীক্ষা প্রকল্প/কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।	বিএডিসি ও ডিএই
৬.৪	কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বেসরকারি খাতে কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের কি ধরনের সহায়তা, প্রণোদনা/রেয়াত দেয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক আগামী বাজেটের পূর্বে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে আলোচনার উদ্যোগ নিতে হবে।	সম্প্রসারণ অনু বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় ও ডিএই
৬.৫	ক) বরেন্দ্র এলাকায় বোরো ধান চাষের পাশাপাশি অন্যান্য ফসল যেমন আউস, গম, ভুট্টা, আলু ও সবজী চাষ সম্প্রসারণে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। খ) রাজশাহী শহরের ডেনের পানি পরিশোধন করে সেচ কাজে ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	বিএমডিএ
৬.৬	মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন থেকে কৃষি গবেষণা উন্নয়নে কি ধরনের সহায়তা নেয়া যায় তার একটি চেকলিষ্ট প্রণয়ন করে সহায়তা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সকল গবেষণা সংস্থা

৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

























৬.১.২০১৬
মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়।



বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের নভেম্বর, ২০১৫ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১	শ্রীঃ সাজিদুল ইসলাম	চৌধুরী, বিএনপি	শ্রীঃ সাজিদুল ইসলাম
২	শ্রীঃ মাহবুব হোসেন (সিআই)	প্রকল্প, পরিচালনা কমিশন	শ্রীঃ মাহবুব হোসেন
৩	ডঃ ওমরুল কাদের	সিআই চিঃঃঃঃ, বিএনপি	ডঃ ওমরুল কাদের
৪	শ্রীঃ হুমায়ুন কবীর	সহকারী পরিচালক (সিআই)	শ্রীঃ হুমায়ুন কবীর
৫	ডঃ শ্রীঃ বশিরুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	ডঃ শ্রীঃ বশিরুল ইসলাম
৬	শ্রীঃ মোঃ আব্দুল হান্নান	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	শ্রীঃ মোঃ আব্দুল হান্নান
৭	শ্রীঃ জীবন কৃষ্ণ কিশোর	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	শ্রীঃ জীবন কৃষ্ণ কিশোর
৮	ডঃ শ্রীঃ আমানুল হক	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	ডঃ শ্রীঃ আমানুল হক
৯	শ্রীঃ রওশন মাহমুদ	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	শ্রীঃ রওশন মাহমুদ
১০	ডঃ শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	ডঃ শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন
১১	ডঃ শ্রীঃ মুহাম্মদ হোসেন হক	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	ডঃ শ্রীঃ মুহাম্মদ হোসেন হক
১২	শ্রীঃ মোঃ আব্দুল হান্নান	সহকারী পরিচালক (সিআই)	শ্রীঃ মোঃ আব্দুল হান্নান
১৩	ডঃ শ্রীঃ হুমায়ুন কবীর	সহকারী পরিচালক (সিআই)	ডঃ শ্রীঃ হুমায়ুন কবীর
১৪	ডঃ শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন	সিআই, বিএনপি	ডঃ শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন
১৫	শ্রীঃ মোঃ আমানুল হক	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	শ্রীঃ মোঃ আমানুল হক
১৬	শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন
১৭	শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন
১৮	ডঃ শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	ডঃ শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন
১৯	শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন
২০	ডঃ শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	ডঃ শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন
২১	শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন
২২	ডঃ শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	ডঃ শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন
২৩	শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন
২৪	ডঃ শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	ডঃ শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন
২৫	শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন	সহকারী পরিচালক, বিএনপি	শ্রীঃ মোঃ মাহবুব হোসেন

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের নভেম্বর, ২০১৫ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১	অবগোষ্ঠিত, ঢাকা-২	অতি: সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	
২	ডাঃ. আব্দুল হান্নান	" "	
৩	ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার	" "	
৪	সেতার বিবেকানন্দ	অতি: সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	
৫	সেতার মোহাম্মদ হোসেন	অতি: সচিব, " "	
৬	ডাঃ. নাজিমুজ্জামান	অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	
৭	সুনামিয়া আমজাদ	সুনাম-সচিব, ERD	
৮	সোনিয়া মোহাম্মদ হোসেন	সুনাম-সচিব (সংসদ), MOA	
৯	ফরিদা জাহান	সুনাম-সচিব, MOA	
১০	ড. মোঃ আবদুর রোমান	সুনাম সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	
১১	সোমঃ মোহাম্মদ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক, জাইএসপি, MOA	
১২	ডাঃ. মোহাম্মদ হোসেন	সুনাম-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	
১৩	ডাঃ. মোহাম্মদ হোসেন	সি. স. প্রধান কৃষি মন্ত্রণালয়	
১৪	পি. বি. টান	PI) - BIRTAN	
১৫	ড. সবেজ চন্দ্র হোসেন	প্রকল্প পরিচালক, বিপ্রজাতি	
১৬	মোহাম্মদ হোসেন	প্রকল্প-সমন্বয়কারী পরিচালক	
১৭	ডাঃ. মোহাম্মদ হোসেন	সি. স. প্রধান কৃষি মন্ত্রণালয়	
১৮	ডাঃ. মোহাম্মদ হোসেন	সি. স. প্রধান, SCOP	
১৯	সোনিয়া মোহাম্মদ হোসেন	সুনাম-সচিব (সংসদ) MOA	
২০	সোনিয়া মোহাম্মদ হোসেন	সুনাম-সচিব (সংসদ) MOA	
২১	ডাঃ. মোহাম্মদ হোসেন	সুনাম-সচিব (সংসদ) MOA	
২২	ডাঃ. মোহাম্মদ হোসেন	সি. স. প্রধান কৃষি মন্ত্রণালয়	
২৩	ডাঃ. মোহাম্মদ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক, বিপ্রজাতি	

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
২৭	শালিকা মোঃ আব্দুল হালিম আমর	প্রকল্প পরিচালক, বাগডাঙ্গা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি	মুহিব ৩০/১১/১৫
২৮।	মোঃ আব্দুল হালিম	প্রকল্প পরিচালক, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
২৯।	মোঃ আব্দুল হালিম	প্রকল্প পরিচালক (ডি.সি.আর.পি) বিএমডি	মুহিব ৩০/১১/১৫
৩০।	মোঃ আব্দুল হালিম	প্রকল্প পরিচালক, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৩১।	মোঃ ইমদাদুল হক	প্রকল্প পরিচালক, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৩২।	মোঃ আমিনুল হক	DD(A&F) BRRI	মুহিব ৩০/১১/১৫
৩৩।	ড. মোঃ মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, বিএ	মুহিব ৩০/১১/১৫
৩৪।	মোঃ ইমদাদুল হক	ডি.সি.আর.পি, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৩৫।	মুহিবুল হক	ডি.সি.আর.পি, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৩৬।	ড. মোঃ আব্দুল হালিম	ডি.সি.আর.পি, CLAP, BARC	মুহিব ৩০/১১/১৫
৩৭।	মুহিবুল হক	ডি.সি.আর.পি, IADPPCB, BADC Bagerhat	মুহিব ৩০/১১/১৫
৩৮।	মোঃ ইমদাদুল হক	ডি.সি.আর.পি, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৩৯।	মোঃ মাহবুবুল হক	DD (incharge), বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৪০।	মুহিবুল হক	ডি.সি.আর.পি, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৪১।	মোঃ মাহবুবুল হক	ডি.সি.আর.পি, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৪২।	মোঃ আব্দুল হালিম	ডি.সি.আর.পি, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৪৩।	ড. মোঃ আব্দুল হালিম	ডি.সি.আর.পি, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৪৪।	মুহিবুল হক	ডি.সি.আর.পি, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৪৫।	মোঃ মাহবুবুল হক	ডি.সি.আর.পি, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৪৬।	মোঃ মাহবুবুল হক	ডি.সি.আর.পি, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৪৭।	মোঃ মাহবুবুল হক	ডি.সি.আর.পি, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৪৮।	মুহিবুল হক	ডি.সি.আর.পি, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৪৯।	ড. মোঃ মাহবুবুল হক	ডি.সি.আর.পি, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৫০।	মোঃ মাহবুবুল হক	ডি.সি.আর.পি, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫
৫১।	মোঃ আব্দুল হালিম	ডি.সি.আর.পি, বাগডাঙ্গা	মুহিব ৩০/১১/১৫

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
২৪/	মো. ছা. চক্রবর্তী	প্রধান, এনটিউবিই, বিসিউবিই	
২৫/	ড. জীবন কুমার	প্রকল্প পরিচালক, জিআই	
২৬	ড. (ম. মাদনলাল ইন্দ্রান	অতিরিক্ত পরিচালক, ASSSRBP, DAE	
২৭/	মো. এনাচুল-এম	প্রকল্প ব্যবস্থাপক ASSSRBP	
২৮.	জালালুদ্দীন আনুসিন	উপ প্রধান, ডিএই	আনুসিন
২৯.	মুজিবুল হক	পরিচালক (মহাশিক্ষা)	
৩০	শেখ হুমায়ুন কবির	প্রকল্প পরিচালক (মহাশিক্ষা) আসসসসসস	
৩১.	মো. গোবিন্দ হেমচন্দ	অতিরিক্ত পরিচালক, আইএসআই	
৩২.	কৃষ্ণকান্ত (মো. আব্দুল হক)	অতিরিক্ত পরিচালক (কৃষ্ণকান্ত) বি.এ.ডি. ১৩৭	

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
৩২	এম. মোস্তাফিজুর রহমান	প্রকল্প পরিচালক, EIA DP	
৩৩	মো. ছা. চক্রবর্তী	প্রকল্প পরিচালক, আইএসআই	
৩৪	মো. নজরুল ইসলাম	প্রকল্প পরিচালক (কৃষ্ণকান্ত), ডিএই	
৩৫	মো. নজরুল ইসলাম	অতিরিক্ত পরিচালক, আইএসআই	
৩৬	মো. নজরুল ইসলাম	অতিরিক্ত পরিচালক, আইএসআই	
৩৭	ড. (মো. কবির হুমায়ুন)	অতিরিক্ত পরিচালক, BARC	
৩৮	ড. শ্রীকান্ত কুমার দাস	DD (PIEF) SCAR	
৩৯.	ড. হুমায়ুন কবির	অতিরিক্ত পরিচালক (কৃষ্ণকান্ত), BINA	
৪০.	দীপক কুমার	উপ-প্রধান কৃষ্ণকান্ত	