

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৮
www.moa.gov.bd


স্মারক নং ৪ ১২.০৯০.০০০০.০৬.১৮.২০১৫(অংশ-১)-২৭৫

তারিখঃ ১৪-১২-২০১৬ ইং

বিষয় : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নধীন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০১৬) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তমতে ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৯-১১-২০১৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (অক্টোবর, ২০১৬ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী অগ্রগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহে তাঁর সংস্থা/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম/ব্যবস্থা গ্রহণের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরি ভিত্তিতে (তিন কার্যদিবসের মধ্যে) এ মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফট কপি (নিকশ ফটে) (ই-মেইলঃ plan8moa@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


(তাসনুভা রহমান)
সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৫২৮৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনঃ

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও উপকরণ/পিপি/নিরীক্ষা/সম্প্রসারণ/গবেষণা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. প্রধান, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং/ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সংস্থা/প্রকল্প কর্তৃপক্ষ :

১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পোঃ বক্স নং-৪, ময়মনসিংহ।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
১৯. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
২০. মহাপরিচালক, এগ্রিকালচারাল পলিসি সাপোর্ট ইউনিট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২১. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২২. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। [দৃঃ আঃ) ১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ, ২) বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, (৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকনিক্যাল সাপোর্ট), বারটান প্রকল্প নির্মাণ]]
২৩. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
২৪. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন রোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৭. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৮. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২৯. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট-২, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা হতে

৩১. প্রকল্প পরিচালক, মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, সেচ ভবন, বিএডিসি, কুষ্টিয়া।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এডিনিউ, ঢাকা।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, পিসিইউ অংগ, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৪. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৫. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আমারগাঁও, ঢাকা।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আমারগাঁও, ঢাকা।
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪০. প্রকল্প পরিচালক সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪১. প্রকল্প পরিচালক, ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দু'টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪২. প্রকল্প পরিচালক, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম, ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৩. প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৭. প্রকল্প পরিচালক, বহুরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৮. প্রকল্প পরিচালক, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৪৯. প্রকল্প পরিচালক, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর এবং জয়পুরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫০. প্রকল্প পরিচালক, বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫১. প্রকল্প পরিচালক, বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫২. প্রকল্প পরিচালক, ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫৩. প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বরিশাল।
৫৪. প্রকল্প পরিচালক, ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিষ্ক পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ, প্রকল্প, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এডিনিউ, ঢাকা।
৫৫. প্রকল্প পরিচালক, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-পরিষ্ক পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এডিনিউ, ঢাকা।
৫৬. প্রকল্প পরিচালক, ধান, গম ও ভুট্টার উন্নত বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫৭. প্রকল্প পরিচালক, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোড়দারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫৮. প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা।
৫৯. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূর্ণবাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৬০. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, শেখঘাট, সিলেট।
৬১. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-নাটোর-সিরাগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিএডিসি, কপ্পেত্র, নুরপুর পাবনা।
৬২. বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এডিনিউ, ঢাকা।
৬৩. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদিও আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, ৪৯-৫১ দিলকুশা, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
৬৪. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকণ)-----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৮ শাখা
www.moa.gov.bd

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত) পর্যালোচনার জন্য ২৯ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এম.পি. এর সভাপতিত্বে ২৯ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিবের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিব (পিপিএস) জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম এবং এ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-এ দেয়া হলো।

২। আলোচনাঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপ-প্রধান-২ সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। সভার আলোচনা এবং সিদ্ধান্তসমূহ নীচে তুলে ধরা হলো।

(১) আলোচ্য বিষয় ১ : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

সভায় জানানো হয় যে, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী গত ১৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। জারিকৃত কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী পাওয়া যায়নি বিধায় সভায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

(২) আলোচ্য বিষয় ২ : ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

সভায় জানানো হয় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের দ্বিতীয় কিস্তির নির্ধারিত ৫০ শতাংশের বিপরীতে অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত ৩১ শতাংশ অর্থ অবমুক্ত হয়েছে এবং ১৯ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৫ শতাংশ। সভায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের প্রথম মাসের (অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত) সংস্থাভিত্তিক অর্থ ব্যয়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় গত অর্থ বছরের তুলনায় চলতি অর্থ বছরের একই সময়ে কয়েকটি সংস্থার ব্যয় কম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে আহ্বান জানানো হয়। বিএআরসি হতে জানানো হয় যে, এনএটিপি-২ প্রকল্পের অর্থছাড় করা হয়নি। প্রকল্পের অনুকূলে ব্যাংক হিসাব খোলার সম্মতির বিষয়টি অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে। তবে প্রকল্পের ভৌত কার্যাদি (প্রকিউরমেন্ট প্রান, পরামর্শক নিয়োগের টেন্ডার প্রক্রিয়া ইত্যাদি) সম্পাদন করা হচ্ছে। সভায় দ্রুত ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রকল্পের বাস্তব কাজ সম্পাদনের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। বিনা হতে জানানো হয় যে, বিনার চলমান প্রকল্পটি সংশোধন পর্যায়ে রয়েছে বিধায় অর্থছাড়/ব্যয় হয়নি। তবে প্রকল্পের ভৌত কাজ চলমান আছে। বারি সভাকে অবহিত করে যে, মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় গাজীপুরে প্রযুক্তি হস্তান্তর ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে, এ নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর ২০১৭ মাসে সম্পন্ন হবে। উক্ত কাজের বিপরীতে বিল প্রদান করলে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। এ পর্যায়ে পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি জানান যে, এ প্রকল্পের অর্থায়নকারী আইডিবি প্রকল্পের আওতায় অসমাপ্ত কাজ ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্তকরণের শর্ত প্রদান করেছে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত না হলে জিওবি অর্থে তা সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকল্পের লীড এজেন্সি বিএডিসি ও বারি হতে জানানো হয় যে, ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যেই প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।



(৩) আলোচ্য বিষয় ৩ : বৃহৎ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৩৩ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকার উর্ধ্ব বরাদ্দ প্রাপ্ত ৩৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রকল্প বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা এবং করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়।

৩.১ আইএপিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভায় বলেন যে, প্রকল্পের এ পর্যায়ের ১৯.০০ কোটি টাকা অব্যয়িত আছে। আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃষি উপকরণ বিতরণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রকল্পটি সঠিকভাবে ডিজাইন করা হয়নি বিধায় শেষ পর্যায়ে এসে অর্থ অব্যয়িত রয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৬ সময়ে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বিধায় স্বল্পসময়ে এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব নয় মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়। পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ মাসে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে অর্থাৎ মাত্র ০৭ মাস অবশিষ্ট আছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৬২ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেও আর্থিক অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হয়। এ বিষয়ে ডিএই হতে জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩২.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে না (তন্মধ্যে বিএডিসি ২৯.০০ কোটি ও বারি ৩.০০ কোটি)। বিএডিসি হতে জানানো হয় যে, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকায় যে সব খাল খননের সংস্থান ডিপিপিতে ধরা হয়েছিল ঐ সব এলাকায় খাল খননের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা/খাল নেই বিধায় খাল খনন করা যাচ্ছে না। ডিএই হতে জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় যে পরিমাণ প্রদর্শনী ধরা হয়েছিল তা করা যাচ্ছে না। সভাপতি বলেন যে, দেশের কৃষির সার্বিক উন্নতির জন্য প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যেসব এলাকায় খনন করার মত জায়গা/খাল নেই সেসব এলাকা কেন এবং কোন বিবেচনায় বাছাই করা হয়েছে ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি কারা ডিজাইন করেছে তা চিহ্নিত করে বিএডিসিকে প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। বিএডিসি হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর সার্বিক বিষয়টি পরীক্ষা করে পরিকল্পনা অনুবিভাগ কর্তৃক আগামী এডিপি পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন করার জন্যও নির্দেশনা দেয়া হয়। তিনি ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার নিরিখে যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, প্রকল্প এলাকা নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে সঠিকভাবে প্রতিফলন করে প্রকল্পের ডিজাইন প্রণয়নের পরামর্শ দেন।

৩.২ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি প্রকল্পের আওতায় গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা দলকে (Water Management Group) প্রশিক্ষিত করাসহ তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার পরামর্শ দেন যেন তারা রাবার ড্যাম ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় দক্ষভাবে গড়ে উঠে। রাবার ড্যাম ব্যবহারে কৃষক পর্যায়ে যেন বিদ্যুত বিল বাকী না থাকে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের আওতায় ৮টি (চট্টগ্রাম-৩, কক্সবাজার-১, হবিগঞ্জ-১, সুনামগঞ্জ-১ ও বান্দরবান-২টি) রাবার ড্যাম নির্মিত হবে। তন্মধ্যে বান্দরবানে নির্ধারিত-২টি রাবার ড্যাম নির্মাণের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে নির্ধারিত স্থান পরিবর্তন করার কথা পার্বত্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বলেছে যা ডিপিপি সংশোধন ছাড়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে পার্বত্য এলাকায় কৃষি উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়। যুগ্ম-প্রধান সভায় উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে এটিআই স্থাপন করা হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে আড়াইহাজার এটিআই পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, এটিআইতে শিক্ষার্থী নিবন্ধন কম। সভাপতি বলেন যে, প্রতিটি এটিআই এ নির্ধারিত সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে ডিএই অন্য এলাকা থেকে শিক্ষার্থী এনে আসন সংখ্যা পূর্ণ করবে। এ পর্যায়ে বিএডিসি চেয়ারম্যান বলেন যে, দেশের সকল এটিআই এ আসন খালি থাকে। কারিগরী বোর্ডের আওতায় অনেক বেসরকারি এটিআই স্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের এটিআইগুলোতে সিলেবাস কঠিন হওয়ায় পাশের হার খুবই কম বিধায় শিক্ষার্থী ভর্তি হতে চায় না। বিস্তারিত আলোচনা শেষে ডিএই'র আওতায় স্থাপিত এটিআইগুলোর শিক্ষার্থী ভর্তি সমস্যা চিহ্নিতকরণ, ভর্তি বৃদ্ধির উপায় অনুসন্ধানসহ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে সমন্বয়পযোগী সিলেবাস প্রণয়ন করার কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(৪) আলোচ্য বিষয় ৪ : বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, চলতি অর্থবছরের এডিপিতে মোট ৬৪টি অননুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে (তন্মধ্যে জিওবি-৪৯টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি-১৫টি)। ইতোমধ্যে জিওবি অর্থায়নে ০৩টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প সংখ্যা ৪৯টি (জিওবি ৪৪টি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি ৫টি)। মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি পাওয়া যায়নি-১২টি (জিওবি-২টি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি ১০টি)। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প তালিকার বাইরে ডিএই, বিএডিসি, ব্রি এবং এসআরডিআই হতে ১০টি প্রকল্প পাওয়া গেছে যা অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

(৫) আলোচ্য বিষয় ৫ : বিবিধ

সভায় মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা কার্যক্রমে অধিক গতিশীলতা আনয়ন এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে কতিপয় নীতিগত নির্দেশনা দেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণের অনুশাসন প্রদান করেন।

সভায় অতিরিক্ত সচিব (পিপিএ) উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক দরপত্র আহবান ও ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর ধারা, প্রক্রিয়া পদ্ধতিসমূহ সবসময় যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না। এ বিষয়টি দুর্নীতি কিংবা উদ্দেশ্যপূর্ণ না হলেও অজ্ঞতাপ্রসূত হয়ে থাকে। এতে করে ক্রয় অনুমোদন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই ভবিষ্যতে সকল দরপত্র আহবান ও ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর ধারা, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করার অনুরোধ করেন এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে সংস্থাওয়ারী প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা যেতে পারে। এ ধরণের নির্দেশনা সংক্রান্ত পত্র জারি করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৩। সিদ্ধান্ত :

সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ভাবনা ও পরিকল্পনা, প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশল, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাস্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়নের সময়সীমা
৩.১	ক) পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন শীর্ষক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় যেসব এলাকায় খনন করার মত জায়গা/খাল নেই সেসব এলাকা কেন এবং কোন বিবেচনায় বাছাই করা হয়েছে, প্রকল্পটি কারা ডিজাইন করেছে তা চিহ্নিতপূর্বক বিএডিসি প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। খ) বিএডিসি হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর সার্বিক বিষয়টি পরীক্ষা করে পরিকল্পনা অনুবিভাগ কর্তৃক আগামী এডিপি পর্যালোচনায় সভায় উপস্থাপন করবে।	বিএডিসি পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়	২০ ডিসেম্বর, ২০১৬ আগামী এডিপি সভা
৩.২	ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার নিরিখে যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, প্রকল্প এলাকা নির্বাচনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে প্রকল্পের ডিজাইন প্রণয়ন করতে হবে।	সকল সংস্থা	প্রকল্প গ্রহণকালীন সময়
৩.৩	রাবার ড্যাম ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় পানি ব্যবস্থাপনা দলকে (Water Management Group) প্রশিক্ষিত করতে হবে। রাবার ড্যাম ব্যবহারে কৃষক পর্যায়ে যেন বিদ্যুত বিল বাকী না থাকে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।	ডিএই ও বিএডিসি	নিয়মিত
৩.৪	ডিএই'র আওতায় স্থাপিত এটিআইগুলোর শিক্ষার্থী ভর্তি সমস্যা চিহ্নিতকরণ, ভর্তি বৃদ্ধির উপায় অনুসন্ধানসহ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে সমরোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই ও সম্প্রসারণ অনু বিভাগ, কৃষি	জানুয়ারি, ২০১৭

Handwritten signature or mark.

		মন্ত্রণালয়	
৩.৫	ভবিষ্যতে পার্বত্য এলাকায় কৃষি উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে।	সকল সংস্থা	নিয়মিত
৩.৬	দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে কৃষির অধিকতর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই করে সমন্বিত কৃষি উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ডিএই ও বিএডিসি	ফেব্রুয়ারি, ২০১৭
৩.৭	গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আবহাওয়া, জলবায়ু, পরিবেশ ও লবণাক্ততা বিবেচনায় এনে এসব এলাকা উপযোগী বিভিন্ন ফসলের উন্নত ও অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।	সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান	নিয়মিত
৩.৮	সার্বিকভাবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সকল সংস্থা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।	সকল সংস্থা	ফেব্রুয়ারি, ২০১৭
৩.৯	দেশীয় বিভিন্ন ফলের জাত উন্নতকরণে (কম ফ্লোসি, বীজমুক্ত, খাটোজাতের গাছ, অধিক ফলনশীল, বারমাসী) গবেষণা জোরদার করতে হবে।	বি	নিয়মিত
৩.১০	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সারফেস ওয়াটার ইরিগেশন সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিএডিসি	নিয়মিত
৩.১১	দেশীয় বিভিন্ন ফলের ইম্প্রোভাইজেশনের উপর বারি কর্তৃক যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে/চলমান আছে তার একটি ভিডিও চিত্র আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বারি	আগামী এডিপি সভা
৩.১২	দরপত্র আহবান ও ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর সকল ধারা, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে নির্দেশনা সংক্রান্ত পত্র জারি করতে হবে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ কৃষি মন্ত্রণালয়	৭ দিন

৪। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মতিয়া চৌধুরী
২২. ১২. ২০১৬

মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.

মন্ত্রী

কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অক্টোবর, ২০১৬
 (২৯/১১/২০১৬ ইং) সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ
















ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
	শ্রী: নাজির হুসেইন	চেয়ারম্যান, বি এ ডি মি	
০১.	ড: আব্দুল হামিদ হুসেইন	নির্বাহী চেয়ারম্যান (চ.স.)	
০২.	শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক (প্রশাসনিক)	
০৬.	ড. শ্রী: রফিকুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
০৪.	ড. শ্রী: কামাল উদ্দিন	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
০৫.	ড. শ্রী: মোস্তাফিজ আলী	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
০৬.	ড. শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
০৭.	ড. শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
০৮.	শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
০৯.	শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
১০.	ড. শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
১১.	শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
১২.	ড. শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
১৩.	শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
১৪.	শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
১৫.	শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
১৬.	শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
১৭.	শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
১৮.	শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
১৯.	শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
২০.	ড. শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
২১.	শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	
২২.	শ্রী: হামিদুল হক	সহকারী পরিচালক, বি এ ডি মি	

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১৬	আব্দুল মালিক শাহান	প্রকল্প পরিচালক আই. আই. আই	Signature ২৩/১১/১৬
১৮	ডা. ইতিমুজ্জামান	DCAO - BSR	Signature ২৩/১১/১৬
২০	ড. সাজিদুল ইসলাম	প্রকল্প পরিচালক, BSR	Signature ২৩/১১/১৬
২৬	আব্দুল মালিক শাহান	প্রকল্প পরিচালক (আই. আই. আই) IADP-PGB (PEU), BSR	Signature ২৩/১১/১৬
২৭	ড. আব্দুল মালিক শাহান	প্রকল্প পরিচালক, IFMC বিহার	Signature ২৩/১১/১৬
২৮	আব্দুল মালিক শাহান	প্রকল্প পরিচালক, বিহার আই. আই. আই	Signature ২৩/১১/১৬
২৯	ডা. মোঃ মাহমুদুল হক	DD (সহকারী) BSR	Signature ২৩-১১-১৬
৩০	ড. মোঃ মাহমুদুল হক	প্রকল্প পরিচালক, বিহার	Signature ২৩/১১/১৬
৩১	ডা. মোঃ মাহমুদুল হক	সি.ডি. বিহার-২ আই. আই. আই	Signature ২৩/১১/১৬
৩২	ডা. মোঃ মাহমুদুল হক	সি.ডি. বি.আই.সি. বিহার	Signature ২৩/১১/১৬
৩৩	ডা. মোঃ মাহমুদুল হক	সি.ডি. বি.আই.সি. বিহার	Signature ২৩/১১/১৬
৩৪	ডা. মোঃ মাহমুদুল হক	প্রকল্প পরিচালক, বিহার	Signature ২৩/১১/১৬
৩৫	ডা. মোঃ মাহমুদুল হক	প্রকল্প পরিচালক IANEP, বিহার	Signature ২৩/১১/১৬
৩৬	ডা. মোঃ মাহমুদুল হক	সহকারী পরিচালক, আই. আই. আই বিহার	Signature ২৩/১১/১৬
৩৭	ডা. মোঃ মাহমুদুল হক	প্রকল্প পরিচালক, আই. আই. আই বিহার	Signature ২৩/১১/১৬
৩৮	ডা. মোঃ মাহমুদুল হক	সি.ডি. বি.আই.সি. বিহার	Signature ২৩/১১/১৬
৩৯	ডা. মোঃ মাহমুদুল হক	সি.ডি. বি.আই.সি. বিহার	Signature ২৩/১১/১৬
৪০	ডা. মোঃ মাহমুদুল হক	প্রকল্প পরিচালক, আই. আই. আই বিহার	Signature ২৩/১১/১৬
৪১	ডা. মোঃ মাহমুদুল হক	সি.ডি. বি.আই.সি. বিহার	Signature ২৩/১১/১৬
৪২	ডা. মোঃ মাহমুদুল হক	প্রকল্প পরিচালক, আই. আই. আই বিহার	Signature ২৩/১১/১৬
৪৩	ডা. মোঃ মাহমুদুল হক	সি.ডি. বি.আই.সি. বিহার	Signature ২৩/১১/১৬

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অক্টোবর, ২০১৬

(২৯/১১/২০১৬ ইং) সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
০১	শ্রী অমল কন্যাসুন্দর	অতিরিক্ত সচিব (সি.এম)	২৯/১১/২০১৬
০২	শ্রীমতী অমলকান্তী বোস	অতিরিক্ত সচিব (সি)	২৯/১১/২০১৬
০৩	ডাঃ সিরাজুল হক	অতিরিক্ত সচিব (সি.এম.এস)	২৯/১১/২০১৬
০৪	ডাঃ মোস্তাফিজ হোসেন	সি (সি.এম.এস)	২৯/১১/২০১৬
০৫	ড. ডাঃ আবদুর বাক	মুখ্য সচিব, স্থানীয় সরকার	২৯/১১/২০১৬
০৬			
০৭			
০৮			
০৯	ডাঃ মোস্তাফিজ হোসেন	সি (সি.এম.এস)	২৯/১১/২০১৬
১০	ডাঃ মোস্তাফিজ হোসেন	অতিরিক্ত সচিব (সি.এম.এস)	২৯/১১/২০১৬
১১	সমসুন্দর প্রসাদ	মুখ্য সচিব ও প্রকল্প পরিচালক NATP-2	২৯/১১/২০১৬
১২	ডাঃ মোস্তাফিজ হোসেন	অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার	২৯/১১/২০১৬
১৩	দাঃ মোস্তাফিজ হোসেন	"	"
১৪	ডাঃ মোস্তাফিজ হোসেন	সি.এম.এ	"
১৫	শ্রীমতী অমলকান্তী বোস	অতিরিক্ত সচিব (সি.এম.এস)	২৯/১১/২০১৬
১৬	শ্রীমতী অমলকান্তী বোস	অতিরিক্ত সচিব (সি.এম.এস)	২৯/১১/২০১৬
১৭	ডাঃ মোস্তাফিজ হোসেন	অতিরিক্ত সচিব (সি.এম.এস)	২৯/১১/২০১৬
১৮	ডাঃ মোস্তাফিজ হোসেন	Former PD-NATP-2 PF	২৯/১১/২০১৬
১৯	ড. অমলকান্তী বোস	অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার	২৯/১১/২০১৬
২০	ড. মোস্তাফিজ হোসেন	অতিরিক্ত সচিব (NATP-2) BARC	২৯/১১/২০১৬
২১	ড. মোস্তাফিজ হোসেন	অতিরিক্ত সচিব (সি.এম.এস)	২৯/১১/২০১৬
২২	ড. মোস্তাফিজ হোসেন	অতিরিক্ত সচিব (সি.এম.এস)	২৯/১১/২০১৬
২৩	ড. মোস্তাফিজ হোসেন	অতিরিক্ত সচিব (সি.এম.এস)	২৯/১১/২০১৬
২৪	শ্রীমতী অমলকান্তী বোস	অতিরিক্ত সচিব (সি.এম.এস)	২৯/১১/২০১৬

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
২৩।	ড. বরন চন্দ্র	Director, EIU-NATP-DAE	
২৬।	শ্রী: এনাচুল চন্দ	PM, ASSSRBP - LGED	
২৭।	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	SPD - BARTAN	
২৮।	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	Project Director (DLIP)	
২৯।	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	
৩০।	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	PD, Rubbete Dam, BADE	
৩১।	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	
৩২।	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	
৩৩।	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	
৩৪।	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	
৩৫।	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	
৩৬।	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	PD, বছরব্যাপী কর্মসূচী, DAE	
৩৭।	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	
৩৮।	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	PD, শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	
৩৯।	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	P.D. (শ্রী: এনাচুল চন্দ্র)	
৪০।	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	শ্রী: এনাচুল চন্দ্র	