


স্মারক নং : ১২.০৯০.০০০০.০৬.১৮.২০১৫(অংশ-১)-২২৬

তারিখঃ ১৪-০৮-২০১৬ ইং

বিষয় : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন, ২০১৬) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ৩১-০৭-২০১৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নধীন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুন, ২০১৬) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফট কপি (নিকোশ ফন্টে) (ই-মেইলঃ plan8moa@gmail.com) বরাবরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


(ড. মোঃ আল আমিন সরকার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৫২৮৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপিসি/নিরীক্ষা/সম্প্রসারণ/গবেষণা) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. যুগ্ম প্রধান (ফসল/সেচ উইং), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং/ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১২. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
১৩. মহাপরিচালক, এগ্রিকালচারাল পলিসি সাপোর্ট ইউনিট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৮. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পোঃ বক্স নং-৪, ময়মনসিংহ।
২০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
২১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
২২. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২৩. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। (দৃঃ আঃ) ১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ, ২) বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, (৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকনিক্যাল সাপোর্ট), বারটান প্রকল্প নির্মাণ]]
২৪. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৭. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৮. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২৯. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, মুন্সিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৪. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১

দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

৩৫. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪০. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪১. প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪২. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৩. প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, কৃষিপন্য বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৭. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূর্ণবাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৮. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৯. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-নাটোর-সিরাগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫০. বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এডিনিউ, ঢাকা।
৫১. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদিও আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫২. প্রকল্প পরিচালক, পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের উপর গত ৩১/০৭/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (জুন ২০১৬ পর্যন্ত) সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ	:	৩১/০৭/২০১৬
সময়	:	সকাল-১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়।
সভাপতি	:	মতিয়া চৌধুরী
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ :		মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান-২ আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে গত ২৭/০৬/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মে, ২০১৬ সময়ের আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীর ৬.৩নং সিদ্ধান্তে “(যেমন: বরিশালের আমড়া)” এর সাথে “কাউ ফল” ইত্যাদি অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে তা নিশ্চিত করা হয়।

২। আলোচনাঃ

আলোচ্য বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

- ২.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট প্রকল্প রয়েছে ৭১টি (বিনিয়োগ-৬৪+ কারিগরী-৫+জেডিসিএফ-২)। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ আছে ১৮১১.৪২ কোটি টাকা [(জিওবি-১৫৩৬.০২ কোটি (৮৫%) এবং প্রকল্প সাহায্য (পিএ) ২৭৫.৪০ কোটি (১৫%)। এ বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৮০০.৫৩ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৯.৪০%। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ১৫১৪.৭১ কোটি টাকা (জিওবি বরাদ্দের ৯৯.২৬%) এবং পিএ খাতে ব্যয় হয়েছে ২৭৫.৮২ কোটি টাকা (পিএ বরাদ্দের ১০০.১৫%)। সভাকে অবহিত করা হয় যে, বিএডিসি'র মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি'র ডিপিএতে বরাদ্দকৃত ৫০.২১ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫৬.৬৬ কোটি টাকা। ফলে, মোট পিএ ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১০০.১৫% এবং সামগ্রিক মোট ব্যয়ও বেড়েছে। সভাকে আরও অবহিত করা হয় যে, গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের আরএডিপির তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ বেড়েছে ৩৭৯.৭৮ কোটি টাকা (অর্থাৎ ২৬.৫৩% বেশি)। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপির তুলনায় আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ বেড়েছে ৭৭.৫৫ কোটি টাকা; পক্ষান্তরে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এডিপির তুলনায় আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ কমেছিল ৩১.৩৩ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২০টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, জুন, ২০১৬ পর্যন্ত আরএডিপি বাস্তবায়নের জাতীয় গড় ৯২.৬২%। সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক ও বাস্তব কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। পাশাপাশি আগামী এডিপি/আরএডিপি বাস্তবায়ন আরও পরিকল্পনা মাফিক ও সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে মর্মে আশা প্রকাশ করা হয়।
- ২.২ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট বরাদ্দ রয়েছে ১৮৪০.৫০ কোটি টাকা (জিওবি ১৬১৮.০০+পিএ ২২২.৫০)। আলোচ্য বছরের এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রতিটি প্রকল্পের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং এ পরিকল্পনা যথাযথভাবে অনুসরণসহ গুণগতমাণ বজায় রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সকল প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নিমিত্ত দরপত্রের ডকুমেন্ট দ্রুত প্রণয়ন করে আগামী ৩১শে আগস্ট ২০১৬ এর মধ্যে পত্রিকায় দরপত্র আহবানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্যও সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন সংস্থার সমাপ্তকৃত ১৩টি প্রকল্পের “প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর)” যথাযথ ও নির্ভুলভাবে প্রণয়ন করে আগামী ১৫/০৯/২০১৬ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। আগামী এপ্রিল/মে, ২০১৭ এর মধ্যে প্রকল্পের আওতায় সকল ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

২.৩ দরপত্র পর্যালোচনাঃ

দরপত্রের বিষয়ে সভাকে জানানো হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আরএডিপিভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মোট ৫৩২টি দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সকল দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং মোট ৫৩১টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা মোট দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৮%। অর্থ বিভাগ কর্তৃক সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের ডিএই অংগের আওতায় ০২টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়ে অনুমোদন না দেওয়ায় একটি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

৩। আলোচ্য বিষয়ঃ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩.১ গত ২৭/০৬/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাকালে সভাপতি বলেন যে, দেশের মানুষের আয় ক্রমাগতভাবে বাড়ছে, জীবন-যাপনের ধরণও পরিবর্তিত হচ্ছে, ফলশ্রুতিতে মানুষের খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন হচ্ছে। পূর্বের তুলনায় ফল উৎপাদন ও চাহিদা দুটোই বেড়েছে। তাই, ফলের ভবিষ্যতের চাহিদা বিবেচনা করে দেশিয় জাতের উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের উন্নত ও অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। সভায় বারি কর্তৃক এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিভিন্ন ফসলের (উদ্যানতাত্ত্বিক, দানাদার, সবজী) জাত ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা/কৃষক কেন গ্রহণ করছে না, আবিষ্কৃত জাতসমূহের মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ হচ্ছে কিনা/সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধকতা এবং তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। বারির উদ্যানতাত্ত্বিক, দানাদার ও সবজীর উচ্চ ফলনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্পর্কিত আগামী ০৫ বছরের গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ২৪/০৮/২০১৬ তারিখের মধ্যে গবেষণা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগে প্রেরণ করবে এবং সার্বিক বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য গবেষণা অনুবিভাগ আগামী ৩১/০৮/২০১৬ তারিখের মধ্যে এ বিষয়ে একটি সভা আহ্বান করবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৩.২ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ এবং কৃষক পর্যায়ে এ সকল জাত ও প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা/ফিডব্যাক জানার নিমিত্ত গবেষণা ও সম্প্রসারণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার বিভাগ/জেলা পর্যায়ে গবেষণা ও সম্প্রসারণ অফিসসমূহকে প্রতি ০৩ মাসে সমন্বয় সভা করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। সভাপতি বলেন যে, কৃষি ক্ষেত্রে বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা টেকসই করার পাশাপাশি ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা বিবেচনা করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। সেজন্য কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত বৈজ্ঞানিক/সম্প্রসারণ কর্মীদের নব নব জাত, ব্যয় সাশ্রয়ী উৎপাদন কৌশল ও পরিবেশ সহায়ক প্রযুক্তি এবং কৃষক পর্যায়ে সেবা প্রদানের নতুন কৌশল উদ্ভাবনে স্ব-প্রণোদিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে, তিনি কৃষি উন্নয়নে নতুন নতুন চিন্তা/প্রস্তাবনা থাকলে তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন। সভায় এনএটিপি (ফেজ-১) প্রকল্পের কেজিএফ অংগের আওতায় নারিকেলের মাকড় রোগ দূরীকরণে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি নিয়মিত সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় এনে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

৪। আলোচ্য বিষয়ঃ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩৩টি কর্মসূচির অনুকূলে ১১৪.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ১১৮.১৫ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে যা বরাদ্দের ৯৯.৩৮% এবং একই সময়ে ব্যয় হয়েছে ১১৭.৯৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৯৯.১৯%।

৫। আলোচ্য বিষয়ঃ বিবিধ

কৃষি জমির ক্রমহ্রাসমান ধারা ও জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একনেক কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার অফিস/কোন স্থাপনা নির্মাণে একই ভবনে সকল সংস্থার দপ্তর সংস্থানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং এ বিষয়টি যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় মহানগরীতে যে সকল সংস্থার জমি পতিত/অব্যবহৃত রয়েছে (কৃষি মন্ত্রণালয় ঘোষিত কেপিআই সংলগ্ন জমি ব্যতীত) সেসব পতিত/অব্যবহৃত জমিতে সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণের প্রকল্প প্রস্তাব আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বেসরকারি খাতে কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য বিদেশ থেকে আমদানীকৃত কাঁচামাল/খুচরা যন্ত্রাংশের উপর অর্থ বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত কর রেয়াতের ফলে কৃষক যাতে কম দামে দেশীয় উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারে তা নিশ্চিতকরণের জন্য নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা সহ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এ সুবিধা প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। উন্নয়ন প্রকল্প/রাজস্ব বাজেটের আওতায় এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার অর্থায়নে কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিদেশ ভ্রমণ/শিক্ষাসফর/প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারে

অংশগ্রহণের ০৭ কর্ম দিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত ফরমেটে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে মর্মে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৬। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ


ক্র:	সিদ্ধান্ত	সংস্থা
৬.১	ফলের ভবিষ্যতের চাহিদা বিবেচনা করে দেশীয় জাতের উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের উন্নত ও অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবনে গবেষণা জোরদার ও সম্প্রসারণের ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বারি ও ডিএই
৬.২	বারি কর্তৃক এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিভিন্ন ফসলের (উদ্যানতাত্ত্বিক, দানাদার, সবজী) জাত ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা/কৃষক কেন গ্রহণ করছে না, আবিষ্কৃত জাতসমূহের মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ হচ্ছে কি-না/সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধকতা এবং তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি সমন্বিত প্রতিবেদন আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বারি, ডিএই, বিএডিসি ও বিএমডিএ
৬.৩	বারির উদ্যানতাত্ত্বিক, দানাদার ও সবজীর উচ্চ ফলনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্পর্কিত আগামী ০৫ বছরের গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ২৪/০৮/২০১৬ তারিখের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অনুবিভাগে প্রেরণ করবে এবং সার্বিক বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য গবেষণা অনুবিভাগ আগামী ৩১/০৮/২০১৬ তারিখের মধ্যে এ বিষয়ে একটি সভা আয়োজন করবে।	বারি ও গবেষণা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়
৬.৪	বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ এবং কৃষক পর্যায়ে এ সকল জাত ও প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা/ফিডব্যাক জানার নিমিত্ত গবেষণা ও সম্প্রসারণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার বিভাগ/জেলা পর্যায়ে গবেষণা ও সম্প্রসারণ অফিসসমূহ প্রতি ০৩ মাসে সমন্বয় সভা করবে।	সকল সংস্থা
৬.৫	এনএটিপি (ফেজ-১) প্রকল্পের কেজিএফ অংশের আওতায় নারিকেলের মাকড় রোগ দূরীকরণে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি নিয়মিত সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় এনে মাকড় দমনে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে।	ডিএই, কৃষি তথ্য সার্ভিস ও প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প
৬.৬	কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বেসরকারি খাতে কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য বিদেশ থেকে আমদানীকৃত কাঁচামাল/খুচরা যন্ত্রাংশের উপর অর্থ বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত কর রেয়াতের ফলে কৃষক যাতে কম দামে দেশীয় উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারে তা নিশ্চিতকরণের জন্য নিয়মিত পরিবীক্ষণ করাসহ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এ সুবিধা প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই, ও প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায়
৬.৭	কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ঢাকা মহানগরীতে যে সকল সংস্থার জমি পতিত/অব্যবহৃত রয়েছে (কৃষি মন্ত্রণালয় ঘোষিত কেপিআই সংলগ্ন জমি ব্যতীত) সেসব পতিত/অব্যবহৃত জমিতে সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সকল সংস্থা
৬.৮	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রতিটি প্রকল্পের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নসহ এ পরিকল্পনা যথাযথভাবে অনুসরণ ও গুণগতমাণ বজায় রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	সকল সংস্থা
৬.৯	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সকল প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নিমিত্ত দরপত্রের ডকুমেন্ট দ্রুত প্রণয়ন করে আগামী ৩১শে আগস্ট ২০১৬ এর মধ্যে পত্রিকায় দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।	সকল সংস্থা
৬.১০	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন সংস্থার সমাপ্তকৃত ১৩টি প্রকল্পের “প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর)” যথাযথ ও নির্ভুলভাবে প্রণয়ন করে আগামী ১৫/০৯/২০১৬ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	সমাপ্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ

৬.১১	উন্নয়ন প্রকল্প/রাজস্ব বাজেটের আওতায় এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার অর্থায়নে কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিদেশ ভ্রমণ/শিক্ষাসফর/প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারে অংশগ্রহণের ০৭ কর্ম দিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত ফরমেটে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	কৃষি মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা
------	---	-------------------------------

৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



















































 মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.
 মন্ত্রী
 কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পসমূহের জুন, ২০১৬ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
০৩	ডোঃ নাজিরুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, বি এ ডি মি	আবদুল হক
০৪	ডঃ এমরুল হক আমিন	নির্বাহী ১০ পাবনা, বিএআই	ডোঃ ৩১/৭/১৬
০৫	ডোঃ হুমায়ূন রহমান সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিআই)	সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিআই) বিএই	৩১/৭/১৬
০৬	ডোঃ এমিরুল আলম	সহকারী প্রোগ্রামার - ডিএস	৩১/৭/১৬
০৭	ড. ডোঃ রফিকুল ইসলাম সিইসি	সহকারী পরিচালক, বিএআই	৩১/৭/১৬
০৮	ড. ডোঃ কামাল হোসেন	সহকারী প্রোগ্রামার, বিএআই	৩১/৭/১৬
০৯	ড. মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	সহকারী প্রোগ্রামার, নারস	৩১/৭/১৬
১০	ড. মু. মনিরুল হক	সহকারী প্রোগ্রামার, বিএআই	৩১/৭/১৬
১১	ড. ডোঃ মাহাবুবুল কামিল সিইসি	সহকারী প্রোগ্রামার (সিইসি এ পুনর্নির্দেশিত) বিএআই	৩১/৭/১৬
১২	ডোঃ আব্দুল হক	নির্বাহী পরিচালক, বিএআই	৩১/৭/১৬
১৩	ডোঃ আব্দুল হক	পরিচালক আইসিআই	৩১/৭/১৬
১৪	ড. ডোঃ হুমায়ূন রহমান	নির্বাহী পরিচালক, সিইসি	৩১/৭/১৬
১৫	ডোঃ মাহাবুবুল কামিল	সহকারী প্রোগ্রামার (সিইসি এ পুনর্নির্দেশিত) আইসিআই	৩১/৭/১৬
১৬	মিজবুর রহমান	পরিচালক, ৬ম ও ৭ম সিইসি	৩১/৭/১৬
১৭	ডোঃ মাহাবুবুল কামিল	সহকারী প্রোগ্রামার, সিইসি	৩১/৭/১৬
১৮	ডোঃ হাবিবুল্লাহ	সহকারী প্রোগ্রামার, সিইসি	৩১/৭/১৬
১৯	ডোঃ মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	সহকারী প্রোগ্রামার (সিইসি এ পুনর্নির্দেশিত)	৩১/৭/১৬
২০	ডোঃ মাহাবুবুল কামিল	সহকারী প্রোগ্রামার সিইসি	৩১/৭/১৬
২১	ডোঃ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	সহকারী প্রোগ্রামার, সিইসি	৩১/৭/১৬
২২	ডোঃ মাহাবুবুল কামিল	সহকারী প্রোগ্রামার সিইসি	৩১/৭/১৬
২৩	ডোঃ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	সহকারী প্রোগ্রামার	৩১/৭/১৬
২৪	ডোঃ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	সহকারী প্রোগ্রামার, সিইসি	৩১/৭/১৬
২৫	ডোঃ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	সহকারী প্রোগ্রামার	৩১/৭/১৬

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১৬	শ্রী: বেনজীর আলম	পিডি, ডিএই, ডিএসআই, ^{DAE}	
১৭	শ্রী: হুমায়ুন কবীর	সিবিডি, ডিএই	
১৮	শ্রী: মুরশিদুল হক	PD, SRSD প্রকল্প, ঝিনাইদহ	
১৯	ড. মো: হাবিব হুমায়ুন কবীর	Member Director, BARC	
২০	শ্রী: হুমায়ুন কবীর	ডিসিবিও বিজয়নগর	
২১	শ্রী: মুনিরুল ইসলাম	প্রকল্প পরিচালনা বোর্ড সদস্য ডি, মাদারিপুর	
২২	ড. মো: হাবিব হুমায়ুন কবীর	PM-SCA-Subcomponent-1 APP, SCA, Gazipur	
২৬	ড. মো: মাহমুদুল হক	BRRI	
২৮	শ্রী: মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর	DD(স্ব) BRRI	
২৯	ড. মো: হাবিব হুমায়ুন কবীর	DG, BRRI	
২৩	শ্রী: মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর	PC, BADC, IAPP	
২৭	শ্রী: মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর	পুলক প্রকল্প পরিচালক, IANEP ডিএই, মাদারিপুর	
২৪	শ্রী: মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর	প্রকল্প-সহকারী DAE	
২৫	শ্রী: মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর	পুলক প্রকল্প পরিচালক, ডিএই, মাদারিপুর - ডিএই, ডিএই, ডিএই	
৬০	শ্রী: মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর	PD, TTAP-86P(DAE Component) DAE, Khanakari, Dhaka	
৬১	ড. মো: হাবিব হুমায়ুন কবীর	সহকারী পরিচালক (সি); Attached to NAPP, Proposals & Facility সহকারী পরিচালক (সি) (২০১৬) BARC, মাদারিপুর	
৬২	শ্রী: মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর	পরিচালক (সি) (২০১৬) ও (২০১৭) সিবিডি, মাদারিপুর	
৬৪	শ্রী: মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর	প্রকল্প পরিচালক, SCDP, DAE	
৬৫	শ্রী: মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর	পুলক-মাদারিপুর প্রকল্প পরিচালক ডিএই, মাদারিপুর	
৬৬	শ্রী: মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর	পুলক পরিচালক কতিয়ান বিভাগ উচ্চশিক্ষা বিভাগ	
৬৭	শ্রী: মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর	পুলক-মাদারিপুর সিবিডি, মাদারিপুর	
৬৮	শ্রী: মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর	নির্বাহী-প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা পুলক প্রকল্প পরিচালক, মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর	
৬৯	শ্রী: মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর	পুলক পরিচালক, মাদারিপুর প্রকল্প পরিচালক	
৮০	শ্রী: মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর	পুলক পরিচালক, ডিএই, মাদারিপুর	

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পসমূহের জুন, ২০১৬ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১.	ডোঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর	অতিরিক্ত সচিব, জুনিয়র সেক্রেটারি	
২.	ইন্সপেক্টর জেনারেল মুন্সিফ অফিস	৯	
৩.	মোঃ জোবায়ের হোসেন	অতিরিক্ত সচিব, জুনিয়র সেক্রেটারি	
৪.	মোঃ মোকাররফ হোসেন	৯	
৫.	মোঃ জোবায়ের হোসেন	৯	
৬.	মোঃ জিহাদুল হক	৯	
৭.	মোঃ মোস্তাফিজুল হক	৯	
৮.	অনন্ত কুমার খান	প্রকল্প পরিচালক-NATP-২	
৯.	আজিজুল হক	উপ-প্রকল্প (সি) পরিচালক	
১০.	মোঃ মোস্তাফিজুল হক	উপ-প্রকল্প, জুনিয়র সেক্রেটারি	
১১.	দীপক কুমার খান	উপ-প্রকল্প, জুনিয়র সেক্রেটারি	
১২.	মোঃ মোস্তাফিজুল হক	উপ-প্রকল্প, জুনিয়র সেক্রেটারি	
১৩.	মোঃ মোস্তাফিজুল হক	PO-13 RTN	
১৪.	মোঃ মোস্তাফিজুল হক	প্রকল্প পরিচালক (সি) (সি), জাপসু জুনিয়র সেক্রেটারি	
১৫.	মোঃ মোস্তাফিজুল হক	প্রকল্প পরিচালক (সি) (সি), IAPP - জুনিয়র সেক্রেটারি	
১৬.	মোঃ মোস্তাফিজুল হক	প্রকল্প পরিচালক (সি) (সি), IAPP - জুনিয়র সেক্রেটারি	
১৭.	মোঃ মোস্তাফিজুল হক	প্রকল্প পরিচালক, সি, জাপসু	
১৮.	ড. মোঃ মোস্তাফিজুল হক	জি. কমান্ডার জেনারেল (সি) (সি), DAC	
১৯.	মোঃ মোস্তাফিজুল হক	সি. কমান্ডার জেনারেল (সি) (সি)	
২০.	মোঃ মোস্তাফিজুল হক	PD, Rubber Dam BADC	
২১.	মোঃ মোস্তাফিজুল হক	XEN, Rubber Dam Project LGED, Govt.	
২২.	মোঃ মোস্তাফিজুল হক	প্রকল্প পরিচালক (সি) (সি), জাপসু	

