

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৮  
www.moa.gov.bd


স্মারক নং : ১২.০৯০.০০৬.০০.০০.০১.২০১২(পার্ট-১)-৯৮

তারিখঃ ০৮-০২-২০১৫ ইং

বিষয় : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ডিসেম্বর, ২০১৪) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৯-০১-২০১৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাবীন ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ডিসেম্বর, ২০১৪) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফট কপি (ই-মেইলঃ [plan8moa@gmail.com](mailto:plan8moa@gmail.com)) বরাবরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

  
(খন্দকার মুদাছির বিন আলী)  
সহকারী প্রধান

ই-মেইল- [plan8moa@gmail.com](mailto:plan8moa@gmail.com)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও উপকরণ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব, পিপিবি, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. অতিরিক্ত সচিব, নিরীক্ষা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত সচিব, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. যুগ্ম সচিব (গবেষণা/সম্প্রসারণ/প্রশাসন/বাজেট ও মনিটরিং/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
১২. যুগ্ম প্রধান (ফসল/সেচ উইং), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
১৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১৪. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৫. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
১৬. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পোঃ বক্স নং-৪, ময়মনসিংহ।
২০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
২১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
২২. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। (দৃঃ আঃ (১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প; মোঃ আনোয়ার হোসেন, সুপারিনটেন্ডিং প্রকৌশলী (পিএম এন্ড ই), বারটান প্রকল্প)
২৩. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৪. পরিচালক, মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৭. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বোর্ড, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২৮. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হরটেক্স ফাউন্ডেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩২. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৮  
www.moa.gov.bd.

বিষয়ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচী সমূহের উপর গত ২৯/০১/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (ডিসেম্বর, ২০১৪ সময়ে) সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ	:	২৯/০১/২০১৫
সময়	:	সকাল-১০.৩০ ঘটিকা।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভাপতি	:	মতিয়া চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	:	পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে অবহিত করা হয়ে যে, ডিসেম্বর, ২০১৪ নাগাদ এডিপি বাস্তবায়নের হার গত বছর একই সময়ের তুলনায় বেশি হয়েছে। বিশেষ আমন্ত্রণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম সভায় উপস্থিত হওয়ায় তাঁকে ধন্যবাদ জানানো হয়। পরবর্তীতে সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান-২ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে গত ২৮/১২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত নভেম্বর, ২০১৪ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীর উপর কোন সংশোধন প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

## ২। আলোচনাঃ

**আলোচ্য বিষয়-২ :** ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

- ২.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিতে ৫৬টি প্রকল্পের (বিনিয়োগ ৫২টি+কারিগরি ২টি+জেডিসিএফ অর্থায়িত ২টি) অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৪৬২.৯৭ কোটি টাকা [(জিওবি ১১১৪.২৯ টাকা (৭৬%) এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৪৮.৬৮ কোটি টাকা (২৪%)] বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৫৫৪.৪৭ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩৮%। এর মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৪১৬.৯৭ কোটি টাকা (জিওবি বরাদ্দের ৩৭%) এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ১৩৭.৫০ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের ৩৯%)। গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের একই সময়ে মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ছিল ৩৪%। তবে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এ বছর প্রায় ১১৬.০০ কোটি টাকা বেশি ব্যয় হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, গত অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে ১৭৩.৬০ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য যে, ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জাতীয় মোট গড় ব্যয় ২৮%।
- ২.২ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট গড় আর্থিক অগ্রগতি ৩৮% হলেও কয়েকটি সংস্থা (ডিএএম, বিজেআরআই, বিনা, এলজিইডি, সিডিবি ও বারটান) এর অগ্রগতি কম হওয়ায় সভায় এর কারণ জানতে চাওয়া হয়। এ বিষয়ে ডিএএম হতে জানানো হয় যে, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প এর ডিপিপিতে ডিএএম অংশের আওতায় ৩টি জেলায় ৬টি এসেমব্লিং সেন্টার নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। কিন্তু জমি লীজ না পাওয়ায় অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। ফলে উক্ত সেন্টারসমূহ নির্মাণের জন্য ডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন। জমি প্রাপ্তির জটিলতা নিরসনে ডিপিপি সংশোধনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর সদর উপজেলায় জমি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার বিষয়টি সভাকে অবহিত করা হয়। এ বিষয়টি দ্রুত সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রয়োজনে ডিএই'র আওতায় উপজেলা সদরে অবস্থিত পরিত্যক্ত এসএও কোয়ার্টারের জমি ব্যবহার করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। ডিএএম হতে জানানো হয় যে, সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় এর আওতায় নির্মিতব্য ভবনের ভৌত কাজের বিল পরিশোধ করা হলে আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। বিজেআরআই সভাকে অবহিত করে যে, জানুয়ারী' ১৫ নাগাদ ৫০% আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হবে। বিনা হতে জানানো হয়

যে, নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। এসব কাজের বিল পরিশোধ করা হলে আর্থিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।

২.৩ এলজিইডি'র অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ জানতে চাইলে সভায় জানানো হয় যে, আইডিবি'র সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্পের বৈদেশিক সাহায্য ব্যয় না হওয়ায় অগ্রগতি কম হয়েছে। সভাকে জানানো হয় যে, পরামর্শক নিয়োগে আইডিবি'র অনুমোদন না পাওয়ায় বৈদেশিক সাহায্যের অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। আরএডিপিতে এ বরাদ্দ সমন্বয় করা হলে অগ্রগতি সন্তোষজনক হবে মর্মে সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে সভায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প এর আওতায় বান্দরবান জেলার রাজবিলায় শীলকখালের উপর নির্মিত রাবার ড্যামের বিষয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত নেতিবাচক প্রতিবেদন নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। রাবার ড্যামটি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ডিএই কে নির্দেশ প্রদান করা হয়। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় গ্রীন হাউজ নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। কিন্তু ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা এ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এ সমস্যা সমাধানে ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সভায় দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে তুলার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জিনিং মিলগুলোর কার্যক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়। বারটান হতে জানানো হয় যে, ইতোমধ্যে ৪৬ কোটি টাকার দরপত্র আহবান করা হয়েছে ও ১১ কোটি টাকার দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সমুদয় কাজ সম্পন্ন হবে মর্মে সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া চলতি অর্থ বছরে যতটুকু অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে তা যাচাইপূর্বক আরএডিপিতে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২.৪ সভায় জানানো হয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়নাধীন ৫৬টি প্রকল্পের মধ্যে ২৬টি বৃহৎ প্রকল্পের (এডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে) অনুকূলে মোট ১২২৫.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৮৪%। মন্ত্রণালয়ের সার্বিক এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল। ২৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৫৯.৬১ কোটি টাকা যা ঐ ২৬টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৩৮%। এ ২৬টি প্রকল্প বিষয়ে সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।

২.৫ ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্টের এসসিএ অংশের অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, বেতন-ভাতা খাতে কিছু অর্থ সাশ্রয় হওয়ায় অগ্রগতি কম হয়েছে। আরএডিপিতে বরাদ্দ হ্রাস করার জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। প্রকল্প শেষে কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আইএপিপি'র আওতায় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় প্রকল্পের ডিএম অংশের অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, এ অংশের ভৌত কাজের অগ্রগতি বেশি হলেও এখনও বিল পরিশোধ করা হয়নি বিধায় আর্থিক অগ্রগতি কিছুটা কম হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতাধীন গুদামসমূহের পরিচালনা পদ্ধতি যুগোপযোগী ও কার্যকর করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যমান গুদামগুলোর প্রতিটিতে কী কী ধরনের শস্য কত পরিমাণ মজুদ আছে তার একটি তালিকা প্রণয়নের জন্য সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়। কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পটির সংশোধন প্রক্রিয়াধীন থাকায় বছরের শুরুতে অর্থছাড় করা সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে ও অর্থছাড় করা হয়েছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা সহিষ্ণু আলুর উন্নত জাত সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং কচুর উন্নত জাত (গলায় ধরেনা অর্থাৎ ক্যালসিয়াম অক্সালেট কম থাকে এমন জাত) উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়।

২.৬ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট-২য় সংশোধিত প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের USAID এর সহায়তা না পাওয়ায় তা ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। তবে বিশ্বব্যাংক ও ইফাদের আওতায় বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ইতোমধ্যে ব্যয় হয়েছে। বর্তমানে আর্থিক অগ্রগতি কম হলেও আরএডিপিতে USAID এর অর্থ সমন্বয় করা হলে চলতি অর্থ বছরের শেষে অগ্রগতি সন্তোষজনক হবে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের বিএডিসি অংশের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, জানুয়ারী' ১৫ নাগাদ আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে ৩৮% ও ৭০% হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে সভায় শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায় ভোগাই নদীতে এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাবার ড্যামের ক্ষতিগ্রস্ত পুরাতন রাবার ব্যাগ দ্রুত প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য়

পর্যায় প্রকল্পের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয় যে, প্রকল্পটির সংশোধন প্রক্রিয়াধীন আছে। সংশোধিত প্রকল্পের আওতায় কৃষি যন্ত্রপাতির ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভর্তুকি/উন্নয়ন সহায়তার অর্থ ব্যয় হলে আর্থিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।

২.৭ উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, বর্তমান অর্থ বছরে ২৬টি গাড়ি ক্রয় করা হচ্ছে এবং কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। গাড়ি ক্রয়ের ও নির্মাণ কাজের বিল পরিশোধ করা হলে অগ্রগতি অনেক বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে সভাকে জানানো হয় যে, চলতি অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ কাজের বিল পরিশোধ করা হলে অগ্রগতি সন্তোষজনক হবে। সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংশ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রকল্পের বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয়েছে যে, চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের বেশির ভাগ বরাদ্দই বেতন-ভাতাদি খাতে। জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন থাকায় এ খাতের অর্থ ব্যয় কম হয়েছে। তবে ইতোমধ্যে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে বিধায় প্রকল্পের কার্যক্রম পুরোদমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে এবং ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বাস্তবতার নিরিখে আরএডিপিতে বরাদ্দ হাস করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প নিয়ে আলোচনাকালে সভায় জানানো হয় যে, নির্দেশনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের বাইরে নতুন করে কোন গভীর নলকূপ বসানো হচ্ছে না। এছাড়া বর্তমানে স্থাপিত গভীর নলকূপসমূহে বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড (আরইবি) এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্পের বিষয়ে সভাকে জানানো হয় যে, খামারের মোট জমির পরিমাণ ১০৪৪.৩৬ একর। এর মধ্যে ৬৬৪ একর জমি সরাসরি চাষাবাদের আওতায় আনা হয়েছে। খামারটিতে দেশের দক্ষিণ এলাকায় চাষাবাদ উপযোগী বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি সংশোধন প্রক্রিয়াধীন থাকায় অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হয়েছে। ফলে আর্থিক অগ্রগতি কম হয়েছে। তবে এখন অগ্রগতি ভালো হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। সেচকাজে বিএডিসির অচালু/অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণ প্রকল্পের বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্প দলিলে ১০০০টি গভীর নলকূপ সচলের সংস্থান রয়েছে। জুন' ১৪ নাগাদ ৬৯০টি গভীর সচল করা হয়েছে। প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। কাজ শেষে বিল পরিশোধ করা হলে আর্থিক অগ্রগতি আরও বৃদ্ধি পাবে।

#### ২.৮ দরপত্র পর্যালোচনাঃ

সভায় জানানো হয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর, ১৪ পর্যন্ত মোট ৪৪৫টি দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ৪৩৯টি (৯৯%) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে যার মধ্যে মোট ৩৯৮টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা মোট দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার ৮৯%। জানুয়ারী, ২০১৪ এর মধ্যেই সকল দরপত্রের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য পুনরায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৩। আলোচ্য বিষয়-৩ঃ ২৮/১২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনা।

গত ২৮/১২/২০১৪ তারিখের অনুষ্ঠিত নভেম্বর, ২০১৪ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি আলোচনাকালে আউশের প্রতিকূলতা সহিষ্ণু (Stress tolerant) উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে সভায় আলোচনা হয় যে, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় ফেলন, চই, সূর্যমুখী ও হাইব্রিড নারকেল সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা ও গভীর নলকূপের সেচ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যারিড পাইপের সাথে ফিতা পাইপ ব্যবহার করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।


৪। আলোচ্য বিষয়-৪ঃ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৫৩ টি কর্মসূচির অনুকূলে ১৫৬.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ২৬.১৭ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১৬.৭৬% এবং ব্যয় হয়েছে ২১.৩২ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১৩.৬৫%। সভায় কর্মসূচীসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে ব্যয় এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

৫। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫.১	“খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের” আওতায় বান্দরবন জেলার রাজবিলায় শিলকখালের ওপর নির্মিত রাবার ড্যামটি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রতিবেদন জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ডিএই
৫.২	তুলার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জিনিং মিলগুলোর কার্যক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	সিডিবি
৫.৩	শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যমান গুদামগুলোর প্রতিটিতে কী কী ধরণের শস্য কত পরিমাণ মজুদ আছে তার একটি তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	ডিএএম
৫.৪	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা সহিষ্ণু আলুর উন্নত জাত সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই ও বিএডিসি
৫.৫	কচুর উন্নত জাত ( <del>প্রশাসন</del> <del>ধরনের</del> <del>অর্থাৎ</del> ক্যালসিয়াম অক্সালেট কম থাকে এমন জাত) উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	বারি
৫.৬	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায় ভোগাই নদীতে এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাবার ড্যামের ক্ষতিগ্রস্ত পুরাতন রাবার ব্যাগ জরুরীভিত্তিতে দ্রুত প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	এলজিইডি
৫.৭	আউশের প্রতিকূলতা সহিষ্ণু (Stress tolerant) উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	ব্রি ও বিনা
৫.৮	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় ফেলন, চই, সূর্যমুখীর চাষ বৃদ্ধি ও হাইব্রিড নারকেল সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই
৫.৯	পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা ও গভীর নলকূপের সেচ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যারিড পাইপের সাথে ফিতা পাইপ ব্যবহার করতে হবে।	বিএডিসি ও বিএমডিএ





















৬। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
 ৫.২.২০১৫  
 মতিয়া চৌধুরী, এম.পি  
 মন্ত্রী  
 কৃষি মন্ত্রণালয়।







ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
২৪	আবিক কুমার চাকরি	উপ-পরিচালক (প্রশাসন) NATP-BARC	 ২৯.১.২০১৫
২৫	শ্রী: হুমায়ুন কামাল	জিএস প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা - DSR I	
২৬	মালিকুল হোসেন আকতার আবুল কালাম আকতার	ক্রীতকর্ম পরিচালক, কুমিল্লা জিএস এলাজিউইডি	 ২৯/১/১৫
২৬	মিজানুর রহমান	পারিচালক (প্রশাসনিক), কুমিল্লা জিএস	 ২৯/১/১৫
২৭	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসনিক) কুমিল্লা জিএস	
২৮	শ্রী: মাহবুবুল হক ক্রীতকর্ম	শ্রী: মাহবুবুল হক, কুমিল্লা জিএস	
২৯	শ্রী: মাহবুবুল হক ক্রীতকর্ম	প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসনিক) কুমিল্লা জিএস	
৬০	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	 ২৯/১/১৫
৬১	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	 ২৯/১/১৫
৬২	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	
৬৩	শ্রী: মাহবুবুল হক	শ্রী: মাহবুবুল হক, কুমিল্লা জিএস	
৬৪	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	
৬৫	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	 ২৯/১/১৫
৬৬	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	 ২৯/১/১৫
৬৭	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	 ২৯.০১.১৫
৬৮	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	 ২৯/১/১৫
৬৯	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	 ২৯/১/১৫
৭০	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	 ২৯/১/১৫
৮০	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	 ২৯/১/১৫
৮১	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	 ২৯/১/১৫
৮২	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	 ২৯/১/১৫
৮৩	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	 ২৯/১/১৫
৮৪	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	 ২৯/১/১৫
৮৫	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	 ২৯/১/১৫
৮৬	শ্রী: মাহবুবুল হক	প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জিএস	 ২৯/১/১৫