


স্মারক নং : ১২.০৯০.০০০০.৬০.১৮.২০১৫-১৯২

তারিখঃ ০৯-০৫-২০১৬ ইং

বিষয় : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মার্চ, ২০১৬) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৮-০৪-২০১৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (মার্চ, ২০১৬) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফট কপি (ই-মেইলঃ plan8moa@gmail.com) বরাবরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


(ড. মোঃ আল আমিন সরকার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৫২৮৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপিসি/নিরীক্ষা/সম্প্রসারণ/গবেষণা) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. যুগ্ম প্রধান (ফসল/সেচ উইং), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং/ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ক্লাউস্ট্রল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১২. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
১৩. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৭. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পোঃ বক্স নং-৪, ময়মনসিংহ।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
২০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
২১. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা।
২২. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। (দৃঃ আঃ) ১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ, ২) বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, (৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকনিক্যাল সাপোর্ট), বারটান প্রকল্প নির্মাণ)]
২৩. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন রোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৪. পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হরটেক্স ফাউন্ডেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা।
২৮. নির্বাহী পরিচালক, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
২৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, ইন্সটিটিউট এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৪. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।

৩৫. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪০. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪১. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪২. প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৩. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, কৃষিপন্য বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৪৭. প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৮. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূর্ণবাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৯. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫০. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-নাটোর-সিরাগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫১. বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৫২. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদিও আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫৩. প্রকল্প পরিচালক, পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ উন্নয়ন প্রকল্প(২য় পর্যায়), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৮ শাখা
www.moa.gov.bd

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সমূহের উপর গত ২৮/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত) সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ : ২৮/০৪/২০১৬
সময় : সকাল-১০.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভাপতি : মতিয়া চৌধুরী
মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ : পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান-২ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে গত ২৭/০৩/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন প্রস্তাব না থাকায় তা নিশ্চিত করা হয়।

২। আলোচনাঃ

আলোচ্য বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট প্রকল্প রয়েছে ৬০টি (বিনিয়োগ-৫৫+কারিগরি-৩+জেডিসিএফ-২)। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ আছে ১৭৩৩.৮৭ কোটি টাকা [(জিওবি-১৪৩০.৫৪ কোটি (৮৩%) এবং প্রকল্প সাহায্য (পিএ) ৩০৩.৩৩ কোটি (১৭%)]। এ বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৯৪০.৭৬ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫৪%। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৭৮৬.৮৩ কোটি টাকা (জিওবি বরাদ্দের ৫৫%) এবং পিএ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৫৩.৯৩ কোটি টাকা (পিএ বরাদ্দের ৫১%)। উল্লেখ্য যে, এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের মধ্য হতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পে বরাদ্দ প্রাপ্তির সুবিধার জন্য কয়েকটি চলমান প্রকল্পে ৭১.৭৯ কোটি অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা আছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহ হতে এ অতিরিক্ত বরাদ্দ বাদ দিলে আর্থিক অগ্রগতি দাঁড়ায় ৫৭%। আরও উল্লেখ্য, মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত এডিপি'র জাতীয় গড় ব্যয় ৪১%।

২.২ সভায় জানানো হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়নধীন ৬০টি প্রকল্পের মধ্যে ২৮টি বৃহৎ প্রকল্পের (এডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ কোটি টাকা ও তদুর্ধ্ব) অনুকূলে মোট ১৩১৫.১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৭৬%। ২৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭৪১.২৬ কোটি টাকা যা এ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দের ৫৬%। বৃহৎ এ প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যায়ক্রমিকভাবে সভায় উপস্থাপন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মোট প্রকল্পের মধ্যে বৃহৎ বরাদ্দ প্রাপ্ত ২৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দের ৭৬% রয়েছে, তাই বৃহৎ বরাদ্দ প্রাপ্ত এ সকল প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উপরই মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। সংস্হাভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনায় বিএডিসি ও বিনার আর্থিক অগ্রগতি কম হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, চলতি অর্থ বছরের আর মাত্র ০২ মাস অবশিষ্ট রয়েছে। তাই এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত কার্যাবলীর গুণগত মান বজায় রেখে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা গ্রহণপূর্বক চলতি বছরের আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয় করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে গত অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির ধারাবাহিক সাফল্য অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সভায় তাগিদ দেয়া হয়। সভায় বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূর্ণবাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প বিষয়ে আলোচনাকালে পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি জানান যে, লক্ষীপুর জেলায় বিএডিসি'র আওতায় ০১টি সারগুদাম রয়েছে। এ গুদামটি বর্তমানে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ ও অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে বিএডিসি'র মালিকানায় সারাদেশে বিদ্যমান সার গুদামসমূহের সার্বিক অবস্থা [মোট ধারণ ক্ষমতা ও এর বিপরীতে বর্তমানে ব্যবহৃত অংশ, গুদাম ভাড়া দেয়া হয়েছে কিনা, জরাজীর্ণ গুদামের সংখ্যা, এগুলো মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের প্রাপ্তকাল এবং প্রকল্পের আওতায় গত ০৫ বছরে মেরামতকৃত গুদামের সংখ্যা (এলাকা ও ধারণ ক্ষমতাসহ)] ইত্যাদি বিষয়ে বিএডিসি ও

ডিএই যৌথভাবে ইনভেন্টরি করে আগামী ০২ মাসের মধ্যে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে মর্মে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

২.৩ দরপত্র পর্যালোচনাঃ

দরপত্রের বিষয়ে সভাকে জানানো হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মোট ৫০৩টি দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত সকল দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং মোট ৪৯৭টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা মোট দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার ৯৯%।

৩। আলোচ্য বিষয়: সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

গত ২৭/০৩/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাকালে উল্লেখ করা হয় যে, আগামী অর্থবছর হতে প্রতিটি প্রকল্পের সিপিএম (Critical Path Method) প্রণয়ন করার নিমিত্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। পরিকল্পনা অনুবিভাগ এ প্রশিক্ষণ আয়োজনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে। আলোচ্য এ প্রশিক্ষণ মে, ২০১৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। বিজেআরআই এর সিদ্ধান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনাকালে সভাপতি বলেন যে, '৯০ এর দশকের মাঝামাঝিতে আমাদের দেশে উদ্ভাবিত অধিক ফলনশীল ও উন্নত জাতের পাটের বীজ দেশের পাশাপাশি ভারতেও চাষ হত। পরবর্তীকালে পাটের জাতের উন্নত জাত আবিষ্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়নি বিধায় ভারত কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত জাত বর্তমানে আমাদের দেশে মাঠ পর্যায়ে চাষাবাদ হচ্ছে যা কাংখিত নয়। সভায় পাটের উন্নত জাত (অধিক ফলন ব্যয় সাশ্রয়ী, লম্বা কান্ড, দ্রুত বর্ধনশীল ও উন্নত আঁশ সমৃদ্ধ ইত্যাদি) আবিষ্কারের চলমান গবেষণা জোরদারকরণের পাশাপাশি ভারত থেকে বিধি বহির্ভূতভাবে দেশে আসা ও মাঠ পর্যায়ে চাষকৃত পাটের জাতের অ্যাডাপটিভ ট্রায়াল করে উন্নত বীজ উদ্ভাবনের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিনা ও বিজেআরআর-কে নির্দেশনা দেয়া হয়। সভাপতি জানান যে, ফরিদপুরের তালমা পাট ও দেশের কোন কোন এলাকায় চাষকৃত অগ্নি পাটের আঁশ তুলনামূলকভাবে উন্নতমানের। দেশের পাট উৎপাদন এলাকায় অনুসন্ধান করে এ জাতসমূহের উন্নয়নের জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন ফেলন চাষ সম্প্রসারণ ও ফেলনের উন্নত ও অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভাকে অবহিত করা হয় যে, শস্য ঋণ কার্যক্রমের আওতায় সঞ্চিত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহারের নিমিত্ত সুপারিশ প্রণয়নের জন্য অতিরিক্ত সচিব (অডিট)-কে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে গঠিত কমিটি আগামী ৩০ মে, ২০১৬ এর মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে মর্মে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৪। আলোচ্য বিষয়ঃ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩০টি কর্মসূচির অনুকূলে ১১৪.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৭৭.৭৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৬৮% এবং একই সময়ে ব্যয় হয়েছে ৭৪.২০ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৬৫%।

৫। আলোচ্য বিষয়ঃ বিবিধ

বাজারে প্রচলিত ফার্টিফাইড আটাতে (গম+ভূট্টার সংমিশ্রণে তৈরি) ডাল জাতীয় শস্য মিশিয়ে আটা-কে আরও অধিক পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্যে রপান্তর করে জনগণের পুষ্টি চাহিদা অনেকাংশে মেটানো সম্ভব মর্মে সভাপতি মত প্রকাশ করেন। বিএআরসিকে আটা তৈরী ও বাজারজাতকরণে সম্পূর্ণ বেসরকারী খাতের উদ্যোক্তাদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রতিটি প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী বিভাজন আদেশ জারীসহ অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব নির্ভুলভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং সংস্থাসমূহ হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর আগামী ১৫ মে, ২০১৬ এর মধ্যে এ প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে মর্মে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে কৃষি উন্নয়নের সার্বিক চিত্র ও সম্ভাবনা (এ এলাকার কৃষির বৈশিষ্ট্য, কৃষি উৎপাদন পরিস্থিতি ও উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা, খাদ্য পরিস্থিতি, জুম চাষ, পাহাড়ে প্রচলিত কৃষি, পাহাড়ে সম্ভাবনাময় বিভিন্ন ফসল ও ফল চাষ বৃদ্ধি, উন্নত জাতসমূহের চাষের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা, জুমে চাষকৃত ফসলের উপর গবেষণা বৃদ্ধি এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের প্রেক্ষাপট) বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ একটি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপনা করেন। তথ্যবহুল এ উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর প্রাথমিক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহের অনাবাদী ও পতিত জমিতে ফল বাগান


চাষ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা ও এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণার সম্ভাব্যতা নিরূপণে ব্রি, বারি ও ডিএই সমন্বিতভাবে একটি ধারণাপত্র (Concept paper) প্রণয়ন করে আগামী জুলাই, ২০১৬ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় কৃষি জমির স্বল্পতাসহ জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সোলারভিত্তিক সেচ স্কীমে ব্যবহৃত সোলার প্যানেল খালের উপর স্থাপন করা প্রয়োজন মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়। এ বিষয়ে বিএমডিএ হতে জানানো হয় যে, ইতোমধ্যে বিএমডিএ এলাকায় ১০টি স্থানে খালের উপর সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। সভায় নীতি নির্ধারক ও জনগণকে উদ্বৃত্তকরণের নিমিত্ত বিএমডিএ এলাকায় খালের উপর স্থাপনকৃত সোলার প্যানেলের ওপর একটি ভিডিও তৈরী করার জন্যও নির্দেশনা দেয়া হয়।

৬। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ


























ক্র:	সিদ্ধান্ত	সংস্থা
৬.১	চলতি অর্থ বছরের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত কার্যাবলীর গুণগত মান বজায় রেখে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা গ্রহণপূর্বক আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।	সকল সংস্থা
৬.২	বিএডিসি মালিকানায় সারাদেশে বিদ্যমান সার গুদামসমূহের সার্বিক অবস্থা [মোট ধারণ ক্ষমতা ও এর বিপরীতে বর্তমানে ব্যবহৃত অংশ, গুদাম ভাড়া দেয়া হয়েছে কিনা, জরাজীর্ণ গুদামের সংখ্যা ও এগুলো মেরামতে প্রয়োজনীয় অর্থের প্রাক্কলন এবং প্রকল্পের আওতায় গত ০৫ বছরে মেরামতকৃত গুদামের সংখ্যা (এলাকা ও ধারণ ক্ষমতাসহ)] ইত্যাদি বিষয়ে বিএডিসি ও ডিএই যৌথভাবে ইনভেন্টরি করে আগামী ০২ মাসের মধ্যে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	বিএডিসি ও ডিএই
৬.৩	আগামী অর্থবছর হতে প্রতিটি প্রকল্পের সিপিএম (Critical Path Method) প্রণয়ন করার নিমিত্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মে, ২০১৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	সকল সংস্থা ও কৃষি মন্ত্রণালয়
৬.৪	ক) পাটের উন্নত জাত (অধিক ফলনশীল, লম্বা কান্ড, দ্রুত বর্ধনশীল ও উন্নত আঁশ সমৃদ্ধ সর্বোপরি ব্যয় শাস্ত্রীয়) আবিষ্কারের চলমান গবেষণা জোরদারকরণের পাশাপাশি ভারত থেকে বিধি বহির্ভূতভাবে দেশে আসা ও মাঠ পর্যায়ে চাষকৃত পাটের জাতের অ্যাডাপ্টিভ ট্রায়াল করে উন্নত বীজ উদ্ভাবনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। খ) ফরিদপুরের তালমা পাট ও দেশের কোন কোন এলাকায় চাষকৃত অগ্নি পাটের আঁশ তুলনামূলকভাবে উন্নতমানের হওয়ায় দেশের পাট উৎপাদন এলাকায় অনুসন্ধান করে এ জাতসমূহের উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিজেআরআই ও বিনা বিজেআরআই
৬.৫	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন ফেলন চাষ সম্প্রসারণ ও ফেলনের উন্নত ও অধিক ফলনশীল জাত আবিষ্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই ও বারি
৬.৬	২০১৫-১৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রতিটি প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী বিভাজন আদেশ জারীসহ অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব নির্ভুলভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং সংস্থাসমূহ হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর আগামী ১৫ মে, ২০১৬ এর মধ্যে এ প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	সকল সংস্থা ও কৃষি মন্ত্রণালয়
৬.৭	প্রাথমিক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহের অনাবাদী ও পতিত জমিতে ফল বাগান চাষ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা ও এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণার সম্ভাব্যতা নিরূপণে বারি, ব্রি ও ডিএই সমন্বিতভাবে একটি ধারণাপত্র (Concept paper) প্রণয়ন করে আগামী জুলাই, ২০১৬ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	বারি, ব্রি ও ডিএই
৬.৮	ক) কৃষি জমির স্বল্পতাসহ জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সোলারভিত্তিক সেচ স্কীমে ব্যবহৃত সোলার প্যানেল খালের উপর স্থাপন করতে হবে। খ) নীতি নির্ধারক ও জনগণকে উদ্বৃত্তকরণের নিমিত্ত বিএমডিএ এলাকায় খালের উপর স্থাপনকৃত সোলার প্যানেলের ওপর একটি ভিডিও তৈরী করতে হবে।	বিএমডিএ ও বিএডিসি বিএমডিএ

৬.৯	গত ২৭/০৩/২০১৬ তারিখের এডিপি সভায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অনুকূলে গৃহীত সিদ্ধান্তের (সিদ্ধান্ত: “শস্য ঋণ কার্যক্রমের আওতায় সঞ্চিত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহারের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় ও ডিএএম এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে এবং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে”) আলোকে গঠিত কমিটি আগামী ৩০ মে, ২০১৬ এর মধ্যে এ বিষয়ক প্রতিবেদন সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিকট দাখিল করবে।	অতিরিক্ত সচিব (নিরীক্ষা)
-----	--	-----------------------------

















৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


৮.৫.২০১৬
মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের মার্চ, ২০১৬ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১১	ডোঃ মোঃ নবুল হোসেন	আইসিও মডিউল, কৃষি মন্ত্রণালয়	 24/8
২	শ্রীমতী আনিসা বারিস আলি	সি.সি.সি.	 26/8
৩	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 28/8
৪	ডোঃ নাসির হোসেন	আইসিও মডিউল, কৃষি মন্ত্রণালয়	 26/8/16
৫	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 21.08.2016
৬	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 24/8
৭	ড. মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
৮	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
৯	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
১০	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
১১	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
১২	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
১৩	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
১৪	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
১৫	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
১৬	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
১৭	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
১৮	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
১৯	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
২০	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
২১	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
২২	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
২৩	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
২৪	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8
২৫	ডোঃ মোঃ মোঃ হোসেন	সি.সি.সি.	 26/8

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
২৪.	খেরিনা জেবুনাহার	প্রিন্সিপাল অফিসিওর সচিব জেলা মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে, ফাইন্যান্স অফিসার, ডি.এস.ই.	(Signature) 26.08.20
২৫.	ডাঃ সুলতান আহমাদ	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	(Signature) 26.08.20
২৬.	খালেদা মোঃ আবুল হোসেন ডাঃ	প্রকল্প পরিচালক, বাবু জামা, টেকনাফ	(Signature) 26.08.20
২৭.	মোঃ এনায়েত হক	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ASSSROBP - L&ED	(Signature) 26/8/20
২৮.	ড. মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ASSSROBP, DAE	(Signature)
২৯.	মোঃ সুলতান আহমাদ	অতিরিক্ত পরিচালক, PIW & ICT wing DAE	(Signature) 26.08.20
৩০.	আনোয়ারুল কবীর	উপ পরিচালক, সিসিওসি প্রকল্প অফিসিওর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অফিসে	(Signature) 28.4.2016
৩১.	শেখ মোঃ নাঈম উদ্দিন	উপ পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ফকর, ডি.এস.ই.	(Signature)
৩২.	মোঃ রেহানা কামাল	এ.পি.ডি, সচিবালয় ফল...; DAE	(Signature)
৩৩.	কামিল হু. মোঃ আব্দুল কাদের	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (সি.এস.) অফিসিওর	(Signature) 26/8/20
	সুলতান আহমাদ	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	(Signature)
	মোঃ ওসিমুল ইসলাম	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিসিওসি অফিসে	(Signature) 26/8/20
	মোহাম্মদ কামাল হোসেন	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ই.আ.ডি	(Signature) 26/8/2020

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
২৬।	শ্রী/ শ্রীমতী ইকবাল উল্লহ রক	PD, SRSD প্রকল্প, বিলা	 24/8/23
২৭.	শ্রী/ শ্রীমতী মঞ্জুরা হুমায়ুন	প্রকল্প পরিচালক, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23
২৮.	শ্রী/ শ্রীমতী সোহাগা বেগম	সিডিউ, মাদারিঙ্গুল	 24/8/23
২৯.	শ্রী/ শ্রীমতী জাহাঙ্গীর বেগম	PHSCA subcomponent, IAPP, SCA, মাদারিঙ্গুল	 26/8/23
৩০.	শ্রী/ শ্রীমতী মুনীরুন্নেছা ইসলাম	প্রকল্প পরিচালক, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23
৩১.	শ্রী/ শ্রীমতী সালেমা বেগম	DD (AR) BARA	 28/8/23
৩২.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	সিডিউ, মাদারিঙ্গুল	 26/8/23
৩৩.	শ্রী/ শ্রীমতী হুমায়ুন বেগম	প্রকল্প পরিচালক, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23
৩৪.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	PD, প্রকল্প পরিচালক, সিডিউ	 28.04.16
৩৫.	শ্রী/ শ্রীমতী সালেমা বেগম	PD, SCDP, DAE	 26/8/23
৩৬.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	সিডিউ, IFMC, DAE	 26/8/23
৩৭.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	সিডিউ, মাদারিঙ্গুল, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23
৩৮.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	সিডিউ, মাদারিঙ্গুল, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23
৩৯.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	সিডিউ, মাদারিঙ্গুল, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23
৪০.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	সিডিউ, মাদারিঙ্গুল, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23
৪১.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	সিডিউ, মাদারিঙ্গুল, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23
৪২.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	সিডিউ, মাদারিঙ্গুল, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23
৪৩.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	সিডিউ, মাদারিঙ্গুল, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23
৪৪.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	সিডিউ, মাদারিঙ্গুল, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23
৪৫.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	সিডিউ, মাদারিঙ্গুল, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23
৪৬.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	সিডিউ, মাদারিঙ্গুল, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23
৪৭.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	সিডিউ, মাদারিঙ্গুল, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23
৪৮.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	সিডিউ, মাদারিঙ্গুল, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23
৪৯.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	সিডিউ, মাদারিঙ্গুল, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23
৫০.	শ্রী/ শ্রীমতী মাহবুবাহা বেগম	সিডিউ, মাদারিঙ্গুল, মাদারিঙ্গুল, সিডিউ	 26/8/23