

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৮
www.moa.gov.bd


স্মারক নং : ১২.০৯০.০০৬.০০.০০.০১.২০১২(পার্ট-১)-১২৮

তারিখঃ ০৯-০৮-২০১৫ ইং

বিষয় : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন, ২০১৫) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ৩০-০৭-২০১৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাবীন ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুন, ২০১৫) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফট কপি (ই-মেইলঃ plan8moa@gmail.com) বরাবরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


(মোঃ আল আমিন সরকার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ই-মেইল- plan8moa@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপিসি/নিরীক্ষা/আন্তর্জাতিক সহযোগিতা/সম্প্রসারণ/গবেষণা) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. যুগ্ম প্রধান (ফসল/সেচ উইং), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১২. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
১৩. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৬. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পোঃ বঙ্গ নং-৪, ময়মনসিংহ।
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
২০. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২১. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। [দৃঃ আঃ (১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প/বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প। (২) তড়াবধায়ক প্রকৌশলী (পিএমএড ই), বারটান প্রকল্পের নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যসহ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো]]
২২. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৩. পরিচালক, মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৪. পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হরটেক্স ফাউন্ডেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২৮. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
২৯. প্রকল্প পরিচালক, ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩০. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৮
www.moa.gov.bd

বিষয়ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচী সমূহের উপর গত ৩০/০৭/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (জুন ২০১৫ সময়ে) সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ	:	৩০/০৭/২০১৫
সময়	:	সকাল-১০.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভাপতি	:	মতিয়া চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ :		পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। পরবর্তীতে সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে গত ২৮/০৬/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মে, ২০১৫ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীর উপর কোন সংশোধন প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

২। আলোচনাঃ

আলোচ্য বিষয়-২ : ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ৬৩টি প্রকল্পের (বিনিয়োগ-৫৭টি+কারিগরী-৪টি+জেডিসিএফ অর্থায়িত-২টি) অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৪৩১.৬৪ কোটি টাকা [(জিওবি ১১৫০.১৯ টাকা (৮০%) এবং প্রকল্প সাহায্য ২৮১.৪৫ কোটি টাকা (২০%)]] বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৪২২.৬৩ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৯.৩৭%। এর মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ১১৪৬.১১ কোটি টাকা (জিওবি বরাদ্দের ৯৯.৬৫%) এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ২৭৬.৫২ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের ৯৮.২৫%)। গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের একই সময়ে মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ছিল ৯৯.১৫%। উল্লেখ্য, জুন, ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জাতীয় মোট গড় ব্যয় ৯১%। সভায় জানানো হয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা-১২টি। সভায় আরও জানানো হয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়নাধীন ৬৩টি প্রকল্পের মধ্যে ২২টি বৃহৎ প্রকল্পের (আরএডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে) অনুকূলে মোট ১০৮৭.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট আরএডিপি বরাদ্দের ৭৬%। ২২টি প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০৮২.৫৫ কোটি টাকা যা ঐ ২২টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৯৯.৫৭%। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির এ সাফল্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আরও যত্নবান হওয়ার জন্য সভায় তাগিদ দেয়া হয়।

২.২ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপিতে মোট ১৭১৭.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ (জিওবি-১৩৭০.০৯ কোটি+প্রকল্প সাহায্য-৩৪৭.৬৫ কোটি) পাওয়া গিয়েছে। বিগত অর্থবছরের তুলনায় এডিপিতে মোট বরাদ্দ বেড়েছে ২৮৬.১০ কোটি টাকা অর্থাৎ ২০% বেশী তন্মধ্যে জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৯.১২% ও ২৩.৫২%। অধিকন্তু, নতুন প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের জন্য খোক হিসেবে আছে ১০৬.১২ কোটি টাকা।

২.৩ দরপত্র পর্যালোচনাঃ

সভায় জানানো হয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আরএডিপিভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের জুন '১৫ পর্যন্ত মোট ৪৭৯টি দরপত্র আহ্বান লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত শতভাগ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, যার মধ্যে মোট ৪৭৫ টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা মোট দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার ৯৯%।

Handwritten signature

৩। আলোচ্য বিষয়-৩ঃ ২৮/০৬/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনা।

গত ২৮/০৬/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মে' ২০১৫ সময়ের আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যে ড্যামগুলোর রাবার ব্যাগ পরিবর্তন করা হবে, সেগুলোর পুরাতন ব্যাগের ভাল অংশ অন্য জায়গায় ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক যে সকল রাবারব্যাগ ব্যবহারের অনুপযোগী হবে সেগুলো পরিবেশ সম্মতভাবে ডিসপোজ করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয় যাতে মাটি ও পরিবেশের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব না পড়ে। সভায় আলোচনা হয় যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (বিশেষ করে উত্তরাঞ্চল) ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছে। এ বিবেচনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় গভীর নলকূপ স্থাপনের লক্ষ্যে কোন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে না মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় আরও আলোচনা হয় যে, বোরো উৎপাদনে অধিক সেচের প্রয়োজন হয় যা ব্যয় সাপেক্ষ এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তরকে প্রভাবিত করে। তাই, সারা দেশে বোরো ধান উৎপাদনে কৃষকদের নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি আউশ ও আমন ধানের প্রতিকূলতা সহিষ্ণুসহ (Stress tolerant: saline, draught, heat, sub-merged tolerant) উন্নত ও অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবনে গবেষণা ও সম্প্রসারণে কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। প্লান্ট কোয়ারেন্টাইন রুল ও গ্র্যান্ট দ্রুত চূড়ান্ত করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। দেশের বিভিন্ন বন্দরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কোয়ারেন্টাইন কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় তাগিদ দেয়া হয়। সভায় আলোচনা হয় যে, বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত মিষ্টি আলুর জাত কমলা সুন্দরী উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন ও খেতে সুস্বাদু। তাই কমলা সুন্দরীসহ অন্যান্য জাতের মিষ্টি আলুর পুষ্টিমান ও গুণাগুণ ভোক্তা পর্যায়ে প্রচারসহ এর চাষ সম্প্রসারণের সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণের জন্যও নির্দেশনা দেয়া হয়।

সভায় আলোচনা হয় যে, ডিএই কর্তৃক বাস্তবায়িত এনসিডিপি প্রকল্পের আওতায় দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ৭৬টি কৃষি বাজার ও গাবতলী, মিরপুরে একটি কেন্দ্রীয় মার্কেট তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় হটিকালচার সেন্টার ফুলবাগান (নাটোর), টেবুনিয়া (পাবনা), বুড়িরহাট (রংপুর) এবং কল্যানপুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) এ চারটি হিমাগার নির্মাণ করে জুন, ২০০৯ সালে চালু না করেই হস্তান্তর করা হয়। প্রয়োজনীয় জনবল ও নীতিমালা না থাকার কারণে সেগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যবহৃত অবস্থায় আছে। সভাকে আরও জানানো হয় যে, এ হিমাগারগুলো নির্মাণে কারিগরী ত্রুটি থাকায় তা ব্যবহারকারী পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার ০৬ বছর অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত এগুলো অচালু থাকায়/মন্ত্রণালয়ের নজরে নিয়ে না আসার কারণে সভায় গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সভায় ডিএই কর্তৃক এনসিডিপি প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৪টি হিমাগার (নাটোর, পাবনা, রংপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) ও গাবতলী, মিরপুরে নির্মিত কেন্দ্রীয় মার্কেটসহ ফল ও সবজী সংরক্ষণের জন্য বিএডিসির আওতায় নির্মিত অচালু/অব্যবহৃত হিমাগারগুলো নির্মাণ ত্রুটি চিহ্নিতপূর্বক এগুলো পরিচালনা কৌশল, প্রয়োজনীয় জনবল, সার্ভিস চার্জ, বেসরকারী পর্যায়ে বাণিজ্যিক ব্যবহার বিষয়ক নীতিমালা ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ) এর নেতৃত্বে ডিএই, বিএডিসি, বারি, ডিএএম ও হটেক্স ফাউন্ডেশন এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ আগামী ০১ মাসের মধ্যে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। সভায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত ১২টি প্রকল্পের পিসিআর যথাযথভাবে প্রণয়ন করে আগামী ৩১শে আগস্ট, ২০১৫ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

৪। আলোচ্য বিষয়-৪ঃ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৬৬টি কর্মসূচির অনুকূলে ১৬৫.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ১৬৪.৪০ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৯৯% এবং ব্যয় হয়েছে ১৬৩.০২ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৯৯%।

Handwritten signature
















৫। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	সংস্থা
৫.১	ডিএই কর্তৃক এনসিডিপি প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৪টি হিমাগার (নাটোর, পাবনা, রংপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) ও গাবতলী, মিরপুরে নির্মিত কেন্দ্রীয় মার্কেটসহ ফল ও সবজী সংরক্ষণের জন্য বিএডিসির আওতায় নির্মিত অচালু/অব্যবহৃত হিমাগারগুলোর নির্মাণ ক্রটি চিহ্নিতপূর্বক এগুলো পরিচালনা কৌশল, প্রয়োজনীয় জনবল, সার্ভিস চার্জ, বেসরকারী পর্যায়ে বাণিজ্যিক ব্যবহার বিষয়ক নীতিমালা ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ) এর নেতৃত্বে ডিএই, বিএডিসি, বারি, ডিএএম ও হর্টেক্স ফাউন্ডেশন এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ আগামী ০১ মাসের মধ্যে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।	বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
৫.২	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যে ড্যামগুলোর রাবার ব্যাগ পরিবর্তন করা হবে সেগুলোর পুরাতন ব্যাগের ভাল অংশ অন্য জায়গায় ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে এবং যে সকল রাবারব্যাগ ব্যবহারের অনুপযোগী হবে সেগুলো পরিবেশ সম্মতভাবে ডিসপোজ করতে হবে।	ডিএই, বিএডিসি ও এলজিইডি
৫.৩	সারা দেশে বোরো ধান উৎপাদনে কৃষকদের নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি আউশ ও আমন ধানের প্রতিকূলতা সহিষ্ণুসহ (Stress tolerant: saline, draught, heat, submerged tolerant) উন্নত ও অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবনে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	বিআরআরআই, ডিএই, বিএডিসি ও বিএমডিএ
৫.৪	বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত কমলা সুন্দরীসহ অন্যান্য জাতের মিষ্টি আলুর পুষ্টিমান ও গুণাগুণ ভোক্তা পর্যায়ে প্রচারসহ এর চাষ সম্প্রসারণের সর্বাঙ্গিক প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই, এআইএস ও বিএআরআই
৫.৫	ডিএই'র আওতায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে শূন্যপদে কর্মকর্তা পদায়ন করতে হবে।	কৃষি মন্ত্রণালয় ও ডিএই
৫.৬	ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় গভীর নলকূপ স্থাপনের লক্ষ্যে কোন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে না। যান্ত্রিকভাবে হাজা-মজা খাল খনন করে সেচ সুবিধা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। খ) কৃষি ক্ষেত্রে সেচের পানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির (Irrigation efficiency) লক্ষ্যে ভূ-পরিষ্ক পানির ব্যবহার নিশ্চিতসহ ব্যারিড পাইপ স্থাপনের সর্বাঙ্গিক প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।	বিএডিসি ও বিএমডিএসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা
৫.৭	২০১৪-১৫ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত ১২টি প্রকল্পের পিসিআর যথাযথভাবে প্রণয়নপূর্বক আগামী ৩১শে আগস্ট, ২০১৫ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ডিএই, বিএআরআই, বিএআরসি, বিএডিসি, এআইএস ও

৬। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মতিয়া চৌধুরী
০-৬-২০১৫
মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিষয়ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন, ২০১৫ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১।	মো: চম্পুসুন্দর জাহান	পুলকন পরিচালক, ডিবিই, ঢাকা	
২।	মহম্মদ মাহমুদ হোসেন	পুলকন পরিচালক ডিবিই সুন্দরগঞ্জ, ঢাকা	
৩।	এস এম এম এম হাসিন	প্রকল্প পরিচালক ডিবিই সুন্দরগঞ্জ	
৪।	ড. মো: মাহমুদ হোসেন	ডেপ-পরিচালক (স.ন.স.স): ২৫৫৩১-NATP	
৫।	মো: মাহমুদ হোসেন	PD - ... Public Works Division - DAE	
৬।	সাহেব হোসেন	PD - Phytosanitary Project DAE	
৭।	আবদুল হোসেন	উপ পরিচালক (সি.এ.এ) ও পুলকন পরিচালক, TTAP-BGP (DAE comp)	
৮।	এ. এন. জিয়া হুসাইন	ডিবিই (সি.এ.এ) পরিচালক	
৯।	ড. মো: মাহমুদ হোসেন	পরিচালক, ডিবিই	
১০।	মো: মাহমুদ হোসেন	ডিবিই, মো: মাহমুদ হোসেন	
১১।	ড. মো: আবদুল করীম	ডিবিই, ইতিহাস অফিস, গম্বুজা	
১২।	মো: বেদজীর আলম	ডিবিই, বিএমএস অফিস, গম্বুজা	
১৩।	মো: মতিউজ্জামান	ডিবিই গম্বুজা	
১৪।	পরিচালক সুন্দরগঞ্জ	ডিবিই সুন্দরগঞ্জ	
১৫।	মো: মাহমুদ হোসেন	ডেপ-পরিচালক (সি.এ.এ) ডিবিই, গম্বুজা	

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
২৪	ডায়ালিসিস সেন্টার, কুমিল্লা	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর, কুমিল্লা মহান উন্নয়ন প্রকল্প, বিদ্যাবিদ্যা	ইউ/৭/১৫
২৫	ড. সার্বজনীন স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর, বিদ্যাবিদ্যা স্বাস্থ্য	ইউ/৭/১৫
২৬	শিল্প কুমিল্লা স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর, এম আর ২ এফ (স্বাস্থ্য)	৩০/০৭/১৫
২৭	নঃসঃ সৌঃ সেন্টার	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর, স্বাস্থ্য পরিদপ্তর কুমিল্লা -	ইউ/৭/১৫
২৮	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর (স্বাস্থ্য) কুমিল্লা	ইউ/৭/১৫
২৯	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	নির্বাহী প্রকৌশলী কার্জিইডি	ইউ/৭/১৫
৩০	আরসেদ হাসপাতাল স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর, বিদ্যাবিদ্যা	ইউ/৭/১৫
৩১	ড. সার্বজনীন স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর, স্বাস্থ্য পরিদপ্তর কুমিল্লা, বিদ্যাবিদ্যা	ইউ/৭/১৫
৩২	ড. সার্বজনীন স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর, ASSRIP D&E	ইউ/৭/১৫
৩৩	ড. সার্বজনীন স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর, স্বাস্থ্য পরিদপ্তর কুমিল্লা (উন্নয়ন)	ইউ/৭/১৫
৩৪	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর কুমিল্লা স্বাস্থ্য পরিদপ্তর ৩০/০৭/১৫	ইউ/৭/১৫
৩৫	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর (স্বাস্থ্য পরিদপ্তর) বিদ্যাবিদ্যা, স্বাস্থ্য পরিদপ্তর, কুমিল্লা	ইউ/৭/১৫
৩৬	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর স্বাস্থ্য পরিদপ্তর ৩০/০৭/১৫	ইউ/৭/১৫
৩৭	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর, স্বাস্থ্য পরিদপ্তর, কুমিল্লা	ইউ/৭/১৫
৩৮	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর: বিদ্যাবিদ্যা স্বাস্থ্য পরিদপ্তর: স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	ইউ/৭/১৫
৩৯	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর (স্বাস্থ্য পরিদপ্তর) স্বাস্থ্য পরিদপ্তর: স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	ইউ/৭/১৫
৪০	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর (স্বাস্থ্য পরিদপ্তর) স্বাস্থ্য পরিদপ্তর (স্বাস্থ্য পরিদপ্তর)	ইউ/৭/১৫
৪১	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর	স্বাস্থ্য পরিদপ্তর - ERD	ইউ/৭/১৫

বিষয়ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন, ২০১৫ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১.	বিজয় ডায়ালগ	সচিব: সচিব, কৃষি সচিবালয়	
২.	আব্দুল হান্নান	সচিব: সচিব	
৩.	আব্দুল মজিদ খান	" "	
৪.	ড. আব্দুল মালিক খান	" "	
৫.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
৬.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
৭.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
৮.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
৯.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
১০.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
১১.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
১২.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
১৩.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
১৪.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
১৫.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
১৬.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
১৭.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
১৮.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
১৯.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
২০.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
২১.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
২২.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
২৩.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
২৪.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
২৫.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
২৬.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
২৭.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
২৮.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
২৯.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	
৩০.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	সচিব: সচিব	