

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-৮

www.moa.gov.bd

স্মারক নং ৪ ১২.০৯০.০০৬.০০.০০.০১.২০১২(পার্ট-১)-১১৮

তারিখঃ ০৯-০৬-২০১৫ ইং

বিষয় : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (এপ্রিল, ২০১৫)

পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ৩১-০৫-২০১৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (এপ্রিল, ২০১৫) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফ্ট কপি (ই-মেইলঃ plan8moa@gmail.com) বরাবরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


(খন্দকার মুদ্রিত বিন আলী)

সহকারী প্রধান

ই-মেইলঃ plan8moa@gmail.com

বিতরণ (জ্যোষ্ঠার ক্রমানুসারে নথি):

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সিনিয়র সচিব, অগ্রন্তিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমএইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপিসি/মিলি ক্ষা/আন্তর্জাতিক সহযোগিতা/সম্প্রসারণ/গবেষণা) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. যুগ্ম প্রধান (ফসল/সেচ উইই), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
৮. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিংপিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৮৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মপোর্ট, ঢাকা।
১২. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, বাজশাহী।
১৩. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৬. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরামাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, পোঃ বক্স নং-৪, ময়মনসিংহ।
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইঙ্গু গবেষণা ইনসিটিউট, শিশুরন্দী, পাবনা।
২০. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২১. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। (দৃঃ আঃ (১) প্রকল্প পরিচালক, খামারবাড়ী বৃক্ষের লক্ষ্যে শুধু ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প/বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাঁচাদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প। (২) সুপারিনিউটেশন প্রকৌশলী (পিএমএডি ই), বারটান প্রকল্পের নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যসহ উপস্থিতি থাকার জন্য অনুরোধ করা হবো)
২২. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৩. পরিচালক, মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৪. পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হরটেক্স ফার্মডেভেল, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২৮. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এক্সিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট, পিনিইড এণ্জ, বিএআরসি, ফার্মপোর্ট, ঢাকা।
২৯. প্রকল্প পরিচালক, ইন্টিগ্রেটেড এক্সিকালচারাল প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩০. প্রধান হিসাব বক্স কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজে ভবন, সেগুন বাণিচা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
✓ ৪। প্রেস্যু প্রধান, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৮
www.moa.gov.bd.

বিষয়ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচী সমূহের উপর গত ৩১/০৫/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (এপ্রিল, ২০১৫ সময়ে)
সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ	ঃ	৩১/০৫/২০১৫
সময়	ঃ	সকাল-১০.০০ ঘটিকা।
স্থান	ঃ	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভাপতি	ঃ	মতিয়া চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	ঃ	পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। পরবর্তীতে সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে গত ০৭/০৫/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মার্চ, ২০১৫ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীর উপর কোন সংশোধন প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

২। আলোচনাঃ

আলোচনা বিষয়-২ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

- ২.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ৬৩টি প্রকল্পের (বিনিয়োগ-৫৭টি+কারিগরী-৪টি+জেডিসিএফ অর্থায়িত-২টি) অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৪৩১.৬৪ কোটি টাকা [(জিওবি ১১৫০.১৯ টাকা (৮০%) এবং প্রকল্প সাহায্য ২৮১.৪৫ কোটি টাকা (২০%))]। বরাদ্দের বিপরীতে এপ্রিল, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৯৪১.৫২ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৬৬%। এর মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৭৪০.০৫ কোটি টাকা (জিওবি বরাদ্দের ৬৪%) এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ২০১.৪৭ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের ৭২%)। গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের একই সময়ে মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ছিল ৬৪%। উল্লেখ্য, এপ্রিল, ২০১৫ পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জাতীয় মোট গড় ব্যয় ৫৬%। গুণগতমান বজায় রেখে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের আরএডিপি'র শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালকগণকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- ২.২ জাতীয় গড়ের তুলনায় মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বিএডিসি'র অগ্রগতি কম হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে বিএডিসি হতে সভায় জানানো হয় যে, নির্মাণ কাজের বিল পরিশোধ করা হলে অগ্রগতি সন্তোষজনক হবে।
- ২.৩ সভায় জানানো হয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়নাধীন ৬৩টি প্রকল্পের মধ্যে ২৩টি বৃহৎ প্রকল্পের (আরএডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ কোটি টাকার উর্ধে) অনুকূলে মোট ১১১২.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট আরএডিপি বরাদ্দের ৭৮%। মন্ত্রণালয়ের সার্বিক আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল। ২৩টি প্রকল্পের অনুকূলে এপ্রিল, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭৩৯.৫০ কোটি টাকা যা ঐ ২৩টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৬৬.৪৯%। সভায় বৃহৎ বরাদ্দ প্রাপ্ত এ ২৩টি প্রকল্প নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। তথ্যে কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের বিএডিসি অংশের ব্যয় কম হওয়ার বিষয়ে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, নির্মাণাধীন ৫টি হিমাগারের নির্মাণ কাজের বিল পরিশোধ করা হলে অগ্রগতি সন্তোষজনক হবে। দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ায় সভাকে অবহিত করা হয় যে, মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী নির্মিতব্য ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো সমূহের স্থান পরিবর্তন করে খামারের ঝুঁকিমুক্ত স্থানে সেগুলো নির্মাণ করা হবে। এছাড়া উপযোজনের মাধ্যমে আরএডিপিতে প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। জুন'১৫ নাগাদ শতভাগ অগ্রগতি অর্জিত হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন।
- ২.৪ দশমিনা বীজ বর্ধন খামারে চলতি অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশী বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে মর্মে বিএডিসি হতে জানানো হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় বাঁধ নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজে নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত

মাটি ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে জমির উপরিভাগের মাটি (Top soil) ব্যবহার করা যাবে না মর্যে সভায় নির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়া সভায় পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র পাওয়ার পয়েন্ট/ভিডিও এর মাধ্যমে আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়।

- ২.৫ বৃহত্তর ঢাকা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ জানতে ঢাইলে সভায় জানানো হয় যে, ৪ৰ্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্ত হলে জুন'১৫ নাগাদ কাঞ্চিত অগ্রগতি অর্জিত হবে। বাংলাদেশ দক্ষিণ অববাহিকা (বেরিশাল) অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পুনর্বাসন প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, এটি একটি নতুন অনুমোদিত প্রকল্প। তবে জুন'১৫ নাগাদ এ প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হবে মর্যে বিএডিসি কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয়। সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, এটিও একটি নতুন প্রকল্প। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি কাঞ্চিত মাত্রায় অর্জিত হয়েছে। ১ম-৪ৰ্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাৱ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির অপেক্ষায় আছে। অর্থছাড় হলে জুন'১৫ নাগাদ আর্থিক অগ্রগতি শতভাগ অর্জিত হবে। ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজী প্রোগ্রাম এনএটিপি-২ প্রিপারেশন ফ্যাসিলিটি প্রকল্পের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয় যে, এনএটিপি-২ প্রকল্পের ডিপিপি তৈরীর কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। অতি জরুরি ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।
- ২.৬ এ পর্যায়ে সভায় জানানো হয় যে, ৬০% এর মীচে অগ্রগতি হয়েছে এমন প্রকল্প সমূহকে মন্তব্য করে মনস্পতি সম্পন্ন প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরূপ ১৭টি প্রকল্প/অংগ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩১৪.১২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট আরএডিপি বরাদ্দের ২২%। ১৭টি প্রকল্প/অংগ প্রকল্পের অনুকূলে এপ্রিল, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩৮.২৬ কোটি টাকা যা ঐ ১৭টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৪৪%। ত্যাখ্যে সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রকল্পের ডিএই অংগের অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত চারাসমূহ মানসম্পন্ন না হওয়ায় (আকারে ছোট হওয়ায়) প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা যায়নি। তবে মে'১৫ নাগাদ আর্থিক অগ্রগতি ৯২% হবে। এছাড়া, উপর্যোজনের মাধ্যমে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ হাস করা হয়েছে। জুন'১৫ নাগাদ শতভাগ অগ্রগতি অর্জিত হবে মর্যে সভায় জানানো হয়। প্রসঙ্গক্রমে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানিসম্পদ ও পশী প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রধান সভাকে জানান যে, সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে শেষ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখার বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এ বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

২.৭ দরপত্র পর্যালোচনাঃ

সভায় জানানো হয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আরএডিপিভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের এপ্রিল '১৫ পর্যন্ত মোট ৪৮৯টি দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এপ্রিল, ২০১৫ পর্যন্ত ৪৮২টি (৯৯%) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, যার মধ্যে মোট ৪৬৫ টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা মোট দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার ৯৫%। প্রসঙ্গক্রমে সভাপতি তুলা বীজ হতে তৈল উৎপাদনের জন্য রিফাইনারদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য রাজস্ব ফলনশীল তুলার জাত উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

- ৩। **আলোচ্য বিষয়-৩ঃ ০৭/০৫/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনা।**

গত ০৭/০৫/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মার্চ' ২০১৫ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়। এসব সিদ্ধান্তসমূহ আলোচনাকালে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণ করে ২৫ কোটি টাকার বেশী ব্যয়ের প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে আবশ্যিকভাবে সন্তান্যতা যাচাই (Feasibility Study) করতে হবে। বিএআরপি আইন-২০১২ অনুযায়ী জাতীয় কৃষি গবেষণা সিটেমভুক্ত (NARS) প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রাথমিক প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের পূর্বে বিএআরপি'র মতামত প্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ট্রান্সপ্লান্টার ব্যবহারের বিষয়ে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে মর্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শ্রমিক স্বল্পতার সরবরাহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যমান Cropping pattern এর বিষয়ে পরিচালিত সমীক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত বি ও বিএডিসি'র মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে অগ্রগতির তথ্য প্রতি দুই মাস অন্তর এডিপি সভায় উপস্থাপন করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়। গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উদ্বাবিত কারিগরি জান কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিটেমভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যকর

যোগসূত্র/লিংকেজ স্থাপন করতে হবে। সবজি ও ফল সংরক্ষণের জন্য বিদ্যমান কোন্টেন্টেজগুলো সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।


৪। আলোচ্য বিষয়-৪ঃ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৫৯টি কর্মসূচির অনুকূলে ১৬২.২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে এপ্রিল, ২০১৫ পর্যন্ত অবযুক্ত হয়েছে ৮৯.৬৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৫৫% এবং ব্যয় হয়েছে ৮৫.৭৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৫৩%। সভায় কর্মসূচিসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে ব্যয় এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারূপ করা হয়।

৫। সভায় বিভাগিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	সংস্থা
৫.১	গুণগতমান বজায় রেখে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের আরএডিপি'র শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালকগণকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	সকল সংস্থা
৫.২	কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় বৌধ নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজে নদী ডেজিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত মাটি ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে জমির উপরিভাগের মাটি (Top soil) ব্যবহার করা যাবে না।	সকল সংস্থা
৫.৩	পাবনা-নাটোর সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র (পূর্ববর্তী ফেজের কার্যক্রমসহ) পাওয়ার পয়েন্ট/ভিডিও এর মাধ্যমে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বিএডিসি
৫.৪	(ক) তুলা বীজ হতে তৈল উৎপাদনের জন্য রিফাইনারদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) স্বল্পমেয়াদী ও উচ্চ ফলনশীল তুলার জাত উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	সিডিবি
৫.৫	(ক) নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণ করে ২৫ কোটি টাকার বেশী ব্যয়ের প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) করতে হবে। (খ) বিএআরসি আইন-২০১২ অনুযায়ী জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত (NARS) প্রতিষ্ঠানসমূহের ডিপিপি বিএআরসি'র মতামতের আলোকে প্রণয়ন করতে হবে। মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি দাখিলের পূর্বে বিএআরসি'র মতামত গ্রহণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ নিশ্চিত করবে।	সকল সংস্থা NARS ভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠান
৫.৬	ট্রান্সপ্লান্টার ব্যবহারের বিষয়ে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই
৫.৭	শ্রমিক স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনা করে হাওড় এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে রিপার, থেসার ও ট্রান্সপ্লান্টার সরবরাহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই
৫.৮	বিদ্যমান Cropping pattern এর বিষয়ে পরিচালিত সমীক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করার নিমিত্ত বি ও বিএডিসি সমন্বয় সাধন করবে। এ ক্ষেত্রে অগ্রগতির তথ্য প্রতি দুই মাস অন্তর এডিপি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বি ও বিএডিসি
৫.৯	সবজি ও ফল সংরক্ষণের জন্য বিদ্যমান কোন্টেন্টেজগুলো সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ডিএই ও বিএডিসি

৬। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 মতিয়া তাজুল ইসলাম
 মন্ত্রী
 কৃষি মন্ত্রণালয়।


 মন্ত্রী

বিষয়ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের এগ্রিল, ২০১৫
সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা:

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১.	বিদ্যুৎ জটিলার্য	অফিস: ফাটি, কুষ্টি মন্দিরস্থ	১১
২.	বিজয় পাণ্ডি	"	১২
৩.	মোহাম্মদ নবিলুল	" "	১৩
৪।	বিশ্বন আলী আজগাহ বালিল ফুজার	" "	১৪
৫।	সেজা বিকানা প্রো	অফিস: সুবিহা, কুষ্টি মন্দিরস্থ	১৫ ২০১৫
৬।	শো: মোকাবের হোস্ত	জেতি: ফাটি	১৬ ২০১৫
৭.	বিপ্রদ বেগেলুরুজ বেগাপ্প	" "	১৭ ০২.২০১৫
৮.	ফরিদা জাফর	ফুজুর-১৮৮৮,	১৮ ০৫.২০১৫
৯.	বিদ্যুৎ প্রস্তুতি	ফুজুরী	১৯
১০.	(ব্যাঃ নাচিয়েছানা)	অফিস: ফাটি, পিটি, পাল এন্ড পি	২০
১১.	জেপ এন্টিমুল প্রস্তুতি	ফুজুরী	২১
১২.	জেপ এন্টিমুল প্রস্তুতি ASSS RBP	ফুজুরী	২২
১৩.	জেপ এন্টিমুল এন্টি নিয়েট ফুজুরী	LGED	২৩ ১৫/১৫
১৪.	জেপ এন্টিমুল মাঝুদ	প্রকল্প মন্ত্রণালয়, IQHDP, DAE	২৪
১৫.	বাবুল চৌধুরী	ফুজুরী	২৫
১৬.	মোঃ ইলিয়াস্কুর	প্রকল্প মন্ত্রণালয় (৩০৯) প্রিপিসি	২৬
১৭.	মিজানুর রহমান	ফুজুরী প্রতিষ্ঠান, PADC	২৭
১৮.	মোঃ মুফিবুর রহমান	ফুজুরী প্রতিষ্ঠান (৩০৩ প্রিপিসি) বেগ প্রতিষ্ঠান (৩০৩ প্রিপিসি)	২৮
১৯.	মোঃ মুফিবুর রহমান	ফুজুরী প্রতিষ্ঠান (৩০৩ প্রিপিসি)	২৯
২০.	মোঃ ইমদ্দুর রহমান	প্রকল্প মন্ত্রণালয় প্রযোজন প্রতিষ্ঠান	৩০ ০৫.২০১৫
২১.	কেবি পার্সেন্স	পিটি, পার্সেন্স, পিটি	৩১ ০৫.২০১৫
২২.	চৰিত্র পার্সেন্স	পিটি, পার্সেন্স, পিটি	৩২ ০৫.২০১৫
২৩.	চৰিত্র পার্সেন্স	পিটি, পার্সেন্স, পিটি	৩৩ ০৫.২০১৫
২৪.	উত্তর মেগাপ্রদেশ প্রেসিডেন্সি	কুষ্টি মন্দিরস্থ	৩৪ ০৫.২০১৫
	ক্ষেত্ৰীকূল প্রীতু প্রদেশ প্রিপিসি (NARSDB)		৩৫ ০৫.২০১৫

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
৩৪	বঙ্গবন্ধু শহীদ সৈয়দ	প্রধানমন্ত্রী, প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু শহীদ সৈয়দ	১৬/৭/১২
২৫	এমি মুহামেড এবং	নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া, বায়োড্রাম প্রক্রিয়া	নথিপত্র
২৬	গুরুজিন কের	প্র.পরিচয়ক প্র.পরিচয়ক TRAP-BAP-DAT(Coupl)	প্রক্রিয়া
২৭	যোলান্দা লুকাচিন	বিস্থাপনা প্রক্রিয়া, প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া	বিস্থাপনা প্রক্রিয়া
২৮	প্রীয়া অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া	প্রচৰণ, প্রচৰণ-প্রচৰণ DAE	প্রচৰণ প্রচৰণ
২৯	লেন্ডিং নাইটিংহার	প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া, প্রক্রিয়া	১৬/৭/১২
৩০	ড্রাই হার্ডিং	প্রচৰণ প্রচৰণ	প্রচৰণ
৩১	আঃ আঞ্জেলা কোর্টন	প্রোটো প্রোটো, বিস্থাপনা	বিস্থাপনা
৩২	আঃ আঞ্জেলা কোর্টন	প্রোটো প্রোটো (ড্রাই) বিস্থাপনা	বিস্থাপনা
৩৩	অ্যান্ড্রে ছুরেন, প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া	বিস্থাপনা, বিস্থাপনা	বিস্থাপনা

বিষয়ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পসমূহের এগ্রিল, ২০১৫
সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা:

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১	ডেস্ট্রিবিউটর	গোপনীয়, বিহু/৩	৩/৭/১৫
২	ডঃ আবুল ইসলাম আজগা বিশ্বাসী (১০২৪৪) ১২/২/১৫	বিশ্বাসী	
৩.	ব.গুরু, সম. প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন পর্যালোচনক	বিশ্বাসী	বিশ্বাসী
৪.	ডঃ জ্যোতি চৌধুরী মনসুম বন্ধুর	মহাপ্রাচীনকলা, বিশ্বাসী	১০/১১/১৫
৫.	মহেন্দ্র প্রিয়ানগোপন	প্রিয়ান, প্রকল্পসমূহ পর্যালোচন	বিশ্বাসী
৬.	একাডেমিক কৃষি প্রকল্প	মহাপ্রাচীন (৫: ৮), বিশ্বাসী	বিশ্বাসী
৭.	কো-কোর্পুস বিশ্বাসী পরিষেবা (ক্ষেত্রগত) বিশ্বাসী	বিশ্বাসী	বিশ্বাসী
৮.	ডঃ জ্যোতি কুমার আজগা মহাপ্রাচীন (চ.ন.) বিশ্বাসী	বিশ্বাসী	বিশ্বাসী
৯.	ডঃ কেওড়া খুল্দি বিশ্বাসী প্রকল্পসমূহ (৫: ৮)	বিশ্বাসী	বিশ্বাসী
১০.	ডঃ কুমুদ বৰুৱা মহাপ্রাচীন বিশ্বাসী	মহাপ্রাচীন বিশ্বাসী	বিশ্বাসী
১১.	ডঃ এবু আব্দে	প্রিয়ান বিশ্বাসী	বিশ্বাসী
১২.	মিল্ডল ইন্ডিয়ান	প্রিয়ান, কুমুদ বিশ্বাসী	১১/১১/১৫
১৩.	ম্যাজিস্ট্রেট অফিস প্রকল্পসমূহ নথিপত্র	নথিপত্র	১১/১১/১৫
১৪.	ড. কো. কেন্দ্ৰীয় সংস্থা NATP: Preparation Facility	NATP: Preparation Facility	১১/১১/১৫
১৫.	ডঃ জ্যোতি কুমুদ	প্রকল্পসমূহ (ক্ষেত্রগত), শান্তি, প্রকল্পসমূহ	শান্তি, প্রকল্পসমূহ
১৬.	ডঃ কুমুদ মাঝুর কুমুদ	ডঃ কুমুদ মাঝুর	ডঃ কুমুদ
১৭.	ডঃ জ্যোতি প্রিয়ান	প্রকল্পসমূহ, বিশ্বাসী	বিশ্বাসী
১৮.	ধীরেন্দ্ৰ কুমুদ	প্রকল্পসমূহ নথিপত্র	নথিপত্র
১৯.	গোপনীয় কুমুদ	প্রকল্পসমূহ, ১২/১১/১৫	১২/১১/১৫
২০.	ডঃ কুমুদ কুমুদ	প্রকল্পসমূহ, ১২/১১/১৫	১২/১১/১৫
২১.	ডঃ কুমুদ কুমুদ	প্রকল্পসমূহ (প্রকল্পসমূহ)	প্রকল্পসমূহ
২২.	ডঃ কুমুদ কুমুদ	প্রকল্পসমূহ (প্রকল্পসমূহ)	প্রকল্পসমূহ
২৩.	আরক্ষ প্রকল্প	প্রকল্পসমূহ (প্রকল্পসমূহ)	প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
২৪	ডি. এম. মুফতি যেখন	ঝোল সংবাদ পত্রিকা, মজুমদার জুলাই প্লাট (পুর) মিটিচি, পুর	১২/১২
২৫.	ড. সৈয়দ রফিউ	প্রাথমিক পরিষিকল, প্রযোজন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠান স্কুল, মিটিচি, পুর।	১২/১০/১২
২৬.	(শ্রী) পুরোহিত পুর	প্রকল্প- প্রযোজন পুর, গুরু, পুর, ১৩.৭৮৮ চুবিল, পুরগাঁও ৭০৫২-	প্রকল্প ১২/১০/১২
২৭.	শ্রী. মুস্তাফিল ইবন্দু	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠান পুর, মিটিচি	২০১২.১২
২৮	ড. মো: আকত যেখন	ড. (seed regulation) ৩ PMI SCA-Subcomponent 1 APP- SCA Part, Gajipur	১২/১০/১২
২৯.	মুরি: আজহান হিন্দু	প্রকল্প পরিষিকল মিটিচি, পুর	১২/১০/১২
৩০.	ইবন: মুস্তাফিল ইবন্দু	প্রকল্প পরিষিকল পুর, পুর	প্রকল্প ১২/১০/১২
৩১.	মুরি: মুস্তাফিল ইবন্দু	প্রকল্প পরিষিকল পুর, পুর	প্রকল্প ১২/১০/১২
৩২	ড. মো: মিছুর হিন্দু	প্রকল্প পরিষিকল পুর	১২/১০/১২
৩৩	ড. মো: আলুদ জামল	প্রকল্প পরিষিকল (পুর): মুক্ত পুর	প্রকল্প পরিষিকল ১২/১০/১২
৩৪	ড. মো: আলুদ জামল	প্রকল্প পরিষিকল (পুর): মুক্ত পুর	প্রকল্প পরিষিকল ১২/১০/১২
৩৫	প্রকল্প পরিষিকল	প্রকল্প পরিষিকল (পুর): মুক্ত পুর	প্রকল্প পরিষিকল ১২/১০/১২
৩৬	ড. মো: ইস্মাইল বেগম	প্রকল্প পরিষিকল, পুর	প্রকল্প পরিষিকল ১২/১০/১২
৩৭	ড. মো: আলুদ হোস্ত	পিটি, মুক্ত পুর	প্রকল্প ১২/১০/১২
৩৮	জি. মুস্তাফিল ইবন্দু	পিটি, মুক্ত পুর	প্রকল্প ১২/১০/১২
৩৯	ড. মো: আলুদ জামল	প্রকল্প পরিষিকল পুর	প্রকল্প পরিষিকল ১২/১০/১২
৪০	ড. মো: আলুদ জামল	প্রকল্প পরিষিকল পুর	প্রকল্প ১২/১০/১২
৪১	ড. মো: আলুদ জামল	প্রকল্প পরিষিকল পুর, পুর	প্রকল্প ১২/১০/১২
৪২	মো: নবীন পুর	প্রকল্প পরিষিকল	প্রকল্প ১২/১০/১২
৪৩	মো: নবীন পুর	প্রকল্প পরিষিকল	প্রকল্প ১২/১০/১২
৪৪	মো: আব্দুল্লাহ	প্রকল্প পরিষিকল	প্রকল্প ১২/১০/১২
৪৫	মো: আব্দুল্লাহ	প্রকল্প পরিষিকল	প্রকল্প ১২/১০/১২
৪৬	মো: আব্দুল্লাহ	প্রকল্প পরিষিকল	প্রকল্প ১২/১০/১২
৪৭	মো: আব্দুল্লাহ	প্রকল্প পরিষিকল	প্রকল্প ১২/১০/১২
৪৮	মো: আব্দুল্লাহ	প্রকল্প পরিষিকল	প্রকল্প ১২/১০/১২
৪৯	মো: আব্দুল্লাহ	প্রকল্প পরিষিকল	প্রকল্প ১২/১০/১২
৫০	মো: আব্দুল্লাহ	প্রকল্প পরিষিকল	প্রকল্প ১২/১০/১২