

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-৮

www.moa.gov.bd


স্মারক নং ১২.০৯০.০০০০.৬০.১৮.২০১৫-২০৯

তারিখ: ১০-০৭-২০১৬ ইং

বিষয়: কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মে, ২০১৬) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৭-০৬-২০১৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মে, ২০১৬) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

১২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফ্ট কপি (ই-মেইলঃ plan8moa@gmail.com) বরাবরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


২০.০৭.২০১৬
(ড. মোঃ আল আমিন সরকার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৫২৮৬৬

বিবরণ (জ্যৈষ্ঠতার ক্রমানুসারে নথি):

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপিসি/নিরীক্ষা/সম্প্রসারণ/গবেষণা) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রবান্শ (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
৮. যুগ্ম প্রধান (ফসল/সেচ উইং), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
৯. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং/ অস্তর্জাতিক সহযোগিতা/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১২. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, বাজশাহী।
১৩. মহাপরিচালক, একাইকালচারাল পলিসি সাপোর্ট ইনসিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৮. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, পোঁঁ বক্স নং-৪, ময়মনসিংহ।
২০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
২১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনসিটিউট, টিশুরন্দী, পাবনা।
২২. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২৩. প্রধান পরিকল্পনা, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগরাগাঁও, ঢাকা। (দৃঃ আঃ ১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৃক্ষির লক্ষ্যে শুধু ও মাঝারী নদীতে রাবার ডাম নির্মাণ, ২) বাংলাদেশ দফিন পশ্চিমাঞ্চলে চারীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, (৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকনিক্যাল সাপোর্ট), বারটান প্রকল্প নির্মাণ।
২৪. নির্বাহী পরিচালক, ভুলা উন্নয়ন রোড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, মুন্ডি সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্কিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৭. পরিচালক, বীজ প্রাত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৮. নির্বাহী পরিচালক, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন, বিআরআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
২৯. প্রধান হিমাব রঞ্চ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজে ভবন, সেগুন বাণিচা, ঢাকা।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল একাইকালচারাল টেকনোলোজী প্রজেক্ট, পিসিইউ অংগ, বিআরআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, ইস্টিভার্টেড একাইকালচারাল প্রোডাক্টিভ প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, মুক্তির নগর সমিতি কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, মান সম্প্রসারণ বীজ সরবরাহ বৃক্ষির কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৪. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাটোরহাট সমিতি কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।

৩৫. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-মোপালগঞ্জ-বামেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সুন্দৰ চাঁচীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সুন্দৰ চাঁচীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, কদাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃক্ষির লক্ষ্যে সুন্দৰ ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪০. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃক্ষির লক্ষ্যে সুন্দৰ ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪১. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃক্ষির লক্ষ্যে সুন্দৰ ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪২. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃক্ষি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৩. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ফাইটোসেন্টিকারী সামৰ্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংথান কর্মসূচি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, কৃষিপদ্ধতি বাজারজাত করণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৪৭. প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খাদ্য প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৮. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান সার ও গুদামামুহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূর্ণবীসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরাবরকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৯. প্রকল্প পরিচালক, সিনেট বিভাগ সুন্দৰ সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫০. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-শান্তির সি঱াগাল সুন্দৰসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫১. বাদোদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট, সেচ ভবন, মানিক পুরা অভিনিউ, ঢাকা।
৫২. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিভরণ ব্যবস্থাপন আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫৩. প্রকল্প পরিচালক, পূর্ণবীসন সমন্বিত সেচ উন্নয়ন প্রকল্প(২য় পর্যায়), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

অনুলিপি সময় অনুমতির জন্ম :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মন্ত্রণালয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্ম)
- ৪। যথা অধান মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-৮ শাখা

www.moa.gov.bd

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের উপর গত ২৬/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (মে ২০১৬ পর্যন্ত) সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ	১৭/০৬/২০১৬
সময়	বেলা-২.৩০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
সভাপতি	মতিয়া চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তা/দূর্দল	পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিপ্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী প্রধান-৮, কৃষি মন্ত্রণালয়, আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে গত ২৬/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এপ্রিল, ২০১৬ সময়ের আরএডিপি পর্যালোচনা সভার “কার্যবিবরণীর ৬.৫৬ সিদ্ধান্তে” (“যেমন: কাটারীভোগ, চিনিগুড়া, কালিজিরা, ঝাঁঝুণী পাগল)” এর সাথে “বাসফুল, তুলসীগালা, রাতা” ধানের জাতসমূহ অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে তা নিশ্চিত করা হয়।

১। আলোচনাঃ

আলোচ্য বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

১.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট প্রকল্প রয়েছে ৭১টি (বিমিযোগ-৬৪+কারিগরী-৫+জেডিসিএফ-২)। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ আছে ১৮১১.৪২ কোটি টাকা [(জিওবি-১৫৩৬.০২ কোটি (৮৫%) এবং প্রকল্প সাহায্য (পিএ) ২৭৫.৮০ কোটি (১৫%))]। এ বরাদ্দের বিপরীতে মে, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১২৬৮.৮৬ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৭০%। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ১০৫২.৫০ কোটি টাকা (জিওবি বরাদ্দের ৬৯%) এবং পিএ খাতে ব্যয় হয়েছে ২১৬.৩৬ কোটি টাকা (পিএ বরাদ্দের ৭৯%)। উল্লেখ্য, মে, ২০১৬ পর্যন্ত আরএডিপি বাস্তবায়নে জাতীয় গড় ৬১.৮৫%। সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দের তুলনায় আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ বেড়েছে ৭৭.৫৫ কোটি টাকা (অর্থাৎ প্রায় ৪.৫% বেশী)। এডিপি’র তুলনায় আরএডিপিতে নতুনভাবে অনুমোদিত ১৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, চলতি অর্থবছরে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সর্বশেষ সংশোধিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ৪৮ কিস্তির অর্থছাড়ের সময়সীমা ছিল ২২/০৬/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত। তবে স্বায়ভ.-শাসিত প্রতিটানসমূহের ক্ষেত্রে এ সময়সীমা নির্ধারিত আছে ৩০ জুন’১৬ পর্যন্ত। এসব বিবেচনা করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে ২৬ জুন’২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে ২৬ জুন’২০১৬ সময় পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৭৮৫.৮৬ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৯%। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ১৫২১.৮৪ কোটি টাকা (জিওবি বরাদ্দের প্রায় ৯৯%) এবং পিএ খাতে ব্যয় হয়েছে ২৬৪.০২ কোটি টাকা (পিএ বরাদ্দের প্রায় ৯৬%)। তবে আশা করা যায় যে, ৩০ জুন, ২০১৬ সময়ে মোট ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাবে।

১.২ দরপত্র পর্যালোচনাঃ

দরপত্রের বিষয়ে সভাকে জানানো হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আরএডিপিভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মোট ৫৩২টি দরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মে, ২০১৬ পর্যন্ত সকল দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং মোট ৫৩১টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা মোট দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৮%। অর্থ বিভাগ কর্তৃক সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের ডিএই অংগের আওতায় ০২টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়ে অনুমোদন না দেওয়ায় একটি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

৩। আলোচ্য বিষয়: সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

গত ২৬/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাকালে দেশে

Asif

প্রচলিত সুগঞ্জি জাতের চালের যেমন: কাটারীভোগ, চিনিগুড়া, কালিজিরা, ঝাঁধুনী পাগল এর সাথে বাসফুল, তুলসীমাখা, রাতা' ধানের জাতসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ইতোমধ্যে ৬০টি মাতৃবাচান স্থাপন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ০২ জন কর্মকর্তা ইতোমধ্যে হাইব্রিড জাতের নারিকেলের জাতের প্রজনন, উৎপাদন কলা-কোশল ও মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের উপর ভারত থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ও অর্জিত জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগে সচেষ্ট আছেন। সভায় ডুয়ার্ফ ও হাইব্রিড জাতের নারিকেলের চারা উৎপাদন কলা-কোশল ও কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আগামী সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। সভাপতি বলেন যে, নারিকেল চাষে ক্ষতিকর মাকড় (Mite) এর কারণে কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই ক্ষতিকর মাকড় দমনে কৃষক পর্যায়ে করবীয় সম্পর্কিত তথ্যাদি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্যও নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় বরেন্দ্র এলাকায় ভূমি মন্ত্রণালয় হতে হস্তান্তরিত পুরুরগুলো নিয়মিত খনন, ব্যবহার বিধিমালা, পরিচালনা পদ্ধতি ও সুবিধাভোগী নির্ধারণ বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়ন করে আগামী ১৫/০৭/২০১৬ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে মর্মে বিএমডিএ হতে জানানো হয়। ভূমি প্রণয়ন করে আগামী ১৫/০৭/২০১৬ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে মর্মে বিএমডিএ হতে জানানো হয়। মন্ত্রণালয় হতে কৃষি মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত পুরুরগুলোর সার্বিক অবস্থা বিষয়ে বরেন্দ্র'র নির্বাহী পরিচালক সভাকে জানান যে, কিছু পুরুর বিএমডিএ'র দখলে রয়েছে এবং কিছু পুরুর এলাকার কিছু প্রভাবশালীর দখলে রয়েছে যা উদ্ধারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। সভায় ভূমি মন্ত্রণালয় হতে কৃষি মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত পুরুরগুলোর মধ্যে বিএমডিএ'র মালিকানায় পুরুরের সংখ্যা এবং যেসব পুরুর এলাকার প্রভাবশালীদের দখলে রয়েছে তার সংখ্যাসহ এগুলো উদ্ধারে করনীয় বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আগামী ০১ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

গত আরএডিপি সভার সিক্কাটের প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রসিদ্ধ ও উৎপাদিত দেশীয় ফলের (যেমন-বরিশালের আমড়া) নতুন জাত উন্নয়নে (যেমন-উচ্চফলনশীল, গাছের আকৃতি ছোট, অধিক বেয়ারিং ক্ষমতা, বছরব্যাপী ফলন প্রাপ্তি ইত্যাদি) গবেষণা কার্যক্রম জোরাবর করার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট আগামী সভায় উপস্থাপন করবে মর্মে সিক্কাট গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ কৃষির সামগ্রিক অগ্রগতি ও সম্ভাবনা বিষয়ে অন্য দেশের কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সম্ভাব্য ক্ষেত্র, প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ক মোডালিটি ও প্রয়োজনীয় বাজেট ইত্যাদি বিষয়ে ধারণাপত্র প্রণয়ন করে আগামী ১৫/০৭/২০১৬ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য বিএআরসি-কে সভায় তাগিদ দেয়া হয়।

৪। আলোচ্য বিষয়ঃ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩১টি কর্মসূচির অনুকূলে ১১৪.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে যে, ২০১৬ পর্যন্ত অবযুক্ত রয়েছে ৮৬.১৭ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৭৫% এবং একই সময়ে ব্যয় রয়েছে ৮২.৩৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৭০%।

৫। আলোচ্য বিষয়ঃ বিবিধ

সভাপতি বলেন যে, পানির অর্থনৈতিক মূল্য (Water economy) বিবেচনা করে দেশে আউস ধানের চাষ প্রসারে বিভিন্ন সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তাগিদ দেয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে চলতি অর্থবছরে আউস ধান চাষে কৃষকদের উন্নুন্ধকরণে বিশেষ প্রশংসন প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রশংসন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়নি মর্মে সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে বিশ্বারিত আলোচনা করে চলতি অর্থবছরে আউস ধান চাষে কৃষকদের উন্নুন্ধকরণে প্রশংসন দেয়ার ফলে উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা, প্রশংসন গ্রহণ করে আউস ধান চাষ করেনি এমন কৃষকের সংখ্যা, প্রশংসন প্রদানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কোন গাফলতি আছে কি-না, প্রশংসনার আওতায় কর্ত হেষ্টের জমি আউস ধান চাষের আওতায় এসেছে সর্বোপরি এর ফলে কর্ত পরিমাণ ধান উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে উপজেলা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে আগামী মাসের এডিপি সভায় উপস্থাপন করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। সময়ে সময়ে কৃষি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমে মন্ত্রণালয় প্রশংসন মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করার জন্য মন্ত্রণালয় পর্যায়ে একটি মনিটরিংকমিটি গঠন করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।-আউস ধানের প্রতিকূলতা সহিষ্ণুসহ স্বল্প মেয়াদি, সাশ্রয়ী, উন্নত ও অধিক ফলনশীল জ্ঞাত উন্নত উন্নত বেষণে ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। চাষাবাদে সেচ কর্ম লাগে এমন ফসল যেমন আউস, গম, ভুট্টা, আলু ও সবজী চাষে কৃষকদের উন্নুন্ধকরণ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভাসমান সবজি ও মসলা চাষ সম্প্রসারণে ডিএই কর্তৃক কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ক একটি প্রতিবেদন আগামী এক মাসের

৬। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র:	সিদ্ধান্ত	সংস্থা
৬.১	<p>ক) "বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে স্থাপিত ৬০টি মাতৃবাগান স্থাপন বিষয়ক অগ্রগতির তথ্যাদিসহ আমদানীকৃত ডুয়ার্ক ও হাইক্রিড জাতের নারিকেলের চারা উৎপাদন কলা-কৌশল ও কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদ পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেক্টেশনের মাধ্যমে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</p> <p>খ) নারিকেল চাষে ক্ষতিকর মাকড় (Mite) দমনে কৃষক পর্যায়ে করণীয় সম্পর্কিত তথ্যাদি পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেক্টেশনের মাধ্যমে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</p>	ডিএই ও প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প
৬.২	ভূমি মন্ত্রণালয় হতে কৃষি মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত পুরুরগুলোর মধ্যে বিএমডিএ'র মালিকানায় পুরুরের সংখ্যা এবং যেসব পুরুর এলাকার প্রভাবশালীদের দখলে রয়েছে তার সংখ্যাসহ এগুলো উদ্ধারে করনীয় বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আগামী ০১ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিএমডিএ
৬.৩	গত আরএভিপি সভার সিকান্ডের প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রসিদ্ধ ও উৎপাদিত দেশীয় ফলের (যেমন-বরিশালের আমড়া) নতুন জাত উন্নয়নে (যেমন-উচ্চফলনশীল, গাছের আকৃতি ছোট, অধিক বেয়ারিং ক্ষমতা, বছরব্যাপী ফলন প্রাপ্তি ইত্যাদি) গবেষণা কার্যক্রম জোরদার সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বারি
৬.৪	চলিত অর্থবছরে আউস ধান চাষে কৃষকদের উদ্বৃক্করণে প্রশংসনার আওতায় উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা, প্রশংসনা গ্রহণ করে চাষ করেনি এমন কৃষকের সংখ্যা, প্রশংসনা প্রদানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কোন গাফলতি আছে কি-না, প্রশংসনার আওতায় কত হেক্টের জমি আউস ধান চাষের আওতায় এসেছে সর্বোপরি এর ফলে কত পরিমাণ ধান উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে উপজেলা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	ডিএই
৬.৫	সময়ে সময়ে কৃষি উন্নয়নের নিমিত্ত বিভিন্ন কার্যক্রমে মঙ্গুরীকৃত প্রশংসনা মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করার জন্য মন্ত্রণালয় পর্যায়ে একটি মনিটুরিং কমিটি গঠণ করতে হবে।	সম্প্রসারণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়
৬.৬	আউশ ধানের প্রতিকূলতা সহিষ্ণুসহ স্বল্প মেয়াদি, সাশ্রয়ী, উন্নত ও অধিক ফলনশীল জাত উন্নাবনে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	বি ও ডিএই
৬.৭	চাষাবাদে সেচ কম লাগে এমন ফসল যেমন আউস, গম, ভূট্টা, আলু ও সবজী চাষে কৃষকদের উদ্বৃক্করণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	ডিএই, বিএডিসি ও বিএমডিএ
৬.৮	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে তাসমান সবজি ও মসলা চাষ সম্প্রসারণে ডিএই কর্তৃক কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ক একটি প্রতিবেদন আগামী এক মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	ডিএই
৬.৯	বাংলাদেশ কৃষির সামগ্রিক অগ্রগতি ও সম্ভাবনা বিষয়ে অন্য দেশের কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সভাব্য ক্ষেত্র, প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ক মোডালিটি ও প্রয়োজনীয় বাজেট ইত্যাদি বিষয়ে ধারণাপত্র প্রণয়ন করে আগামী ১৫/০৭/২০১৬ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিএআরসি

৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.
মন্ত্রি
কৃষি মন্ত্রণালয়।

প্রিমি

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের মে, ২০১৬ সময়ের
বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা:

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১।	স্টেটোক্স নেটওর্ক মিলিশ অফিসের, কুষ্টিয়ানপুর		
২	শ্রীমৎ আমের পুরী প্রিমিয়া প্রিমিয়া প্রিমিয়া	৭	
৩	ডেস্টেল ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	অফিস নং ১০৩, পুরুষ মুখ্য	
৪	ক্লিয়া ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	অফিস নং ১০৩, কুষ্টিয়ানপুর	২৯/৫/২০১৬
৫.	কেলিমন আকাশ প্রক্ট এন্ড এন্টিট, MOA		২৯/৫/২০১৬
৬.	সি. এস. এন্ড এন্টিট এন্ড এন্টিট		২৯/৫/২০১৬
৭.	ড. এস. এস. এন্টিট এন্টিট		২৯/৫/২০১৬
৮.	ড. এস. এস. এন্টিট এন্টিট		২৯/৫/২০১৬
৯.	ড. এস. এস. এন্টিট এন্টিট		২৯/৫/২০১৬
১০.	ড. এস. এস. এন্টিট এন্টিট		২৯/৫/২০১৬
১১.	ড. এস. এস. এন্টিট এন্টিট		২৯/৫/২০১৬
১২.	ডেস্টেল ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ	অফিস নং ১০৩, SCA	২৯/৫/২০১৬
১৩.	ডেস্টেল ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ	অফিস নং ১০৩, AIS	২৯/৫/২০১৬
১৪.	ডেস্টেল ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ	অফিস নং ১০৩, SRDI	২৯/৫/২০১৬
১৫.	ডেস্টেল ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ	অফিস নং ১০৩, DAE	২৯/৫/২০১৬
১৬.	ডেস্টেল ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ	অফিস নং ১০৩, DAE	২৯/৫/২০১৬
১৭.	ডেস্টেল ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ	অফিস নং ১০৩, DAE	২৯/৫/২০১৬
১৮.	ডেস্টেল ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ	অফিস নং ১০৩, DAE	২৯/৫/২০১৬
১৯.	ডেস্টেল ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ	অফিস নং ১০৩, DAE	২৯/৫/২০১৬
২০.	ডেস্টেল ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ	অফিস নং ১০৩, DAE	২৯/৫/২০১৬
২১.	ডেস্টেল ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ	অফিস নং ১০৩, DAE	২৯/৫/২০১৬
২২.	ডেস্টেল ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ	অফিস নং ১০৩, DAE	২৯/৫/২০১৬
২৩.	ডেস্টেল ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ	অফিস নং ১০৩, DAE	২৯/৫/২০১৬

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের মে, ২০১৬ সময়ের
বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা:

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
২৭	বেঁচি পরিদৃষ্টি এন্ড সেভিংস	পিচিতি, যাইকেন্দ্র কেন্দ্র, প্রকল্প কেন্দ্র, রাজশাহী, বাংলাদেশ	২৭/৫/১৫
২৮	(৩): সাহেবুল খালেম	চিরিচি সাথ বাস পরিবহন, পুরুষ	২৭/৫/১৫
২৯	বি বি পিসি কেন্দ্রাইনিং	বিসি পুরুষ: পুরুষ আম পুরুষ পিসি পুরুষ	২৭/৫/১৫
৩০	এ.বি.এস. স্লাউটেড অ্যালেন	PC, BADE, IAPP	২৭/৫/১৫
৩১	মহাশূদ বেদিল আলম সরকার	পুরুল পরিচালক, পানাসি পুরুল, বিনারিস বি.বি.এস. পুরুল পুরুল	২৭/৫/১৫
৩২	বেঁচি পরিদৃষ্টি অ্যালেন	পুরুল পরিচালক, পিসি, হাসান	২৭/৫/১৫
৩৩	বি.বি.এসি	পুরুল পরিচালক + LHD	২৭/৫/১৫
৩৪	বেঁচি পরিদৃষ্টি ২২৯	প্রকল্প পরিচালক, ASSRB	২৭/৫/১৫
৩৫	মোঃ বেনজীব আলম	পিচি, বিসি ২ এন্ডেল, পিসি	২৭/৫/১৫
৩৬.	ড. রফিকুল আলম খনিমিতি	ড.রফিকুল আলম খনিমিতি, পুরুল অ্যালেন পুরুল-২৪৮৮৪, ডিএল	২৭/৫/১৫
৩৭.	মোঃ আলমগোর, হেছান গন	বিনার পুরুল পুরুল, পুরুল-১	২৭/৫/১৫
৩৮.	মোঃ ব্রাজিল কেন্দ্র	পুরুল পুরুল (৩১৮৮৮)	২৭/৫/১৫
৩৯	সেখৰূপ: নাবিয়েত কেন্দ্র	৭ লেন পুরুলক, পুরুল পুরুল, পুরুল	২৬.৬.১৫
৪০	উত্তোল কুমার বুরু	বিনার পুরুল (৩১৮৮৮) (৩১৮৮৮ কেন্দ্র) বিনার পুরুল, পুরুল পুরুল, পুরুল	২৬.৬.১৫
৪১	২২, তামাপুর পুরুল	পুরুল পরিচালক, পুরুল	২৭/৫/১৫
৪২	মোঃ ওয়াইল্ড কেন্দ্র	পুরুল পরিচালক, পুরুল	২৭/৫/১৫
৪৩.	মুন্ডু মোঃ মেহের কেন্দ্র	মুন্ডু মুন্ডু- এন্ড পুরুল পুরুল	২৭/৫/১৫
৪৪	বাঃ বেঁচি কেন্দ্র আলম	বিনার পুরুল পুরুল বাসিন্দি একাধিক জোড়া (বাসিন্দা) পুরুল পুরুল বাসিন্দা বাসিন্দা	২৭/৫/১৫
৪৫.	বুকা: অঙ্গুর বাস ইঞ্জিন	পুরুল পরিচালক, পুরুল	২৭/৫/১৫
৪৬	মোঃ মাহেশ কেন্দ্র আলম	পিসি, সুরিয়েল, পুরুল	২৭/৫/১৫
৪৭	মাসী মোঃ মুহাম্মদ কেন্দ্র	পিসি, সিসি, পুরুল	২৭/৫/১৫
৪৮.	মোঃ আরু কুমার কেন্দ্র	পিসি, পুরুল কেন্দ্র, পুরুল	২৭/৫/১৫
৪৯	বেঁচি মোঃ মুহাম্মদ কেন্দ্র	পুরুল পুরুল কেন্দ্র, পুরুল পুরুল	২৭/৫/১৫