


স্মারক নং : ১২.০৯০.০০০০.০৬.১৮.২০১৫(অংশ-১)-২৪৭

তারিখঃ ১৮-১০-২০১৬ ইং

বিষয় : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আগস্ট, ২০১৬) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ এবং সভার সিদ্ধান্তমতে ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৬-১০-২০১৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (আগস্ট, ২০১৬) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহে তাঁর সংস্থা/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম/ব্যবস্থা গ্রহণের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে (তিন কার্যদিবসের মধ্যে) এ মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফট কপি (নিকশ ফন্টে) (ই-মেইলঃ plan8moa@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


(ড. মোঃ আল আমিন সরকার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৫২৮৬৬

বিস্তার (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপি/সি/নিরীক্ষা/সম্প্রসারণ/গবেষণা) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. যুগ্ম প্রধান (ফসল/সেচ উইং), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং/ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১২. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
১৩. মহাপরিচালক, এগ্রিকালচারাল পলিসি সাপোর্ট ইউনিট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৮. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পোঃ বক্স নং-৪, ময়মনসিংহ।
২০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
২১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুপারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, দ্বন্দ্বহরী, পাবনা।
২২. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২৩. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। (দৃঃ আঃ) ১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ, ২) বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, (৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকনিক্যাল সাপোর্ট), বারটান প্রকল্প নির্মাণ)।
২৪. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৭. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৮. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২৯. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।

৩৪. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৫. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪০. প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪১. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪২. প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৩. প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, কৃষিপন্য বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান সার ওদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূণর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৭. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৮. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-নাটোর-সিরাগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৯. বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৫০. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাাদিও আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫১. প্রকল্প পরিচালক, পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৮ শাখা
www.inoa.gov.bd

বিষয়: ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিভূক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাবীন প্রকল্প এবং রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাবীন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত) পর্যালোচনার জন্য ০৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিভূক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাবীন প্রকল্প এবং রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার বাস্তবায়নাবীন কর্মসূচিসমূহের আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এম.পি. এর সভাপতিত্বে ০৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কৃষি প্রতিব এবং এ মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-এ দেয়া হলো।

২। আলোচনা:

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপ-প্রধান-২ সভার কার্যপত্রানুসারে আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। সভার আলোচনা এবং সিদ্ধান্তসমূহ নীচে তুলে ধরা হলো।

(১) আলোচ্য বিষয় ১.৩.৩১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভায় জানানো হয় যে, ৩১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলকে দেয়া হয়। জারিকৃত কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী পাওয়া যায়নি বিষয় সভায় কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

(২) আলোচ্য বিষয় ২.১ এবং ২.২.৩ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় জানানো হয় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম কিস্তির নির্ধারিত ১৯ শতাংশের বিপরীতে আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত ৮ শতাংশ অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ৭ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে যা গত অর্থবছরের একই সময়ের ৬ শতাংশ ব্যয়ের হার থেকে অধিক। তবে, সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্ত ২৩ শতাংশ অর্থের বিপরীতে ব্যয়ের হার ১২ শতাংশ।

(৩) আলোচ্য বিষয় ২.৩.৩ বৃহৎ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৩৩ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাবীন ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকার উর্দ্ধে ব্যয়সম্বলিত ৩৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রকল্প বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা এবং করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়।

(৪) আলোচ্য বিষয় ২.৪: দরপত্র আহ্বান এবং কার্যাদেশ প্রদান

সভায় এ বিষয়ে জানানো হয় যে, এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহের নির্ধারিত ৪৪৪ টি দরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩১ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্প মোট ৩৬৩ টি দরপত্র আহ্বান করেছে এবং আহ্বানকৃত দরপত্রের মধ্যে মোট ৪০ টি

①

কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আহ্বানকৃত দরপত্রের হার প্রায় ৯৫ শতাংশ। সভায় সে পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা দরপত্র দ্রুত আহ্বান এবং কার্যাদেশ প্রদানের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

(৫) আলোচ্য বিষয় ৩ : ৩১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এটিপি পর্যালোচনা সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

এ বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, ৩১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এটিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সভায় উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের বাসস্থান নির্মাণের জন্য এলজিইডি কর্তৃক দরপত্র আহ্বান এবং নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পাদনের জন্য উক্ত সংস্থাকে অনুরোধ জানানো হয়। কৃষি সম্প্রদায় অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে এলজিইডি'র সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়।

(৬) আলোচ্য বিষয় ৩ এবং ৫ : রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি এবং এটিপি বহির্ভূত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

সভায় জানানো হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২৪ টি কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৪৫.৭২ কোটি টাকার বিপরীতে আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত ১৫ শতাংশ অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে। আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থের ৭ শতাংশ ব্যয় হয়েছে যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মোট বরাদ্দের ১ শতাংশ। সভায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বাস্তবায়নাবীন এটিপি বহির্ভূত দু'টি প্রকল্পের কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হয়।

(৭) আলোচ্য বিষয়: বিবিধ

(ক) সভায় জানানো হয় যে, কৃষি গবেষণা কার্যক্রমে অধিক গতিশীলতা আনয়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুরোধে অর্থ মন্ত্রণালয় বর্তমান অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে গবেষণা খাতে অর্থ বরাদ্দ করেছে। এ অর্থ যথাযথভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যয় করতে হবে। বর্তমান অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা গেলে আগামী অর্থবছরে গবেষণা খাতে আরও অধিক অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যাবে। দেশের কৃষি উন্নয়নে গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনায় দৃষ্টিক্রমে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন। সভায় গবেষণা খাতের প্রকৃত ব্যয় গবেষণা সংস্থাসমূহের মোট বাজেটের শৌক্তিক পর্যায়ে নেয়া এবং অধিক খাতের ব্যয় শৌক্তিক করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া BRRI এবং BARI এর গবেষণা খাতে labour cost এর একটি তুলনামূলক বিবরণ প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

(খ) বাংলাদেশের চলমান কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং তা আরও গতিশীল করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার ৯৯.৫০ শতাংশের উপরে নিয়ে যাবার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নির্দেশনামতে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ও সময়ানুগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর ও সংস্থাকে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া, কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি কে বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়।

①

(গ) ইরান থেকে কৃষি গবেষণায় সহায়তা গ্রহণের বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক নির্দেশনা চাইলে এ বিষয়ে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে সহায়তার পরিধি এবং তা থেকে বাংলাদেশের লাভবান হবার বিষয়টি পরীক্ষা করেও দেখা প্রয়োজন। সরকারের সিদ্ধান্ত ইতিবাচক হলে সহায়তা গ্রহণের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে সভায় মতামত প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, লিবিয়া সরকারকে কৃষি খাতে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-র অনুরোধ পেলে সরকার বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।

৩। সিদ্ধান্ত :


সভায় বিভিন্ন প্রকল্প এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়নের সময়সীমা
৩.১	৩১ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল সংস্থা।	চলমান থাকবে।
৩.২	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নকালে বিভিন্ন অংশের প্রাক্কলন বাস্তবসম্মত এবং যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ করতে হবে।	সকল সংস্থা	চলমান থাকবে
৩.৩	এনএটিপি প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে প্রেরিত খসড়া টার্মস অব রেফারেন্স (ToR) ঘাটাই বাছাই সম্পন্ন করে বিধবাংকে প্রেরণ করতে হবে। পরামর্শক নিয়োগের শর্তে বছরওয়ারী মূল্যায়নপূর্বক চাকুরীর ধারাবাহিকতা রক্ষার বিষয়টি নিয়োগপত্রে উল্লেখ করতে হবে। অন্তর্বর্তীকালীন প্রকল্প পরিচালক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	প্রকল্প পরিচালক, এনএটিপি-পিএমইউ অংগ	১৫ কার্যদিবস
৩.৪	ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাবীন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উক্ত সংস্থার Financial Year পর্যবেক্ষণপূর্বক বছরের ৮ মাসের মধ্যে সকল কাজ সম্পাদনের জন্য কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনতে হবে। ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর অর্থায়নকৃত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা বিষয়টি নিশ্চিত করবে।	প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	চলমান থাকবে
৩.৫	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে কৃষির অবিকতর সম্প্রসারণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আদলে নতুন একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) প্রস্তুত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৫ নভেম্বর, ২০১৬
৩.৬	ভাসমান সবজি চাষ কার্যক্রমের আওতায় দেশের কোন্ কোন্ কৃষি অঞ্চলের কি পরিমাণ এলাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এ প্রযুক্তির অবিকতর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে potential এলাকা চিহ্নিত করে একটি প্রতিবেদন আগামী এডিপি পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	অক্টোবর, ২০১৬
৩.৭	ভাসমান সবজি চাষ প্রযুক্তির অবিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ডের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পের বাইরে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ নিতে হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১০ নভেম্বর, ২০১৬

৩.৮	রাবার ড্যাম নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার মধ্য সমন্বয় নিশ্চিত করা এবং এ প্রযুক্তির Least cost extension এর জন্য এ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত বিএডিসি, এলজিইডি এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের খরচের তুলনামূলক মূল্যায়ন করার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)-কে অনুরোধ জানাতে হবে।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা-৪ শাখা।	২০ অক্টোবর, ২০১৬
৩.৯	রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে দেশের কৃষি উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা রাখার জন্য সম্ভাব্য কোন্ কোন্ অঞ্চল এ প্রযুক্তির আওতায় আনা যায় এবং হাইড্রোলিক এলিভেটেড ড্যাম প্রযুক্তি সম্প্রসারণের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। বিএডিসি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	বিএডিসি	উদ্যোগ গ্রহণ- ৭ দিন সম্ভাব্যতা যাচাই- ৩ মাস
৩.১০	খাল খনন এবং পুনঃখননের ক্ষেত্রে Amphibian Excavator ব্যবহারের উপর জোর দিতে হবে। খাল খনন এবং পুনঃখননের কার্যক্রমের দরপত্র Amphibian Excavator ব্যবহারের সংস্থান রাখতে হবে।	সকল সংস্থা	চলমান থাকবে।
৩.১১	সিলেট অঞ্চলে আউশের উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত পদক্ষেপ আরও জোরদার করতে হবে। এছাড়া, সিলেট অঞ্চলে উৎপাদিত Horticultural Crops বিদেশে বিশেষতঃ ইউরোপে রপ্তানীর সম্ভাবনা বিবেচনায় নিতে হবে। সিলেট অঞ্চলে Artesian Aquifer এর জরীপ সম্পাদনের পর ভূ-গর্ভস্থ পানির সুস্থ ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বিএডিসি এ বিষয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বিএডিসি	১৫ নভেম্বর, ২০১৬।
৩.১২	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ কৃষির সম্ভাবনাকে বিস্তৃতভাবে কাজে লাগানোর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাত্মক পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ ফুটপেচ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নপূর্বক একটি ফলো-আপ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। বিএডিসি প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নপূর্বক সফল কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে একটি ডিপিপি দ্রুত প্রণয়ন করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	বিএডিসি	১৫ নভেম্বর, ২০১৬।
৩.১৩	ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের ডালের চাষ সম্প্রসারণের জন্য মাদারীপুরে অবস্থিত ডাল গবেষণা কেন্দ্রের সক্ষমতা বাড়িয়ে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৫ নভেম্বর, ২০১৬।
৩.১৪	উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের বাসস্থান নির্মাণের জন্য এলজিইডি দরপত্র আহ্বান এবং নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পাদনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এলজিইডি'র সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবে।	এলজিইডি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	চলমান থাকবে।
৩.১৫	রাজস্ব বাজেটের আওতায় গৃহীত কর্মসূচি এবং এডিসি বহির্ভূত প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সরকারের সকল অনুশাসন মেনে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	সকল সংস্থা	চলমান থাকবে।
৩.১৬	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট তাদের গবেষণা ব্যয় (শ্রমিক এর খরচ উল্লেখপূর্বক ব্যয়ের বিভাজনসহ) এর বিস্তারিত বিবরণ আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অনুবিভাগে প্রেরণ করবে এবং গবেষণা অনুবিভাগ উক্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পরীক্ষাপূর্বক নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করবে।	বিআরআরআই, বিএআরআই, কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অনুবিভাগ।	প্রতিবেদন প্রেরণ-১৫ নভেম্বর, ২০১৬। মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বরাবর উপস্থাপন- ৩০ নভেম্বর ২০১৬।

৩.১৭	এজিপি বাস্তবায়নের হার ৯৯.৫০ শতাংশের উপরে নিয়ে যাবার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নির্দেশনামতে বরাদ্দকৃত অর্থের যথোপযুক্ত ও সমরানুগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর ও সংস্থা	চলমান থাকবে।
৩.১৮	কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে এলজিইডি বিশেষ গুরুত্বারোপ করবে যাতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিশীলতা বজায় থাকে।	এলজিইডি	চলমান থাকবে।
৩.১৯	ইরান থেকে কৃষি গবেষণায় সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। সরকারের সিদ্ধান্ত ইতিবাচক হলে সহায়তা গ্রহণের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।	কৃষি মন্ত্রণালয়	-
৩.২০	শিবিয়া সরকারকে কৃষি খাতে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-র অনুরোধ পেলে সরকার বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।	পিপিপি অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়	-

৪। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।


২৭.১০.২০১৬

মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পসমূহের আগস্ট, ২০১৬ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১	ডোঃ মাহিদুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, বি এ ডি মি	
২	ডঃ আমজাদ হোসেন	সি.এস.ও. (৬.৬৭)	
৬	ডোঃ হামিদুল হক	সহকারী সচিব (প্রোগ্রামিং)	
৪	ডোঃ আব্দুল মালেক	সহকারী সচিব	
৫	ডঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব, বিএনপি	
৬	ডঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব, বিএনপি	
৭	ডঃ এম. এ. এম. সৈয়দ	সহকারী সচিব, বি	
৮	ডঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব, বি	
৯	ডঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব, বি	
১০	মিজাবুদ্দীন হোসেন	সচিব, বি	
১১	ডঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব (৬.৬৭)	
১২	ডোঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব, বি	
১৩	ডঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব, বি	
১৪	ডঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব, বি	
১৫	ডঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব, বি	
১৬	ডঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব, বি	
১৭	ডঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব, বি	
১৮	ডঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব, বি	
১৯	ডঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব, বি	
২০	ডঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব, বি	
২১	ডঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব, বি	
২২	ডঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব, বি	
২৩	ডঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম	সহকারী সচিব, বি	

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূত প্রকল্পসমূহের আগস্ট, ২০১৬ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১।	আব্দুল হক মন্সুর হোসেন	সিটিজিও প্রকল্প, কুমিল্লা	
২।	মোঃ জায়েদ আলী	সিটিজিও প্রকল্প	
৩।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
৪।	মিঃ বিক্রম কুমার	সিটিজিও প্রকল্প	
৫।	মিঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিটিজিও প্রকল্প	
৬।	মোঃ মিজবুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
৭।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
৮।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
৯।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
১০।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
১১।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
১২।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
১৩।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
১৪।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
১৫।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
১৬।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
১৭।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
১৮।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
১৯।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
২০।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
২১।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
২২।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	
২৩।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিটিজিও প্রকল্প	

