

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৮  
www.moa.gov.bd

স্মারক নং : ১২.০৯০.০০০০.০৬.১৮.২০১৫(অংশ-১)-২৩৫

তারিখ: ০৭-০৯-২০১৬ ইং

বিষয় : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই, ২০১৬) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ৩১-০৮-২০১৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাবীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুলাই, ২০১৬) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফট কপি (নিকোশ ফন্টে) (ই-মেইলঃ plan@moa@gmail.com) বরাবরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৭-০৯-২০১৬

(ড. মোঃ আল আমিন সরকার)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ফোনঃ ৯৫৫২৮৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপি/নিরীক্ষা/সম্প্রসারণ/গবেষণা) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. যুগ্ম প্রধান (ফসল/সেচ উইং), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং/ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১২. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
১৩. মহাপরিচালক, এগ্রিকালচারাল পলিসি সাপোর্ট ইউনিট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৮. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পোঃ বক্স নং-৪, ময়মনসিংহ।
২০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
২১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
২২. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২৩. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। (দৃঃ আঃ ) ১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী মদীতে রাবার জাম নির্মাণ, ২) বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, (৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকনিক্যাল সাপোর্ট), বারটান প্রকল্প নির্মাণ)।
২৪. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৭. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৮. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২৯. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৪. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১

দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

৩৫. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪০. প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪১. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ফাইটোসেনিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪২. প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৩. প্রকল্প পরিচালক, বহুব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, কৃষিপন্য বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূর্বাঙ্গন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৭. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট বিভাগে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৮. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-নাটোর-সিরাগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৯. বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটন) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৫০. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রতিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদিও আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫১. প্রকল্প পরিচালক, পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের উপর গত ৩১/০৮/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (জুলাই ২০১৬ পর্যন্ত) সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ : ৩১/০৮/২০১৬  
সময় : সকাল-১০.০০ ঘটিকা  
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়।  
সভাপতি : মতিয়া চৌধুরী  
মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়  
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ : পরিশিষ্ট "ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান-২ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে গত ৩১/০৭/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জুলাই, ২০১৬ সময়ের আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন প্রস্তাব না থাকায় তা নিশ্চিত করা হয়।

## ২। আলোচনাঃ

আলোচ্য বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট প্রকল্প রয়েছে ৫৮টি (বিনিয়োগ-৫৭+কারিগরি-১)। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ আছে ১৬৬৩.৩৬ কোটি টাকা [(জিওবি-১৪৪১.০২ কোটি (৮৭%) এবং প্রকল্প সাহায্য (পিএ) ২২২.৩৪ কোটি (১৩%)]। তবে, প্রকল্পের অনুকূলে অননুমোদিত খোক রয়েছে ১৭৭.১৪ কোটি টাকা যা যোগ করলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দ দাঁড়ায় ১৮৪০.৫০ কোটি টাকা। অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের বরাদ্দের বিপরীতে জুলাই, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৮.৪৪ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ১%। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ১২.১০ কোটি টাকা (জিওবি বরাদ্দের ১%) এবং পিএ খাতে ব্যয় হয়েছে ৬.৩৪ কোটি টাকা (পিএ বরাদ্দের ৩%)। উল্লেখ্য, জুলাই, ২০১৬ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়নের জাতীয় গড় ০.৫৬%। সভায় চলতি বছরের এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রতিটি প্রকল্পের অনুকূলে প্রণীত সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের বাস্তব কার্যক্রম মে, ২০১৭ এর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

২.২ সভায় জানানো হয় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়নাধীন ৫৮টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৩টি বৃহৎ প্রকল্পের (এডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ কোটি টাকা ও তদুর্কে) অনুকূলে মোট ১৪০৯.৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৮৫%। মন্ত্রণালয়ের সার্বিক এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ ৩৩টি প্রকল্পের অনুকূলে জুলাই, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১২.২৯ কোটি টাকা যা ঐ ২৭টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ১%। বৃহৎ এ ৩৩টি প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। সভায় আগামী অগাস্ট, ২০১৬ মাস হতে প্রতিটি প্রকল্পের চলমান মাসের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির পাশাপাশি ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়।

## ২.৩ দরপত্র পর্যালোচনাঃ

দরপত্রের বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের মোট ৪৮১টি দরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুলাই, ২০১৬ পর্যন্ত আহ্বান করা হয়েছে ৪৪টি (৯%) এবং মোট ১৭টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা মোট দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার ৩.৫৩%। সভাকে আরও অবহিত করা হয় যে, আগস্ট, ২০১৬ মাস পর্যন্ত মোট ৪০৫টি দরপত্র আহ্বান (ডিএই-৩৭, বিএডিসি-১৮০, বিএআরআই-৬৫, বিএমডিএ-৫৭, ব্রি-১, এলজিইডি-১৬, বিজেআরআই-১৬, বিএসআরআই-৩, ডিএএম-৮, সিডিবি-১৭ ও বারটান-৫) করা হয়েছে, যা মোট দরপত্র লক্ষ্যমাত্রার ৮৪%। এনএটিপি-ফেজ-২ প্রকল্পের পিএমইউ, বিএআরসি ও ডিএই অংগের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হয়নি বিধায় দরপত্র আহ্বান করা যায়নি। গত এডিপি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে অগাস্ট'১৬ মাসে মোট দরপত্র আহ্বানের প্রায় ৮৪% সম্পন্ন হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয় ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। পাশাপাশি অবশিষ্ট দরপত্রগুলো সেপ্টেম্বর'১৬ মাসের মধ্যে আহ্বান করাসহ অক্টোবর'১৬ এর মধ্যে কার্যাদেশ প্রদানপূর্বক প্রকল্পের বাস্তব কাজ পুরোদমে শুরু করার জন্যও সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৩। আলোচ্য বিষয়: সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩.১ গত ৩১/০৭/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাকালে সভাপতি বলেন যে, রাবার ড্যামে এলিভেটেড স্ট্রাকচার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় স্টীল স্ট্রাকচার আমাদের দেশে তৈরী করা সম্ভব কিনা তা যাচাই করা প্রয়োজন। কারণ ড্যাম তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় স্টীল স্ট্রাকচার দেশে উৎপাদিত হলে স্বল্প মূল্যে ও কম সময়ে রাবার ড্যাম নির্মাণ করা সম্ভব হবে। ফলে, নদী, ছড়া ও খালে ছোট ছোট রাবার ড্যাম নির্মাণ করে পলি-সংরক্ষণপূর্বক সেচ কার্যে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। ড্যাম তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় স্টীল স্ট্রাকচার দেশে উৎপাদিত হয় কি-না/উৎপাদনের সম্ভাবনা যাচাইপূর্বক এ বিষয়ে এলজিইডি, বিএডিসি ও ডিএই'র করণীয়/ভাবনাগুলো সমন্বিত আকারে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর'১৬ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। সভাপতি আরও বলেন যে, আখের তুলনায় সুগার বিটের রসে চিনির পরিমাণ বেশী থাকে, বিট থেকে উৎপাদিত গুড় থেকে সুগার সর্বোপরি ০৬ মাসে চাষাবাদ করা যায় বিধায় অন্য একটি ফসল চাষ করা সম্ভব। কিন্তু সুগার বিটের রস থেকে গুড় রূপান্তরে বড় সমস্যা হল জ্বালানীর প্রাপ্যতা। এর ফলে সুগার বিটের চাষ সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি সুগারবিটের পাল্ল জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা কিংবা কৃষক পর্যায়ে সুগারবিট হতে গুড় উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী সমস্যা সমাধানে বিকল্প পন্থা উদ্ভাবনের জন্য নির্দেশনা দেন।

৪। আলোচ্য বিষয়: রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২০টি কর্মসূচির অনুকূলে ৪৩.০১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জুলাই, ২০১৬ পর্যন্ত কোন অর্থ অবমুক্ত এবং ব্যয় হয়নি।

৫। আলোচ্য বিষয়: বিবিধ

বিভিন্ন ফল-ফলাদিতে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ, পচন রোধ ইত্যাদি বিষয়ে প্যাথোজেনিক গবেষণা আরও জোরদার করাসহ তা সারাবহর চলমান রাখার জন্য বারি'র বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের উদ্ভাবিত জাত মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের প্রযুক্তি কৃষকের নিকট সহজলভ্য করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। ব্রি হতে জানানো হয় যে, বোরো মৌসুমের জন্য ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান-৫ সদ্য অবমুক্ত করা হয়েছে। সভায় নতুন উদ্ভাবিত এ ধান উৎপাদনে চাষাবাদ পদ্ধতি, প্রযুক্তি এবং নতুন এ জাত মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে ব্রি, ডিএই, বিএডিসি ও বিএমডিএ যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশীয় ফলের বিভিন্ন জাত দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়।

কৃষি ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত, উৎপাদন কলা-কৌশল, সফল প্রযুক্তিসমূহ ও খামার যন্ত্রপাতি মাঠ পর্যায়ে দ্রুত বিস্তার/কৃষকদের অবহিত করার জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে সহজ ও সাবলীল ভাষায় ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভায় একমত পোষণ করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাত, প্রযুক্তি ও খামার যন্ত্রপাতির প্যাটেন্ট করার উদ্যোগ নেয়ার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। সরকারি কর্মকর্তা/বিজ্ঞানীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর, কর্মশালা/সেমিনার/কনফারেন্সে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সহকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সভায় তাগিদ দেয়া হয়। সচিব বলেন যে, ডিএই কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য “ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট)” শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সভায় প্রকল্পের কাজ দ্রুত শুরু করার নিমিত্ত ডিএই ও এলজিইডি'র মধ্যে ‘সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)’ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।


৬। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র:	সিদ্ধান্ত	সংস্থা
৬.১	চলতি বছরের এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রতিটি প্রকল্পের অনুকূলে প্রণীত সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের বাস্তব কার্যক্রম ৩১ মে, ২০১৭ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	সকল সংস্থা
৬.২	প্রকল্পের অবশিষ্ট দরপত্রগুলো সেপ্টেম্বর'১৬ মাসের মধ্যে আহ্বান করাসহ অক্টোবর'১৬ এর মধ্যে কার্যাদেশ প্রদানপূর্বক প্রকল্পের বাস্তব কাজ পুরোদমে শুরু করতে হবে।	সকল সংস্থা

১২
























৬.৩	পরবর্তী এডিপি সভায় প্রতিটি প্রকল্পের চলমান মাসের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির পাশাপাশি ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল সংস্থা ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়
৬.৪	রাবার ড্যাম তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় ষ্টীল স্ট্রাকচার দেশে উৎপাদিত হয় কি-না/উৎপাদনের সম্ভাবনা যাচাইপূর্বক এ বিষয়ে এলজিইডি, বিএডিসি ও ডিএই'র করণীয়/ভাবনাগুলো সমন্বিত আকারে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর'১৬ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে ও আগামী এডিপি পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	এলজিইডি (লীড), বিএডিসি ও ডিএই
৬.৫	সুগারবিটের পাল্ল জালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা কিংবা কৃষক পর্যায়ে (শুল্ক ব্যয়ে) সুগারবিট হতে গুড় উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জালানী সমস্যা সমাধানে বিকল্প পথ উদ্ভাবনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	বিএসআরআই
৬.৬	বিভিন্ন ফল-ফলাদিতে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ, পচন রোধ ইত্যাদি বিষয়ে প্যাথোজেনিক গবেষণা জোরদার করা সহ তা সারাবছর চলমান রাখার জন্য বারি'র বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বারি
৬.৭	সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের উদ্ভাবিত জাত মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের প্রযুক্তি কৃষকের নিকট সহজলভ্য করতে হবে।	সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ডিএই, বিএডিসি ও বিএমডিএ
৬.৮	ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত ও সদ্য অবমুক্ত ব্রি হাইব্রিড ধান-৫ চাষাবাদ পদ্ধতি, প্রযুক্তি এবং নতুন এ জাত মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে ব্রি, ডিএই, বিএডিসি ও বিএমডিএ যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	ব্রি, ডিএই, বিএডিসি ও বিএমডিএ
৬.৯	কৃষি ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত, উৎপাদন কলা-কৌশল, সফল প্রযুক্তিসমূহ ও খামার যন্ত্রপাতি মাঠ পর্যায়ে দ্রুত বিস্তার/কৃষকদের অবহিত করার জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে সহজ ও সাবলীল ভাষায় ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সকল গবেষণা ও সম্প্রসারণ সংস্থার সহায়তায় এআইএস ডিএই
৬.১০	একনেক কর্তৃক সদ্য অনুমোদিত "ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট)" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করার নিমিত্ত ডিএই ও এলজিইডি'র মধ্যে 'সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)' দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	

৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
























  
 মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.  
 মন্ত্রী  
 কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই, ২০১৬ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
০১	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, বিএ ডি ডি	[Signature]
০২	ড. আমূল হোসেন	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
০৬	শ্রী বাবিরুল ইসলাম সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
০৪	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
০৫	ড. মোঃ কামাল উদ্দিন	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
০৬	ড. মোঃ বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
০৭	ড. জগদীশ্বরী বসু	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
০৮	ড. মোঃ বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
০৯	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
১০	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
১১	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
১২	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
১৩	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
১৪	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
১৫	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
১৬	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
১৭	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
১৮	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
১৯	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
২০	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
২১	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
২২	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]
২৩	শ্রী বাবিরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিসিস)	[Signature]

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
২৪.	ড. মো. আব্দুল করিম	মিডি, ডাঃ নূরুজ্জামান স্মরণ স্কুল ১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
২৫.	মুঃ আজহারুল ইসলাম	মুঃ নূরুজ্জামান স্মরণ স্কুল, জাফলং, জাফলং	
২৬.	মোঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
২৭.	মোঃ আব্দুল হক প্রকৌশল (কম্পিউটার)	বারচেস	
২৮.	মুঃ মুনিরুল ইসলাম	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
২৯.	ড. মোঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৩০.	মোঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৩১.	ড. মোঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৩২.	মোঃ বেলাল হোসেন	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৩৩.	মোঃ হকিম	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৩৪.	মুঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৩৫.	মোঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৩৬.	মোঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৩৭.	মোঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৩৮.	মোঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৩৯.	মোঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৪০.	মোঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৪১.	ড. মোঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৪২.	মোঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৪৩.	মোঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৪৪.	মুঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৪৫.	মোঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৪৬.	মোঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৪৭.	মোঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	
৪৮.	মুঃ আব্দুল হক	১৪ জাফলং রোড, জাফলং	

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই, ২০১৬ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১।	শ্রীমতী সফিউল হাশিম	আঞ্চলিক সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	
২।	শ্রীমতী আশা বাসিন্দা	সচিব	
৩।	শ্রীমতী সোমিয়া	সচিব	
৪।	শ্রীমতী সিরাজুল হোসেন	সচিব	
৫।	শ্রীমতী আশরাফা বেগম	সচিব	
৬।	শ্রীমতী সফিউল হাশিম	সচিব	
৭।	শ্রীমতী সফিউল হাশিম	গবেষণা পরিচালক (মুখ্য অডিটর) স্বাধীনতা অর্থসংকল্প ইউনিট (আপসু), কুমিল্লা	
৮।	শ্রীমতী আবদুর রোয	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	
৯।	শ্রীমতী ফরিদা জাহান	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	
১০।	শ্রীমতী জাহান্না বেগম	সচিব	
১১।	শ্রীমতী সফিউল হাশিম	সচিব	
১২।	শ্রীমতী সফিউল হাশিম	স.স. গ.	
১৩।	শ্রীমতী সফিউল হাশিম	প্রকল্প পরিচালক, IAPP	
১৪।	শ্রীমতী সফিউল হাশিম	PD-NATA-2 PF, BARC	
১৫।	শ্রীমতী সফিউল হাশিম	প্রকল্প পরিচালক (সহকারী) IAPP-PCB (PCU), DAE, Khownabad	
১৬।	শ্রীমতী সফিউল হাশিম	প্রকল্প পরিচালক, BARC	
১৭।	শ্রীমতী সফিউল হাশিম	সচিব, মন্ত্রণালয়	
১৮।	শ্রীমতী সফিউল হাশিম	প্রকল্প পরিচালক নাদা মন্ত্রণালয়, সফিউল হাশিম	
১৯।	শ্রীমতী সফিউল হাশিম	সচিব, মন্ত্রণালয়	
২০।	শ্রীমতী সফিউল হাশিম	সি. প্রকৌঃ, কৃষি, জল সম্পদ, সফিউল হাশিম	
২১।	শ্রীমতী সফিউল হাশিম	প্রকল্প পরিচালক (সহকারী) কৃষি	
২০।	শ্রীমতী সফিউল হাশিম	প্রকল্প পরিচালক (সহকারী) কৃষি	
২১।	শ্রীমতী সফিউল হাশিম	প্রকল্প পরিচালক (সহকারী) কৃষি	



ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
৩২.	বিমান কুমার মাসুম	পঞ্চম সিস্টেমস (বিমানবন্দর) সি.সি.সি.	Government Us: 06.2016
৩৩.	ডাঃ. হারিদেব আল কাজী	প্রোগ্রামার (পু.স) সিলিঙ্গি	
৩৪.	(সি: ২০০০০ সহায়	বিদ্যালয় সিস্টেমস (ডাঃ.সি) সিলিঙ্গি	
৩৫.	ড. মোহাম্মদ-মুহিবুল হক	PD, ASSROP, DAE	
৩৬.	সি: মনোজ মুন	PM, ASSSRBP, LGED	
৩৭.	ড. মোহাম্মদ মুনীর	PD, SPCB project, DAE	
৩৮.	শহীদুল কবীর	DD (Imp.) & PD, TTAP-BGP (DAE)	
৩৯.	আজাহারুল আমিন	উপস্থাপক সিলিঙ্গি প্রকল্প সিলিঙ্গি ডি.সি.সি.	
৪০.	শেখ রে: মাহমুদুল হক	PD, অফিস সিলিঙ্গি: সিলিঙ্গি ডি.সি.সি.	
৪১.	সি: অহমদী মাসুম	PD, কনসাল্ট্যান্ট সিস্টেমস, DAE	
৪২.	মহম্মদুল কবীর	PD. NATP-2	