


স্মারক নং : ১২.০৯০.০০০০.৬০.১৮.২০১৫-২০৪

তারিখঃ ০৯-০৬-২০১৬ ইং

বিষয় : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (এপ্রিল, ২০১৬) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৬-০৫-২০১৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নধীন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (এপ্রিল, ২০১৬) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফট কপি (ই-মেইলঃ plan@moa.gov.bd) বরাবরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


(ড. মোঃ আল আমিন সরকার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৫২৮৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপি/নিরীক্ষা/সম্প্রসারণ/গবেষণা) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. যুগ্ম প্রধান (ফসল/সেচ উইং), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং/আন্তর্জাতিক সহযোগিতা/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১২. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
১৩. মহাপরিচালক, এগ্রিকালচারাল পলিসি সাপোর্ট ইউনিট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৮. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পোঃ বক্স নং-৪, ময়মনসিংহ।
২০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
২১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
২২. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২৩. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। [দৃঃ আঃ ১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ, ২) বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, (৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকনিক্যাল সাপোর্ট), বারটান প্রকল্প নির্মাণ)]
২৪. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৭. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হরটেক্স ফাউন্ডেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২৯. নির্বাহী পরিচালক, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩০. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, ইন্সটিটিউটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৪. প্রকল্প পরিচালক, মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

৩৫. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪০. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪১. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪২. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৩. প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৭. প্রকল্প পরিচালক, কৃষিপন্য বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৪৮. প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৯. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূণর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫০. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫১. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-নাটোর-সিরাগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫২. বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৫৩. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদি ও আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫৪. প্রকল্প পরিচালক, পূর্বপশ্চিমী সমন্বিত সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল) -----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-৮ শাখা

www.moa.gov.bd

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সমূহের উপর গত ২৬/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত) সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ	:	২৬/০৫/২০১৬
সময়	:	সকাল-১০.০০ ঘটিকা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভাপতি	:	মতিয়া চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	:	পরিশিষ্ট "ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান-২ আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে গত ২৮/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মার্চ, ২০১৬ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভার "কার্যবিবরণীর ৬.৪ (ক)নং সিদ্ধান্তের "ভারত থেকে বিধি বহির্ভূতভাবে দেশে আসা ও মাঠ পর্যায়ে চাষকৃত" এর স্থলে "মাঠ পর্যায়ে কৃষকের নিকট সমাদৃত ও চাষকৃত" এবং ৬.৭ সিদ্ধান্তের "ফল বাগান চাষ" এর পরিবর্তে "সামগ্রিক কৃষি" প্রতিস্থাপন/সংশোধনসহ ৬.৭ নং সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষে বিনা ও বিএডিসি অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে তা নিশ্চিত করা হয়।

২। আলোচনাঃ

আলোচ্য বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট প্রকল্প রয়েছে ৭১টি (বিনিয়োগ-৬৪+কারিগরি-৫+জেডিসিএফ-২)। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ আছে ১৮১১.৪২ কোটি টাকা [(জিওবি-১৫৩৬.০২ কোটি (৮৫%) এবং প্রকল্প সাহায্য (পিএ) ২৭৫.৪০ কোটি (১৫%)]। এ বরাদ্দের বিপরীতে এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১০৭০.৬১ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫৯%। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৮১১.০৬ কোটি টাকা (জিওবি বরাদ্দের ৫৮%) এবং পিএ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৭৯.৫৫ কোটি টাকা (পিএ বরাদ্দের ৬৫%)। উল্লেখ্য যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপির তুলনায় আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ বেড়েছে ৭৭.৫৫ কোটি টাকা (অর্থাৎ প্রায় ৪.৫% বেশী)। আরও উল্লেখ্য, এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত আরএডিপি বাস্তবায়নে জাতীয় গড় ৫০.২%।

২.২ সভায় জানানো হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়নাধীন ৭১টি প্রকল্পের মধ্যে ২৯টি বৃহৎ প্রকল্পের (আরএডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ কোটি টাকা ও তদুর্ধ্বে) অনুকূলে মোট ১৪২৫.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট আরএডিপি বরাদ্দের ৭৯%। এ ২৯টি প্রকল্পের অনুকূলে এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৫০.২২ কোটি টাকা যা এ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দের ৬০%। বৃহৎ এ প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যায়ক্রমিকভাবে সভায় উপস্থাপন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মোট প্রকল্পের মধ্যে বৃহৎ বরাদ্দ প্রাপ্ত ২৯টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দের ৭৬% রয়েছে, তাই বৃহৎ বরাদ্দ প্রাপ্ত এ সকল প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উপরই মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি বাস্তবায়ন সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। সংস্হাভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনায় বিএডিসি, বিজেআরআই, বারি, সিডিবি ও বারটান এর আর্থিক অগ্রগতি কম হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে সংস্থাসমূহ হতে জানানো হয় যে, প্রকল্পগুলোর ভৌত অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে, তবে মালামাল সংগ্রহ/স্থাপন, ভৌত কাজের বিপরীতে বিল প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্প দলিল সংশোধন ইত্যাদি কারণে বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি বিধায় আর্থিক অগ্রগতি কম হয়েছে। চলতি অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্পের নির্ধারিত কার্যক্রমের গুণগতমান বজায় রেখে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করার মাধ্যমে বিগত অর্থবছরগুলোর ন্যায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির ধারাবাহিক সাফল্য অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সভায় জোর তগিদ দেয়া হয়।

সভায় চলতি অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ১৩টি প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এসব প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের পাশাপাশি অর্জিত সাফল্য টেকসই করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সেচ কাজে বিএডিসি'র অচালু/অকেজো নলকূপ সচলকরণ প্রকল্প বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে সারাদেশে

বিএডিসি'র আওতায় এলাকাভিত্তিক গভীর নলকূপের সংখ্যাসহ গত ০৩ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় মেরামতকৃত নলকূপের সংখ্যা এবং কতগুলোর মেরামত অবশিষ্ট আছে তার বিস্তারিত হিসেব আগামী ০২ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের আওতায় ৪০ হাজার নারিকেলের চারা আমদানী করা হয়েছে। আমদানীকৃত এ চারা সারাদেশে দ্রুত বিতরণের জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। সভায় বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশীয় উচ্চফলনশীল জাতের বিভিন্ন ফলের চাষ “বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প” এর মাধ্যমে সারাদেশে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রসিদ্ধ ও উৎপাদিত দেশীয় ফলের (যেমন-বরিশালের আমড়া) নতুন জাত উন্নয়নে (যেমন-উচ্চফলনশীল, গাছের আকৃতি ছোট, অধিক বেয়ারিং ক্ষমতা, বছরব্যাপী ফলন প্রাপ্তি ইত্যাদি) গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে মর্মে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

২.৩ দরপত্র পর্যালোচনাঃ

দরপত্রের বিষয়ে সভাকে জানানো হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আরএডিপিভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মোট ৫২৯টি দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত সকল দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং মোট ৫২৬টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা মোট দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার ৯৯%।

৩। আলোচ্য বিষয়ঃ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

গত ২৮/০৮/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাকালে দেশে প্রচলিত সুগন্ধি জাতের চালের (যেমন: কাটারীভোগ, চিনিগুড়া, কালিজিরা, রাধুণী পংগল) জাত উন্নয়ন, উচ্চফলনশীল ও স্বল্প মেয়াদী নতুন জাত উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বরেন্দ্র এলাকায় পানির লেয়ার বিবেচনা করে অঞ্চলভিত্তিক পাতকুয়া খননের গভীরতা নির্ধারণে বিএমডিএ'র নিজস্ব জনবল দ্বারা জরীপ পরিচালনা করে তদানুযায়ী পাতকুয়া খনন করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। বরেন্দ্র এলাকায় ভূমি মন্ত্রণালয় হতে হস্তান্তরিত পুকুরগুলো নিয়মিত খনন, ব্যবহার বিধিমালা, পরিচালনা পদ্ধতি ও সুবিধাতোগী নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে একটি নির্দেশিকা দ্রুত প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়। এ পুকুরগুলোতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাইনবোর্ড লাগানোর জন্যও নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সিলেট অঞ্চলে আর্টিজান কুপে পানির লেয়ারসহ উক্ত এলাকায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ছড়া/নদীগুলোতে ছোট/বড় রাবার ড্যাম বা অন্য কোন ফলপ্রসূ সেচ অবকাঠামো তৈরী করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা যাচাই/জরীপ পরিচালনা করে সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন আগামী ০৩ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মায়ানমার হতে আমদানীকৃত পেঁয়াজের জাতের (যা দেশীয় পেঁয়াজের মত) জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে গবেষণা পরিচালনাসহ এডাপ্টিভ ট্রায়ালের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৪। আলোচ্য বিষয়ঃ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩০টি কর্মসূচির অনুকূলে ১১৪.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৮৩.৭৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৭২% এবং একই সময়ে ব্যয় হয়েছে ৭৬.২৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৬৬%।

৫। আলোচ্য বিষয়ঃ বিবিধ

২৯/০৫/২০১৬ তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট সকল প্রকল্পের অর্থছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে এবং অর্থ বিভাগে দাখিলকৃত অর্থছাড়ের প্রস্তাবসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। দেশের কৃষির অভূতপূর্ব উন্নয়ন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। আয়তনে ছোট হলেও ক্রমবর্ধমান ধান, ভূট্টা, সবজী ও ফল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে রোল মডেলে পরিনত হতে যাচ্ছে। দেশের কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ, উৎপাদন কৌশল, সেচ ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তির প্রসার ও সর্বোপরি কৃষক পর্যায়ে প্রযুক্তি গ্রহণের অভিযোজ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচারণা দরকার। তাই কৃষিক্ষেত্রে এ অভাবনীয় সাফল্যের বিষয়ে অন্য দেশের কৃষি সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স ও সেমিনার আয়োজন করা ও প্রাথমিকভাবে সার্কভুক্ত দেশসমূহের জন্য এ ধরনের কার্যক্রম হাতে নেয়া যায় মর্মে সভায় একমত প্রকাশ করা হয়। বিএআরসি কৃষির অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশ কৃষির সামগ্রিক অগ্রগতি ও সম্ভাবনা বিষয়ে অন্য দেশের কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সম্ভাব্য ক্ষেত্র, প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ক মোডালিটি ও প্রয়োজনীয় বাজেট ইত্যাদি বিষয়ে একটি ধারণাপত্র প্রণয়ন করে আগামী ০১

৬। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র:	সিদ্ধান্ত	সংস্থা
৬.১	চলতি অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্পের নির্ধারিত কার্যক্রমের গুণগতমান বজায় রেখে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করার মাধ্যমে বিগত অর্থবছরগুলোর ন্যায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির ধারাবাহিক সাফল্য অব্যাহত রাখতে হবে।	সকল সংস্থা
৬.২	সারাদেশে বিএডিসি'র আওতায় এলাকাভিত্তিক গভীর নলকূপের সংখ্যাসহ গত ০৩ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় মেরামতকৃত নলকূপের সংখ্যা এবং কতগুলোর মেরামত অবশিষ্ট আছে তার বিস্তারিত হিসাব আগামী ০২ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	বিএডিসি
৬.৩	বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশীয় উচ্চফলনশীল জাতের বিভিন্ন ফলের চাষ "বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প" এর মাধ্যমে সারাদেশে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৬.৪	দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রসিদ্ধ ও উৎপাদিত দেশীয় ফলের (যেমন-বরিশালের আমড়া) নতুন জাত উন্নয়নে (যেমন-উচ্চফলনশীল, গাছের আকৃতি ছোট, অধিক বেয়ারিং ক্ষমতা, বছরব্যাপী ফলন প্রাপ্তি ইত্যাদি) গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	বারি
৬.৫	দেশে প্রচলিত সুগন্ধি জাতের চালের (যেমন: কাটারীভোগ, চিনিগুড়া, কালিজিরা, ঝাধুনী পাগল) জাত উন্নয়ন, উচ্চফলনশীল ও স্বল্প মেয়াদী নতুন জাত উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ব্রি
৬.৬	ক) বরেন্দ্র এলাকায় পানির লেয়ার বিবেচনা করে অঞ্চলভিত্তিক (পাতকুরা) খননের গভীরতা নির্ধারণে বিএমডিএ'র নিজস্ব জনবল দ্বারা জরীপ পরিচালনা করে তদানুযায়ী (পাতকুরা) খনন করতে হবে। খ) বরেন্দ্র এলাকায় ভূমি মন্ত্রণালয় হতে হস্তান্তরিত পুকুরগুলো নিয়মিত খনন, ব্যবহার বিধিমালা, পরিচালনা পদ্ধতি ও সুবিধাভোগী নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে একটি নির্দেশিকা দ্রুত প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। পুকুরগুলোতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাইনবোর্ড লাগাতে হবে।	বিএমডিএ
৬.৭	সিলেট অঞ্চলে অর্ধজন কূপে পানির লেয়ারসহ উক্ত এলাকায় হাড়িয়ে থাকা অসংখ্য ছড়া/নদীগুলোতে ছোট/বড় রাবার ডাম বা অন্য কোন ফলপ্রসূ সেচ অবকাঠামো তৈরী করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা যাচাই/জরীপ পরিচালনা করে সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন আগামী ০৩ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	বিএডিসি
৬.৮	মায়ানমার হতে আমদানীকৃত পেঁয়াজের জাতের (যা দেশীয় পেঁয়াজের মত) জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে গবেষণা পরিচালনাসহ এডাপ্টিভ ট্রায়ালের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বারি
৬.৯	২৯/০৫/২০১৬ তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট সকল প্রকল্পের অর্থছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে এবং অর্থ বিভাগে দাখিলকৃত অর্থছাড়ের প্রস্তাবসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সকল সংস্থা ও কৃষি মন্ত্রণালয়
৬.১০	বিএআরসি কৃষির অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশে কৃষির সামগ্রিক অগ্রগতি/অর্জন ও সম্ভাবনা বিষয়ে অন্য দেশের কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সম্ভাব্য ক্ষেত্র, প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ক মোডালিটি ও প্রয়োজনীয় বাজেট ইত্যাদি বিষয়ে একটি ধারণাপত্র প্রণয়ন করে আগামী ০১ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	বিএআরসি












৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জামিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

Handwritten signature

Handwritten signature
৮.৬.২০১৬

মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের এপ্রিল, ২০১৬ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১।	আব্দুল হান্নান ইসলাম	অতিরিক্ত সচিব, স্থিতি অঙ্কনসিই	
২।	শ্রীমতী আফিয়া সাদিকুল ইসলাম	সি	
৩।	শ্রীঃ কবীর হোসেন খান	উপ-সচিব (সিই) পদ	
৪।	শ্রীঃ জোয়ারুল হোসেন	সি.সি.সি. (সিই)	
৫।	শ্রীঃ নাঈমুল হোসেন	অতিরিক্ত সচিব	
৬।	শ্রীমতী আমলিকা বেগম	উপ-সচিব (সিই) স্থিতি অঙ্কনসিই	
৭।	শ্রীঃ মাহবুবুল হক	সি.সি.সি.	
৮।	ড. শ্রীঃ আব্দুল নূর	সুপার-সচিব, স্থিতি অঙ্কনসিই	
৯।	ড. শ্রীঃ মাহবুব হোসেন	উপ-সচিব, স্থিতি অঙ্কনসিই	
১০।	শ্রীমতী সুলতানা হোসেন	সি.সি.সি., স্থিতি অঙ্কনসিই	
১১।	শ্রীঃ হান্নান হোসেন	সি.সি.সি., স্থিতি অঙ্কনসিই	
১২।	শ্রীমতী সুলতানা	সি.সি.সি., স্থিতি অঙ্কনসিই	
১৩।	শ্রীমতী সুলতানা	PD-31RTM	
১৪।	শ্রীঃ আব্দুল করিম	PD, IAPP	
১৫।	শ্রীমতী সুলতানা	XEN, IAPP, IAPP, IAPP	
১৬।	শ্রীঃ আব্দুল হান্নান	সুপার-সচিব, স্থিতি অঙ্কনসিই	
১৭।	শ্রীমতী সুলতানা	সুপার-সচিব (সিই) স্থিতি অঙ্কনসিই	
১৮।	শ্রীমতী সুলতানা	সুপার-সচিব (সিই) স্থিতি অঙ্কনসিই	
১৯।	শ্রীঃ আব্দুল হান্নান	সুপার-সচিব (সিই) স্থিতি অঙ্কনসিই	
২০।	শ্রীঃ আব্দুল হান্নান	সুপার-সচিব (সিই) স্থিতি অঙ্কনসিই	
২১।	শ্রীমতী সুলতানা	সুপার-সচিব (সিই) স্থিতি অঙ্কনসিই	
২২।	শ্রীমতী সুলতানা	সুপার-সচিব (সিই) স্থিতি অঙ্কনসিই	
২৩।	শ্রীঃ আব্দুল হান্নান	সুপার-সচিব (সিই) স্থিতি অঙ্কনসিই	

