

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৮  
www.moa.gov.bd


স্মারক নং : ১২.০৯০.০০০০.৬০.১৮.২০১৫-১৪২

তারিখঃ ০৮-১০-২০১৫ ইং

বিষয় : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অগাষ্ট, ২০১৫) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ৩০-০৯-২০১৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (অগাষ্ট, ২০১৫) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফট কপি (ই-মেইলঃ plan8moa@gmail.com) বরাবরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

  
০৮/১০/২০১৫  
(মোঃ আল আমিন সরকার)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপি/নিরীক্ষা/আন্তর্জাতিক সহযোগিতা/সম্প্রসারণ/গবেষণা) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. যুগ্ম প্রধান (ফসল/সেচ উইং), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১২. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
১৩. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৬. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পোঃ বক্স নং-৪, ময়মনসিংহ।
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এডিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
২০. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এডিনিউ, ঢাকা।
২১. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। [দৃঃ আঃ (১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প/বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প। (২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএমএন্ড ই), বারটান প্রকল্প]
২২. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন রোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৩. পরিচালক, মুগ্ধিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৪. পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৭. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
২৮. প্রকল্প পরিচালক, ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এডিনিউ, ঢাকা।
২৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা-৮ শাখা  
www.moa.gov.bd

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচী সমূহের উপর গত ৩০/০৯/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (আগস্ট ২০১৫ সময়ে) সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ	:	৩০/০৯/২০১৫
সময়	:	সকাল-১০.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভাপতি	:	মতিয়া চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	:	পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। পরবর্তীতে সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে গত ৩০/০৮/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জুলাই, ২০১৫ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীর উপর কোন সংশোধন প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

## ২। আলোচনাঃ

আলোচ্য বিষয়-২ : ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে ৫৪টি প্রকল্পের (বিনিয়োগ-৪৮টি+কারিগরি-৪টি+জেডিসিএফ অর্থায়িত-২টি) অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৭১৭.৭৪ কোটি টাকা [(জিওবি ১৩৭০.০৯ টাকা (৮০%) এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৪৭.৬৫ কোটি টাকা (২০%)] বরাদ্দের বিপরীতে আগস্ট, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৯২.৯৮ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫%। এর মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৭৬.২২ কোটি টাকা (জিওবি বরাদ্দের ৬%) এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ১৬.৭৬ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের ৫%)। গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের একই সময়ে মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ছিল ৬%। উল্লেখ্য, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ বেড়েছে ২৫৪.৭৭ কোটি টাকা অর্থাৎ ১৮% বেশী। অধিকন্তু, নতুন প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের জন্য থোক হিসেবে আছে ১০৬.১২ কোটি টাকা। আগস্ট, ২০১৫ পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জাতীয় মোট গড় ব্যয় ৩%।

২.২ সভায় জানানো হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়নাধীন ৫৪টি প্রকল্পের মধ্যে ২৭টি বৃহৎ প্রকল্পের (এডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ কোটি টাকা ও তদুর্ধ্বে) অনুকূলে মোট ১৩৭৯.০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৮১%। মন্ত্রণালয়ের সার্বিক এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ২৭টি প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭৭.৫৮ কোটি টাকা যা ঐ ২৭টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৬%। বৃহৎ এ ২৭টি প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। বিএআরসি এবং জিআইজেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “এ্যাডপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ রিহ্যাবিলিটেশন অব লাইভলিহুড ইন সিলেক্টেড ডিস্ট্রিক্ট অব সাউথ বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকল্পের উপর সভায় আলোচনা হয়। এ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি না হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ প্রসঙ্গে বিএআরসি’র নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন যে, অদ্যাবধি জিআইজেড এর সাথে বিএআরসি’র Letter of Agreement স্বাক্ষর না হওয়ার কারণে জিআইজেড কর্তৃক অর্থ অবমুক্ত করা হয়নি। এক্ষেত্রে জিআইজেড-এর সাথে আলোচনাপূর্বক বিএআরসি Letter of Agreement দ্রুত স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

## ২.৩ দরপত্র পর্যালোচনাঃ

সভায় জানানো হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের আগস্ট '১৫ পর্যন্ত মোট ৫০৫টি দরপত্র আহ্বান লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আগস্ট, ২০১৫ পর্যন্ত ২২৫টি (৪৫%) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, যার মধ্যে মোট ৫২ টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা মোট দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার ১০%। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পসমূহের আওতায় চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ী দরপত্র আহ্বান লক্ষ্যমাত্রা সঠিকভাবে নিরূপণ করে দরপত্র প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে আগামী ৩১ শে অক্টোবর, ২০১৫ এর মধ্যে কার্যাদেশ প্রদান শেষ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৩। **আলোচ্য বিষয়-৩ঃ** ৩০/০৮/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনা।

৩.১ সভায় বিএডিসি কর্তৃক দেশের বিভিন্ন এলাকায় (বিভাগ, জেলা ও উপজেলা) গত অর্থবছর পর্যন্ত খননকৃত খালের পরিমাণ, সেচের কমান্ড এরিয়া, উৎপাদিত ফসল (কোন কোন ফসল) সর্বোপরি সার্বিক কৃষি উন্নয়নে এর প্রভাব সহনিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের খাল খনন অংগটি বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা প্রস্তুত খালের স্থির ও ভিডিও চিত্র এবং বাস্তবায়ন কালের চিত্র ধারণ করে সভায় উপস্থাপন করবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩.২ গত ৩০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ০৭ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে বিএআরসি'তে Sea Weed এবং Tona Fish সংক্রান্ত গবেষণা ও সম্প্রসারণের উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে বিএআরসি হতে সভাকে অবহিত করা হয়। বঙ্গোপসাগরের Sea Weed এর উপর গবেষণা একটি নতুন ক্ষেত্র হতে পারে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে Tona Fish বিষয়টি পৃথক করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় শুধু Sea Weed এর উপর প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

৪। **আলোচ্য বিষয়-৪ঃ** সভায় নিম্নবর্ণিত বিবিধ বিষয়সমূহ আলোচিত হয়ঃ

৪.১ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে ২৫.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বের প্রকল্পের জন্য Need Assessment সহ সম্ভাব্যতা যাচাই প্রয়োজন মর্মে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সভাকে জানানো হয়। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরিকল্পনা কমিশন এবং মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং Need Assessment বিষয়টি বিএআরসি কর্তৃক সমন্বয় করা যেতে পারে মর্মে সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে একমত পোষণ করা হয়।

৪.২ চলতি অর্থ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম যথাসময়ে সমাপ্তির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে মে, ২০১৬ এর মধ্যে অর্থাৎ আগামী বর্ষা মৌসুম শুরুর পূর্বে বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত উন্নয়ন প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত করা প্রয়োজন মর্মে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, ফসলের বালাই দমন ব্যবস্থাপনা/প্রণোদনা/পুনর্বাসন কার্যক্রম ক্ষুদ্রাকারে বাস্তবায়ন না করে ব্লক আকারে বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৪.৩ জমিতে পটাশিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বোরো ধান কাটার পর নাড়াতে আগুন দেয়ার বিষয়টি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, জমিতে পার্সিং ব্যবহারের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা Voice Mail আকারে উপজেলা কৃষি অফিসে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে মর্মে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। তাছাড়া, তুলা এবং বেগুনের বালাই দমনের জন্য বাজারে অর্গানো ফসফেট/অর্গানো কার্বোনেট পাওয়া যাচ্ছে যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর মর্মে সভাকে অবহিত জানানো হয়। উল্লিখিত রাসায়নিক দ্রব্য প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৫। **আলোচ্য বিষয়-৫ঃ** রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২৬টি কর্মসূচির অনুকূলে ২৫৪.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে আগস্ট, ২০১৫

পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৮.১৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৩% এবং আগস্ট, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.২৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ০.০৯%।

৬। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	সংস্থা
৬.১	“এ্যাডপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ রিহ্যাবিলিটেশন অব লাইভলিহুড ইন সিলেক্টেড ডিস্ট্রিক্ট অব সাউথ বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জিআইজেড-এর সাথে দ্রুত Letter of Agreement স্বাক্ষরের বিষয়ে বিএআরসি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বিএআরসি
৬.২	বিএডিসি কর্তৃক দেশের বিভিন্ন এলাকায় (বিভাগ, জেলা ও উপজেলা) গত অর্থবছর পর্যন্ত খননকৃত খালের পরিমাণ, সেচের কমান্ড এরিয়া, সারা বছর খালে পানি সংরক্ষণ ক্ষমতা, উৎপাদিত ফসল (কোন কোন ফসল) সর্বোপরি সার্বিক কৃষি উন্নয়নে এর প্রভাব সম্বলিত প্রতিবেদন আগামী ০১ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	বিএডিসি
৬.৩	বঙ্গোপসাগরের Sea Weed এর উপর গবেষণা একটি নতুন ক্ষেত্র হতে পারে বিধায় এর উপর প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	বিএআরসি
৬.৪	নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে ২৫.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বের প্রকল্পের জন্য Need Assessment সহ সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং Need Assessment বিষয়টি বিএআরসি কর্তৃক সমন্বয় করা যেতে পারে।	সকল সংস্থা
৬.৫	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ী দরপত্র আহবান লক্ষ্যমাত্রা সঠিকভাবে নিরূপনপূর্বক দরপত্র প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে আগামী ৩১ শে অক্টোবর, ২০১৫ এর মধ্যে সকল দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান শেষ করতে হবে।	সকল সংস্থা
৬.৬	মে, ২০১৬ এর মধ্যে অর্থাৎ আগামী বর্ষা মৌসুম শুরুর পূর্বে বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত উন্নয়ন প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এছাড়া, ফসলের বালাই দমন ব্যবস্থাপনা/প্রশোধনা/পুনর্বাসন কার্যক্রম ক্ষুদ্রাকারে বাস্তবায়ন না করে ব্লক আকারে বাস্তবায়ন করতে হবে।	ডিএই/বিএডিসি
৬.৭	জমিতে পটাশিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বোরো খান কাটার পর নাড়াতে আগুন দেয়ার বিষয়টি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। এছাড়া, জমিতে পার্শ্বিক ব্যবহারের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা Voice Mail আকারে উপজেলা কৃষি অফিসে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	ডিএই
৬.৮	বালাই দমনের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে ব্যবহৃত অর্গানো ফসফেট/অর্গানো কার্বোনেট এর ব্যবহার বন্ধের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই

৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
২০.১০.১৫  
মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.  
মন্ত্রী  
কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের আগস্ট, ২০১৫ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
০১	আব্দুল হান্নান	DD, Seed Wing, MoA.	[Signature]
০২	শেখ হাসিনা হাফিজ সিনিয়র প্রোগ্রামার	অতিরিক্ত সচিব.	[Signature]
০৩	বেসম বিকাশন কেন্দ্র	অতিরিক্ত সচিব, M/O-Agriculture	[Signature]
০৪	শো. মোকারফা হোসেন	অতিরিক্ত সচিব M/O Agriculture	[Signature]
০৫	শো. মাহিদুল হোসেন	অতিরিক্ত সচিব, কৃষি সম্প্রদায়	[Signature]
০৬	শেখদা আনোয়ার বেগম	অতিরিক্ত সচিব, কৃষি সম্প্রদায়	[Signature]
০৭	শো. মাহিদুল হোসেন	অতিরিক্ত সচিব, কৃষি সম্প্রদায়	[Signature]
০৮	ড. শো. আবদুর রোফ	অতিরিক্ত সচিব, কৃষি সম্প্রদায়	[Signature]
০৯	শো. আব্দুল কাদুর	অতিরিক্ত সচিব, প্রকল্প পরিচালক IAPR কৃষি সম্প্রদায়	[Signature]
১০	মাহিদুল হোসেন	উপ-সচিব, পরিচালনা কমিশন	[Signature]
১১	শ্রীমতী কুমারী চৌধুরী	সিএসও, কৃষি সম্প্রদায়	[Signature]
১২	শো. আব্দুল হান্নান	PD-PIARTAN Project	[Signature]
১৩	শো. আমিনুল হোসেন	সিনিয়র প্রোগ্রামার (সিও), বিসিআইসি	[Signature]
১৪	ড. মোঃ মুকুল হোসেন	ED, KGF, BANC Complex	[Signature]
১৫	ড. শো. আব্দুল কাদের	প্রকল্প পরিচালক ২০১৫-১৬ অর্থবছর, ঢাকা	[Signature]
১৬	শো. মাহিদুল হোসেন	প্রকল্প পরিচালক, বিসিআইসি	[Signature]
১৭	শো. মোস্তাফিজ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক, SCDP	[Signature]
১৮	শো. মাহিদুল হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র) প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র), বিসিআইসি	[Signature]
১৯	শো. মাহিদুল হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র) প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র), বিসিআইসি	[Signature]
২০	শো. মাহিদুল হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র) প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র), বিসিআইসি	[Signature]
২১	শো. মাহিদুল হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র) প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র), বিসিআইসি	[Signature]
২২	শো. মাহিদুল হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র) প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র), বিসিআইসি	[Signature]
২৩	শো. মাহিদুল হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র) প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র), বিসিআইসি	[Signature]
২৪	শো. মাহিদুল হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র) প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র), বিসিআইসি	[Signature]
২৫	শো. মাহিদুল হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র) প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র), বিসিআইসি	[Signature]





