

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৮
www.moa.gov.bd


স্মারক নং : ১২.০৯০.০০৬.০০.০০.০১.২০১২(পার্ট-১)-৭২

তারিখ: ২৯-০৯-২০১৪ ইং

বিষয় : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আগস্ট, ২০১৪) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২২-০৯-২০১৪ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নধীন ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (আগস্ট, ২০১৪) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফট কপি (ই-মেইল: plan8moa@gmail.com) বরাবরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


২৯/০৯/২০১৪

(মোঃ আল আমিন সরকার)

সিনিয়র সহকারী প্রধান

ই-মেইল- plan8moa@gmail.com

ফোনঃ ৯৫৫২৮৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপিপি/ বাজেট ও মনিটরিং/নিরীক্ষা) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৮. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১০. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
১১. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৩. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পোঃ বঙ্গ নং-৪, ময়মনসিংহ।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এ্যান্ডিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
১৭. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। (দৃঃ আঃ (১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুদ্রা ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প/বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প (২) মোঃ আনোয়ার হোসেন, সুপারিনটেন্ডিং প্রকৌশলী (পিএম এন্ড ই), বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প)।
১৮. যুগ্ম সচিব (গবেষণা/সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. যুগ্ম প্রধান (ফসল/সেচ উইং), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২০. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২১. উপ সচিব (প্রশাসন-৪/ পিপিপি/আইন অধিশাখা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২. পরিচালক, মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৩. পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৪. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বোর্ড, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এ্যান্ডিনিউ, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হরটেক্স ফাউন্ডেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এ্যান্ডিনিউ, ঢাকা।
২৮. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
২৯. প্রকল্প পরিচালক, ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এ্যান্ডিনিউ, ঢাকা।
৩০. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৮
www.moa.gov.bd.

বিষয়ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচী সমূহের উপর গত ২২/০৯/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (আগস্ট, ২০১৪ সময়ে) সভার কার্যবিবরণী।

| | | |
|------------------------|---|--|
| সভার তারিখ | : | ২২/০৯/২০১৪ |
| সময় | : | সকাল-১০.০০ ঘটিকা। |
| স্থান | : | সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয় |
| সভাপতি | : | মতিয়া চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় |
| উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ | : | পরিশিষ্ট "ক" |

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান-২ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে গত ২৮/০৮/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জুলাই, ২০১৪ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীর উপর কোন সংশোধন প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

২। আলোচনাঃ

আলোচ্য বিষয়-২ : ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

- ২.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিতে ৫৬টি প্রকল্পের (বিনিয়োগ ৫২টি + কারিগরী ২টি + জেডিসিএফ অর্থায়িত ২টি) অনুকূলে মোট ১৪৬২.৯৭ কোটি টাকা [(জিওবি ১১১৪.২৯ টাকা (৭৬%) এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৪৮.৬৮ কোটি টাকা (২৪%)] বরাদ্দের বিপরীতে আগস্ট, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৯০.৯৬ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৬%। এর মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৭২.৫১ কোটি টাকা যা মোট জিওবি বরাদ্দের ৭% এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ১৮.৪৫ কোটি টাকা যা মোট প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের ৫%। গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের একই সময়ে মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ছিল ৫%। তবে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এ বছর ৩২.৮৩ কোটি টাকা বেশি ব্যয় হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, গত অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে ১৭৩.৬০ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
- ২.২ সভায় জানানো হয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়নাধীন ৫৬টি প্রকল্পের মধ্যে ২৬টি বৃহৎ প্রকল্পের (এডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে) অনুকূলে মোট ১২২৫.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৮৪%। মন্ত্রণালয়ের সার্বিক এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল। ২৬টি প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭১.৭৯ কোটি টাকা যা ঐ ২৬টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৬%। বৃহৎ প্রকল্পসমূহ নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় যে, **ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট** এর ৬টি অংগের অনুকূলে এডিপিতে মোট ৯৮২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৫৭৬.৮৫ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৬%। এ প্রকল্পের বারি অংগে অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ জানতে চাইলে সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ অংগের আওতায় কাজগুলো মৌসুমী ভিত্তিক হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে এডাভাউন্ড ট্রায়াল সেট করা হচ্ছে। আগামী মাসে আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির হার সন্তোষজনক হবে।
- ২.৩ **মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের** ৫টি অংগের অনুকূলে মোট ৩২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৩২৯.৬৫ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ১০%। এ প্রকল্পের বিএডিসি অংগের অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ জানতে চাইলে সভায় জানানো হয় যে, অর্থ ব্যয় কম হলেও প্রকল্পের বাস্তব কার্যক্রমের অগ্রগতি ১৮%। ইতোমধ্যে আর্থিক অগ্রগতির উন্নতি হয়েছে যা আগামী মাসে প্রতিফলিত হবে। **সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের** ৪টি অংগের অনুকূলে মোট ৫৬০২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে

এবং এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৬৩৭.৩১ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ১১%। প্রসংগক্রমে ডিএই ও বিএডিসি'র আওতায় সারাদেশে বিদ্যমান উদ্যান কেন্দ্র সমূহ নিয়ে সভায় বিশদ আলোচনা হয়। প্রতি বছর প্রতিটি হার্টিকালচার সেন্টারের জন্য আবশ্যিকভাবে পৃথক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত উৎপাদন ও আয়-ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বৃদ্ধি প্রাপ্ত এ আয় খামারের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যয় করার পরামর্শ দেয়া হয়। **পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ বাগেরহাট সমন্বিত প্রকল্প** প্রকল্পের ৭টি অংগের অনুকূলে মোট ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২৪৬.৮০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৬%। সভায় এ প্রকল্পের ডিএই ও ডিএএম অংগের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে প্রকল্পের আওতায় হিমাগার নির্মাণের ক্ষেত্রে চেম্বার সিস্টেম হিমাগার নির্মাণের পরামর্শ দেয়া হয়।

২.৪ **কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)** শীর্ষক প্রকল্পের ৩টি অংগের অনুকূলে মোট ৪২৪২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এ প্রকল্পের তিনটি অংগের অর্থ অবমুক্ত হয়নি। এ প্রকল্পের বিষয়ে সভায় অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধনের বিষয়টি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা হবে। **মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)** শীর্ষক প্রকল্পের ৩টি অংগের অনুকূলে মোট ১০৪২৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৪২৯.৪৬ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৪%। সভায় জানানো হয় যে, আলোচ্য প্রকল্পের বিএডিসি অংগে ৪টি হিমাগার নির্মিত হবে। উক্ত হিমাগার নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ শুরু হলে আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। **ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট-১ম পর্যায় (২য় সংশোধিত)** শীর্ষক প্রকল্পের ৫টি অংগের অনুকূলে মোট ৬৯১৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৬৫০.৬৮ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৯%। এ প্রকল্পের ডিএই অংগ বাদে অন্য অংগসমূহের আর্থিক অগ্রগতি কম হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। প্রকল্পটি ডিসেম্বর'১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বিধায় সকল অংগের ভৌত কার্যাদি বিশেষ করে বিএআরসি অংগের আওতায় নির্মাণাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ অক্টোবর'১৪ এর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। **খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ** প্রকল্পের ৩টি অংগের অনুকূলে মোট ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৫০৫.৪৯ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের (১১%)। এ প্রকল্পের বিএডিসি অংগের আর্থিক অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ জানতে চাইলে সভাকে জানানো হয় যে, টেন্ডার আহবান করা হয়েছে এবং এ মাসেই কাজ শুরু হবে। ফলশ্রুতিতে আগামী মাস হতে অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।

২.৫ **দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ** প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৫২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২২৫.০০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৪%। এ প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ জানতে চাইলে সভাকে জানানো হয় যে, প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১৫% হলেও আগস্ট মাসে বিল না দেয়ার কারণে আর্থিক অগ্রগতি কম হয়েছে। আগামী মাসে আর্থিক অগ্রগতির উন্নতি ঘটবে। সভাকে আরও অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের আওতায় মূল্য সংযোজন (value addition) ও মার্কেট লিংকেজের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের সুবিধাভোগী ক্ষুদ্র কৃষকদের নিয়ে দল গঠন করা হচ্ছে। কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্য যেন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নায্য মূল্যে বিক্রী করতে পারে সে জন্য তাদের নির্ধারিত জায়গায় অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। সভায় প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত সুবিধাদি প্রদানে সাধারণ ক্ষুদ্র কৃষকদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আগামী সভায় প্রকল্পের আওতায় মূল্য সংযোজন ও মার্কেট লিংকেজ বিষয়ে প্রকল্প এলাকায় গৃহীত কার্যক্রম পাওয়ার পরেন্টে উপস্থাপনার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। **খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায়** প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১৭৬.২৫ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৭%। এ প্রকল্পের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয় যে, কৃষির সার্বিক উন্নয়নের জন্য যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত খামার যন্ত্রপাতি যাতে প্রকৃত সুবিধাভোগীরা ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। অধিকন্তু, সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার উপযোগিতা ও কার্যকারিতা জানার জন্য কৃষকের নিকট হতে ফিডব্যাক নিতে হবে। পাশাপাশি কৃষক পর্যায়ে কি ধরনের যন্ত্রপাতির চাহিদা রয়েছে তার একটি চেকলিষ্ট প্রণয়ন করতে হবে।

২.৬ **বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ** প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৮২.৮১ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৩%। সভায় আলোচনা হয় যে, দেশের ফাইটোসেনিটারী সামর্থ্য অবলোকনের জন্য রাশিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে আগমনের পূর্বেই অথবা অক্টোবর, ২০১৪ এর মধ্যে প্রকল্পের আওতায় আধুনিক ও মানসম্মত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে ল্যাব স্থাপন করা প্রয়োজন। শাক-সজী ও আলুর জন্য প্রণীত এ্যাকশন প্লান যথাসময়ে বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বিশেষ কেস হিসেবে বিবেচনায় এনে এ কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। কৃষি ও কৃষককে বাঁচানোর তাগিদে কৃষি ব্যবসা জোরদার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে, কৃষি ব্যবসা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অধিকন্তু, কৃষি পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সারাদেশে একটি কৃষক দল গড়ে তুলতে হবে যাতে প্রশিক্ষিত এসব কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করতে পারে। **গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)** প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৩০৪.৫০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৭%। সভায় আলোচনা হয় যে, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর বিবেচনায় ভবিষ্যতে আর গভীর নলকূপ স্থাপন করা যাবে না মর্মে ইতোপূর্বে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণসহ ভূ-পরিষ্ক পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিতে সেচের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

২.৭ বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প এর অনুকূলে মোট ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৬.৭৫ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ০.১৮%। এ প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ জানতে চাইলে সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের অধিকাংশ কাজই অবকাঠামোগত উন্নয়ন। ইনস্টিটিউটের মাস্টার প্লান প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে যা বোর্ড সভায় অনুমোদনের পর টেন্ডার আহ্বান বিষয়ক কার্যাদি সম্পন্ন হলে ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে।

২.৮ সভায় জানানো হয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের আগস্ট, ১৪ পর্যন্ত ৪৬৭টি দরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আগস্ট, ২০১৪ পর্যন্ত ২৪৭টি (৫৩%) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে যার মধ্যে মোট ৩৭টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা মোট দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার ৮%। সভায় বিনা, বিএসআরআই, ডিএএম, বিএআরসি, এসসিএ, এসআরডিআই ও বারটান দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশে কোন অগ্রগতি না হওয়ায়/মস্থর হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। চলতি অর্থ বছরের ক্রয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর'১৪ এর মধ্যে দরপত্র আহ্বান করতে হবে এবং অক্টোবর'১৪ এর মধ্যে কার্যাদেশ সম্পন্ন করতে হবে মর্মে পুনরায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৩। আলোচ্য বিষয়-৩ঃ ২৮/০৮/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনা।

গত ২৮/০৮/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জুলাই, ২০১৪ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়। বিগত সভার সিদ্ধান্ত আলোচনা কালে উল্লেখ করা হয় যে, অতীতে মূলত বোরো ধানের চাষ সম্প্রসারণের নিমিত্ত সেচ প্রদানের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হত। কিন্তু পরিবর্তিত শস্য-বিন্যাসের নিরিখে ধানের পাশাপাশি অন্যান্য ফসলের (যেমন গম, ভুট্টা) সেচ সুবিধা বিবেচনায় রেখে ভবিষ্যতে রাবার ড্যাম তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। সভায় আরও আলোচিত হয় যে, ভূ-পরিষ্ক পানির ব্যবহার বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করা জরুরী। এ ক্ষেত্রে বিএমডিএ তার অধীনস্থ এলাকায় উপজেলা ভিত্তিক অন্ততঃ একটি খাল বিবেচনায় এনে বৃষ্টির পানির সংরক্ষণসহ ভূ-পরিষ্ক পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করবে মর্মে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। দেশের কৃষিজাত পণ্যের উর্ধ্বমুখী মূল্য সংযোজনের নিমিত্ত কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ দরকার। এক্ষেত্রে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নধীন কয়েকটি প্রকল্পের আওতায় এপ্রো-প্রসেসিং কম্পোনেন্ট আছে। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, এসব প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে প্রয়োজন ভিত্তিক (Need-based) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং বিটাক এর সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ডিএই, ডিএএম ও বারী পারস্পারিক সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪। আলোচ্য বিষয়-৪ঃ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৫৩ টি কর্মসূচির অনুকূলে ৭৯.৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে আগস্ট, ২০১৪ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ২১.৪৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২৭% এবং ব্যয় হয়েছে ১.২৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১.৫৯%।

৫। আলোচ্য বিষয়-৫ঃ বিবিধ


মাঠ পর্যায়ে কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভাইরাল রোগ 'মোজাইক' নির্মূলে বারী কর্তৃক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। পাচিং এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব উপায়ে পোকা-মাকড় দমন ও জৈব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যায় বিধায় সারদেশে পাচিং পদ্ধতির ব্যবহার প্রসারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় তাগিদ দেয়া হয়। জীব ও প্রাণীজ দ্রব্যের মাধ্যমে উৎপাদিত কম্পোস্ট সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করে মাটির জৈব গুণাগুণ উন্নত ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বারি, ব্রি, বিএডিসি ও বিএসআরআইসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থার আওতায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মাণ বৃদ্ধিপূর্বক উক্ত এলাকার ছাত্র/ছাত্রী যাতে ভর্তি হতে পারে তার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। পাটের আঁশ ছাড়ানোর জন্য ইতোপূর্বে তৈরীকৃত 'রিবনার' আরও ব্যবহারপোযোগী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিজেআরআইকে বুয়েটের সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় 'রিবনার' আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজের অগ্রগতি নিরূপনের লক্ষ্যে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণের জন্য সংস্থা সমূহের পরিকল্পনা উইং এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং আইএমইডি'র সাথে যোগাযোগ করে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়।

৬। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

| ক্রঃ নং | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---------|---|---|
| ৬.১ | প্রতি বছর প্রতিটি হটিকালচার সেন্টারের জন্য আবশ্যিকভাবে পৃথক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত উৎপাদন ও আয়-ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। | ডিএই ও বিএডিসি |
| ৬.২ | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট-১ম পর্যায় (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি ডিসেম্বর'১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বিধায় সকল অংগের ভৌত কার্যাদি অক্টোবর'১৪ এর মধ্যে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | বিএআরসি, ডিএই ও হটেক্স |
| ৬.৩ | দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত সুবিধাদি প্রদানে সাধারণ ক্ষুদ্র কৃষকদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আগামী সভায় প্রকল্পের আওতায় মূল্য সংযোজন (value addition) ও মার্কেট লিংকেজ বিষয়ে প্রকল্প এলাকায় গৃহীত কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করতে হবে। | ডিএই ও প্রকল্প পরিচালক |
| ৬.৪ | খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি-২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনীর জন্য ক্রয়কৃত খামার যন্ত্রপাতির প্রকৃত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। | ডিএই |
| ৬.৫ | দেশের ফাইটোসেনিটারী সামর্থ অবলোকনের জন্য রাশিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে আগমনের পূর্বেই (অর্থাৎ অক্টোবর ১৫, ২০১৪ এর মধ্যে) প্রকল্পের আওতায় আধুনিক ও মানসম্মত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে ল্যাব স্থাপন করতে হবে। শাক-সজী ও আলুর জন্য প্রণীত এ্যাকশন প্লান যথাসময়ে বাস্তবায়নের সর্বাতক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। | মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয় ও ডিএই |
| ৬.৬ | কৃষি ব্যবসা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক কৃষি পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে একটি প্রশিক্ষিত কৃষক দল গড়ে তুলতে হবে। | ডিএই, ডিএএম ও বিএডিসি |
| ৬.৭ | বৃষ্টির পানি সংরক্ষণসহ ভূ-পরিষ্ক পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | বিএমডিএ ও বিএডিসি |
| ৬.৮ | পরিবর্তিত শস্য-বিন্যাসের নিরিখে ধানের পাশাপাশি অন্যান্য ফসল (যেমন গম, ভুট্টা) চাষে সেচ সুবিধা প্রদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে রাবার ড্যাম স্থাপনের স্থান চিহ্নিত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | ডিএই, বিএডিসি বিএমডিএ ও এলজিইডি |






















| | | |
|------|--|---|
| ৬.৯ | বিএমডিএ তার অধীনস্থ এলাকায় উপজেলা ভিত্তিক অন্তত: একটি খাল চিহ্নিত করে বৃষ্টির পানির সংরক্ষণসহ ভূ-পরিষ্ক পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করবে। | বিএমডিএ |
| ৬.১০ | কৃষি পণ্য উৎপাদনে প্রতিবন্ধক ভাইরাল রোগ 'মোজাইক' নির্মূলে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | বিএআরআই ও ডিএই |
| ৬.১১ | বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এগ্রো-প্রসেসিং কম্পোনেন্ট অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের আওতায় মহিলাদের কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে প্রয়োজন ভিত্তিক (Need-based) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডিএই, ডিএএম ও বারি পারস্পারিক সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং বিটাক এর সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। | ডিএই, ডিএএম ও বারি |
| ৬.১২ | পরিবেশ বান্ধব উপায়ে পোকা-মাকড় দমন ও জৈব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের নিমিত্ত সারদেশে পাচিং পদ্ধতির ব্যবহার প্রসারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কম্পাস্ট সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করে মাটির জৈব গুণাগুণ উন্নত ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ডিএই ও বিএডিসি |
| ৬.১৩ | কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের আওতায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিষয়ে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | বারি, ব্রি, বিএডিসি ও বিএসআরআই |
| ৬.১৪ | প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজের অগ্রগতি নিরূপনের লক্ষ্যে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণের জন্য সংস্থা সমূহের পরিকল্পনা উইং এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। | সকল সংস্থা ও পরিকল্পনা উইং কৃষি মন্ত্রণালয় |
| ৬.১৫ | পাটের আঁশ ছাড়ানোর জন্য ইতোপূর্বে তৈরীকৃত 'রিবনার' আরও ব্যবহারপোযোগী করার নিমিত্ত বিজেআরআই বুয়েটের সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় 'রিবনার' আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। | বিজেআরআই |

৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 ২০/১০/২০১৪
 মতিয়া চৌধুরী, এম.পি
 মন্ত্রী
 কৃষি মন্ত্রণালয়।

৫

বিষয়ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের আগস্ট, ২০১৪ সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ-

| ক্রমিক নং | নাম | পদবী ও ঠিকানা | স্বাক্ষর |
|--------------|--|--|--|
| ০১ | | | |
| ০২ | | | |
| ০৩ | শ্রীঃ অরুণোদয়ন উপসচিব (প্রশাসনিক) | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ০৪ | ড. মোঃ কামাল উদ্দিন | নির্বাহী প্রোগ্রামার, ডিএসডি এস; প্রশাসনিক কর্মসূচী, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ০৫ | ড. মোঃ আব্বাস আলী | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ০৬ | আব্দুল হান্নান | নির্বাহী প্রোগ্রামার / ডিএসডি |  22/8/14 |
| ০৭ | ড. মোঃ কবিবুল উপসচিব (প্রশাসনিক) | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ০৮ | জীবন কৃষ্ণ ক্রিয়ান | প্রোগ্রামার (ডিএসডি) ডি |  22/8/14 |
| ০৯ | ড. মোঃ মুহাম্মদ উপসচিব | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ১০ | ড. এ. জাহেদ, এ.স. সিনিয়র প্রোগ্রামার | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ১১ | ড. মোঃ মোস্তাফিজুল উপসচিব | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ১২ | মোঃ মোস্তাফিজ উপসচিব | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ১৩ | মোঃ মোস্তাফিজ উপসচিব | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ১৪ | ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ উপসচিব | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ১৫ | ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ উপসচিব | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ১৬ | ড. মোঃ আব্দুল হান্নান উপসচিব | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ১৭ | ড. মোঃ আব্দুল হান্নান উপসচিব | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ১৮ | ড. মোঃ আব্দুল হান্নান উপসচিব | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ১৯ | ড. মোঃ আব্দুল হান্নান উপসচিব | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ২০ | ড. মোঃ আব্দুল হান্নান উপসচিব | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ২১ | ড. মোঃ আব্দুল হান্নান উপসচিব | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ২২ | ড. মোঃ আব্দুল হান্নান উপসচিব | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |
| ২৩ | ড. মোঃ আব্দুল হান্নান উপসচিব | প্রোগ্রামার, ডিএসডি |  22/8/14 |

| ক্রমিক নং | নাম | পদবী ও ঠিকানা | স্বাক্ষর |
|--------------|----------------------|---------------------------------------|----------|
| ২৪ | ড. মো: হাবিব হোসেন | সচিবালয় - PIU - BARC | |
| ২৫ | ডাঃ মাহমুদ হোসেন | সঃ পরিচালক, IQHDP-2nd (DAM) | |
| ২৬ | ড. জীবন হোসেন | প্রকল্প পরিচালক সরকারি, বিজিবি কোচ | |
| ২৭ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ২৮ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ২৯ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৩০ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৩১ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৩২ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৩৩ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৩৪ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৩৫ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৩৬ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৩৭ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৩৮ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৩৯ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৪০ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৪১ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৪২ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৪৩ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৪৪ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৪৫ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৪৬ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৪৭ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |
| ৪৮ | ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন | সচিবালয়, বিজিবি, ঢাকা | |

| | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|--|
| 88 | (Dr. Sankar Das, IAS) | Dr. Sankar Das Joint Secretary | |
| 89 | (Dr. Sankar Das, IAS) | Dr. Sankar Das Joint Secretary | |
| 90 | (Dr. Sankar Das, IAS) | Dr. Sankar Das Joint Secretary | |
| 91 | (Dr. Sankar Das, IAS) | Dr. Sankar Das Joint Secretary | |
| 92 | (Dr. Sankar Das, IAS) | Dr. Sankar Das Joint Secretary | |
| 93 | (Dr. Sankar Das, IAS) | Dr. Sankar Das Joint Secretary | |
| 94 | (Dr. Sankar Das, IAS) | Dr. Sankar Das Joint Secretary | |
| 95 | (Dr. Sankar Das, IAS) | Dr. Sankar Das Joint Secretary | |
| 96 | (Dr. Sankar Das, IAS) | Dr. Sankar Das Joint Secretary | |
| 97 | (Dr. Sankar Das, IAS) | Dr. Sankar Das Joint Secretary | |
| 98 | (Dr. Sankar Das, IAS) | Dr. Sankar Das Joint Secretary | |
| 99 | (Dr. Sankar Das, IAS) | Dr. Sankar Das Joint Secretary | |
| 100 | (Dr. Sankar Das, IAS) | Dr. Sankar Das Joint Secretary | |