গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মনিটরিং ও রিপোর্টিং শাখা

বিষয়ঃ ২৬-১০-২০১৪খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের সেপ্টেম্বর/১৪ মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	স্বপন কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ)।
সভার তারিখ	:	**২৬-১০-২০১৪ খ্রিঃ**
সময়	:	সকাল ১১.০০
স্হান	:	সভা কক্ষ (কক্ষ নং-৫১২)
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট – ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের সেপ্টেম্বর/২০১৪ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন **"পাওয়ার পয়েন্টের"** মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কর্তৃপক্ষ
০১	**২৩/০৯/২০১৪খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ** গত ২৩/০৯/২০১৪খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত আগষ্ট/২০১৪ মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।	গত ২৩/০৯/২০১৪খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা নিশ্চিত করা হয়।	সহকারী সচিব (মনিটরিং ও রিপোর্টিং)
০২	**বিগত ২৩/০৯/২০১৪খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **২.১ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণঃ** সকল দপ্তর/সংস্থা থেকে প্রতি মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন ও টেন্ডার আহবানের প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান প্রতি মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কর্মসূচী সমূহের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং টেন্ডার আহ্বানের প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও মনিটরিং) বরাবর এবং সফট কপি নিম্নের ইমেইলে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন: monitoring.reporting@yahoo.com	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান
	২.২ বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচীসমূহের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক মনিটরিং টীম গঠনের হালনাগাদ তথ্য এবং মনিটরিং টীমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ: (ক) ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে চলমান কর্মসূচীসমূহের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক মনিটরিং টীম গঠনের হালনাগাদ তথ্য এবং মনিটরিং টীমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(ক) ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে চলমান কর্মসূচীসমূহের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক মনিটরিং টীম গঠনের হালনাগাদ তথ্য এবং উক্ত মনিটরিং টীমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান

	(খ) দপ্তর/সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ শাখার নথিতে উপস্থাপন এবং অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগে প্রেরণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেওয়া হয়। **২.৩ সমাপ্ত কর্মসূচীসমূহের পিসিআর মুল্যায়ন এবং চলমান কর্মসূচীসমূহ পরিদর্শনের নিমিত্ত মনিটরিং কর্মকর্তা নিয়োগ :** (ক) সমাপ্ত কর্মসূচীসমূহের পিসিআর মূল্যায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ পর্যায়ে অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, সমাপ্ত কর্মসূচীসমূহের পিসিআর মূল্যায়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের কোন বাধ্যকতা নেই এবং সমাপ্ত কর্মসূচীর পিসিআর মুল্যায়ন অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কর্তৃক করা হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন । (খ) সভাকে অবহিত করা হয় যে, চলমান কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শনের নিমিত্ত মনিটরিং কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নথি উপস্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তবে মনিটরিং কর্মকর্তাগন কিভাবে মনিটরিং রিপোর্ট প্রদান করবেন সে বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রয়োজন মর্মে সভায় জানানো হয়।	(খ) দপ্তর/সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ শাখার নথিতে উপস্থাপন করতে হবে এবং একই সাথে উক্ত প্রতিবেদনসমূহ অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (ক) অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ সমাপ্ত কর্মসূচীসমূহের পিসিআর মূল্যায়ন করবে। (খ) মনিটরিং কর্মকর্তাগন কিভাবে মনিটরিং রিপোর্ট প্রদান করবেন সে বিষয়ে অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ একটি নির্ধারিত মুল্যায়ন ছক তৈরী পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।	সহকারী সচিব (মনিঃও রিপোঃ) অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ সহকারী সচিব (মনিটরিং ও রিপোর্টিং) এবং অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ
০৩	**২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কর্মসূচীসমূহের আগস্ট/২০১৪ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** মোট কর্মসূচির সংখ্যা : ৫৩ টি (১) বিএডিসি- ৩২ (ক্ষুদ্রসেচ সংক্রান্ত কর্মসূচি-২৫ টি, বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত কর্মসূচি- ০৭ টি), (২) ডিএই- ০৫টি, (৩) ব্রী- ০২টি, (৪) এসআরডিআই- ০১টি, (৫) কৃষি বিপণনঅধিদপ্তর- ০১টি, (৬) কৃষি মন্ত্রণালয়- ০১টি, (৭) বিনা-০২টি (৮) বিজেআরআই-০২টি (৯) তুলা উন্নয়ন বোর্ড-০৩টি (১০) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী-০২টি, (১১) বিএসআরআই-১টি, (১২) বারি-০২টি। চলমান (২০১৪-১৫) অর্থ বছরে মোট ৫৩টি কর্মসূচীর অনুকূলে বরাদ্দ ৭৮,৭১.৬৭ লক্ষ টাকা, ছাড় ২৩,২৯.৩৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৩,৫১.৯৮ লক্ষ টাকা। সকল দপ্তর/সংস্থাকে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের চলমান কর্মসূচীসমূহের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি জারী এবং কার্যাদেশ ১০/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে প্রদান করার বিষয়ে সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল দপ্তর/সংস্থাকে ১০/১১/১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের চলমান কর্মসূচীসমূহের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি জারী ও কার্যাদেশ প্রদান এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান
০৪	**বিবিধঃ** ৪.১ ''মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী''র কর্মসূচী পরিচালক কর্মসূচীর সার্বিক অগ্রগতি ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। আসাদগেট সংলগ্ন হর্টিকালচার সেন্টারে ভোক্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি মাশরুম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় সকলে ঐক্যমত্য পোষণ করেন।	আগামী ৩০/১১/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে আসাদগেট সংলগ্ন হর্টিকালচার সেন্টারে মাশরুম বিক্রয় কেন্দ্র চালু করতে হবে।	ডিএই/কর্মসূচী পরিচালক

৪.২ সমাপ্ত কর্মসূচীর অধীনে খননকৃত খালগুলো কিভাবে মনিটরিং করা যায় এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষত: উক্ত খননকৃত খালগুলো হতে কিভাবে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা পাওয়া যায় সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উপর সভাপতি মহোদয় গুরুত্ব আরোপ করেন।	সমাপ্ত কর্মসূচীর অধীনে খননকৃত খালগুলো সঠিকভাবে মনিটরিং করার লক্ষ্যে Beneficiary গ্রুপ তৈরী এবং উক্ত মনিটরিং কার্যক্রমে উপজেলা সেচ কমিটিকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বিএডিসি উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	বিএডিসি
৪.৩ চলমান কর্মসূচীসমূহের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ফলপ্রসু করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে স্থানীয় প্রশাসন, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগকে সম্পৃক্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	চলমান কর্মসূচীসমূহের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসন, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগকে অর্ন্তভূক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান

৫। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত
০৬/১১/২০১৪ খ্রিঃ

(স্বপন কুমার সাহা)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ)
কৃষি মন্ত্রণালয়

নং- ১২.০০.০০০০.০৩৮.৩৭.০১.২০১৪-১০২ তারিখ- ০৬/১১/২০১৪খ্রিঃ

বিতরণ: কার্যার্থে: **(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)**

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
৮. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৯. পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১০. পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ফার্মগেট, ঢাকা।
১১. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
১২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. যুগ্ম-সচিব, (বাজেট-৬) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. উপ-সচিব (বাজেট) প্রশাসন-৪ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
১৫. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ/আর্ন্তজাতিক সহযোগীতা/নিরীক্ষা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
১৬. যুগ্মসচিব(প্রশাসন/ সম্প্রসারণ/বাজেট ও মনিটরিং/নিরীক্ষা/গবেষণা/ /এফএমএম অধিশাখা ও যুগ্মপ্রধান(পরিকল্পনা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
১৭. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়।

৬/১১/১৪
(মো: রেজাউল করিম খান)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪৯৬০৭

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংস্থাওয়ারী কর্মসূচীসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (সেপ্টেম্বর/১৪) এর হিসাব বিবরণীঃ

ক্র: নং:	মনিটরিং কর্মকর্তার নাম	কর্মসূচীর নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	মেয়াদকাল	মোট বরাদ্দ	জুন/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সেপ্টেম্বর/১৪ পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১		সিলেট জেলার বিশ্বনাথ ও বালাগঞ্জ উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৫০৭.৮৩	১৫০.১৬	১৭৯.৫৫	৪৪.৮৯	২.২৪	১.২৫	২২%
২		বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুন ১২ হতে জুন ১৫	৯৪০.০০	১৬৫.০৩	১৭৫.৬১	৪৩.৯০	০.০০	০.০০	১৫%
৩		যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুন ১২ হতে জুন ১৫	৪৭০.০০	২২৯.৯৬	১৫৬.০৫	৩৯.০১	২.৭৩	১.৭৫	২০
৪		ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর (পশ্চিম) উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৫০৩.৭০	২০৭.৮৭	১৮০.৪৬	৪৫.১২	১.৮০	১.০০	২৫
৫		চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৫০৯.৪০	২০১.৭০	১৯৮.৮৫	৪৯.৭১	৩.৯৮	২.০০	২৩
৬		চট্টগ্রাম জেলা রাউজান উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৪৬৩.৯০	১৭৭.০৭	১৯৭.৩৫	৪৯.৩৪	৩.৪৫	১.৭৫	২২
৭		চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৪৫৯.১৮	১৮৩.৮৩	১৯৭.৩৫	৪৯.৩৪	২.৪৭	১.২৫	২০
৮		নরসিংদী জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৫২০.৮০	১৯৪.৯৯	১৮৮.৩৫	৪৭.০৯	১.৮৮	১.০০	২০
৯		নরসিংদী সদর উপজেলায় ফসল রক্ষা বাধ নির্মাণ কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৪৯২.২০	২৮৯.৭১	১৬৭.৩৫	৪১.৮৪	২.৫১	১.৫০	২০
১০		কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৪৮৬.২৬	১৯১.৬৭	১৮২.৪৫	৪৫.৬১	০.০০	০.০০	২০
১১		যশোর জেলার বাঘাপাড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৪৯৮.০০	২৪৫.২০	১৫৯.৫৫	৩৯.৮৯	৩.১৯	২.০০	২০
১২		মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর ও সিরাজদিখান উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৪৯৬.৮০	১৭১.৭৬	১৭৩.৬৫	৪৩.৪১	০.০০	০.০০	১৮
১৩		রংপুর জেলার মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ উপজেলা সেচ সম্প্রসারণ, পানি ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৪৯৭.৮০	২২৮.১২	২২৪.১৭	৫৬.০৪	০.০০	০.০০	১৯
১৪		নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৪৯৯.৯৩	১২০.৯১	৪৩.২৮	১০.৮২	০.০০	০.০০	১০
১৫		কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৪৯৭.৪০	১৭৮.৫৬	২২০.৮৫	৫৫.২১	০.০০	০.০০	১৮
১৬		ময়মনসিংহ জেলার সদর, ত্রিশাল ও গৌরীপুর উপজেলায় কৃষি ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৩৯৮.৭৪	১৩৩.১১	৫৩.০১	১৩.২৫	০.০০	০.০০	২০
১৭		বরিশালা জেলার উজিরপুর ও বানারিপাড়া উপজেলায় ভূপরিস্থ সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৭৫৬.৭০	৩৩০.৯৬	১৬০.০০	৪০.০০	০.০০	০.০০	১৮
১৮		ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার নবীনগর (পূর্ব) উপজেলা ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৪৯২.২৬	১২৯.৪০	২০৬.২০	৫১.৫৫	০.০০	০.০০	২০
১৯		রংপুর জেলার গঙ্গাচরা উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৩১২.৯০	১৯২.৫৭	১১০.১২	২৭.৫৩	০.০০	০.০০	২১
২০		নীলফামারী জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	২২০.৬০	১৩১.৭৭	৮৫.৮৭	২১.৪৭	০.০০	০.০০	১৮
২১		বগুড়া জেলার চর এলাকা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৩৯৫.১০	১০২.৭৫	২৬৭.৮৫	৬৬.৯৬	০.০০	০.০০	২০
২২		বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৪৪৩.৭৮	২১৯.০৫	২৪০.৭৫	৬০.১৯	০.০০	০.০০	২১
২৩		বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ ও মুলাদী উপজেলায় নীচু এলাকাসমূহের ফসল রক্ষা বাধ নির্মাণ কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৬২৪.৭০	৮৭.১৫	১৫৪.৮৫	৩৮.৭১	০.০০	০.০০	২৪
২৪		কিশোরগঞ্জ জেলার হাওড় এলাকায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৪৯৯.৪০	১৮৩.৭৭	২৬৫.৯৫	৬৬.৪৯	০.০০	০.০০	২৫
২৫		নোয়াখালী জেলা জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৪৯৭.৭০	১৮২.৪৪	১৫৮.৬০	৩৯.৬৫	০.০০	০.০০	১৫
	(মোট ২৫টি ক্ষুদ্রসেচ- বিএডিসি)				১২৪৮৫.০৮	৪৬,৮১.০৭	৪৩,৪৮.০৭	১০৮৭.০০	২৪.২৫	১.৫০	১৯.৭৬
২৬		বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নত মানের নানা শস্য বীজ উৎপাদন	বিএডিসি	জুলাই ১৪ হতে জুন ১৫							
২৭		জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১৪ হতে জুন ১৫							
২৮		বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা	বিএডিসি	জুলাই ১৪ হতে জুন ১৫							
২৯		উন্নত মানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ প্রক্রিয়া জাতকরণ ও বিতরণ	বিএডিসি	জুলাই ১৪ হতে জুন ১৫							
৩০		চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নত মানের দানা শস্য বীজ উৎপাদন	বিএডিসি	জুলাই ১৪ হতে জুন ১৫							
৩১		পাট বীজ কর্মসূচি	বিএডিসি	জুলাই ১৪ হতে জুন ১৫							
৩২		এগ্রোসার্ভিস সেন্টার কর্মসূচী	বিএডিসি	জুলাই ১৪ হতে জুন ১৫							
	(মোট ৭টি বীজ ও উদ্যান-বিএডিসি)				১২৪৮৫.০৮	৪৬৮১.০৭	৪৩,৪৮.০৭	১০৮৭.০০	২৪.২৫		
৩৩		মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী	ডিএই	জুলাই/১৩ হতে জুন/১৭	৬৬৪.০০	৩০১.[illegible]	৩২২.০০	৮০.৫০	৬২.৮২	১৯.৫০	১৯.৫০

ক্র নং	মনিটরিং কর্মকর্তার নাম	কর্মসূচীর নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	মেয়াদকাল	মোট বরাদ্দ	জুন/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সেপ্টেম্বর/১৪ পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি (%)	(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩৪		পরিবেশ বান্ধব খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অতন্দ্র জরিপ, পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কীকরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ	ডিএই	জুলাই/১৩ হতে জুন, ১৫	৫০১.৩৬	২৫০.৬৮	২৫০.৬৮	১২৫.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০
৩৫		মহাদেবপুর ও বদলগাছি উপজেলার গভীর নলকূপাধীন সমবায়ী কৃষকগণের মাঝে প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে সক্ষমতাবৃদ্ধি করে Crop Zoning কর্মসূচী	ডিএই	জুলাই/১৩ হতে জুন, ১৫	৪৩৩.৪৯	৬৮.৪১	৩৫৬.৩৩	১৭৮.১৬	৬.৪৮	১.৮১	১.৮১
৩৬		কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (হাটহাজারী, খাদিমনগর, রহমতপুর ও বেগমগঞ্জ) এর মেরামত ও উন্নয়ন কর্মসূচি।	ডিএই	জুলাই/১২ হতে জুন, ১৫	৬০০.০০	৩৪৮.৯৬	২৫০.০০	৬২.৫০	১.২৫	০.৫০	০.৫০
৩৭		টাঙ্গাইল, নোয়াখালী ও কিশোরগঞ্জের সরারচর এলাকায় হর্টিকালচার সেন্টারের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ও মেরামত	ডিএই	জুলাই/১৩ হতে জুন/১৫	৩৪৫.৫৮	১৯.৯২	৩২৫.৫৮	৮১.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০
মোট (৫ টি কর্মসূচী ডিএই)					২৫২৪.৪৩	৯৮৯.১৩	১৫০৪.৫৯	৫২৭.৯০	৭০.৫৫	৪.৬৮	৪.৬৮
৩৮		নিবিড় তুলা চাষ কর্মসূচি	সিডিবি	জুলাই/১২ হতে জুন, ১৫	২৩৪.৫০	৯০.৬১	১০৫.০০	৫২.৫০	৩.৮৮	৭.৩৯	১০
৩৯		বরেন্দ্র এলাকার শস্য বহুমুখীকরণে তুলাচাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচী	সিডিবি	জুলাই/১৩ হতে জুন, ১৬	২১৮.৮০	৭২.৮৮	৭২.৯৩	৩৬.৪৬	০.২৫	০.৭০	০.০০
৪০		তুলা গবেষণা খামারসমূহে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি কর্মসূচী	সিডিবি	জুলাই/১৩ হতে জুন, ১৬	২৯৫.০৫	৯০.৯৪	১০৫.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
মোট (৩টি কর্মসূচী সিডিবি):					৭৪৮.৩৫	২৫৪.৪৪	২৮২.৯৩	৮৮.৯৬	৪.১৩	৪.৬৫	
৪১		বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর গবেষণা মাঠে জলাবদ্ধতা নিরসন এবং আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা-এর গবেষণা, গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ	ব্রি	জুলাই, ১৩ হতে জুন, ১৬	৭৪২.০০	১৩০.৭৫	৩৪২.০০	৮৫.৫০	৬৫.০০	১৯.০১	২০.০০
৪২		বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর বায়োটেকনোলজি গবেষণার কার্যক্রম জোরদারকরণ	ব্রি	জুলাই,১৩ হতে জুন,১৬	২২৪.০০	৪৭.৫০	৮৮.০০	২২.০০	১৩.৭৫	১৫.৬৩	১৮.০০
	মোট (২টি কর্মসূচী ব্রি):				৯৬৬.০০	১৭৮.২৫	৪৩০.০০	১০৭.৫০	৭৮.৭৫	১৮.৩১	
৪৩		বিজেআরআই এর কিশোরগঞ্জ ও অন্যান্য কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি	বিজেআরআই	জুলাই ১৩ হতে জুন ১৫	১৫০.০০	৯.৪৯	১৪০.০০	৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৪		বিজেআরআই এর সদর দপ্তর, আঞ্চলিক উপকেন্দ্রসমূহের ভৌত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও উন্নয়ন কর্মসূচি	বিজেআরআই	জুলাই, ১২ হতে জুন, ১৫	৩০০.০০	১৯৮.৪৪	১০০.০০	৩৭.৫০	১৩.৬৩	১৩.৬৩	০.০০
	মোট (২টি কর্মসূচী বিজেআরআই):				৪৫০.০০		২৪০.০০	৭২.৫০	১৩.৬৩	১৩.৬৩	
৪৫		বিনা'র মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুর্ণবাসন কর্মসূচি	বিনা	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	৩৫০.০০	১৮৯.২০	১৩৭.২৮	৩৪.৩২	২৫.৬২	১৮.৬৬	২২
৪৬		পারমাণবিক ও মলিকুলার কলাকৌশলের মাধ্যমে ফসলের নতুনজাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন কর্মসূচি	বিনা	জুলাই ১২ হতে জুন ১৫	২০০.০০	১০৭.৩৯	৭১.০০	১৭.৭৫	৬.৫৪	৯.২১	১২
মোট (২টি কর্মসূচী বিনা):					৫৫০.০০	২৯৬.৫৯	২০৮.২৮	৫২.০৭	৩২.১৬	১৫.৪৪	১৭
৪৭		আদা ও রসুন ফসলের বাণিজ্যিক জাত এবং লাগসই উন্নত জাত উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন কর্মসূচী	বারি	জুলাই, ১৩ হতে জুন, ১৫	৬৩৩.৬০	-	৪৪৪.৬০	২২২.৩০	৩৩.৯৫	৭.৬৪	৭.০২
৪৮		চীনাবাদামের জাত উন্নয়ন, বীজ উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন কর্মসূচী	বারি	জুলাই, ১৩ হতে জুন, ১৬	৪০৫.০০	১৭৬.৩০	১৪২.০০	৩৫.৫০	৩৫.৪৮	২৪.৯৯	২০.৩২
	মোট (০২টি কর্মসূচী বারি):						৫৮৬.৬০	২৫৭.৮০	৬৯.৪৩		
৪৯		বীজমান উন্নয়নে মাঠ প্রত্যায়ন জোরদারকরণ আধুনিকীকরণ কর্মসূচি	বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সী	জুলাই, ১২ হতে জুন, ১৫	২৪৫.০০	১৩১.৮৮	৭০.০০	৩৫.০০	২২.৯৩	৬৫.৫১	৩৩
৫০		ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষাগার কর্মসূচী	বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সী	জুলাই, ১৩ হতে জুন ১৫	২০৬.৮০	১৫৫.৫৭	৩৭.৭০	১৮.৮৫	৬.৯০	৩৬.৬০	১৮
	মোট (০২টি কর্মসূচী বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সী):				৪৫১.০০	২৮৭.৪৫	১০৭.৭০	৫৩.৮৫	২৯.৮৩	২৭.৭০	২৮

ক্রঃ নঃ	মনিটরিং কর্মকর্তার নাম	কর্মসূচীর নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	মেয়াদকাল	মোট বরাদ্দ	জুন/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সেপ্টেম্বর/১৪ পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৫১	বিএসআরআই-০১টি কর্মসূচী	ইক্ষুর রোগমুক্ত পরিচ্ছন্ন বীজ আখ উৎপাদন ও এর বিস্তার	বিএসআরআই	জুলাই, ১৩ হতে জুন, ১৬	১৭১.৩০	-	৫৮.৫০	২৯.২৫	২৯.২৫	১০০	৭০
৫২	এসআরডিআই-০১টি কর্মসূচী	ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যৌক্তিক ও লাভজনক ব্যবহার এবং সুষম সার ব্যবহারের লক্ষ্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কৃষি তথ্য সার্ভিস এর মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি	এসআরডিআই	জুলাই, ১১ হতে ডিসে,১৪	৬৯১.০৪	৫৭২.৩৪	-				
৫৩	কৃষি বিপনন অধিদপ্তর-০১টি কর্মসূচী	ফার্মার'স মার্কেটিং গ্রুপ (এফ এম জি) শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নির্মিত মার্কেটসমূহ বিপণন সেবা জোরদারকরণ শীর্ষক	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	জুলাই ১৩ হতে জুন ১৬		-	১০৫.০০	৫২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট (৫৩টি কর্মসূচী)						৭৮,৭১.৬৭	২৩,২৯.৩৩ (২৯.৫৯%)	৩,৫১.৯৮ (১৫.১১%)		

পরিশিষ্ট-ক

২৬/১০/২০১৪খ্রি: তারিখ, বেলা ১১.০০ ঘটিকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচীসমূহের পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষর :

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	সংস্থার নাম	ফোন		স্বাক্ষর
			অফিস	মোবাঃ	
১.	[illegible] মুখ্য-সচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়			[signature]
২.	(ড. বদরুল আলম) পরিচালক (গবেষণা)	BARC		01711589183.	[signature]
৩.	মো: মাহমুদুর রহমান, যুগ্ম প্রধান	কৃষি মন্ত্রণালয়			[signature]
৪.	মো: নজরুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)	বিজে-আরআই	[illegible]	[illegible]	[signature]
৫.	ড. মো: [illegible], পরিচালক	[illegible]	৮২৬৬৫১২	০১৮১৯২০৫০৭৮	[signature] ২৬/১০/১৪
৬.	মো: হাসান কবীর, সিনিয়র প্রো: অফিসার	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	৯২৬২২৬৪	০১১৯০৪৭৭৮৬৬	[signature]
৭.	মো: [illegible], SSO & Planning incharge	BINA		০১৭১৮-০৭১৭৯৮	[signature] ২৬/১০/১৪
৮.	মাহমুদুল হাসান, উৎপাদন অর্থনীতিবিদ	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর		০১৭১৫-১০২৮১৮	[signature] ২৬/১০/২০১৪
৯.	মো: গোলাম রশীদ, DD (F)	BRRI	9294105	01817-298967	[signature] 26.10.14
১০.	মো: [illegible], যু: পরিচালক (মনিটরিং)	বিএডিসি		01718044173	[signature]
১১.	ড. মো: [illegible], পরিচালক	[illegible]		০১৭১৭১০০৬১৬	[signature]
১২.	ড. (মো.) [illegible], প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বিএসআরআই	0732663628	01716165669	[signature] 26/10/14
১৩.	মো: [illegible], মনিটরিং অফিসার	[illegible]	01792251581	01732251587	[signature] ২৬/১০/১৪
১৪.	আনোয়ারুল কবির, উপ-প্রধান	[illegible]	৯১১৪৮২২	[illegible]	[signature] ২৬/১০/১৪
১৫.	ড. মো: গাজী গোলাম মর্তুজা, কর্মসূচী পরিচালক	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	৯১০৩৮০১	০১৭২১-৩৮৩২৭১	[signature] ২৬/১০/১৪
১৬.	মো: ফজলুল হক, উপ-অর্থনৈতিক উপদেষ্টা	অর্থ বিভাগ	৯৫৭৬৫৫৩		[signature] ২৬/১০/২০১৪
১৭.	মো: নুরুল হুদা, কর্মসূচি পরিচালক	বীজ উইং	৯৫৫১৫১৪	01742304249	[signature]

২৬/১০/২০১৪খ্রিঃ তারিখ, বেলা ১১.০০ ঘটিকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচীসমূহের পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষর :

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	সংস্থার নাম	ফোন		স্বাক্ষর
			অফিস	মোবাঃ	
১৮.					
১৯.	মোঃ তফিজুল ইসলাম সিনিয়র সহকারী সচিব	[illegible]	9567753		[signature]
২০.	মো: ইকবাল হক স্বপন প্রধান [illegible]	বিএআরআই	9261310	01818-606776	[signature]
২১.					
২২.					
২৩.					
২৪.					
২৫.					
২৬.					
২৭.					
২৮.					
২৯.					
৩০.					
৩১.					
৩২.					
৩৩.					
৩৪.					