

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
মনিটরিং ও রিপোর্টিং শাখা

বিষয়: ২৩-০৯-২০১৪খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের আগস্ট/১৪ মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : স্বপন কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ)।  
সভার তারিখ : ২৩-০৯-২০১৪ খ্রি:  
সময় : সকাল ১১.০০  
স্থান : সভা কক্ষ (কক্ষ নং-৫১২)  
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের আগস্ট/২০১৪ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন “পাওয়ার পয়েন্টের” মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

| ক্রঃ<br>নং | আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা  | গৃহীত সিদ্ধান্ত   | বাস্তবায়নকারী<br>সংস্থা/কর্তৃপক্ষ      |
|------------|--|---|---|
| ০১         | বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ :<br>গত ২৬/০৮/২০১৪খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়।  | গত ২৬/০৮/২০১৪খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা নিশ্চিত করা হয়।   | সহকারী সচিব<br>(মনিটরিং ও<br>রিপোর্টিং) |
| ০২         | বিগত ২৬/০৮/২০১৪খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :<br><br>২.১ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণঃ<br><br>সকল দপ্তর/সংস্থা থেকে প্রতি মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন ও টেন্ডার আহ্বানের প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। | সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান প্রতি মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কর্মসূচী সমূহের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং টেন্ডার আহ্বানের প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও মনিটরিং) বরাবর এবং সফট কপি নিম্নের ইমেইলে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন:<br><a href="mailto:monitoring.reporting@yahoo.com">monitoring.reporting@yahoo.com</a> | সকল দপ্তর/সংস্থা<br>প্রধান              |

|           |  |   |   |
|-----------|--|---|---|
|           | <p>২.২ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচীসমূহের মনিটরিং টিমের প্রতিবেদন ও কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ:</p> <p>সভায় জানানো হয় যে, বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ব্যতীত কোন মনিটরিং টিমের প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। এছাড়া বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, ব্রী, ডিএই, বিনা, বিজেআরআই এবং বিএসআরআই হতে চলমান কর্মসূচীর ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা পাওয়া গিয়েছে। অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা হতে পাওয়া যায়নি।</p>   | <p>(১) চলমান কর্মসূচীসমূহের মনিটরিং টিমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। দপ্তর/সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ শাখার নথিতে পেশ করতে হবে।</p> <p>(২) চলমান কর্মসূচীসমূহের কর্মপরিকল্পনা আগামী ৩০/৯/২০১৪খ্রি: তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> | <p>সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান ও সহকারী সচিব (মনিটরিং রিপোর্টিং) শাখা</p> |
|           | <p>২.৩ মনিটরিং কর্মকর্তা কর্তৃক পিসিআর মূল্যায়নপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল :</p> <p>সভায় জানানো হয় যে, সকল দপ্তর/সংস্থা হতে সমাপ্ত ৬০টি কর্মসূচীর পিসিআর ও পিপিএনবি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে। এ সকল কর্মসূচীর পিসিআর মূল্যায়নের জন্য মনিটরিং কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।</p>   | <p>সমাপ্ত কর্মসূচীসমূহের পিসিআর মূল্যায়নের নিমিত্ত মনিটরিং কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নথি উপস্থাপন করতে হবে।</p>  | <p>সহকারী সচিব (মনিটরিং ও রিপোর্টিং)</p>                              |
| <p>০৩</p> | <p>২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কর্মসূচীসমূহের জুলাই/২০১৪ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :</p> <p>মোট কর্মসূচীর সংখ্যা : ৫৩ টি (১) বিএডিসি- ৩২ (ক্ষুদ্রসেচ সংক্রান্ত কর্মসূচি-২৫ টি, বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত কর্মসূচি- ০৭ টি), (২) ডিএই- ০৫টি, (৩) ব্রী- ০২টি, (৪) এসআরডিআই- ০১টি, (৫) কৃষি বিপণনঅধিদপ্তর- ০১টি, (৬) কৃষি মন্ত্রণালয়- ০১টি, (৭) বিনা-০২টি (৮) বিজেআরআই-০২টি (৯) তুলা উন্নয়ন বোর্ড-০৩টি (১০) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী-০২টি, (১১) বিএসআরআই-১টি, (১২) বারি-০২টি।</p> <p>চলমান ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ৫৩টি কর্মসূচীর অনুকূলে বরাদ্দ ৭৯,৩৬.৬৭ লক্ষ টাকা, ছাড় ২১,৪৬.৩৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১,২৬.৩১ লক্ষ টাকা।</p> <p>সকল দপ্তর/সংস্থাকে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের চলমান কর্মসূচীসমূহের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ১৫/১০/২০১৪খ্রি: তারিখের মধ্যে জারী এবং কার্যাদেশ ৩১/১০/২০১৪ খ্রি: তারিখের মধ্যে প্রদান করার বিষয়ে সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।</p> | <p>সকল দপ্তর/সংস্থাকে ১৫/১০/১৪খ্রি: তারিখের মধ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের চলমান কর্মসূচীসমূহের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি জারী এবং আগামী ৩১/১০/১৪খ্রি: তারিখের মধ্যে কার্যাদেশ প্রদানের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।</p>   | <p>সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান</p>  |
| <p>০৪</p> | <p>বিবিধ:</p> <p>৪.১ মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচীর কর্মসূচী পরিচালক কর্মসূচীর সার্বিক অগ্রগতি ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। আসাদগেট সংলগ্ন হটিকালচার সেন্টারে ভোজা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি মাশরুম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় সকলে ঐক্যমত্য পোষণ করেন।</p>  | <p>আগামী ৩১/১০/২০১৪খ্রি: তারিখের মধ্যে আসাদগেট সংলগ্ন হটিকালচার সেন্টারে ভোজা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাশরুম বিক্রয় কেন্দ্র চালু করতে হবে।</p>   | <p>ডিএই/কর্মসূচী পরিচালক</p>  |

(স্বাক্ষর)

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| <p>৪.২ সমাপ্ত কর্মসূচীর অধীনে খননকৃত খালগুলো কিভাবে মনিটরিং করা যায় এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষত: উক্ত খননকৃত খালগুলো হতে কিভাবে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা পাওয়া যায় সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উপর সভাপতি মহোদয় গুরুত্ব আরোপ করেন।</p>  | <p>সমাপ্ত কর্মসূচীর অধীনে খননকৃত খালগুলো সঠিকভাবে মনিটরিং করার লক্ষ্যে Beneficiary গ্রুপ তৈরী এবং উক্ত মনিটরিং কার্যক্রমে উপজেলা সেচ কমিটিকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>           | <p>বিএডিসি</p>                 |
| <p>৪.৩ চলমান কর্মসূচীসমূহের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ফলপ্রসূ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় মতামত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে স্থানীয় প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।</p> | <p>চলমান কর্মসূচীসমূহের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কর্মকর্তাগণকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> | <p>সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান</p> |

২। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত  
২৮/০৯/২০১৪ খ্রি:

(স্বপন কুমার সাহা)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ)  
কৃষি মন্ত্রণালয়

নং- ১২.০০.০০০০.০৩৮.৩৭.০১.২০১৪- ৯৩

তারিখ- ২৯/০৯/২০১৪খ্রি:

বিতরণ: কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
৮. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৯. পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১০. পরিচালক, মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ফার্মগেট, ঢাকা।
১১. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
১২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. যুগ্ম-সচিব, (বাজেট-৬) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. উপ-সচিব (বাজেট) প্রশাসন-৪ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
১৫. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ/আন্তর্জাতিক সহযোগীতা/নিরীক্ষা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
১৬. যুগ্মসচিব(প্রশাসন/ সম্প্রসারণ/বাজেট ও মনিটরিং/নিরীক্ষা/গবেষণা/এফএমএম অধিশাখা ও যুগ্মপ্রধান(পরিকল্পনা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
১৭. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়।

(মো: রেজাউল করিম খান)  
সহকারী সচিব  
ফোন: ৯৫৪৯৬০৭

২০১৪-১৫ অব্দ বছরের সংস্থাভ্যায়ী কর্মসূচীসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (আগস্ট/১৪) এর হিসাব বিবরণীঃ

| ক্রঃ<br>সং | মহানির্বাহক কর্মচারীর নাম | কর্মসূচীর নাম  | বহুতরায়কারী<br>সংস্থা/বিভাগ | মোসাদপ<br>ক্লাস       | স্টেট বরাদ্দ | পঞ্জীকৃত ব্যয় | ২০১৪-১৫ অব্দ<br>বছরের বরাদ্দ<br>(লক্ষ টাকায়) | ছাড়কৃত অর্থের<br>পরিমাণ<br>(লক্ষ টাকায়) | আগস্ট/১৪<br>পর্যন্ত ব্যয়<br>(লক্ষ টাকায়) | ব্যয়<br>আগস্ট<br>(%) | টোট<br>আগস্ট<br>(%) |
|------------|---------------------------|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---|---|--|-----------------------|---------------------|
| ১          | ২                         | ৩  | ৪                            | ৫                     | ৬            | ৭              | ৮   | ৯   | ১০   | ১১                    | ১২                  |
| ১          |                           | নিচের জেলার বিশদায় ও বাসনাঞ্চল উপজেলা স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী   | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৫০৭.৩৬       | ১৫৫.১৮         | ১৭৬.৫৫  | ৪৪.৩৭                                     | ৪৪.৩৭                                      | ২৫%                   | ২৫%                 |
| ২          |                           | বরগনা জেলার বেতাঙ্গী উপজেলা স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী  | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৪৪০.০০       | ১৫৫.০০         | ১৭৬.৬২  | ৪০.৬০                                     | ৪০.৬০                                      | ১০                    | ১০                  |
| ৩          |                           | যশোর জেলার চৌমাড়া উপজেলার জলাবহাড়া পুরীকরণ ও স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী                                 | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৪৭০.০০       | ২২৯.৯৬         | ১৭৬.০৫  | ৩৯.০১                                     | ৩৯.০১                                      | ১০                    | ১০                  |
| ৪          |                           | ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নকীনাথ (পশ্চিম) উপজেলা স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী                                  | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৫০৩.৭০       | ২০৭.৪৫         | ১৭৬.৪৬  | ৪৫.২২                                     | ৪৫.২২                                      | ১৫                    | ১৫                  |
| ৫          |                           | চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলা স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী  | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৫০৯.৪০       | ২০২.৭০         | ১৭৬.৮৫  | ৪৯.১২                                     | ৪৯.১২                                      | ১৫                    | ১৫                  |
| ৬          |                           | চট্টগ্রাম জেলা রাউজান উপজেলা স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী   | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৪৬৩.৯০       | ১৬৫.৫৭         | ১৭৬.৩৫  | ৪৯.৩৪                                     | ৪৯.৩৪                                      | ১৫                    | ১৫                  |
| ৭          |                           | চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলা স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী   | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৪৫৯.১৮       | ১৮৩.৮৩         | ১৭৬.৩৫  | ৪৯.৩৪                                     | ৪৯.৩৪                                      | ১৫                    | ১৫                  |
| ৮          |                           | নরসিংদী জেলা স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী   | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৫২০.৮০       | ১৯৪.৯৯         | ১৭৬.৩৫  | ৪৯.৩৪                                     | ৪৯.৩৪                                      | ১৫                    | ১৫                  |
| ৯          |                           | নরসিংদী সদর উপজেলায় ফল রপা বাধে নির্মাণ কর্মসূচী  | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৪৯২.২০       | ১৮৯.৭৭         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২০                    | ২০                  |
| ১০         |                           | কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী   | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৪৮৬.২৬       | ১৯২.৯৫         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ১১         |                           | মগুরা জেলার বাখাড়া উপজেলা স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী   | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৪৯৮.০০       | ২৪৫.২০         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ১২         |                           | মুন্সিগঞ্জ জেলার সীমানা ও সিংগাইদিঘাট উপজেলা স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী                                   | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৪৯৬.৮০       | ২৪৫.২০         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ১৩         |                           | বংপুর জেলার মিরাপুর ও পিরগঞ্জ উপজেলা সেতু সম্প্রসারণ, পানি বরাদ্দপনা ও স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী         | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৪৯৭.৮০       | ২২৮.৯২         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ১৪         |                           | নরায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী   | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৪৯৯.৯৫       | ১৯০.৯২         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ১৫         |                           | কুমিল্লা জেলার শাকামা ও মালিকগঞ্জ উপজেলা স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী                                       | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৪৯৭.৪০       | ১৭৬.৫৯         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ১৬         |                           | ময়মনসিংহ জেলার সদর, কিশোর ও পৌরসভার উপজেলায় কৃষি ও স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী                           | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৩৯৮.৭৪       | ১৩৩.১২         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ১৭         |                           | উন্নয়ন কর্মসূচী   | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৫৫৬.৭০       | ৩০০.৯৬         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ১৮         |                           | বরিশাল জেলার উজিরপুর ও বানারিপড়া উপজেলায় কৃষির সেতু ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচী                        | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৪৯২.২৬       | ১৫৯.৪০         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ১৯         |                           | ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নকীনাথ (পূর্ব) উপজেলা কৃ.পরিষ.পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৩১২.৯০       | ১২২.৫৭         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ২০         |                           | বংপুর জেলার গাঙ্গারী উপজেলা স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী  | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ২২০.৬০       | ১০১.৬৭         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ২১         |                           | বরিশাল জেলা চর এলাকা স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী   | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৩৯৫.১০       | ১০২.৭৯         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ২২         |                           | বরিশাল জেলার সারিয়াকান্দি, সোনাডুবা ও ধনট উপজেলা স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী                              | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৪৪৩.৭৮       | ২২৯.০৯         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ২৩         |                           | বরিশাল জেলার বাতুলিয়া ও মুলাঙ্গী উপজেলায় শীত এলাকাসমূহের ফসল রক্ষা ব্যয় নির্মাণ কর্মসূচী            | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৬২৪.৭০       | ৮৫.১৫          | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ২৪         |                           | বরিশাল জেলার হাটহাজারী উপজেলা স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী  | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৪৯৯.৪০       | ১৫৬.৭৬         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ২৫         |                           | বরিশাল জেলা জলাবহাড়া পুরীকরণ ও স্মরণে উন্নয়ন কর্মসূচী  | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৪৯৬.০০       | ১৫৬.৬৬         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ২৬         |                           | (স্টেট বন্ডেট স্মরণে-বিএডিসি)  | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ১২৪৮৫.০৮     | ৪৬৮১.০৭        | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ২৭         |                           | বীজ বরন বাখারের মাধ্যমে উন্নত মানের নানা পশু বীজ উৎপাদন  | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ১৫৬.০০       | ১৫৬.০০         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ২৮         |                           | জাতীয় সনজি বীজ উৎপাদন কর্মসূচী  | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ১৫৬.০০       | ১৫৬.০০         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ২৯         |                           | বীজের অপেক্ষাকৃতীন খরচ ও তার ব্যবস্থাপনা   | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ১৫৬.০০       | ১৫৬.০০         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ৩০         |                           | উন্নত মানের দানাশস্য বীজ সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতাধীন জাতকরণ ও বিকরণ                                      | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ১৫৬.০০       | ১৫৬.০০         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ৩১         |                           | পশু বীজ কর্মসূচী   | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ১৫৬.০০       | ১৫৬.০০         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ৩২         |                           | এগ্রোবাউন সেটোর কর্মসূচী   | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ১৫৬.০০       | ১৫৬.০০         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
| ৩৩         |                           | (স্টেট বন্ডেট বীজ ও উপাদান-বিএডিসি)  | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ১২৪৮৫.০৮     | ৪৬৮১.০৭        | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |
|            |                           | মানবিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী   | বিএডিসি                      | ক্লাস ১২ হতে ক্লাস ১৫ | ৬৪৪.০০       | ৩০২.২৭         | ১৭৬.৩৫  | ৪৫.৬২                                     | ৪৫.৬২                                      | ২৫                    | ২৫                  |

| ক্রঃ<br>নং                                | মনিটরিং কর্মকর্তার নাম | কর্মসূচীর নাম   | বাস্তবায়নকারী<br>সংস্থা/প্রতিষ্ঠান | সেবাদাকাল             | মোট ব্যয় | পূর্ণিকৃত ব্যয় | ২০১৪-১৫ অর্থ<br>বছরের ব্যয়<br>(শতক টাকায়) | ছাড়কৃত অর্থের<br>পরিমাণ<br>(শতক টাকায়) | আগস্ট/১৪<br>পর্যন্ত ব্যয়<br>(শতক টাকায়) | আর্থিক<br>অগ্রগতি<br>(%) | ভৌত<br>অগ্রগতি<br>(%) |
|---|------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|---|--|---|--------------------------|-----------------------|
| ১   | ২                      | ৩   | ৪                                   | ৫                     | ৬         | ৭               | ৮   | ৯  | ১০  | ১১                       | ১২                    |
| ৩৪  |                        | পরিবেশ বান্ধব খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অতস্র জরিপ, পূর্ণিতান ও অসাম<br>সাতকীকরণ কার্যক্রম অভিযানক্রম   | ডিএই                                | জুলাই/১৩ হতে জুন, ১৫  | ৫০১.৩৬    | ২৫০.৬৮          | ২৫০.৬৮                                      | ১২৫.৩৪                                   | ১০  | ১১                       | ১২                    |
| ৩৫  |                        | মহাদেশবন্দর ও বন্দরগাছী উল্লেখ্যে গভীর নকশাবান সমন্বিত কৃষকাদার<br>মাবে প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করে Crop Zoning<br>কর্মসূচী | ডিএই                                | জুলাই/১৩ হতে জুন, ১৫  | ৪৩৩.৪৯    | ৩৫৬.৩৩          | ৩৫৬.৩৩                                      | ১৭৫.১৬                                   |   |                          |                       |
| ৩৬  |                        | বৃষি প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট (হেটহাজারী, বাসিন্দার, বহুতরপুর ও পেশমাঞ্চল)<br>এর সেবাদাকাল ও উন্নয়ন কর্মসূচি।  | ডিএই                                | জুলাই/১২ হতে জুন, ১৫  | ৬০০.০০    | ৩৪৮.৯৬          | ২৫০.০০                                      | ৬২.৫০                                    |   |                          |                       |
| ৩৭  |                        | টারিফ, নোয়াখালী ও কিশোরগঞ্জের নরারচর এলাকায় বটীকালচার<br>সেইসঙ্গে বিভিন্ন গাছপালা ও সেবাদাকাল   | ডিএই                                | জুলাই/১৩ হতে জুন/১৫   | ৩৪৫.৫৮    | ১৯.৯২           | ৩২৫.৫৮                                      | ৮১.৩৯                                    |   |                          |                       |
| মোট (৫ টি কর্মসূচী ডিএই)                  |                        |   |                                     |                       |           |                 |   |  |   |                          |                       |
| ৩৮  |                        | নির্বিঘ্ন তৃণাচাষ কর্মসূচি  | সিডিবি                              | জুলাই/১২ হতে জুন, ১৫  | ২৩৪.৫০    | ৯০.৬১           | ১০৫.০০                                      | ৫২.৫০                                    |   |                          |                       |
| ৩৯  |                        | গরুপ এলাকার নয়া বহুমুখীকরণে তৃণাচাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচী  | সিডিবি                              | জুলাই/১৩ হতে জুন, ১৬  | ২১৮.৮০    | ৭২.৯৩           | ৭২.৯৩                                       | ৩৪.৪৬                                    |   |                          |                       |
| ৪০  |                        | তৃণাচাষে গরুপ এলাকায় নয়া নির্বিঘ্নতা বৃদ্ধি কর্মসূচী  | সিডিবি                              | জুলাই/১৩ হতে জুন, ১৬  | ২৯৫.০৫    | ৯০.৯৪           | ১০৫.০০                                      | -  |   |                          |                       |
| মোট (৩টি কর্মসূচী সিডিবি)                 |                        |   |                                     |                       |           |                 |   |  |   |                          |                       |
| ৪১  |                        | বাংলাদেশ দান গবেষণা ইনসিটিউট, গাজীপুর এর গবেষণা মাঠে<br>কলাকলা নিরসন এবং আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা-এর গবেষণা, গবেষণা<br>কর্মসূচী (জোড়ারকরণ)     | ব্রি                                | জুলাই, ১৩ হতে জুন, ১৬ | ৭৪৮.৩৫    | ২৫৪.৪৪          | ৩৪২.৯৩                                      | ৮৬.৯৬                                    | ৫.৭৫                                      | ১.৬৮                     | ৫.৭৫                  |
| ৪২  |                        | বাংলাদেশ দান গবেষণা ইনসিটিউট, গাজীপুর এর বায়ো-টেকনোলজি<br>গবেষণার কার্যক্রম জোরদারকরণ  | ব্রি                                | জুলাই, ১৩ হতে জুন, ১৬ | ২২৪.০০    | ৪৭.৫০           | ৮৮.০০                                       | ০.০০                                     | ২.৫০                                      | ২.৮৪                     | ৫.০০                  |
| ৪৩  |                        | বিশ্বজাতীয় এর কিশোরগঞ্জ ও অন্যান্য কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ<br>এবং পৌত্ব পরিচালনা উন্নয়ন কর্মসূচি                                       | বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠান                   | জুলাই ১৩ হতে জুন ১৫   | ৯৬৬.০০    | ৯.৪৯            | ৪৩০.০০                                      | -  | ৮.২৫                                      | ৬.৩১                     | ৬.৩১                  |
| ৪৪  |                        | বিশ্বজাতীয় এর সদর দপ্তর, আঞ্চলিক উপকেন্দ্রসমূহের ভৌত<br>অনুসন্ধান কার্যক্রম, সেবাদাকাল ও উন্নয়ন কর্মসূচি  | বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠান                   | জুলাই, ১২ হতে জুন, ১৫ | ৩০০.০০    | ১৯৮.৪৪          | ১০০.০০                                      | ৩৭.৫০                                    | ৬.৩১                                      | ৬.৩১                     | ৬.৩১                  |
| ৪৫  |                        | নির্মাণ সেবাদাকাল, গরুপারকরণ ও পূর্ণিতান কর্মসূচি   | বিনা                                | জুলাই ১২ হতে জুন ১৫   | ৩৫০.০০    | ১৮৯.২০          | ১৩৭.২৮                                      | ৩৪.৩২                                    |   |                          |                       |
| ৪৬  |                        | সামান্যিক ও মালিকদের কমান্ডিংয়ের মাধ্যমে ফসলের নতুনজাত ও<br>পদ্ধতি উন্নয়ন কর্মসূচি  | বিনা                                | জুলাই ১২ হতে জুন ১৫   | ২০০.০০    | ১০৭.৩৯          | ৭১.০০                                       | ১৭.৭৫                                    | --  |                          |                       |
| মোট (২টি কর্মসূচী বিনা)                   |                        |   |                                     |                       |           |                 |   |  |   |                          |                       |
| ৪৭  |                        | খাদ্য ও সেবা ফসলের বাণিজ্যিক জাত এবং ল্যান্ডই উন্নয়ন জাত উন্নয়ন<br>কমান্ডিং উন্নয়ন কর্মসূচি  | বারি                                | জুলাই, ১৩ হতে জুন, ১৫ | ৬৩৩.৩০    | -               | ৪৪৪.৬০                                      | ২২২.৩০                                   | ৩১.২০                                     | ১৪.০৪                    |                       |
| ৪৮  |                        | সীমানা প্রাচীর জাত উন্নয়ন, বীজ উন্নয়ন এবং সেবাদাকাল প্রযুক্তি উন্নয়ন<br>কর্মসূচি   | বারি                                | জুলাই, ১৩ হতে জুন, ১৬ | ৪০৫.০০    | ১৭৩.৩০          | ১৪২.০০                                      | ৩৫.৫০                                    | ২৩.৬৬                                     | ১৬.৬৬                    | ১৫%                   |
| ৪৯  |                        | বীজ উন্নয়ন উন্নয়ন মাই প্রত্যয়ন জোরদারকরণ আধুনিকীকরণ কর্মসূচি   | বীজ প্রত্যয়ন<br>এজেন্সী            | জুলাই, ১২ হতে জুন, ১৫ | ২৪৫.০০    | ১৩১.৮৮          | ৭০.০০                                       | ২৫.৭৮০                                   | ৫৪.৮৬                                     | ৭.০১                     | ৭%                    |
| ৫০  |                        | খাদ্য উন্নয়ন মাই প্রত্যয়ন জোরদারকরণ আধুনিকীকরণ কর্মসূচি   | বীজ প্রত্যয়ন<br>এজেন্সী            | জুলাই, ১৩ হতে জুন ১৫  | ২০৬.৮০    | ১৫৫.৫৭          | ৩৭.৭০                                       | ১৮.৮৫                                    | ২.২৬                                      | ৫.৯৯                     | ৬%                    |
| মোট (১০টি কর্মসূচী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী) |                        |   |                                     |                       |           |                 |   |  |   |                          |                       |








| ক্রম<br>নং | যাচাইকৃত কর্মসূচীর নাম  | কর্মসূচীর নাম  | যাচাইকৃত কর্মসূচীর<br>নাম/কোড | মোহরকাল                    | মোট খরচ | পূর্নস্বত্ব<br>বাখ | সম্পূর্ণ আয়ের<br>বিবরণ |                    |    |    |
|------------|-------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------|--------------------|-------------------------|--------------------|----|----|
|            |                         |  |                               |                            |         |                    | ১০                      | ১১                 | ১২ | ১৩ |
| ১          | বিএসআরআই ০১টি কর্মসূচী  | শুধু ৫০০ টাকার পরিমাণে মৌজা ভাড়া উৎসাহিত ও এর বিস্তার   | ৮                             | জুলাই, ১০ হতে জুন, ১৬      | ১৭২.৩০  | -                  |                         |                    |    |    |
| ২          | এসআরআই ০১টি কর্মসূচী    | খাদ্য ও খাদ্যকেন্দ্র সম্প্রদায়ের মৌজা ভাড়া এবং প্রথম সার<br>গরুরাতির লক্ষ্যে খাদ্যকেন্দ্র উন্নয়ন কর্মসূচীতে, কৃষি সম্প্রদায়<br>উন্নয়ন এবং কৃষি ভাড়া মৌজা ভাড়া উৎসাহিত এবং প্রথম<br>উৎসাহিত কর্মসূচী | এসআরআই                        | জুলাই, ১১ হতে<br>ডি.সে, ১৪ | ৫৯১.০৪  | ৫৭২.৩৪             |                         |                    |    |    |
| ৩          | কৃষি বিপন্ন<br>কর্মসূচী | খাদ্যকেন্দ্র মৌজা ভাড়া (এক এক জি) শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উৎস<br>পশুখাদ্যের নিমিত্ত মৌজা ভাড়া বিপন্ন সেবা প্রদানের কর্মসূচী   | কৃষি বিপন্ন<br>কর্মসূচী       | জুলাই, ১৩ হতে জুন ১৬       |         | -                  |                         |                    |    |    |
|            | মোট (৩০টি কর্মসূচী)     |  |                               |                            |         |                    | ১১,৭৬.৬৭                |                    |    |    |
|            |                         |  |                               |                            |         |                    | ২১,৪৬.৩৩<br>(২৭.০৪%)    | ১,২৬.৩১<br>(৫.৮৮%) |    |    |

*(Signature)*

২৩/০৯/২০১৪ ইং তারিখ, বেলা ১১.০০ ঘটিকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচীসমূহের পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষর :

| ক্রঃ নং | নাম ও পদবী  | সংস্থার নাম      | ফোন              |              | স্বাক্ষর |
|---------|---|------------------|------------------|--------------|----------|
|         |   |                  | অফিস             | মোবাইল       |          |
| ১.      | ডোঃ মোস্তাফিজুর রহমান<br>মহাপ্রোগনিক (মুঃস্বঃ)        | BADC             | ৯৫৬৪৩৭৬          | ০১৭২২-১৪১২২৭ |          |
| ২.      | ডোঃ মোস্তাফিজুর রহমান<br>মুঃ-স্বঃ                     | কৃষি মন্ত্রণালয় |                  |              |          |
| ৩.      | ডোঃ মোস্তাফিজুর রহমান<br>মুঃস্বঃ-স্বঃ                 | BADC             | ৯৫৬৪৩৭০          | ০১৬৭৩৩২৬৭৭   |          |
| ৪.      | ডোঃ মোস্তাফিজুর রহমান<br>স্বঃ-স্বঃ (মুঃ-স্বঃ) জ্যেষ্ঠ | বিজ্ঞান          | ৯৯২০২২৬          | ০১৫৫২৪২৩২৭   |          |
| ৫.      | ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান<br>স্বঃ-স্বঃ                 | বিজ্ঞান          | ৯২৫৬৫২৬          | ০১৫২৬২০৫০৭৫  |          |
| ৬.      | ডোঃ মোস্তাফিজুর রহমান<br>স্বঃ-স্বঃ (স্বঃ-স্বঃ)        | বিজ্ঞান          |                  | ০১৭১৪০৭৭৭৩   |          |
| ৭.      | ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান<br>কর্মসূচী পরিচালক          | বিজ্ঞান          | ৯২০৩৬০১          | ০১৭২২ ৩৫৩২২১ |          |
| ৮.      | ডোঃ মোস্তাফিজুর রহমান                                 | বিজ্ঞান          | ৯৫৫১৬০২          | ০১৭২২৭৪৪২৪৪  |          |
| ৯.      | ডোঃ মোস্তাফিজুর রহমান<br>স্বঃ-স্বঃ                    | DAM              | ৯১১৬৫৫২          | ০১৫৫২৩৩৬১৬৭  |          |
| ১০.     | ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান<br>কর্মসূচী পরিচালক          | BSRI             |                  | ০১৭১৬১৬৫৬৬৭  |          |
| ১১.     | ডোঃ মোস্তাফিজুর রহমান<br>স্বঃ-স্বঃ                    | স্বঃ-স্বঃ        | ৯২৬২২৬৪          | ০১১৭০৪৭৭৪৩৩  |          |
| ১২.     | ডোঃ মোস্তাফিজুর রহমান<br>স্বঃ-স্বঃ                    | স্বঃ-স্বঃ        |                  | ০১৭২২-১০০৬১৬ |          |
| ১৩.     | ড. মোস্তাফিজুর রহমান<br>কর্মসূচী পরিচালক              | স্বঃ-স্বঃ        | ৭৭৪২৪২৬          | ০১৫৫২৪০৫১৫২  |          |
| ১৪.     | ডোঃ মোস্তাফিজুর রহমান<br>স্বঃ-স্বঃ                    | BAR1             |                  | ০১৭৪ ৫৫২৫৭৭৪ |          |
| ১৫.     | ডোঃ মোস্তাফিজুর রহমান                                 | BAR1             | ০১৪১৭-১৭৪৭<br>৬২ |              |          |
| ১৬.     | ডোঃ মোস্তাফিজুর রহমান<br>স্বঃ-স্বঃ                    | BAR1             | ০১৪১৪-৬০৬৭৭৬     | ০২-৭২৬১৩১০   |          |
| ১৭.     | ডোঃ মোস্তাফিজুর রহমান<br>স্বঃ-স্বঃ                    | SRDI             | ৭১৫৫৪৩৪          | ০১৭৭৪৬৬৭৭৭   |          |

২৩/০৯/২০১৪ ইং তারিখ, বেলা ১১.০০ ঘটিকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে  
বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচীসমূহের পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষর :

| ক্রঃ নং | নাম ও পদবী                             | সংস্থার নাম      | ফোন       |              | স্বাক্ষর  |
|---------|--|------------------|-----------|--------------|---|
|         |  |                  | অফিস      | মোবাঃ        |   |
| ১৮.     | ড. ব্রজেন চন্দ্র বসু<br>সিনিয়র অফিসার | OTRI             | ৯১৬২২২৬   | ০১৭১৬৬০৬০৬৯  |  |
| ১৯.     | ড. সুনীল কুমার বসু<br>সিনিয়র অফিসার   | স্বাঃ<br>সংস্থার |           |              |  |
| ২০.     | ড. মিলি বেনেদিক্তন<br>সিনিয়র অফিসার   | বিনা             | ০৭১-৬৭৪১৪ | ০১৭১৬-২৪০৭২০ |  |
| ২১.     | ড. অরুণ কুমার<br>সিনিয়র অফিসার        | স্বাঃ<br>সংস্থার | ৯০০২৬২৭   | ০১৭১২২৬০২৬৭  |  |
| ২২.     | ড. সুনীল কুমার<br>সিনিয়র অফিসার       | স্বাঃ<br>সংস্থার | ৯০০২৬২৭   | ০১৭১২২৫১৫৪১  |  |
| ২৩.     | ড. সুনীল কুমার<br>সিনিয়র অফিসার       | স্বাঃ<br>সংস্থার | ৯৫৪৭৬০৭   | ০১৭২০০৬৭১৪৭  |  |
| ২৪.     | স্বাঃ<br>সংস্থার                       | MYO A            | ৭৫৪০১১৫   |              |  |
| ২৫.     |  |                  |           |              |   |
| ২৬.     |  |                  |           |              |   |
| ২৭.     |  |                  |           |              |   |
| ২৮.     |  |                  |           |              |   |
| ২৯.     |  |                  |           |              |   |
| ৩০.     |  |                  |           |              |   |
| ৩১.     |  |                  |           |              |   |
| ৩২.     |  |                  |           |              |   |
| ৩৩.     |  |                  |           |              |   |
| ৩৪.     |  |                  |           |              |   |