


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৭ শাখা

পত্র নং-১২.০৮৯.০১৪.০১.১২০.২০১৫/২৫৫

তারিখঃ ১৮ আগস্ট, ২০১৬

সভার বিজ্ঞপ্তি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত “ই-কৃষির মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ ও ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন” শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ অঙ্গভিত্তিক ব্যয় পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (ভবন-৪, কক্ষ-৫১২) আগামী ২২ আগস্ট, ২০১৬ তারিখ সোমবার বেলা ০২:৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়। সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।



(মোঃ নাজমুল আলম)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন নং ৯৫৪৫৬০৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সাজানো নয়):

- ১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৫। উপ-পরিচালক (আইসিটি ম্যানেজমেন্ট), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১। যুগ্ম সচিব, নিরাপত্তা শাখা-২, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(আমন্ত্রিত অতিথিগণকে সচিবালয়ে প্রবেশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)
- ২। উপ-সচিব, প্রশাসন শাখা-২ (সেবা অধিশাখা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(আপ্যায়নের অনুরোধসহ)
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ অনুবিভাগ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
- ৫। যুগ্ম-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ-প্রধান ১/২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা - ৭ শাখা

বিষয়ঃ প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র ।

- ১। প্রকল্পের নাম : ই-কৃষির মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ ও ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন প্রকল্প
- ২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
- ৪। প্রকল্প এলাকা : দেশের সকল উপজেলা, জেলা, অঞ্চল, কৃষি ইনস্টিটিউট এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ।

৫। বাস্তবায়নকাল :

আরম্ভ	জুলাই, ২০১৬
সমাপ্তি	জুন, ২০২১

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

মোট	৪৮৯৪৮.১০
জিওবি	৪৮৯৪৮.১০
প্রকল্প সাহায্য	--

- ৭। চলতি অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দঃ
প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত আছে ।
- ৮। বছর ভিত্তিক জিওবি অর্থের চাহিদা (লক্ষ টাকায়)ঃ

অর্থ বছর	চাহিদা	উৎস
২০১৬-২০১৭	১৩৩৫৪.৩৬	
২০১৭-২০১৮	১২০২৩.৫৬	
২০১৮-২০১৯	১১৪৯৯.২৪	
২০১৯-২০২০	১০৭০২.৯৭	
২০২০-২০২১	১৩৬৭.৯৭	
মোট	৪৮৯৪৮.১০	

৯। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি :

- ৯.১ প্রতিটি কৃষকের কাছে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, পর্যাপ্ত তথ্য, বাজারের উৎস, কার্যকরী গবেষণা কার্যক্রম এবং সরকারের নীতি সম্মিলিত আকারে পৌঁছানো প্রয়োজন । এসকল উপাদান একীভূত করে প্রতিটি কৃষকের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেওয়া খুবই কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয় । এ সমস্যা সমাধানের একটি কার্যকরী পদ্ধতি রয়েছে যার নাম ই-কৃষি । ইন্টারনেট, কম্পিউটার, রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন এবং ই-কৃষি কার্যক্রমের দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা ব্যবহার করে কৃষকের সকল সমস্যা খুব সহজ ও কার্যকর ভাবে সমাধান করা সম্ভব । কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আইসিটি ভিত্তিক কার্যক্রমের সূচনা ও তার উত্তরোত্তর উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আরো উন্নত পর্যায়ে বিস্তার ঘটানোর দক্ষতা ই-কৃষির রয়েছে । সকল উপজেলা কৃষি অফিসকে ওয়ান স্টপ ই-কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ করা যেতে

পারে। এতে সম্প্রসারণ কর্মী ও স্টেক হোল্ডারদের মাঝে অফিস অটো-মেশন, ই-গভার্নেন্স, ই- সার্ভিসেস, ই-কৃষি কার্যক্রমের সূচনা হতে পারে এবং ফিজিক্যাল ও ভার্সুয়াল নেটওয়ার্কিং স্থাপন সম্ভব।

৯.২ উক্ত প্রেক্ষাপটে জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২১ মেয়াদে মোট ৪৮৯৪৮.১০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে সারা দেশে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

১০। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- (১) ই-কৃষি সেল গঠন।
- (২) কেন্দ্রীয় ও সমন্বিত কৃষি তথ্য পদ্ধতির প্রবর্তন।
- (৩) কৃষি কার্যক্রমের উপর সামাজিক নেটওয়ার্কিং পদ্ধতি।
- (৪) প্রিসিশন ফার্মিং পদ্ধতি।
- (৫) ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার স্থাপন।
- (৬) রিমোট সেন্সিং ও জিআইএস কার্যক্রমের মাধ্যমে আগাম সতর্কীকরণ ও কৃষি জমি ব্যবহার পরিকল্পনা উন্নয়নের জন্য জিআইএস ইউনিট স্থাপন।
- (৭) জনবল নিয়োগ।
- (৮) সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড।
- (৯) মোবাইল আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান।
- (১০) আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব ইন এটিআই।

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- (ক) কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণের লক্ষ্যে ই-কৃষি সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- (খ) কৃষক ডাটাবেজ প্রণয়ন;
- (গ) মোবাইল ভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ সেবা চালুকরণ;
- (ঘ) রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে ভূমি ব্যবহারসহ কৃষি পরিকল্পনা পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে জিআইএস সেন্টার স্থাপন; এবং
- (ঙ) আইসিটি নীতি-২০১৫ এর আলোকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি।



১২। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজনঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	কোড	আইটেমের নাম	প্রস্তাবিত ব্যয়	
			সংখ্যা	ব্যয়
রাজস্ব ব্যয়ঃ				
১।	৪৫০০	অফিসারদের বেতন	১০ জন	৩৮৪.০০
২।	৪৬০০	কর্মচারীদের বেতন	৯ জন	৯৯.৬০
৩।	৪৬০১	সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মকর্তা, কর্মচারী	১৪ জন	৪৯৮.০০
৪।	৪৭০০	ভাতাদি	থোক	৪২০.০০
৫।	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১০২২.৫০
৬।	৪৮৪০	কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	১৬০ ব্যাচ	৫৩৬.০০
৭।	৪৮৪০	আইসিটি বেইজড প্রশিক্ষণ (মন্ত্রণালয়)	থোক	৫.০০
৮।	৪৮৪০	জিআইএস বেইজড কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	১০ ব্যাচ	৩৩.৫০
৯।	৪৮৪০	এসএএও দের প্রশিক্ষণ	৩৫০ ব্যাচ	৭৭০.০০
১০।	৪৮৪০	কৃষক প্রশিক্ষণ	১৯০ ব্যাচ	৩১১.৬০
১১।	৪৮৪০	জিআইএস বেইজড বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৩ ব্যাচ	২১০.০০
১২।	৪৮৪০	আইসিটি বেইজড বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৬ ব্যাচ	৪২০.০০
১৩।	৪৮৪২	জাতীয় ওয়ার্কসপ	৭টি	৪০.২৫
১৪।	৪৮৪২	আঞ্চলিক ওয়ার্কসপ	৭০টি	২১০.০০
১৫।	৪৮৪২	ক্লাউড বেইজড ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রণয়ন	১টি	২০০.০০
১৬।	৪৮৪২	প্রযুক্তি ডেসিমিনেশন	থোক	১০০.০০
১৭।	৪৮৪৫	আপ্যায়ন	থোক	১০.০০
১৮।	৪৮৫৪	কনজিউমাবল স্টেশনারীজ	থোক	১০০.০০
১৯।	৪৮৭৪	আইসিটি ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট	৬০ জনমাস	১৫০.০০
২০।	৪৮৭৪	আইসিটি/ই-কৃষি স্পেশালিস্ট	৬০ জনমাস	১৫০.০০
২১।	৪৮৮৩	সম্মানী	থোক	১০.০০
২২।	৪৮৯৩	আউটসোর্সিং এমএলএসএস	৬ জন	৭২.০০
২৩।	৪৮৯৩	আউটসোর্সিং ব্যয়	থোক	৩০.০০
২৪।	৪৮৯৯	অন্যান্য খরচ	থোক	১০০.০০
২৫।	৪৯০০	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৩৩১.০০
২৬।	৫৯৬৫	সার্ভিস ইনভেশন ফান্ড	থোক	৫০০.০০
উপমোটঃ রাজস্ব ব্যয়				৬৭১৩.৪৫
মূলধন ব্যয়ঃ				
২৭।	৬৮০৭	জীপ	৩ টি	২২৫.০০
২৮।	৬৮০৭	মাইক্রোবাস	২ টি	৭৭.০০
২৯।	৬৮১২	হাই ডেফিনিশন ডিজিটাল ক্যামেরা	৬টি	৩.৯০
৩০।	৬৮১২	জিপিএস ক্যামেরা/জিপিএস	১০টি	৩.০০
৩১।	৬৮১২	ভিডিও ক্যামেরা	২টি	২.০০
৩২।	৬৮১৩	জিআইএস ও আরএস যন্ত্রপাতি	থোক	১১৪.০০
৩৩।	৬৮১৩	ল্যান আপগ্রেডেশন	থোক	৩০.০০
৩৪।	৬৮১২	নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতি	থোক	১৫০.০০
৩৫।	৬৮১২	অফিস ইকুইপমেন্ট	থোক	১০.০০
৩৬।	৬৮১২	ফটোকপিয়ার	২টি	৪.০০
৩৭।	৬৮১৫	সার্ভার	৬ টি	১৫০.০০
৩৮।	৬৮১৫	স্টোরেজ এরিয়া নেটওয়ার্ক	২ টি	১০০.০০
৩৯।	৬৮১৫	ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং অন্যান্য	১৫০টি	১২০.০০
৪০।	৬৮১৫	ল্যাপটপ	১৫০টি	১২০.০০
৪১।	৬৮১৫	ক্রিনসহ মাল্টিমিডিয়া	৪টি	৪.০০
৪২।	৬৮১৫	ওয়ার্কস্টেশন কম্পিউটার ও অন্যান্য	৫টি	১০.৫০
৪৩।	৬৮১৫	প্রিন্টার	৩০০টি	৪৫.০০
৪৪।	৬৮১৫	কালার প্রিন্টার	১টি	২.০০
৪৫।	৬৮১৫	লার্জ ফরমেট প্রিন্টার	১টি	১৬.০০
৪৬।	৬৮১৫	স্ক্যানার	৪৫০টি	৩১.৫০
৪৭।	৬৮১৭	ডিজিটাল সম্প্রসারণ সার্ভিস উন্নয়ন	থোক	২৩০০.০০
৪৮।	৬৮২৩	টেলিফোন সেট এবং সংযোগ	১০ টি	০.৭০
৪৯।	৬৮২৩	বায়োমেট্রিক মেশিন	৪ টি	২.৮০

ক্রঃ নং	কোড	আইটেমের নাম	প্রস্তাবিত ব্যয়		
			সংখ্যা	ব্যয়	
৫০।	৬৮২৩	কার্ড মেকার/ক্রেডিট কার্ড তৈরি যন্ত্র	২ টি	১২.০০	
৫১।	৬৮২৩	ব্লান্ক কার্ড ও আনুষঙ্গিক	৪৫০০০টি	২২৫.০০	
৫২।	৬৮২৭	এসি (৩ টি সার্ভার কক্ষসহ)	২০ টি	৩০.০০	
৫৩।	৬৮২৭	অনলাইন ইউপিএস	৬ টি	৯০.০০	
৫৪।	৬৮১৭	যানবাহন পার্কিং পারমিট স্টিকার	৫০০ টি	০.২৫	
৫৫।	৬৮১৭	রিমোট সেনসিং ও জিআইএস সফটওয়্যার	থোক	৩৮৬.০০	
৫৬।	৬৮১৭	ওয়েব পোর্টাল এগ্রি ইস্যু ডেভেলপমেন্ট	১ টি	১০০.০০	
৫৭।	৬৮১৭	কৃষক ডাটাবেজ প্রণয়ন	থোক	৩৬০০০.০০	
৫৮।	৬৮১৭	সেন্ট্রাল পোর্টাল	থোক	১০০.০০	
৫৯।	৬৮১৭	ভিডিও কনফারেন্সিং ও দূর শিক্ষণ কার্যক্রম	থোক	২৫০.০০	
৬০।	৬৮২১	আসবাবপত্র		২০.০০	
উপমোটঃ মূলধন ব্যয়					৪০৭৩৪.৬৫
৬১।		ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী		৫০০.০০	
৬২।		প্রাইস কন্টিনজেন্সী		১০০০.০০	
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয়					৪৮৯৪৮.১০

১০